



OBČINA  
BREŽICE



Cesta prvih borcev 18  
p.p. 132  
8250 BREŽICE

Telefon: 07 6205503  
Telefax: 07 4990052

E-pošta: [obcina.brezice@brezice.si](mailto:obcina.brezice@brezice.si)  
[www.brezice.si](http://www.brezice.si)

## ŽUPAN

Št. javnega naročila: JN 7/2015

Zadeva: 3528-3/2013

Datum: 18.9.2015

OBČINSKI SVET  
OBČINE BREŽICE

| OBČINA BREŽICE      |             |          |          |
|---------------------|-------------|----------|----------|
| Prejeto: 21-09-2015 |             |          |          |
| Sig z               | Št. zadeve  | Št. list | Vrednost |
| 202                 | 901-10/2015 | ✓        | ✓        |

(4)

Zadeva: OBVESTILO

V skladu z določili sedmega odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I) vas obveščamo o spremembi pogodbene vrednosti pogodbe št. P-0112-2015, z dne 21.5.2015 – »Ureditev kotlarne in zunanja ureditev občinske stavbe (CPB 18)« sklenjeno s podjetjem Pam d.o.o., Mušičeva ulica 15, 8000 Novo mesto.

Osnovna pogodbena vrednost je znašala 162.248,19 EUR z DDV.

Dne 16.6.2015 je bil sklenjen aneks št. 1, s katerim je bil zamenjan podizvajalec.

Med izvedbo je na gradbišču prišlo do dodatnih del, za kar je podjetje Pam d.o.o. predložilo ponudbo za predlog aneksa v višini 37.544,83 EUR z DDV, kar predstavlja 23,14% vrednosti osnovne pogodbe. Dodatna dela se nanašajo predvsem na izvedbo del pri zunanji ureditvi, gradbenih delih ter strojnih in elektro inštalacijskih delih. Ponudbo je pregledal predstavnik strokovnega nadzora nad gradnjo in jo potrdil kot ustrezno. Ker pri izvedbi projekta ne bodo realizirana dela opredeljena v popisu pod točko XI. Hortikultura (postavka 2., 3. in 4.), predstavljajo neizvedena dela vrednost v višini 2.708,40 € z ddv. Dodatna dela so zaradi nepredvidenih okoliščin postala nujno potrebna za izvedbo osnovnega naročila, zato so bila dne 18.9.2015 izvedena pogajanja z izvajalcem, ki je izvajal prvotno javno naročilo. Občina Brežice je kot naročnik pristopila k izvedbi postopka s pogajanja brez predhodne objave skladno s 1.točko, 5.odstavka 29.člena Zakona o javnem naročanju. Z izvajalcem bo sklenjen aneks št. 2 v katerem se bo pogodbena vrednost povečala na 197.084,62 EUR z DDV, s čimer bo osnovna vrednost pogodbe povečana za 21.47%.

V skladu z določili sedmega odstavka 29. člena ZJN-2 nadzorni organ občine obveščamo, da bo z izvajalcem po dokončanju vseh postopkov skladnih z Zakonom o javnem naročilu sklenjen aneks št. 2, in sicer v vrednosti 34.836,43 EUR z DDV, ki predstavlja izvedbo dodatnih del, ki so nujno potrebna za dokončanje investicije predvsem pa za zagotovitev ustrezne kakovosti objekta ter neizvedena dela, ki so opredeljena v prejšnjem odstavku dopisa. Končna pogodbena vrednost po aneksu št. 2 bo tako znašala 197.084,62 EUR z DDV, s čimer bo osnovna vrednost pogodbe povečana za 21,47 %.

Vso dokumentacijo vezano na predmetno investicijo in javna naročila je možno vpogledati na Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.



Sredstva za izvedbo investicije so predvidena na postavki 4821 – Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18) in na postavki 7449 – Vzdrževanje poslovnih prostorov in sicer v okviru Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2015 (Ur.l.RS št.26/2015).

S spoštovanjem.

Alenka Laznik,  
Vodja OGJSGZ

Pripravila:  
Suzana Ogorevc



Ivan Molan,  
župan Občine Brežice