

ŽUPAN

Številka: 9001-2/2022

Datum: 8.4.2022

22. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE, dne 21. 4. 2022

ZADEVA: Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta ter Sklep o potrditvi Investicijskega programa Investicijskega programa »Obnova atletskega stadiona v Brežicah«

PRIPRAVIL: OBČINSKA UPRAVA OBČINE BREŽICE; ODDELEK ZA INVESTICIJE, OBČINSKO PREMOŽENJE IN JAVNA NAROČILA

PREDLAGATELJ: župan Ivan MOLAN

POTEK POSTOPKA: redni

NAČIN SPREJEMA: z večino opredeljenih prisotnih članov sveta

UVODNIČAR: Suzana Ogorevc, vodja Oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naročila

PREDLOGA SKLEPOV:

1. Sprejme se Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Obnova atletskega stadiona v Brežicah«.
2. Sprejme se Sklep o potrditvi investicijskega programa »Obnova atletskega stadiona v Brežicah«.

Ivan MOLAN
župan

Priloge:

- Sklep o potrditvi Dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta ter Investicijskega programa »Obnova atletskega stadiona v Brežicah« z obrazložitvijo
- Sklep o potrditvi Dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta ter Investicijskega programa »Obnova atletskega stadiona v Brežicah«
- Dokument identifikacije investicijskega projekta in Investicijski program

ŽUPAN

Številka: 351-21/2019

Datum: 8.4.2022

OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE

ZADEVA: Sklep o potrditvi Dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta ter Sklep o potrditvi Investicijskega programa »Obnova atletskega stadiona v Brežicah«

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) predlagam v obravnavo in sprejem Sklep o Dokumentu o identifikaciji investicijskega projekta ter Investicijskega programa »Obnova atletskega stadiona v Brežicah«.

Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednja

SKLEPA

- 1. Sprejme se Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Obnova atletskega stadiona v Brežicah«.**
- 2. Sprejme se Sklep o potrditvi investicijskega programa »Obnova atletskega stadiona v Brežicah«.**

OBRAZLOŽITEV:

Atletski stadion Brežice je bil zgrajen leta 1999 in je namenjen vadbi vseh atletskega disciplin (tekov, metov in skokov). Primeren je tudi za uporabo s strani rekreativnih skupin. Objekt je ves ta čas zelo dobro služil svojemu namenu in bil tudi redno vzdrževan, niso pa bila izvajana večja investicijska vlaganja, zato so po 23 letih nekateri elementi stadiona dotrajani in potrebni obnove oz. zamenjave.

Namen investicijskega projekta je:

- izboljšanje pogojev za vrhunski šport, kakovostni in mladinski šport oz. vadbo brežiških atletov in drugih brežiških športnikov,
- izboljšanje pogojev za organizacijo športnih tekmovanj in prireditev tudi na višjih ravneh,
- kvalitetnejše izvajanje pouka športa, šport invalidov in športno udejstvovanje rekreativcev,
- spodbujanje druženja otrok ob športu ter
- zdrav in športni način življenja.

Predmet projekta je posodobitev atletskega stadiona. Izvedba projekta je predvidena v več fazah:

- I. faza: Ureditev Polytana (zamenjava polytana, drenažnega asfalta, odvodnjavanje stadiona, oprema, ki je vezana na zamenjavo polytana, elektrika in kanalizacija vezana na to fazo oz. kot predpriprava za nadaljnje faze...).
- II. faza: Kontejnerji z vso pripadajočo infrastrukturo.
- III. faza: Dostopna pot do merilnih mest s kontejnerji za izvajanje meritev vključno s kontejnerjema in pripadajočo infrastrukturo.
- IV. faza: Montažne tribune s pripadajočo infrastrukturo.
- V. faza: Nova ograja z vsemi vhodi in kartičnim dostopom oz. vso pripadajočo infrastrukturo.
- VI. faza: Parkirišča.

Izvedba vseh šestih faz je predvidena v obdobju 2022-2024. Projekt je že vključen v Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP), kot sestavni del proračuna Občine Brežice za leto 2022.

Dinamika vseh stroškov investicije v tekočih cenah (v EUR) je razvidna iz spodnje tabele.

Postavka	do 2022	2022	2023	2024	Skupaj
1. Projektna dokumentacija	14.077,38				14.077,38
2. Investicijska dokumentacija		3.900,00			3.900,00
3. Izvedbena dela na atletske stadionu	0,00	237.060,22	664.763,48	380.051,80	1.281.875,50
- faza 1: tartan, drenaža..		237.060,22	664.763,48		901.823,70
- faza 2: kontejnerji z opremo..				123.137,26	123.137,26
- faza 3: dost. pot do tribun,...				108.626,28	108.626,28
- faza 4: montažne tribune..				67.998,85	67.998,85
- faza 5: zamenjava ograje				25.915,07	25.915,07
- faza 6: parkirišča				54.374,34	54.374,34
4. Varnost pri delu in koordinacija		1.639,34	2.459,02	819,67	4.918,03
5. Strokovni nadzor gradnje		3.302,08	12.561,77	4.918,03	20.781,88
Skupaj brez DDV	14.077,38	245.901,64	679.784,27	385.789,50	1.325.552,79
DDV - 22 %	3.097,02	54.098,36	149.552,54	84.873,69	291.621,61
Skupaj	17.174,40	300.000,00	829.336,81	470.663,19	1.617.174,40

Vir financiranja vseh stroškov investicije po letih v tekočih cenah (v EUR)

Vir financiranja	do 2022	2022	2023	2024	Skupaj	Delež
Občina Brežice	17.174,40	300.000,00	829.336,81	470.663,19	1.617.174,40	100,00%
Skupaj	17.174,40	300.000,00	829.336,81	470.663,19	1.617.174,40	100,00%

V trenutku priprave projekta je edini zagotovljen vir proračun Občine Brežice.

Predvidoma bo še letos objavljen razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), v okviru katerega bo mogoče pridobiti nepovratna sredstva za namen izvedbe projekta. Občina Brežice bo kandidirala na razpisu, prav tako pa bo projekt prijavila tudi na razpis Fundacije za šport konec leta.

Okviren časovni načrt je sledeč:

Aktivnost	Pričetek	Zaključek
Investicijska dokumentacija	Mar 2022	Apr 2022
Javno naročilo - 1. faza	Maj 2022	Avg 2022
Izbor izvajalca - 1. faza	Avg 2022	Sept 2022
Podpis pogodbe - 1. faza	Sept 2022	Sept 2022
Izvedba - 1. faza	Okt 2022	Jun 2023
Uporabno dovoljenje – 1.faza	Jun 2023	Jul 2023
Javno naročilo – faze 2.-6.	Jun 2023	Okt 2023
Izbor izvajalca – faze 2.-6.	Okt 2023	Nov 2023
Podpis pogodbe – faze 2.-6.	Nov 2023	Dec 2023
Izvedba – faze 2.-6.	Feb 2024	Jun 2024
Uporabno dovoljenje – faze 2.-6.	Jun 2024	Jul 2024

Investicijski projekt se bo pričel s potrditvijo investicijske dokumentacije, zaključil pa v septembru 2024 (financiranje).

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava gradivo in sprejme predlagana sklepa.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLAGANEGA AKTA:

Ocena finančnih posledic je razvidna iz zgornjih tabel.

Pripravila:

Vilma Zupančič
Referentka za javna naročila
in občinsko premoženje

Ivan MOLAN
župan

Kristijan Gajić
Višji svetovalec za pomoč pri vodenju
oddelka za investicije, občinsko
premoženje in javna naročila

Suzana Ogorevc
Vodja Oddelka za investicije, občinsko
premoženje in javna naročila

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPĐVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPĐCE), Uredbe o dokumentih za načrtovanje in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 44/07 in 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.100/21) je Občinski svet Občine Brežice na svoji _____ redni seji, dne _____, sprejel

SKLEP

o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Obnova atletskega stadiona v Brežicah«

1. člen

Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta »Obnova atletskega stadiona v Brežicah«, ki ga je v aprilu 2022 pripravilo podjetje Espri d.o.o.

2. člen

(1) Vrednost investicije v tekočih cenah znaša 1.617.174,40 EUR z DDV.

(2) Investicija se izvaja v času od 1. 5. 2022 do 30. 9. 2024.

3. člen

Sredstva za investicijo zagotovi Občina Brežice iz lastnih sredstev.

4. člen

(1) Finančna konstrukcija investicije (tekoče cene - vsi stroški):

Vir financiranja	do 2022	2022	2023	2024	Skupaj	Delež
Občina Brežice	17.174,40	300.000,00	829.336,81	470.663,19	1.617.174,40	100,00%
Skupaj	17.174,40	300.000,00	829.336,81	470.663,19	1.617.174,40	100,00%

(2) Terminski plan investicije:

Aktivnost	Pričetek	Zaključek
Investicijska dokumentacija	Mar 2022	Apr 2022
Javno naročilo - 1. faza	Maj 2022	Avg 2022
Izbor izvajalca - 1. faza	Avg 2022	Sept 2022
Podpis pogodbe - 1. faza	Sept 2022	Sept 2022
Izvedba - 1. faza	Okt 2022	Jun 2023
Uporabno dovoljenje – 1.faza	Jun 2023	Jul 2023
Javno naročilo – faze 2.-6.	Jun 2023	Okt 2023
Izbor izvajalca – faze 2.-6.	Okt 2023	Nov 2023
Podpis pogodbe – faze 2.-6.	Nov 2023	Dec 2023
Izvedba – faze 2.-6.	Feb 2024	Jun 2024
Uporabno dovoljenje – faze 2.-6.	Jun 2024	Jul 2024

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Številka: 351-21/2019

Datum: _____

Ivan MOLAN
župan

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPdVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPDCE), Uredbe o dokumentih za načrtovanje in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 44/07 in 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.100/21) je Občinski svet Občine Brežice na svoji _____ redni seji, dne _____, sprejel

SKLEP

o potrditvi Investicijskega programa »Obnova atletskega stadiona v Brežicah«

1. člen

Potrdi se Investicijski program »Obnova atletskega stadiona v Brežicah«, ki ga je v aprilu 2022 pripravilo podjetje Espri d.o.o.

2. člen

(1) Vrednost investicije v tekočih cenah znaša 1.617.174,40 EUR z DDV.

(2) Investicija se izvaja v času od 1. 5. 2022 do 30. 9. 2024.

3. člen

Sredstva za investicijo zagotovi Občina Brežice iz lastnih sredstev.

4. člen

(1) Finančna konstrukcija investicije (tekoče cene - vsi stroški):

Vir financiranja	do 2022	2022	2023	2024	Skupaj	Delež
Občina Brežice	17.174,40	300.000,00	829.336,81	470.663,19	1.617.174,40	100,00%
Skupaj	17.174,40	300.000,00	829.336,81	470.663,19	1.617.174,40	100,00%

(2) Terminski plan investicije:

Aktivnost	Pričetek	Zaključek
Investicijska dokumentacija	Mar 2022	Apr 2022
Javno naročilo - 1. faza	Maj 2022	Avg 2022
Izbor izvajalca - 1. faza	Avg 2022	Sept 2022
Podpis pogodbe - 1. faza	Sept 2022	Sept 2022
Izvedba - 1. faza	Okt 2022	Jun 2023
Uporabno dovoljenje – 1.faza	Jun 2023	Jul 2023
Javno naročilo – faze 2.-6.	Jun 2023	Okt 2023
Izbor izvajalca – faze 2.-6.	Okt 2023	Nov 2023
Podpis pogodbe – faze 2.-6.	Nov 2023	Dec 2023
Izvedba – faze 2.-6.	Feb 2024	Jun 2024
Uporabno dovoljenje – faze 2.-6.	Jun 2024	Jul 2024

5. člen

Občinski svet Občine Brežice pooblašča župana Občine Brežice, da v primeru pridobitve dodatnih sredstev oz. usklajevanja višine sredstev iz drugih virov oz. potrebe po manjših vsebinskih spremembah investicijske dokumentacije zaradi prijave na razpise za EU sredstva ali sredstva iz drugih virov, potrdi in sprejme novelacijo investicijske dokumentacije za projekt "Obnova atletskega stadiona v Brežicah".

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Številka: 351-21/2019

Datum: _____

Ivan MOLAN
župan

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPdve, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPDCE)

Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07, 54/10)

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16)