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1. UVODNO POJASNILO S POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE 
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 
Občina Brežice namerava v javno-zasebnem partnerstvu zgraditi 27 sončnih elektrarn za 
samooskrbo na 20 javnih objektih v lasti občine, pri čemer 11 sončnih elektrarn za individualno 
samooskrbo (priključitev po PS.3a shemi) ter 16 sončnih elektrarn za skupnostno samooskrbo 
(priključitev po PS.3b shemi).  
 
Obstoječe stanje in dosedanje aktivnosti 
Vsi objekti, na katerih bodo zgrajene sončne elektrarne (20) ter objekti, ki ne bodo imeli 
sončnih elektrarn in bodo vključeni v samooskrbno skupnost (13), so v lasti Občine Brežice in 
priključeni na javno elektroenergetsko omrežje. 
 
Strehe objektov, na katerih bodo postavljene sončne elektrarne so primerno velike in brez 
posebnih ovir in kot takšne zelo primerne za postavitev sončnih elektrarn. 
 
Občina Brežice je že v letu 2023 z željo po samooskrbi z električno energijo, z namenom 
znižanja stroškov električne energije, izboljšanja izkoriščenosti objektov v njeni lasti ter 
skladno z evropskimi in nacionalnimi smernicami povečanja uporabe obnovljivih virov 
energije, aktivno pristopila k realizaciji investicije v sončne elektrarne. V letu 2023 so bile 
izdelane strokovne podlage za postavitev sončnih elektrarn na stavbah v lasti Občine Brežice 
(izdelovalec: JB energija d.o.o., julij 2023), v katerih so bile analizirane potencialne lokacije, 
velikosti (moči) in sheme priključitve sončnih elektrarn. Na podlagi ugotovitev navedenega 
dokumenta je Občina Brežice pričela s pridobivanjem soglasij za priključitev ter do marca 2024 
uspela pridobiti soglasja za priključitev vseh predvidenih 27 sončnih elektrarn. Marca 2024 so 
bili izdelani projekti za izvedbo (PZI) za vsako posamezno sončno elektrarno (izdelovalec: JB 
energija d.o.o.) ter vsa potrebna investicijska dokumentacija – dokumenti identifikacije 
investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova ter ta investicijski program (izdelovalec: 
Espri d.o.o.). Prav tako je bila v marcu 2024 izdelana ocena upravičenosti izvedbe projekta po 
modelu javno-zasebnega partnerstva, ki je pokazala, da je izvedba v javno-zasebnem smiselna 
in zaželena. 
 
Tehnične karakteristike investicije 
Z investicijo bo postavljenih 27 sončnih elektrarn skupne moči 2.491,48 kWp na strehah javnih 
stavb v lasti Občine Brežice, in sicer: 

− 11 sončnih elektrarn individualne samooskrbe (PS.3a): 
o SE Mladinski center moči 24,64 kWp 
o SE Kulturni dom Dobova 1 moči 13,64 kWp 
o SE Podružnica šola Kapele moči 44,88 kWp 
o SE Stadion Brežice 1 moči 12,76 kWp 
o SE Osnovna šola Artiče - črpališče moči 13,64 kWp 
o SE Prosvetni dom Artiče moči 18,48 kWp 
o 1SE Zdravstvena postaja Bizeljsko 29,04 kWp 
o SE Osnovna šola Velika Dolina 1 moči 25,52 kWp 
o SE Osnovna šola Dobova 1 moči 25,52 kWp 
o SE Dom krajanov Velike Malence moči 7,04 kWp 
o SE Čistilna naprava Brežice moči 158,40 kWp ter 
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− 16 sončnih elektrarn skupnostne samooskrbe (PS.3b): 
o SE Občina Brežice moči 160,16 kWp 
o SE Kulturni dom Dobova 2 moči 48,84 kWp 
o SE Stadion Brežice 2 moči 57,20 kWp 
o 2SE Osnovna šola Artiče 1 moči 77,44 kWp 
o SE Osnovna šola Artiče 2 moči 58,96 kWp 
o SE Zdravstveni dom Brežice moči 100,32 kWp 
o SE Osnovna šola Brežice moči 293,04 kWp 
o SE Vrtec Mavrica moči 225,72 kWp 
o SE Osnovna šola Velika Dolina 2 moči 149,60 kWp 
o SE Osnovna šola Cerklje ob Krki moči 230,56 kWp 
o SE Dom Kulture Brežice moči 107,80 kWp 
o SE Knjižnica Brežice moči 54,12 kWp 
o SE Osnovna šola Bizeljsko moči 178,20 kWp 
o SE Osnovna šola Pišece moči 177,08 kWp 
o SE Osnovna šola Dobova 2 moči  26,40 kWp 
o SE ŠD Brežice moči 172,48 kWp. 

 
Na nekaterih objektih bo treba za postavitev sončnih elektrarn posodobiti oziroma nadgraditi 
električne instalacije (kable in strelovode). V sklopu investicije bo v samooskrbno skupnost 
povezanih tudi več objektov in infrastrukturnih naprav, na katerih ne bodo zgrajene sončne 
elektrarne in so v lasti Občine. Gre za objekte: Občina Brežice , Mestna hiša Brežice, Glasbena 
šola Brežice, Večgeneracijski center Posavje – Brežice, Atletska dvorana »Balon« Brežice, 
Športna dvorana Dobova, Lekarna Brežice, Osnovna šola Globoko, Vrtec Dobova ter za 
infrastrukturne objekte: Vodovod Trebež, Vodohran Velika Dolina, ČN Obrežje ter ČN Globoko. 
 
Skladnost projekta s konceptom samooskrbe z električno energjio 
 
Tabela 1: Predvidene sončne elektrarne za individualno samooskrbo (priključene po shemi 
PS.3a) – prikaz skladnosti projekta s konceptom samooskrbe z električno energijo 
 

Sončna elektrarna 
Letna poraba 

objekta (MWh) 
PV modul 

Število 
modulov 

Instalirana 
moč (kW) 

Letna proizvodnja 
SE (MWh) 

SE Mladinski center  24,80 Trina Solar 440 W 56 24,64 24,80 

SE Kulturni dom Dobova 1  13,70 Trina Solar 440 W 31 13,64 13,70 

 SE Podružnica šola Kapele  52,43 Trina Solar 440 W 102 44,88 47,12 

SE Stadion Brežice 1  14,36 Trina Solar 440 W 29 12,76 13,40 

SE Osnovna šola Artiče - črpališče  14,00 Trina Solar 440 W 31 13,64 14,00 

SE Prosvetni dom Artiče  18,60 Trina Solar 440 W 42 18,48 18,60 

SE Zdravstvena postaja Bizeljsko  29,10 Trina Solar 440 W 66 29,04 29,10 

SE Osnovna šola Velika Dolina 1  26,90 Trina Solar 440 W 58 25,52 26,80 

SE Osnovna šola Dobova 1  26,00 Trina Solar 440 W 58 25,52 26,00 

SE Dom krajanov Velike Malence  7,60 Trina Solar 440 W 16 7,04 7,39 

SE Čistilna naprava Brežice  263,27 Trina Solar 440 W 360 158,40 166,32 

Skupaj 490,76  849 373,56 387,23 

Skladnost projekta s konceptom 
samooskrbe z EE letna poraba pri vseh posameznih SE ≥ letni proizvodnji posameznih SE = DA 
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Tabela 2: Predvidene sončne elektrarne za skupnostno samooskrbo (priključene po shemi 
PS.3b) in objekti povezani v samooskrbno skupnost – prikaz skladnosti projekta s konceptom 
samooskrbe z električno energijo 
 

Sončna elektrarna / objekt 
Letna poraba 

objekta (MWh) 
PV modul 

Število 
modulov 

Instalirana 
moč (kW) 

Letna proizvodnja 
SE (MWh) 

SE Občina Brežice 133,05 Trina Solar 440 W 364 160,16 168,17 

SE Kulturni dom Dobova 2 1,00 Trina Solar 440 W 111 48,84 51,28 

SE Stadion Brežice 2 1,00 Trina Solar 440 W 130 57,20 60,06 

SE Osnovna šola Artiče 1 289,74 Trina Solar 440 W 176 77,44 81,31 

SE Osnovna šola Artiče 2 1,00 Trina Solar 440 W 134 58,96 61,91 

SE Zdravstveni dom Brežice 220,61 Trina Solar 440 W 228 100,32 105,34 

SE Osnovna šola Brežice 95,25 Trina Solar 440 W 666 293,04 307,69 

SE Vrtec Mavrica 328,23 Trina Solar 440 W 513 225,72 237,01 

SE Osnovna šola Velika Dolina 2 113,83 Trina Solar 440 W 340 149,60 157,08 

SE Osnovna šola Cerklje ob Krki 265,51 Trina Solar 440 W 524 230,56 242,09 

SE Dom Kulture Brežice 36,38 Trina Solar 440 W 245 107,80 113,19 

SE Knjižnica Brežice 110,55 Trina Solar 440 W 123 54,12 56,83 

SE Osnovna šola Bizeljsko 124,83 Trina Solar 440 W 405 178,20 187,11 

SE Osnovna šola Pišece 89,00 Futura Sun 380 W 466 177,08 185,93 

SE Osnovna šola Dobova 2 103,16 Trina Solar 440 W 60 26,40 27,72 

SE ŠD Brežice 327,17 Trina Solar 440 W 392 172,48 181,1 

Drugi občinski objekti povezani v 
samooskrbno skupnost      

Občinska stavba. CPB 18, Brežice 149,75     

Mestna hiša CPB  12,76     

Glasbena šola Brežice 40,29     

Večgeneracijski center 21,64     

Balon 16,46     

ŠD Dobova 41,29     

Lekarna Brežice, Černelčeva cesta 8 39,87     

Osnovna šola Globoko 82,12     

Vrtec Dobova 40,89     
Čistilne naprave in črpališča 
povezana v skupnost      

Vodovod Trebež 706,00     

Vodohram (velika Dolina)  192,00     

Čistilna naprava Obrežje 78,00     

Čistilna naprava Globoko 24,00     

Skupaj 3.685,38 0 4.877 2.117,92 2.223,82 

Skladnost projekta s konceptom 
samooskrbe z EE 

letna poraba > letne proizvodnje = DA 
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Način izvedbe investicije 
V oceni upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva je bila izvedba 
projekta v javno-zasebnem partnerstvu prepoznana kot smiselna in zaželena. Prav tako je bila 
v predinvesticijski zasnovi izbrana varianta, ki predvideva izvedbo investicije v javno-zasebnem 
partnerstvu.  
 
Izbran bo model javno-zasebnega partnerstva, po katerem zasebni partner prispeva (večji) del 
za realizacijo potrebnih sredstev, zgradi sončne elektrarne in nato v dogovorjenem obdobju s 
sončnimi elektrarnami upravlja in jih vzdržuje ter občini Brežice zagotavlja električno energijo 
za delovanje javnih objektov po subvencionirani ceni (v ceni bo moral biti upoštevan vložek 
Občine Brežice oz. Mehanizma za okrevanje in odpornost). 
 
Koncesijsko razmerje predstavlja dvostransko pogodbeno razmerje med koncendentom 
(Občino Brežice) in zasebnim partnerjem kot koncesionarjem, v katerem bi koncendent podelil 
koncesionarju pravico za izvedbo projekta za dogovorjeno časovno obdobje, kar bi vključevalo 
gradnjo ter upravljanje in vzdrževanje sončnih elektrarn za določeno obdobje.  
 
Zasebni partner bi nase prevzel tveganje izgradnje sončnih elektrarn ter tveganje poslovanja 
sončnih elektrarn oziroma tveganje povezano s proizvodnjo električne energije, tveganje 
povezano z zagotavljanjem zadostnih količin električne energije za objekte v lasti koncedenta, 
tveganje povezano z upravljanjem in vzdrževanjem ter tveganje povezano z nepredvidenimi 
dogodki, ki bi lahko vplivali na delovanje sončnih elektrarn. Ker bi večino tveganja nosil zasebni 
partner, gre v tem primeru za koncesijsko partnerstvo. 
 
Za Občino Brežice je glede na navedena dejstva verjetno najbolj smiselna uporaba modela 
BOT (ang. Build – Operate – Transfer). 
 
Podrobnosti v zvezi s samo koncesijo bi bile definirane v koncesijski pogodbi, ki je bistven akt 
v celotnem procesu.  
 
Vrednost in finančna konstrukcija investicije 
Vrednost investicije je ocenjena na 2.566.990,83 EUR z nepovračljivim DDV v tekočih cenah,  
 
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 1. marca 2024 objavilo Javni razpis za 
sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na 
javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (NOO – SE OVE 2024). Finančna sredstva 
za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje 
»NextGenerationEU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje 
in odpornost. Občina Brežice bo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zaprosila za 
891.949,84 EUR nepovratnih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost oz. maksimalnih 
358,00 EUR na kW instalirane nazivne električne moči fotovoltaičnih panelov. 
 
V primeru uspešne kandidature za nepovratna sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost 
na javnem razpisu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo in v primeru izvedbe investicije 
po modelu javno-zasebnega partnerstva, bo Občina Brežice prispevala sredstva za pripravo 
vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije ter druge storitve zunanjih izvajalcev. 
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V primeru izvedbe investicije v javno-zasebnem partnerstvu, bo zasebni investitor predvidoma 
prispeval 1.564.973,53 EUR oz. 60,97 % vseh stroškov investicije v tekočih cenah. 
 
Časovni načrt 
Izvedbena dela bodo predvidoma potekala med oktobrom 2024 in septembrom 2025, priklop 
in pričetek obratovanja sončnih elektrarn za individualno samooskrbo je predviden decembra 
2024, za skupnostno samooskrbo pa oktobra 2025. 
 
 

1.1. Predstavitev investitorja 
 
Osnovni podatki 
 
Naziv:     Občina Brežice 
 
Naslov:    Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
 
 (07) 62-05-500  E-pošta: obcina.brezice@brezice.si 
 
Matična številka:   5880173000 
 
Šifra dejavnosti:   76.910 
 
Identifikacijska številka: SI34944745 
 
Banka:    Banka Slovenije 
 
Transakcijska računa:  SI56 0120 9010 0008 385 
 
Odgovorna oseba investitorja: Ivan Molan, župan 
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Kratka predstavitev občine 
 
Projekt bo izveden v občini Brežice, ki leži na jugovzhodu Republike Slovenije. Na zahodu meji 
na občino Krško, na severu na občini Kozje in Bistrica ob Sotli, na vzhodu in jugu pa na 
Republiko Hrvaško. Občina Brežice ima dobro geostrateško lego, in sicer skoznjo poteka 
avtocesta Ljubljana – Zagreb ter pomembna železniška povezava.  
 
Slika 1: Občina Brežice 

 
Vir: Portal Eterra, https://eterra.si/, marec 2024. 

 
Na celotnem območju občine Brežice je 1. januarja 2023 živelo 24.417 prebivalcev. Površina 
občine znaša 268 km², središče občine pa je mesto Brežice. V mestu se nahajajo šole, župnija, 
bolnišnica (za območje Posavja) in zdravstveni dom, policijska in gasilska postaja, knjižnica, 
kino, mladinski center, pokrajinski muzej, nekaj podjetij, trgovskih centrov, železniška in 
avtobusna postaja ter priključek na avtocesto Ljubljana - Obrežje v neposredni bližini Čateških 
toplic. 
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1.2. Predstavitev izdelovalca investicijskega programa 
 
Osnovni podatki 
 
Naziv:     Espri d.o.o. 
 
Naslov:    Novi trg 11, 8000 Novo mesto 
 
 (07) 39 35 700  E-pošta: blaz.malensek@espri.si 
 
Matična številka:  5431484000 
 
Šifra dejavnosti:  74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje 
 
Identifikacijska številka: SI39899926 
 
Poslovna banka:  NLB d.d. 
 
Transakcijski račun:  SI56 0294 5026 4750 862 
 
Odgovorna oseba:  mag. Blaž Malenšek 
 
Izpolnjevalec podatkov:   Rok Rebernik, univ. dipl. ekon. 
 

 
Predstavitev podjetja 
 
Espri d.o.o. je poslovna agencija, ki se ukvarja z izdelavo: 

− programov opremljanja stavbnih zemljišč, spremljajočih odlokov in vsega, kar je 
povezano s komunalnim prispevkom, 

− investicijske dokumentacije (DIIP, IP, PIZ, CBA), 

− poslovnih načrtov in  

− ekonomskih analiz.  
 

Poleg urejene dokumentacije, primerne za sprejem na občinskem svetu ali prijavo na državni 
ali evropski razpis se podjetje ukvarja tudi s profesionalnim poslovnim svetovanjem.  
 
Investicijska dokumentacija je izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in je obvezna za vse občine 
pri uvrščanju investicij v proračun kot tudi pri vseh prijavah za državna ali evropska sredstva, 
podobno pa velja tudi za javna podjetja. 
 
Investicijski program je bil v preteklosti Esprijev najpogosteje naročen produkt, pri čemer 
reference segajo na praktično vsa področja (komunalna infrastruktura, šolstvo, zdravstvo, 
humanitarne ustanove, kulturne ustanove, lokalne skupnosti, objekti javne uprave, 
energetika, zasebna podjetja za svoje investicije itd.). 

 

mailto:blaz.malensek@espri.si
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1.3. Namen in cilji investicijskega projekta 
 
Namen investicijske naložbe je izkoristiti površine streh javnih stavb v lasti Občine Brežice, na 
strehah postaviti samooskrbne sončne elektrarne, omogočiti proizvajanje električne energije 
na način, ki prispeva k čistejšemu okolju ter delovati ekonomsko učinkovito. 
 
Cilj investicije je postavitev 27 sončnih elektrarn skupne moči 2.491,48 kWp na strehah javnih 
stavb v lasti Občine Brežice, in sicer: 

− 11 sončnih elektrarn individualne samooskrbe (PS.3a): 
o SE Mladinski center moči 24,64 kWp 
o SE Kulturni dom Dobova 1 moči 13,64 kWp 
o SE Podružnica šola Kapele moči 44,88 kWp 
o SE Stadion Brežice 1 moči 12,76 kWp 
o SE Osnovna šola Artiče - črpališče moči 13,64 kWp 
o SE Prosvetni dom Artiče moči 18,48 kWp 
o 1SE Zdravstvena postaja Bizeljsko 29,04 kWp 
o SE Osnovna šola Velika Dolina 1 moči 25,52 kWp 
o SE Osnovna šola Dobova 1 moči 25,52 kWp 
o SE Dom krajanov Velike Malence moči 7,04 kWp 
o SE Čistilna naprava Brežice moči 158,40 kWp ter 

− 16 sončnih elektrarn skupnostne samooskrbe (PS.3b): 
o SE Občina Brežice moči 160,16 kWp 
o SE Kulturni dom Dobova 2 moči 48,84 kWp 
o SE Stadion Brežice 2 moči 57,20 kWp 
o 2SE Osnovna šola Artiče 1 moči 77,44 kWp 
o SE Osnovna šola Artiče 2 moči 58,96 kWp 
o SE Zdravstveni dom Brežice moči 100,32 kWp 
o SE Osnovna šola Brežice moči 293,04 kWp 
o SE Vrtec Mavrica moči 225,72 kWp 
o SE Osnovna šola Velika Dolina 2 moči 149,60 kWp 
o SE Osnovna šola Cerklje ob Krki moči 230,56 kWp 
o SE Dom Kulture Brežice moči 107,80 kWp 
o SE Knjižnica Brežice moči 54,12 kWp 
o SE Osnovna šola Bizeljsko moči 178,20 kWp 
o SE Osnovna šola Pišece moči 177,08 kWp 
o SE Osnovna šola Dobova 2 moči  26,40 kWp 
o SE ŠD Brežice moči 172,48 kWp. 
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1.4. Povzetek že izdelane investicijske dokumentacije 
 
Marca 2024 je bilo izdelanih 12 dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP), in 
sicer za vsako sončno elektrarno za individualno samooskrbo (PS.3a shema) ter skupen DIIP za 
vse sončne elektrarne za skupnostno samooskrbo. Prav tako je bila v marcu 2024 izdelana 
predinvesticijska zasnova (izdelovalec: Espri d.o.o.)  
 
Ta investicijski program se od predinvesticijske zasnove ne razlikuje v ničemer, ampak v skladu 
z metodologijo investicijo podrobneje obravnava. 
 
V dokumentih identifikacije in predinvesticijski zasnovi so navedeni isti investitor, izdelovalec 
investicijske dokumentacije in upravljavec, kot so navedeni kasneje v tem investicijskem 
programu. 
 
Pri pripravi predinvesticijske zasnove sta bili upoštevani naslednji varianti: 

− varianta 1: investicijo se izvede po postopku klasičnega javnega naročanja in s 
sofinanciranjem Mehanizma za okrevanje in odpornost ter  

− varianta 2: investicijo se izvede v JZP in s sofinanciranjem Mehanizma za okrevanje in 
odpornost. 

 
 
Varianta 0 (povzeto po PIZ) 
 
V primeru variante 0 Občina Brežice ne bi postavila sončnih elektrarn (11 za individualno ter 
16 za skupnostno samooskrbo) na strehah lastnih javnih stavb. Tako ne bi prišlo do pozitivnih 
učinkov na okolje, strehe bi ostale neizkoriščene, investitor pa ne bi realiziral prihrankov 
proizvedene električne energije. 
 
 
Varianta 1 (povzeto po PIZ) 
 
Varianta z investicijo predvideva izvedbo investicije v postavitev sončnih elektrarn v javno-
zasebnem partnerstvu. V ta namen investitor že razpolaga s projekti PZI (izdelovalec: JB 
energija d.o.o., marec 2024). 
 
Projekt predvideva postavitev 27 sončnih elektrarn za samooskrbo predvidene skupne 
maksimalne moči 2.491,48 kWp, ki bodo sestavljene iz PV generatorja, razsmerniškega dela in 
merilno ločilnega mesta.  
 
Investicija ima visoko dodano vrednost za okolje, poleg tega pa bo izboljšala tudi izrabo 
objektov v lasti Občine Brežice ter za investitorja in družbo ustvarjala dodano vrednost. 
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Vrednost investicije (povzeto po PIZ) 
 
Stroški izvedbenih del so bili v predinvesticijski zasnovi podani na podlagi projektantskega 
predračuna iz projektov PZI, ki jih je izdelalo podjetje JB energija d.o.o. Stroški storitev zunanjih 
izvajalcev so bili podani na podlagi podpisanih pogodb, prejetih ponudb in izkustveno ocenjeni 
na podlagi podobnih projektov v preteklosti. 
 
Višina DDV je bila v predinvesticijski zasnovi sicer navedena, vendar gre v tem primeru za 
opremo za izvajanje obdavčljive dejavnosti, zato je znesek v skladu z ZDDV-1, z izjemo DDV na 
storitve zunanjih izvajalcev, povračljiv oz. se ga ne obračuna. 
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Tabela 3: Dinamika izvajanja investicije v tekočih cenah, kot je bila navedena v predinvesticijski 
zasnovi (v EUR)  
 

Postavka 2023 2024 2025 Skupaj 

1. SE individualne samooskrbe (PS.3a) 0,00 327.282,60 0,00 327.282,60 
1.1. SE Mladinski center moči 24,64 kWp  22.924,50  22.924,50 

1.2. SE Kulturni dom Dobova 1 moči 13,64 kWp  13.600,00  13.600,00 

1.3. SE Podružnica šola Kapele moči 44,88 kWp  40.506,00  40.506,00 

1.4. SE Stadion Brežice 1 moči 12,76 kWp  12.112,50  12.112,50 

1.5. SE Osnovna šola Artiče - črpališče moči 13,64 kWp  11.868,00  11.868,00 

1.6. SE Prosvetni dom Artiče moči 18,48 kWp  15.903,60  15.903,60 

1.7. SE Zdravstvena postaja Bizeljsko 29,04 kWp  26.010,00  26.010,00 

1.8. SE Osnovna šola Velika Dolina 1 moči 25,52 kWp  22.950,00  22.950,00 

1.9. SE Osnovna šola Dobova 1 moči 25,52 kWp  20.910,00  20.910,00 

1.10. SE Dom krajanov Velike Malence moči 7,04 kWp  7.250,00  7.250,00 

1.11. SE Čistilna naprava Brežice moči 158,40 kWp  133.248,00  133.248,00 

2. SE skupnostne samooskrbe (PS.3b) 0,00 389.518,50 1.475.343,25 1.864.861,75 
2.1. SE Občina Brežice moči 160,16 kWp  143.091,60  143.091,60 

2.2. SE Kulturni dom Dobova 2 moči 48,84 kWp  45.118,40  45.118,40 

2.3. SE Stadion Brežice 2 moči 57,20 kWp  49.610,00  49.610,00 

2.4. SE Osnovna šola Artiče 1 moči 77,44 kWp   66.796,40 66.796,40 

2.5. SE Osnovna šola Artiče 2 moči 58,96 kWp   54.605,13 54.605,13 

2.6. SE Zdravstveni dom Brežice moči 100,32 kWp   88.924,00 88.924,00 

2.7. SE Osnovna šola Brežice moči 293,04 kWp   238.554,55 238.554,55 

2.8. SE Vrtec Mavrica moči 225,72 kWp   209.607,31 209.607,31 

2.9. SE Osnovna šola Velika Dolina 2 moči 149,60 kWp  126.198,50  126.198,50 

2.10. SE Osnovna šola Cerklje ob Krki moči 230,56 kWp   204.773,36 204.773,36 

2.11. SE Dom Kulture Brežice moči 107,80 kWp   90.577,78 90.577,78 

2.12. SE Knjižnica Brežice moči 54,12 kWp   46.189,61 46.189,61 

2.13. SE Osnovna šola Bizeljsko moči 178,20 kWp   154.790,83 154.790,83 

2.14. SE Osnovna šola Pišece moči 177,08 kWp   162.886,02 162.886,02 

2.15. SE Osnovna šola Dobova 2 moči  26,40 kWp  25.500,00  25.500,00 

2.16. SE ŠD Brežice moči 172,48kWp   157.638,26 157.638,26 

3. Pripadajoča el. instal. - strelovodi in kabli 0,00 84.061,00 145.004,02 229.065,02 
3.1. el. inštalacije za SE Kulturni dom Dobova  5.500,00  5.500,00 

3.2. el. inštalacije za SE Osnovna šol Velika Dolina  8.900,00  8.900,00 

3.3. el. inštalacije za SE Občina Brežice  21.343,00  21.343,00 

3.4. el. inštalacije za SE Osnovna šola Brežice   28.908,57 28.908,57 

3.5. el. inštalacije za SE Vrtec Mavrica    22.748,00 22.748,00 

3.6. el. inštalacije za SE Osnovna šola Velika Dolina 2  48.318,00  48.318,00 

3.7. el. inštalacije za SE Osnovna šola Cerklje ob Krki   20.788,57 20.788,57 

3.8. el. inštalacije za SE Osnovna šola Bizeljsko   44.312,07 44.312,07 

3.9. el. inštalacije za SE ŠD Brežice   28.246,81 28.246,81 

4. Storitve zunanjih izvajalcev 13.134,00 84.645,00 21.714,00 119.493,00 
4.1. strokovne podlage za postavitev SE 13.134,00   13.134,00 

4.2. projektna dokumentacija  39.995,00  39.995,00 

4.3. investicijska dokumentacija  17.700,00  17.700,00 

4.4. strokovni nadzor gradnje  14.000,00 21.714,00 35.714,00 

4.5. pravno svetovanje  12.950,00  12.950,00 

Skupaj brez DDV 13.134,00 885.507,10 1.642.061,27 2.540.702,37 

Nepovračljivi DDV na #4 2.889,48 18.621,90 4.777,08 26.288,46 

Skupaj 16.023,48 904.129,00 1.646.838,35 2.566.990,83 
Povračljivi DDV 0,00 176.189,66 356.476,40 532.666,06 

Skupaj s povračljivim DDV 16.023,48 1.080.318,66 2.003.314,75 3.099.656,89 
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Finančna konstrukcija (povzeto po PIZ) 
 
V predinvesticijski zasnovi je bila izbrana varianta, po kateri se investicijo izvede v javno-
zasebnem partnerstvu, prav tako pa bo Občina Brežice investicijo prijavila na Javni razpis za 
sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na 
javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (NOO – SE OVE 2024).  
 
V predinvesticijski zasnovi je bila za izbrano varianto tako predvidena naslednja finančna 
konstrukcija: 

− Občina Brežice: 110.067,46 EUR oz. 4,29 % investicije v tekočih cenah, 

− Zasebni investitor: 1.564.973,53 EUR oz. 60,97 % investicije v tekočih cenah, 

− Mehanizem za okrevanje in odpornost: 891.949,84 EUR oz. 34,75 % investicije v 
tekočih cenah. 

 
 
Izbira optimalne variante (povzeto po PIZ) 
 
V predinvesticijski zasnovi je bilo ugotovljeno, da je varianta 0 z vidika zadovoljevanja 
nekaterih potreb (proizvodnja EE na okolju prijazen način, zmanjšanje stroškov EE, izboljšanje 
energetske neodvisnosti, izboljšanje izkoriščenosti objektov v lasti Občine Brežice, izboljšanje 
poslovanja Občine Brežice oziroma ekonomsko učinkovito delovanje, varovanje okolja, 
izboljšanje kakovosti zraka, …), ki so podane v dokumentu, nesprejemljiva. 
 
Prav nasprotno omogočata varianti 1 in 2 zadovoljitev vseh potreb, ki so razlog za investicijo, 
hkrati imata ti dve varianti tudi vrsto širših družbenih koristi za občino Brežice in tudi širše, ki 
jih varianta 0 nima.  
 
Na podlagi primerjave variant s pomočjo meril in uteži, je bila v predinvesticijski zasnovi kot 
najprimernejša izbrana varianta 2 (investicijo se izvede v JZP in s sofinanciranjem Mehanizma 
za okrevanje in odpornost), ki je najboljša z vidika rezultata finančnih kazalnikov ter iz vidika 
tveganja, saj nosi v tem primeru zasebni partner tako tveganje fizične izvedbe, kot tudi 
tveganje povezano s poslovanjem sončnih elektrarn (tveganje povezano s proizvodnjo 
električne energije, tveganje povezano z zagotavljanjem zadostnih količin električne energije 
za objekte v lasti koncedenta ter tveganje povezano z upravljanjem in vzdrževanjem sončnih 
elektrarn). 
 
V vsakem primeru gre za dolgoročen projekt, ki bo pripomogel k nadaljnjemu trajnostnemu 
razvoju občine Brežice in ki ga je smiselno izvesti. 
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2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 
 

2.1. Cilj investicije 
 
Cilj investicije je postavitev 27 sončnih elektrarn skupne moči 2.491,48 kWp na strehah javnih 
stavb v lasti Občine Brežice, in sicer: 

− 11 sončnih elektrarn individualne samooskrbe (PS.3a): 
o SE Mladinski center moči 24,64 kWp 
o SE Kulturni dom Dobova 1 moči 13,64 kWp 
o SE Podružnica šola Kapele moči 44,88 kWp 
o SE Stadion Brežice 1 moči 12,76 kWp 
o SE Osnovna šola Artiče - črpališče moči 13,64 kWp 
o SE Prosvetni dom Artiče moči 18,48 kWp 
o 1SE Zdravstvena postaja Bizeljsko 29,04 kWp 
o SE Osnovna šola Velika Dolina 1 moči 25,52 kWp 
o SE Osnovna šola Dobova 1 moči 25,52 kWp 
o SE Dom krajanov Velike Malence moči 7,04 kWp 
o SE Čistilna naprava Brežice moči 158,40 kWp ter 

− 16 sončnih elektrarn skupnostne samooskrbe (PS.3b): 
o SE Občina Brežice moči 160,16 kWp 
o SE Kulturni dom Dobova 2 moči 48,84 kWp 
o SE Stadion Brežice 2 moči 57,20 kWp 
o 2SE Osnovna šola Artiče 1 moči 77,44 kWp 
o SE Osnovna šola Artiče 2 moči 58,96 kWp 
o SE Zdravstveni dom Brežice moči 100,32 kWp 
o SE Osnovna šola Brežice moči 293,04 kWp 
o SE Vrtec Mavrica moči 225,72 kWp 
o SE Osnovna šola Velika Dolina 2 moči 149,60 kWp 
o SE Osnovna šola Cerklje ob Krki moči 230,56 kWp 
o SE Dom Kulture Brežice moči 107,80 kWp 
o SE Knjižnica Brežice moči 54,12 kWp 
o SE Osnovna šola Bizeljsko moči 178,20 kWp 
o SE Osnovna šola Pišece moči 177,08 kWp 
o SE Osnovna šola Dobova 2 moči  26,40 kWp 
o SE ŠD Brežice moči 172,48 kWp. 
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2.2. Spisek strokovnih podlag 
 
Splošna zakonodaja 
 

− Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016); 

− Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/2019 – uradno prečiščeno besedilo in 65/2020, 
158/2020 – ZURE, 121/2021 – ZSROVE, 172/2021 – ZOEE in 204/2021 – ZOP in 44/2022 
- ZOTDS); 

− Zakon o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/2021); 

− Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/2021, 
189/2021 in 121/2022 – ZUOKPOE); 

− Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/2020); 

− Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije 
(Uradni list RS, št. 78/2023); 

− Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004, 17/2006 – ORZVO187, 20/2006, 
49/2006 – ZMetD, 66/2006 – odl. US, 33/2007 – ZPNačrt, 57/2008 – ZFO-1A, 70/2008, 
108/2009, 108/2009 – ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 56/2015, 102/2015, 
30/2016, 61/2017 – GZ, 21/2018 – ZNOrg, 84/2018 – ZIURKOE, 158/2020 in 44/2022 – 
ZVO-2); 

− Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list 
RS, št. 167/2021); 

− Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 52/2016, 116/2020 
in 158/2020 - ZURE); 

− Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, 
št. 43/2022); 

− Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov 
energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 14/2020, 121/2021 
– ZSROVE in 132/2023); 

− Uredba o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, 22/2016 in 173/2021); 

− Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB, 14/2013 – popr., 
101/2013, 55/2015 – ZFisP, 96/2015 - ZIPRS1617, 13/2018, 195/2020 – odl. US, 
18/2023 – ZDU-10 in 76/2023); 

− Uredba (EU) št. 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o 
vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne 18.2.2021, str. 17)  

− Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 41/19 – UPB 
in 80/2021 – SD OPN 3). 

 
 
Strokovne podlage za izvedbo investicije: 
 

− projekti IZP, JB energija d.o.o., Kobile, 2023 in 2024,  

− projekti PZI, JB energija d.o.o., Kobile, marec 2024, 

− soglasja za priključitev št.: 1442930 (SE Mladinski center), 1450990 (SE Kulturni dom 
Dobova 1), 1442974 (SE Podružnična šola Kapele), 1443029 (SE Stadion Brežice 1), 
1443052 (SE Osnovna šola Artiče – črpališče), 1440260 (SE Prosvetni dom Artiče), 
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1457545 (SE Zdravstvena postaja Bizeljsko), 1445965 (SE Osnovan šola Velika Dolina 
1), 1452021 (SE Osnovna šola Dobova 1), 1441486 (SE Dom krajanov Velike Malence), 
1472504 (SE Čistilna naprava Brežice), 1472132 (SE Občina Brežice), 1471887 (SE 
Kulturni dom Dobova 2), 1472003 (SE Stadion Brežice 2), 1474675 (SE Osnovna šola 
Artiče 1), 1474805 (SE Osnovna šola Artiče 2), 1473009 (SE Zdravstveni dom Brežice), 
1475150 (SE Osnovna šola Brežice), 1475189 (SE Vrtec Mavrica), 1472204 (SE Osnovna 
šola Velika Dolina 2), 1471656 (SE Osnovna šola Cerklje ob Krki), 1471604 (SE Dom 
Kulture Brežice), 1477650 (SE Knjižnica Brežice), 1471736 (SE Osnovna šola Bizeljsko), 
1474595 (SE Osnovna šola Pišece), 1467718 (SE Osnovna šola Dobova 2), 1474907 (SE 
ŠD Brežice), SODO d.o.o. in ELES, d.o.o., 2023 in 2024. 

 
 

2.3. Opis upoštevanih variant in izbor optimalne variante 
 
Med razvojem projekta je bilo upoštevanih več variant postavitve sončnih elektrarn, tehnično-
tehnološke variante so bile obravnavane v projektni dokumentaciji (strokovne podlage, 
projekti IZP ter projekti PZI), finančne variante pa v do sedaj izdelani investicijski 
dokumentaciji. Pred izdelavo predinvesticijske zasnove je bila tehnično-tehnološka varianta 
izbrana (skladna z izdelanimi projekti PZI), obstajale pa so še variante, kako finančno izvesti 
investicijo, in sicer: 

− varianta 1: investicijo se izvede po postopku klasičnega javnega naročanja in s 
sofinanciranjem Mehanizma za okrevanje in odpornost ter  

− varianta 2: investicijo se izvede v JZP in s sofinanciranjem Mehanizma za okrevanje in 
odpornost. 

 
Na podlagi primerjave variant s pomočjo meril in uteži, je bila v predinvesticijski zasnovi kot 
najprimernejša izbrana varianta 2 (investicijo se izvede v JZP in s sofinanciranjem Mehanizma 
za okrevanje in odpornost), ki je najboljša z vidika rezultata finančnih kazalnikov ter iz vidika 
tveganja, saj nosi v tem primeru zasebni partner tako tveganje fizične izvedbe, kot tudi 
tveganje povezano s poslovanjem sončnih elektrarn (tveganje povezano s proizvodnjo 
električne energije, tveganje povezano z zagotavljanjem zadostnih količin električne energije 
za objekte v lasti koncedenta ter tveganje povezano z upravljanjem in vzdrževanjem sončnih 
elektrarn). 
 
V investicijskem programu podrobneje obravnavamo samo še izbrano varianto. 
 
 

2.4. Navedba odgovornih oseb 
 
Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega programa 
 
mag. Blaž Malenšek, direktor 
Espri d.o.o. 
Novi trg 11 
8000 Novo mesto 
tel.: (07) 39 35 700; e-pošta: blaz.malensek@espri.si 
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Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije 
 
Jernej Božič, direktor 
JB energija d.o.o. 
Kobile 2 
8273 Leskovec pri Krškem 
tel.: (07) 49 04 190; e-pošta: jernej@jb-energija.com 
 
 
Odgovorna oseba investitorja / javnega partnerja 
 
Ivan Molan, župan 
Občina Brežice 
Cesta prvih borcev 18 
8250 Brežice 
tel.: (07) 62 05 500; e-pošta: obcina.brezice@brezice.si 
 
 

2.5. Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo 
 
2.5.1. Podatki o investitorju in organizacijske rešitve 
 
Investitor / javni partner je Občina Brežice. Podrobnejši podatki so navedeni v točki 3.1. Za 
izvedbo investicije je odgovoren župan Ivan Molan, ki sprejema ključne odločitve, ki se 
navezujejo na investicijo (podpisnik pogodb in dokumentov, ki so potrebni za izvedbo 
investicije). 
 
V okviru občinske uprave je organizirana projektno delovna skupina, ki jo sestavljajo mag. 
Gordana Radanovič, Suzana Ogorevc, Branko Blaževič in Vilma Zupančič.  
 
Projektno delovna skupina skrbi za tehnično koordinacijo in administrativno podporo. 
Natančneje sodeluje pri aktivnostih priprave vse potrebne projektne, investicijske in druge 
dokumentacije, sodelovala bo pri pripravi vloge na javni razpis Ministrstva za okolje, podnebje 
in energijo, pri pripravi razpisne dokumentacije in izvedbi javnega razpisa za izbiro zasebnega 
investitorja. Naloga projektno delovne skupine je tudi usklajevanje med investitorjema 
(Občino Brežice in zasebnim investitorjem), projektantom, izvajalci izvedbenih del in drugimi 
akterji ter pri ostalih aktivnostih, potrebnih za uspešno realizacijo investicije. 
 
 
2.5.2. Način in postopek izbire izvajalcev 
 
V oceni upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva (izdelovalec: 
Espri d.o.o., marec 2024)  je bila izvedba projekta v javno-zasebnem partnerstvu prepoznana 
kot smiselna in zaželena, zato bo Občina Brežice na podlagi 32. člena Zakona o javno-
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in na podlagi ostalih določb ZJZP, ki se 
nanašajo na izvedbo predhodnega postopka ter ob smiselni uporabi določil Zakona o nekaterih 
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koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19, 121/21 – ZJN-3B in 50/23; ZNKP), objavila javni 
poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo projekta. 
 
Občina Brežice bo zasebnega partnerja izbrala na podlagi javnega razpisa, ki bo objavljen tudi 
na spletnih straneh (42. člen ZJZP), pri izvedbi postopka izbire zasebnega partnerja bo 
upoštevan Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06). 
 
 
2.5.3. Časovni načrt vseh aktivnosti 

 
Časovni načrt izvedbe je v celoti usklajen s predvideno dinamiko financiranja. To pomeni, da 
bo celoten projekt izveden v letih 2024 in 2025. Časovni načrt projekta je tako sledeč: 
 
Tabela 4: Časovni načrt investicije 
 

Aktivnost Potekanje 

1. Izdelava projektne dokumentacije (PZI) 03/2024 

2. Pridobitev soglasja za priključitev 2023 in 2024 

3. Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PZ, IP) 03/2024 

4. Prijava na javni razpis Ministrstva za okolje, podnebje in energijo 04/2024 

5. Pridobitev odločbe/sklepa o sofinanciranju s strani Ministrstva  v prvi polovici 2024 

6. JR za izbiro zasebnega partnerja 04-06/2024 

7. Konkurenčni dialog 07/2024 

8. Podpis pogodbe z izbranim zasebnim investitorjem  08/2024 

9. Dobava materiala in postavitev sončne elektrarne 10/2024-09/2025 

10. Urejanje zaključne dok. in priključitev SE za individualno samooskrbo 11/2024 

11. Pričetek obratovanja SE za individualno samooskrbo 12/2024 

12. Urejanje zaključne dok. in priključitev SE za skupnostno samooskrbo 09/2025 

13. Pričetek obratovanja SE za skupnostno samooskrbo 10/2025 

14. Priprava in oddaja zahtevka za povračilo sredstev  11/2025 

15. Zaključek financiranja 12/2025 

 
 
2.5.4. Seznam že pripravljene in še potrebne dokumentacije 
 
V letu 2023 so bile izdelane strokovne podlage za postavitev sončnih elektrarn na stavbah v 
lasti Občine Brežice (izdelovalec: JB energija d.o.o., julij 2023), v katerih so bile analizirane 
potencialne lokacije, velikosti (moči) in sheme priključitve sončnih elektrarn.  
 
Za investicijo so bile že izdelane idejne zasnove (IZP) (izdelovalec: JB energija d.o.o., 2023 in 
2024) ter projekti za izvedbo (PZI) za vsako posamezno sončno elektrarno (izdelovalec: JB 
energija d.o.o., marec 2024)   
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Prav tako je bilo že izdelanih 12 dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP), in 
sicer za vsako sončno elektrarno za individualno samooskrbo (PS.3a shema) ter skupen DIIP za 
vse sončne elektrarne za skupnostno samooskrbo (izdelovalec: Espri d.o.o., marec 2024)  
 
Skladno z Uredbo je o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ, je bila izdelana tudi predinvesticijska zasnova 
(izdelovalec: Espri d.o.o., marec 2024). Pred predinvesticijsko zasnovo pa je bila izdelana tudi 
ocena upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva (izdelovalec: 
Espri d.o.o., marec 2024). 
 
Izdelan bo še ta investicijski program, s čimer bo izdelana vsa potrebna projektna in 
investicijska dokumentacija. 
 
 
2.5.5. Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter vzdrževanja 
 
Po zaključku investicijskih del bo s sončnimi elektrarnami upravljal zasebni investitor oziroma 
bo upravljanje novih sončnih elektrarn določeno v koncesijskem aktu. 
 

2.6. Prikaz ocenjene vrednosti investicije 
 
Ocena stroškov investicije je izdelana na naslednjih osnovah: 
 

1. Stroški izvedbenih del so podani na podlagi projektantskega predračuna iz projektov 
PZI, ki jih je izdelalo podjetje JB energija d.o.o.  
 

2. Stroški storitev zunanjih izvajalcev so podani na podlagi podpisanih pogodb, prejetih 
ponudb in izkustveno ocenjeni na podlagi podobnih projektov v preteklosti. 

 
3. Navedeni stroški veljajo na datum marec 2024 in so navedeni v EUR. 

 
4. Tekoče cene so izračunane ob upoštevanju napovedi Urada za makroekonomske 

analize in razvoj (UMAR), ki v svoji Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2024 za 
leto 2025 napoveduje 3,4 % porast cen, v letu 2026 pa 2,2 % porast cen. 
 

5. Višina DDV je sicer navedena, vendar gre v tem primeru za opremo za izvajanje 
obdavčljive dejavnosti, zato je znesek v skladu z ZDDV-1 povračljiv oz. se ga ne 
obračuna. 
 

6. Občina Brežice bo obravnavano investicijo prijavila na Javni razpis za sofinanciranje 
izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih 
stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (NOO - SE OVE 2024), ki ga je marca 
2024 objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Do sofinanciranja so 
upravičeni vsi v investicijski dokumentaciji podani stroški postavitve sončnih elektrarn 
brez davka na dodano vrednost, z izjemo stroškov priprave dokumentacije in pravnega 
svetovanja, saj jih bo Občina Brežice v celoti financirala sama (skušala bo pridobiti drug 
zunanji vir za financiranje teh stroškov). 
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Tabela 5: Vsi stroški investicije v stalnih in tekočih cenah 
 

Postavka 
Stalne cene 

v EUR Delež 
Tekoče cene 

v EUR Delež 

1. Sončne elektrarne individualne samooskrbe (PS.3a) 327.282,60 13,02% 327.282,60 12,75% 
1.1. SE Mladinski center moči 24,64 kWp 22.924,50 0,91% 22.924,50 0,89% 

1.2. SE Kulturni dom Dobova 1 moči 13,64 kWp 13.600,00 0,54% 13.600,00 0,53% 

1.3. SE Podružnica šola Kapele moči 44,88 kWp 40.506,00 1,61% 40.506,00 1,58% 

1.4. SE Stadion Brežice 1 moči 12,76 kWp 12.112,50 0,48% 12.112,50 0,47% 

1.5. SE Osnovna šola Artiče - črpališče moči 13,64 kWp 11.868,00 0,47% 11.868,00 0,46% 

1.6. SE Prosvetni dom Artiče moči 18,48 kWp 15.903,60 0,63% 15.903,60 0,62% 

1.7. SE Zdravstvena postaja Bizeljsko 29,04 kWp 26.010,00 1,04% 26.010,00 1,01% 

1.8. SE Osnovna šola Velika Dolina 1 moči 25,52 kWp 22.950,00 0,91% 22.950,00 0,89% 

1.9. SE Osnovna šola Dobova 1 moči 25,52 kWp 20.910,00 0,83% 20.910,00 0,81% 

1.10. SE Dom krajanov Velike Malence moči 7,04 kWp 7.250,00 0,29% 7.250,00 0,28% 

1.11. SE Čistilna naprava Brežice moči 158,40 kWp 133.248,00 5,30% 133.248,00 5,19% 

2. Sončne elektrarne skupnostne samooskrbe (PS.3b) 1.816.349,50 72,28% 1.864.861,75 72,65% 
2.1. SE Občina Brežice moči 160,16 kWp 143.091,60 5,69% 143.091,60 5,57% 

2.2. SE Kulturni dom Dobova 2 moči 48,84 kWp 45.118,40 1,80% 45.118,40 1,76% 

2.3. SE Stadion Brežice 2 moči 57,20 kWp 49.610,00 1,97% 49.610,00 1,93% 

2.4. SE Osnovna šola Artiče 1 moči 77,44 kWp 64.600,00 2,57% 66.796,40 2,60% 

2.5. SE Osnovna šola Artiče 2 moči 58,96 kWp 52.809,60 2,10% 54.605,13 2,13% 

2.6. SE Zdravstveni dom Brežice moči 100,32 kWp 86.000,00 3,42% 88.924,00 3,46% 

2.7. SE Osnovna šola Brežice moči 293,04 kWp 230.710,40 9,18% 238.554,55 9,29% 

2.8. SE Vrtec Mavrica moči 225,72 kWp 202.715,00 8,07% 209.607,31 8,17% 

2.9. SE Osnovna šola Velika Dolina 2 moči 149,60 kWp 126.198,50 5,02% 126.198,50 4,92% 

2.10. SE Osnovna šola Cerklje ob Krki moči 230,56 kWp 198.040,00 7,88% 204.773,36 7,98% 

2.11. SE Dom Kulture Brežice moči 107,80 kWp 87.599,40 3,49% 90.577,78 3,53% 

2.12. SE Knjižnica Brežice moči 54,12 kWp 44.670,80 1,78% 46.189,61 1,80% 

2.13. SE Osnovna šola Bizeljsko moči 178,20 kWp 149.701,00 5,96% 154.790,83 6,03% 

2.14. SE Osnovna šola Pišece moči 177,08 kWp 157.530,00 6,27% 162.886,02 6,35% 

2.15. SE Osnovna šola Dobova 2 moči  26,40 kWp 25.500,00 1,01% 25.500,00 0,99% 

2.16. SE ŠD Brežice moči 172,48kWp 152.454,80 6,07% 157.638,26 6,14% 

3. Pripadajoča električna inštalacija - strelovodi in kabli 224.297,00 8,93% 229.065,02 8,92% 
3.1. el. inštalacije za SE Kulturni dom Dobova 5.500,00 0,22% 5.500,00 0,21% 

3.2. el. inštalacije za SE Osnovna šol Velika Dolina 8.900,00 0,35% 8.900,00 0,35% 

3.3. el. inštalacije za SE Občina Brežice 21.343,00 0,85% 21.343,00 0,83% 

3.4. el. inštalacije za SE Osnovna šola Brežice 27.958,00 1,11% 28.908,57 1,13% 

3.5. el. inštalacije za SE Vrtec Mavrica  22.000,00 0,88% 22.748,00 0,89% 

3.6. el. inštalacije za SE Osnovna šola Velika Dolina 2 48.318,00 1,92% 48.318,00 1,88% 

3.7. el. inštalacije za SE Osnovna šola Cerklje ob Krki 20.105,00 0,80% 20.788,57 0,81% 

3.8. el. inštalacije za SE Osnovna šola Bizeljsko 42.855,00 1,71% 44.312,07 1,73% 

3.9. el. inštalacije za SE ŠD Brežice 27.318,00 1,09% 28.246,81 1,10% 

4. Storitve zunanjih izvajalcev 118.779,00 4,73% 119.493,00 4,65% 
4.1. strokovne podlage za postavitev SE 13.134,00 0,52% 13.134,00 0,51% 

4.2. projektna dokumentacija 39.995,00 1,59% 39.995,00 1,56% 

4.3. investicijska dokumentacija 17.700,00 0,70% 17.700,00 0,69% 

4.4. strokovni nadzor gradnje 35.000,00 1,39% 35.714,00 1,39% 

4.5. pravno svetovanje 12.950,00 0,52% 12.950,00 0,50% 

Skupaj brez DDV 2.486.708,10 98,96% 2.540.702,37 98,98% 

Nepovračljivi DDV na #4 26.131,38 1,04% 26.288,46 1,02% 

Skupaj 2.512.839,48 100,00% 2.566.990,83 100,00% 
Povračljivi DDV 520.944,40  532.666,06  
Skupaj s povračljivim DDV 3.033.783,88  3.099.656,89  
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Tabela 6: Upravičeni stroški investicije v stalnih in tekočih cenah 
 

Postavka 
Stalne cene 

v EUR Delež 
Tekoče cene 

v EUR Delež 

1. Sončne elektrarne individualne samooskrbe (PS.3a) 327.282,60 13,62% 327.282,60 13,32% 
1.1. SE Mladinski center moči 24,64 kWp 22.924,50 0,95% 22.924,50 0,93% 

1.2. SE Kulturni dom Dobova 1 moči 13,64 kWp 13.600,00 0,57% 13.600,00 0,55% 

1.3. SE Podružnica šola Kapele moči 44,88 kWp 40.506,00 1,69% 40.506,00 1,65% 

1.4. SE Stadion Brežice 1 moči 12,76 kWp 12.112,50 0,50% 12.112,50 0,49% 

1.5. SE Osnovna šola Artiče - črpališče moči 13,64 kWp 11.868,00 0,49% 11.868,00 0,48% 

1.6. SE Prosvetni dom Artiče moči 18,48 kWp 15.903,60 0,66% 15.903,60 0,65% 

1.7. SE Zdravstvena postaja Bizeljsko 29,04 kWp 26.010,00 1,08% 26.010,00 1,06% 

1.8. SE Osnovna šola Velika Dolina 1 moči 25,52 kWp 22.950,00 0,96% 22.950,00 0,93% 

1.9. SE Osnovna šola Dobova 1 moči 25,52 kWp 20.910,00 0,87% 20.910,00 0,85% 

1.10. SE Dom krajanov Velike Malence moči 6,84 kWp 7.250,00 0,30% 7.250,00 0,30% 

1.11. SE Čistilna naprava Brežice moči 158,40 kWp 133.248,00 5,55% 133.248,00 5,42% 

2. Sončne elektrarne skupnostne samooskrbe (PS.3b) 1.816.349,50 75,59% 1.864.861,75 75,90% 
2.1. SE Občina Brežice moči 160,16 kWp 143.091,60 5,95% 143.091,60 5,82% 

2.2. SE Kulturni dom Dobova 2 moči 48,84 kWp 45.118,40 1,88% 45.118,40 1,84% 

2.3. SE Stadion Brežice 2 moči 57,20 kWp 49.610,00 2,06% 49.610,00 2,02% 

2.4. SE Osnovna šola Artiče 1 moči 77,44 kWp 64.600,00 2,69% 66.796,40 2,72% 

2.5. SE Osnovna šola Artiče 2 moči 58,96 kWp 52.809,60 2,20% 54.605,13 2,22% 

2.6. SE Zdravstveni dom Brežice moči 100,32 kWp 86.000,00 3,58% 88.924,00 3,62% 

2.7. SE Osnovna šola Brežice moči 293,04 kWp 230.710,40 9,60% 238.554,55 9,71% 

2.8. SE Vrtec Mavrica moči 225,72 kWp 202.715,00 8,44% 209.607,31 8,53% 

2.9. SE Osnovna šola Velika Dolina 2 moči 149,60 kWp 126.198,50 5,25% 126.198,50 5,14% 

2.10. SE Osnovna šola Cerklje ob Krki moči 230,56 kWp 198.040,00 8,24% 204.773,36 8,33% 

2.11. SE Dom Kulture Brežice moči 107,80 kWp 87.599,40 3,65% 90.577,78 3,69% 

2.12. SE Knjižnica Brežice moči 54,12 kWp 44.670,80 1,86% 46.189,61 1,88% 

2.13. SE Osnovna šola Bizeljsko moči 178,20 kWp 149.701,00 6,23% 154.790,83 6,30% 

2.14. SE Osnovna šola Pišece moči 177,08 kWp 157.530,00 6,56% 162.886,02 6,63% 

2.15. SE Osnovna šola Dobova 2 moči  26,40 kWp 25.500,00 1,06% 25.500,00 1,04% 

2.16. SE ŠD Brežice moči 172,48kWp 152.454,80 6,34% 157.638,26 6,42% 

3. Pripadajoča električna inštalacija - strelovodi in kabli 224.297,00 9,33% 229.065,02 9,32% 
3.1. el. inštalacije za SE Kulturni dom Dobova 5.500,00 0,23% 5.500,00 0,22% 

3.2. el. inštalacije za SE Osnovna šol Velika Dolina 8.900,00 0,37% 8.900,00 0,36% 

3.3. el. inštalacije za SE Občina Brežice 21.343,00 0,89% 21.343,00 0,87% 

3.4. el. inštalacije za SE Osnovna šola Brežice 27.958,00 1,16% 28.908,57 1,18% 

3.5. el. inštalacije za SE Vrtec Mavrica  22.000,00 0,92% 22.748,00 0,93% 

3.6. el. inštalacije za SE Osnovna šola Velika Dolina 2 48.318,00 2,01% 48.318,00 1,97% 

3.7. el. inštalacije za SE Osnovna šola Cerklje ob Krki 20.105,00 0,84% 20.788,57 0,85% 

3.8. el. inštalacije za SE Osnovna šola Bizeljsko 42.855,00 1,78% 44.312,07 1,80% 

3.9. el. inštalacije za SE ŠD Brežice 27.318,00 1,14% 28.246,81 1,15% 

4. Storitve zunanjih izvajalcev 35.000,00 1,46% 35.714,00 1,45% 
4.1. strokovni nadzor gradnje 35.000,00 1,46% 35.714,00 1,45% 

Skupaj 2.402.929,10 100,00% 2.456.923,37 100,00% 

 
 
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 1. marca 2024 objavilo Javni razpis za 
sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na 
javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (NOO – SE OVE 2024). Finančna sredstva 
za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje 
»NextGenerationEU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje 
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in odpornost. Občina Brežice bo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zaprosila za 
891.949,84 EUR nepovratnih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost oz. maksimalnih 
358,00 EUR na kW instalirane nazivne električne moči fotovoltaičnih panelov. 
 
V primeru uspešne kandidature za nepovratna sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost 
na javnem razpisu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo in v primeru izvedbe investicije 
po modelu javno-zasebnega partnerstva, bo Občina Brežice prispevala sredstva za pripravo 
vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije ter druge storitve zunanjih izvajalcev. 
 
V primeru izvedbe investicije v javno-zasebnem partnerstvu, bo zasebni investitor predvidoma 
prispeval 1.564.973,53 EUR oz. 60,97 % vseh stroškov investicije v tekočih cenah. 
 
Tabela 7: Viri financiranja vseh stroškov investicije v tekočih cenah (v EUR)  
 

Vir financiranja 
Tekoče cene 

v EUR Delež 

Občina Brežice 110.067,46 4,29% 

Zasebni partner / investitor 1.564.973,53 60,97% 

Mehanizem za okrevanje in odpornost 891.949,84 34,75% 

Skupaj 2.566.990,83 100,00% 
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2.7. Zbirni prikaz rezultatov izračunov 
 
Upoštevajoč vložek Občine Brežice, predvidene prihranke ter dejstvo, da bo stroške 
upravljanja in vzdrževanja sončnih elektrarn skladno s predvidenim modelom JZP nosil zasebni 
investitor, se investicija povrne v 7. letu življenjske dobe. Pri sončnih elektrarnah gre praviloma 
za dolgoročne projekte, kjer generiranje prihodkov oziroma ustvarjanje prihrankov zahteva 
svoj čas. Glede na to, da je prišlo v zadnjem obdobju v Evropi in posledično tudi Sloveniji do 
dviga cene električne energije (v prvi vrsti zaradi dviga cen zemeljskega plina, premoga in CO2 
emisijskih kuponov), visoke cene električne energije pa so napovedane tudi za srednjeročno 
obdobje oz. je prihodnost glede cene električne energije negotova, je dobra finančna ocena 
investicije oziroma hitra povrnljivost investicije pričakovana in razumljiva. 
 
Tabela 8: Rezultati finančnih in ekonomskih kazalnikov investicije  
 

Kazalnik Vrednost kazalnika 

Finančna neto sedanja vrednost 1.482.446 EUR 

Finančna interna stopnja donosnosti +15,99 % 

Finančna relativna neto sedanja vrednost 1,5148 

Ekonomska neto sedanja vrednost 2.785.650 EUR 

Ekonomska interna stopnja donosnosti 30,44 % 

Relativno razmerje med koristmi in stroški (B/C) 3,7952 

 
Rezultati finančne analize so pričakovano pozitivni, pri čemer je ocena dokaj zanesljiva, saj 
izhaja iz predvidene ocene proizvodnje, kjer ni posebnih nihanj in iz prihranka oz. cene 
električne energije, ki jo bo Občina Brežice za z novimi sončnimi elektrarnami proizvedeno EE 
plačevala zasebnemu investitorju in v kateri je skladno z določili javnega razpisa Ministrstva za 
okolje, podnebje in energijo upoštevan tudi učinek nepovratnih sredstev.  
 
Investicija je pozitivna tudi iz ekonomskega vidika, v prvi vrsti ima visoko dodano vrednost za 
okolje (proizvodnja električne energije na okolju prijazen način). 
 
Z izvedbo projekta bodo stavbe v lasti Občine Brežice bolje izkoriščene, zaradi prihrankov in 
prihodkov proizvedene električne energije pa bo investicija pripomogla tudi k izboljšanju 
poslovanja obeh investitorjev (Občina Brežice bo deležna nižjih stroškov električne energije, 
zasebni investitor pa bo generiral prihodke proizvedene električne energije). 
 
Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za premišljeno 
investicijo z znanim terminskim planom in realno finančno konstrukcijo menimo, da je izvedba 
le-te smiselna in upravičena. 
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3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCU 
 

3.1. Osnovni podatki o investitorju 
 
 
Naziv:     Občina Brežice 
 
Naslov:    Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
 
 
 (07) 62-05-500  E-pošta: obcina.brezice@brezice.si 
 
 (07) 62-00-436 
 
 
Župan:    Ivan Molan 
 
Matična številka:   5880173000 
 
Šifra dejavnosti:   76.910 
 
Identifikacijska številka: SI34944745 
 
Banka:    Banka Slovenije 
 
Transakcijska računa:  SI56 0120 9010 0008 385 
 
Odgovorna oseba investitorja: Ivan Molan, župan 
       
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 
 
 
 
Opomba: Predvidena je izvedba investicije v javno-zasebnem partnerstvu. V tem primeru bo 
Občina Brežice (javni partner) izvedla javni razpis za izbiro zasebnega partnerja. Ker javni razpis 
še ni izveden, v tem dokumentu zaenkrat prikazujemo kot investitorja samo Občino Brežice. 
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3.2. Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije 
 
 
Naziv:     Espri d.o.o. 
 
Naslov:    Novi trg 11, 8000 Novo mesto 
 
 
 (07) 39 35 700  E-pošta: blaz.malensek@espri.si 
 
 
Matična številka:  5431484000 
 
Šifra dejavnosti:  74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje 
 
Identifikacijska številka: SI39899926 
 
Poslovna banka:  NLB d.d. 
 
Transakcijski račun:  SI56 0294 5026 4750 862 
 
Odgovorna oseba:  mag. Blaž Malenšek 
 
Izpolnjevalec podatkov:   Rok Rebernik, univ. dipl. ekon. 
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 

 

 

 

mailto:blaz.malensek@espri.si
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3.3. Navedba upravljavca 
 
 
Naziv:     Občina Brežice 
 
Naslov:    Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
 
 
 (07) 62-05-500  E-pošta: obcina.brezice@brezice.si 
 
 (07) 62-00-436 
 
 
Župan:    Ivan Molan 
 
Matična številka:   5880173000 
 
Šifra dejavnosti:   76.910 
 
Identifikacijska številka: SI34944745 
 
Banka:    Banka Slovenije 
 
Transakcijska računa:  SI56 0120 9010 0008 385 
 
Odgovorna oseba upravljavca: Ivan Molan, župan 
       
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 
 
 
 
Opomba: V kolikor bo investicija izvedena v javno-zasebnem partnerstvu, bo z novimi 
sončnimi elektrarnami upravljal zasebni partner. Ker ta še ni znan, kot upravljavca v tem 
dokumentu navajamo Občino Brežice. 
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4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 
 

4.1. Splošno o fotovoltaiki 
 
4.1.1. Sončna energija 
 
Sončna energija je skupen izraz za vrsto postopkov pridobivanja energije iz sončne svetlobe. 
Sončno energijo že stoletja izrabljajo številni tradicionalni načini gradnje, v zadnjih desetletjih 
pa je zanimanje zanjo v razvitih državah naraslo hkrati z zavedanjem o omejenosti drugih 
energetskih virov, kot so fosilna goriva, ter njihovih vplivih na okolje. V okoljih, kjer drugih 
virov energije ni na voljo, se sončna energija že močno uporablja. 
 
Na Zemljo pada pri kroženju okrog Sonca energijski tok z gostoto približno 1.400 W/m², 
merjeno na ploskev, pravokotno na sončne žarke. To vrednost imenujejo tudi solarna 
konstanta. Od te energije se približno 19 % absorbira v ozračju, oblaki pa v povprečju odbijejo 
nadaljnjih 35 % vpadlega energijskega toka. Splošno sprejeta vrednost je 1.200 W/m² na 
morski gladini. Osvetljenost tal je odvisna od ure, letnega časa, oblačnosti in zemljepisne 
širine. 
 
Na kvadratni kilometer pada približno 1.000 MW svetlobnega toka, toliko, kot potrebuje 
manjše mesto za ogrevanje in razsvetljavo. V sončnih kolektorjih izkoriščamo sončno energijo 
za segrevanje vode, v sončnih celicah pa jo lahko pretvarjamo v elektriko. 
 
 
4.1.2. Sončna celica 
 
Sončna celica (tudi fotovoltaična celica) je naprava, ki sončne fotone (sončno energijo) s 
pomočjo elektronov pretvori v elektriko. Sončna celica je zgrajena iz vseh tankih plasti P in N 
tipa (dve osnovna tipa polprevodnikov - N in P tip). N tip dobijo tako, da v čisti silicijev kristal 
dodajo primesi (1:106) 5-valentnih elementov (As, P ali Sb)3. P tip pa tako, da v čisti silicijev 
kristal dodajo primesi 3-valentnih elementov (najpogosteje In4). Ena od teh plasti, običajno N 
je debela okoli 0,5 mm, druga pa le nekaj μm, ob stiku obeh plasti nastane t.i. potencialna 
baterija. Prevodniški elektroni in vrzeli se namreč gibljejo in ob meji prehajajo tudi na drugo 
stran. Prej je bila snov nevtralna zdaj pa je zaradi gibljivih nabojev, ki so odsotni, naelektrena 
in ozek pas ob meji je na strani P negativen, na strani N pa pozitiven, med njima pa je nastalo 
električno polje. Zato da lahko fotoni prodrejo do potencialne bariere, kjer izbijajo vezane 
elektrone, mora biti plast zelo tanka. Tako dobimo vrzel-prevodniški elektron. Med plastema 
se pojavi napetost, s čimer dobimo generator napetosti, ki sončno svetlobo direktno spremeni 
v elektriko. 
 
 
  

 
3 As = arzen, P = fosfor, Sb = antimon. 
4 In = indij. 
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4.1.3. Fotovoltaika 
 
Fotonapetostni sistemi so mreže celic iz materiala, ki pretvarja sončno sevanje v električni tok. 
Najbolj pogost material, ki se uporablja za fotonapetostne sisteme vsebuje amorfni, 
polikristalni ali monokristalni silicij, kadmijev telurid, in baker indijev selenid/sulfid. 
 
Zaradi naraščanja povpraševanja po obnovljivi energiji se je proizvodnja sončnih celic v zadnjih 
nekaj letih močno povečala. 
 
Fotovoltaika velja za eno izmed najhitreje razvijajočih se svetovnogospodarskih panog. Sonce 
kot daleč največji, obnovljiv in za človeka neomejen energetski vir predstavlja potencial, 
kakršnega nima noben drug energetski vir. Obdobje, katerega koncu se nezadržno 
približujemo, je zgodovinsko gledano zaznamovano z izjemno kratko, a hkrati izjemno 
intenzivno rabo fosilnih goriv. Obdobje, ki je pred nami, nas vrača nazaj k naravi, vrnitev pa 
omogoča tehnološki razvoj. Fotovoltaika velja za najbolj sprejemljiv obnovljivi vir, ki ga 
odlikujejo njegova modularnost, razpršenost, robustnost, neslišnost delovanja, ekološkost in 
cenovna konkurenčnost. Kot visokotehnološki vir je sonce najpomembnejše po svojem deležu 
in potencialu.  
 
Glede na to, da je prišlo v zadnjih letih v Evropi in posledično tudi Sloveniji do občutnega dviga 
cene električne energije, visoke cene električne energije pa so napovedane tudi za 
srednjeročno obdobje, prav tako so sončni paneli (zaradi novih tehnologij oz. napredka v 
razvoju panelov in druge opreme) čedalje bolj učinkoviti ter kljub dvigu cen materialov 
cenovno dostopni, so sončne elektrarne v zadnjem obdobju postale finančno konkurenčne 
drugim proizvodnim virom. 
 
 
4.1.4. Slovenski fotovoltaični trg 
 
Stanje fotovoltaike v Sloveniji 
V letu 2022 je bilo v Sloveniji postavljenih 12.231 novih sončnih elektrarn v skupni moči 164 
MW, s čimer je skupna zmogljivost sončnih elektrarn narasla na 697,7 MW. Ker je bilo v letu 
2023 postavljenih še za dodatnih več kot 400 MW elektrarn je Slovenija presegla mejo 1,1 GW 
postavljenih sončnih elektrarn. Velika večina teh elektrarn je samooskrbnih.  
 
Oktobra 2022 je bil objavljen razpis AGENa za vzpodbude OVE. Na razpisu je bilo izbranih 36 
projektov sončnih elektrarn v skupni moči 1,3 MW. Povprečna ponujena cena odkupa 
električne energije je znašala 81 EUR/MWh. 
 
Zaradi dogajanja v svetu je cena električne energije v letu 2022 strmo naraščala in dosegla 
najvišjo mesečno ceno malo pod 800 EUR/MWh v avgustu 2022, decembra 2022 pa je bila 
referenčna cena postavljena na 180 EUR/MWh. V letu 2023 so se cene umirile. 
 
Statistika sončnih elektrarn 
Podatki o instalirani moči novih sončnih elektrarn v lanskem letu temeljijo na bazi Registra 
deklaracij za proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov (AGEN) in seznama 
elektrarn v samooskrbi (SODO). 
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Konec leta 2023 je bilo v Sloveniji delujočih 44.515 sončnih elektrarn v skupni moči 1.105 MW. 
 
Tabela 9: Statistični podatki fotovoltaičnega trga v Sloveniji 
 

Postavka Vrednost 

Število sončnih elektrarn na dan 31.12.2023 44.515 

Skupna moč sončnih elektrarn na dan 31.12.2023 1.105 MW 

Delež proizvedene električne energije iz sončnih elektrarn  
(brez hrvaškega deleža NEK) – podatek iz 2022 

5,0 %  
(6,3%)  

Letni prihranek emisij CO2 pri proizvodnji električne energije  425 kt CO2-eq  

Število zaposlenih ljudi na področju fotovoltaike v Sloveniji  500 – 800  

Število podjetij  >100  

Število raziskovalcev na področju fotovoltaike v Sloveniji  > 30  

Letni promet  > 100 mio EUR 

Delež letnega prometa, ki se nameni za raziskave  0,1 – 10 %  

 
Stanje fotovoltaične industrije v letu 2023 
V letu 2023 je bilo opaženo nadaljnjo živahno poslovanje in rast PV industrije v Sloveniji. 
Zasluge za to lahko ponovno pripišemo velikemu interesu po sončnih elektrarnah za 
samooskrbo, kar je posledica na eni strani visokih cene elektrike, na drugi strani pa vedno bolj 
dostopne ponudbe. 
 
Število zaposlenih v panogi je zelo težko določiti, ocenjuje pa se, da jih je več kot 1.000 in se 
zaradi živahne rasti majhnih sončnih elektrarn hitro povečuje. 
 
V raziskovalnem sektorju na področju fotovoltaike deluje večja raziskovalna ekipa na Univerzi 
v Ljubljani (22 zaposlenih) in nekaj manjših skupin oz. posameznih raziskovalcev na različnih 
fakultetah univerz v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici. 
 

 
4.2. Sedanje stanje 
 
Občina Brežice namerava v javno-zasebnem partnerstvu zgraditi 27 sončnih elektrarn za 
samooskrbo na 20 javnih objektih v lasti občine, pri čemer 11 sončnih elektrarn za individualno 
samooskrbo ter 16 sončnih elektrarn za skupnostno samooskrbo. Izbran bo model javno-
zasebnega partnerstva, po katerem zasebni partner prispeva (večji) del za realizacijo 
potrebnih sredstev, zgradi sončne elektrarne in nato v dogovorjenem obdobju s sončnimi 
elektrarnami upravlja in jih vzdržuje ter občini Brežice zagotavlja električno energijo za 
delovanje javnih objektov po subvencionirani ceni (v ceni bo moral biti upoštevan vložek 
Občine Brežice oz. Mehanizma za okrevanje in odpornost). 
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Oblike samooskrbe 
 
Možni so trije podtipi samooskrbe, v katere se lahko vključijo končni odjemalci: 

− individualna samooskrba: to je samooskrba za individualne stavbe, 

− skupnostna samooskrba, ki ima dve možni obliki, in sicer: 
 

a) samooskrba večstanovanjske stavbe: to je samooskrba med seboj povezanih končnih 
odjemalcev v večstanovanjski, poslovno-stanovanjski, stanovanjsko-poslovni, poslovni 
ali katerikoli drugi stavbi, v katerih sta dva ali več prostorov (bodisi stanovanja, bodisi 
poslovni prostori) opremljeni vsak s svojim prevzemno-predajnim mestom, ki je 
priključeno na notranjo nizkonapetostno inštalacijo te stavbe. Za vse opisane možne 
situacije se uporablja pojem »večstanovanjska stavba«, pri čemer pa uporaba tega 
pojma ne posega v predpise s področja graditve oz. stanovanjske predpise – namen 
uporabe tega pojma je preglednost in jasnost uredbe (uporaba tega izraza je smiselna 
tudi ob upoštevanju predvidevanj, da se bo tovrstna samooskrba predvidoma v 
največji meri izvajala v večstanovanjskih stavbah); 
 

b) samooskrba skupnosti (predmet investicije) za oskrbo z energijo iz obnovljivih virov 
energije: to je samooskrba med seboj povezanih odjemalcev v vseh ostalih primerih, 
to so odjemalci, katerih merilna mesta niso vezana na notranjo nizkonapetostno 
inštalacijo istega objekta oz. lokacije, vendar pa so priključeni na distribucijsko omrežje 
v RS oz. na omrežje iste TP in se povežejo v samooskrbno skupnost z namenom 
koriščenja električne energije, proizvedene v napravi za samooskrbo. Na tak način 
bodo koristi sistema samooskrbe lahko deležni tudi tisti, ki je sicer ne bi mogli biti, to 
so npr. tisti, ki živijo v hišah, ki za postavitev naprave za samooskrbo niso primerne 
(npr. niso dovolj osončene), saj bo lahko naprava za samooskrbo postavljena na 
drugem objektu (lahko tudi npr. na strehi šole, gasilskega doma, …). 

 
 
Sedanje stanje predvidenih lokacij postavitve sončnih elektrarn 
 
SE Mladinski center (PS.3a) in SE Občina Brežice (PS.3b)  
Prva lokacija, kjer bosta postavljeni sončni elektrarni, je lokacija Mladinskega centra Brežice in 
Občine Brežice na Gubčevi ulici 10a v Brežicah. Na lokaciji se nahajajo Mladinski center Brežice, 
Občina Brežice in Hostel MC. Površina strehe objekta (ID stavbe: 323, k.o. 1300-Brežice), na 
kateri je predvidena postavitev sončnih elektrarn znaša približno 1.500 m². Objekt je priključen 
na vso infrastrukturo, med drugim tudi na javno elektroenergetsko omrežje. Streha objekta je 
velika in brez posebnih ovir in kot takšna zelo primerna za postavitev sončnih elektrarn.  
 

SE Kulturni dom Dobova 1 (PS.3a) in SE Kulturni dom Dobova 2 (PS.3b)  
V Dobovi bosta sončni elektrarni postavljeni na Kulturnem domu Dobova, ki se nahaja na 
naslovu Ulica bratov Gerjovičev 48, 8257 Dobova. Površina strehe objekta (ID stavbe: 10, k.o. 
1296-Mihalovec), na kateri je predvidena postavitev sončnih elektrarn znaša približno 1.000 
m². Objekt je priključen na vso infrastrukturo, med drugim tudi na javno elektroenergetsko 
omrežje. Streha objekta je velika in brez posebnih ovir in kot takšna primerna za postavitev 
sončnih elektrarn. 
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SE Podružnična šola Kapele (PS.3a) 
V naselju Kapele bo sončna elektrarna postavljena na objektu podružnične šole Kapele, ki se 
nahaja na naslovu Kapele 4a, 8258 Kapele. Površina strehe objekta (ID stavbe: 274, k.o. 1290-
Kapele), na kateri je predvidena postavitev sončne elektrarne znaša približno 850 m². Objekt 
je, z izjemo javne kanalizacije, priključen na vso infrastrukturo, med drugim tudi na javno 
elektroenergetsko omrežje.  
 
SE Stadion Brežice 1 (PS.3a) in SE Stadion Brežice 2 (PS.3b)  
V Brežicah bosta sončni elektrarni postavljeni tudi na Stadionu Brežice, ki se nahaja na naslovu 
Cesta bratov Milavcev 18, 8250 Brežice. Površina strehe objekta (ID stavbe: 262, k.o. 1283-
Črnc), na kateri je predvidena postavitev sončnih elektrarn znaša približno 800 m². Objekt je 
priključen na vso infrastrukturo, med drugim tudi na javno elektroenergetsko omrežje.  
 
SE Osnovna šola Artiče – črpališče (PS.3a)  
V Artičah bo sončna elektrarna za individualno samooskrbo postavljena na objektu OŠ Artiče 
– črpališče. Šola se nahaja na naslovu Artiče 39, 8253 Artiče. Objekt je priključen na javno 
elektroenergetsko omrežje. 
 

SE Prosvetni dom Artiče (PS.3a)  
V Artičah bo sončna elektrarna za individualno samooskrbo postavljena tudi na objektu 
prosvetnega doma. Prosvetni dom Artiče se nahaja na naslovu Artiče 48, 8253 Artiče. Streha 
objekta (ID stavbe: 305, k.o. 1279-Artiče) je velika približno 350 m², je brez posebnih ovir in 
kot takšna primerna za postavitev sončne elektrarne. Objekt je, z izjemo javne kanalizacije, 
priključen na vso infrastrukturo, med drugim tudi na javno elektroenergetsko omrežje. 
 

SE Zdravstvena postaja Bizeljsko (PS.3a) 
Na Bizeljskem bo sončna elektrarna za individualno samooskrbo postavljena na objektu 
zdravstvene postaje, ki se nahaja na naslovu Bizeljska cesta 49, 8259 Bizeljsko. Površina strehe 
objekta (ID stavbe: 588, k.o. 1257-Bizeljsko) znaša približno 500 m². Objekt je priključen na 
javno elektroenergetsko omrežje. 
 
SE Dom krajanov Velike Malence (PS.3a) 
V naselju Velike Malence bo sončna elektrarna za individualno samooskrbo postavljena na 
objektu doma krajanov. Dom krajanov Velike Malence se nahaja na naslovu Velike Malence 
18, 8262 Krška vas. Streha objekta (ID stavbe: 465, k.o. 1306-Čatež) je velika približno 200 m², 
je brez posebnih ovir in kot takšna primerna za postavitev sončne elektrarne. Objekt je 
priključen na javno elektroenergetsko omrežje. 
 
SE Osnovna šola Artiče 1 (PS.3b) in SE Osnovna šola Artiče 2 (PS.3b) 
V Artičah bosta sončni elektrarni za skupnostno samooskrbo postavljeni na strehi osnovne šole 
oz. vrtca. Osnovna šola se nahaja na naslovu Artiče 39, 8253 Artiče. Površina streh objektov 
(ID stavbe: 413 in 15, k.o. 1279-Artiče), na katerih je predvidena postavitev sončnih elektrarn 
znaša približno 2.300 m². Objekti šole so, z izjemo kanalizacije, priključeni na vso 
infrastrukturo, med drugim tudi na javno elektroenergetsko omrežje. 
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SE Zdravstveni dom Brežice (PS.3b) 
V Brežicah bo sončna elektrarna za skupnostno samooskrbo postavljena tudi na objektu 
zdravstvenega doma, ki se nahaja na naslovu Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice. Površina strehe 
objekta (ID stavbe: 134, k.o. 1300-Brežice), znaša približno 1.000 m², je brez posebnih ovir in 
primerna za postavitev sončne elektrarne. Objekt je priključen na vso infrastrukturo, med 
drugim tudi na javno elektroenergetsko omrežje.  
 
SE Čistilna naprava Brežice, Mostec (PS.3a) 
Sončna elektrarna bo postavljena tudi na objektih (ID stavb: 833 in 834, k.o. 1297-Mostec) 
Čistilne naprave Brežice v naselju Mostec. Strehi objektov sta skupaj veliki približno  1.350 m² 
in primerni za postavitev sončne elektrarne. Objekta sta priključena na vso infrastrukturo, tudi 
na javno elektroenergetsko omrežje. 
 
SE Osnovna šola Brežice (PS.3b) 
V Brežicah bo sončna elektrarna za skupnostno samooskrbo postavljena tudi na strehi 
osnovne šole. Osnovna šola se nahaja na naslovu Levstikova 18, 8250 Brežice. Površina strehe 
objekta (ID stavbe: 385, k.o. 1300-Brežice), na kateri je predvidena postavitev sončne 
elektrarne znaša približno 4.000 m². Objekt šole je priključen na vso infrastrukturo, med 
drugim tudi na javno elektroenergetsko omrežje. 
 
SE Vrtec Mavrica Brežice (PS.3b) 
V Brežicah bo sončna elektrarna za skupnostno samooskrbo postavljena tudi na strehi vrtca 
Mavrica. Vrtec se nahaja na naslovu Šolska ulica 5, 8250 Brežice. Površina strehe objekta (ID 
stavbe: 1151, k.o. 1300-Brežice), na kateri je predvidena postavitev sončne elektrarne znaša 
približno 4.300 m². Objekt vrtca je priključen na vso infrastrukturo, med drugim tudi na javno 
elektroenergetsko omrežje. 
 
SE OŠ Velika Dolina 1 (PS.3a) in SE OŠ Velika Dolina 2 (PS.3b) 
V naselju Velika Dolina bosta sončni elektrarni, ena za individualno samooskrbo in ena za 
skupnostno samooskrbo, postavljeni na strehi osnovne šole. OŠ Velika Dolina se nahaja na 
naslovu Velika Dolina 30, 8261 Jesenice, Brežice. Površina strehe objekta (ID stavbe: 332, k.o. 
1308-Velika Dolina), na kateri je predvidena postavitev sončnih elektrarn znaša približno 1.500 
m². Objekt je priključen na javno elektroenergetsko omrežje. 
 
SE Osnovna šola Cerklje ob Krki (PS.3b) 
V naselju Cerklje ob Krki bo sončna elektrarna za skupnostno samooskrbo, postavljena na 
strehi osnovne šole. OŠ Cerklje ob Krki se nahaja na naslovu Cerklje ob Krki 3, 8263 Cerklje ob 
Krki. Površina strehe objekta (ID stavbe: 1285, k.o. 1302-Cerklje), na kateri je predvidena 
postavitev sončne elektrarne znaša približno 2.600 m². Objekt je priključen na javno 
elektroenergetsko omrežje. 
 
SE Dom kulture Brežice (PS.3b) 
V Brežicah bo sončna elektrarna za skupnostno samooskrbo postavljena tudi na Doma kulture 
Brežice, ki se nahaja na naslovu Trg Jožeta Toporišiča 3, 8250 Brežice. Površina strehe objekta 
(ID stavbe: 157, k.o. 1300-Brežice), na kateri je predvidena postavitev sončne elektrarne znaša 
približno 850 m². Objekt je priključen na vso infrastrukturo, med drugim tudi na javno 
elektroenergetsko omrežje. 
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SE Knjižnica Brežice (PS.3b) 
V Brežicah, na Trgu Jožeta Toporišiča, bo sončna elektrarna za skupnostno samooskrbo 
postavljena tudi na objektu knjižnice, ki se nahaja na naslovu Trg Jožeta Toporišiča 1, 8250 
Brežice. Površina strehe objekta (ID stavbe: 151, k.o. 1300-Brežice), na kateri je predvidena 
postavitev sončne elektrarne znaša približno 1.200 m². Objekt je priključen na vso 
infrastrukturo, med drugim tudi na javno elektroenergetsko omrežje. 
 
SE Osnovna šola Bizeljsko (PS.3b) 
Na Bizeljskem bo sončna elektrarna za skupnostno samooskrbo postavljena na objektu 
osnovne šole, ki se nahaja na naslovu Bizeljska cesta 78, 8259 Bizeljsko. Površina strehe 
objekta (ID stavbe: 72, k.o. 1255-Drenovec) znaša približno 2.000 m². Objekt je priključen na 
javno elektroenergetsko omrežje. 
 
SE Osnovna šola Pišece (PS.3b) 
V Pišecah bo sončna elektrarna za skupnostno samooskrbo postavljena na objektu OŠ, ki se 
nahaja na naslovu Pišece 34, 8255 Pišece. Površina strehe objekta (ID stavbe: 509, k.o. 1269-
Pišece) znaša približno 1.200 m². Objekt je priključen na javno elektroenergetsko omrežje. 
 
SE Osnovna šola Dobova 1 (PS.3a) in SE Osnovna šola Dobova 2 (PS.3b) 
V Dobovi bosta sončni elektrarni, ena za individualno samooskrbo in ena za skupnostno 
samooskrbo, postavljeni na strehi osnovne šole. Osnovna šola se nahaja na naslovu Kapelska 
cesta 25, 8257 Dobova. Površina streh objektov (ID stavbe: 401 in 578, k.o. 1292-Gabrje), na 
katerih je predvidena postavitev sončnih elektrarn znaša približno 1.200 m². Objekti šole so, z 
izjemo kanalizacije, priključeni na vso infrastrukturo, med drugim tudi na javno 
elektroenergetsko omrežje. 
 
SE ŠD Brežice (PS.3b) 
V Brežicah bo sončna elektrarna za skupnostno samooskrbo postavljena tudi na objektu 
športne dvorane, ki se nahaja na naslovu Černelčeva cesta 10, 8250 Brežice. Površina strehe 
objekta (ID stavbe: 1138, k.o. 1300-Brežice), na kateri je predvidena postavitev sončne 
elektrarne znaša približno 2.700 m². Objekt je priključen na vso infrastrukturo, med drugim 
tudi na javno elektroenergetsko omrežje. 
 
 

4.3. Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija 
 
Investicija bo zadovoljevala različne potrebe, med katerimi izstopa potreba po proizvodnji 
električne energije na okolju prijazen način. 
 
Natančneje opredeljene potrebe, ki jih bo zadovoljevala investicija so: 

− potreba po dvigu energetske neodvisnosti, 

− potreba po znižanju stroškov električne energije oz. po izboljšanju poslovanja Občine 
Brežice (prihranjena sredstva bo Občina lahko namenila za druge občinske naložbe), 

− potreba po gospodarnem upravljanju z lastnimi nepremičninami, 

− potreba po povečanju uporabe obnovljivih virov energije, 

− potreba po ohranjanju narave in okolja, 

− potreba po dvigu okoljske osveščenosti, 
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− potreba po zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov ter 

− potreba po izboljšanju kakovosti bivalnega okolja. 
 
Prav tako bo investicija dvignila vrednost objektov v lasti Občine Brežice, na katerih bodo 
postavljene sončne elektrarne. 
 
 

4.4. Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi in drugimi dokumenti 
 
Investicija je skladna z »Direktivo o obnovljivi energiji« (EU/2018/2001). Zaradi potrebe po 
pospešitvi prehoda EU na čisto energijo je bila Direktiva o obnovljivi energiji EU/2018/2001 
revidirana leta 2023. Direktiva o spremembi EU/2023/2413 je začela veljati 20. novembra 
2023. Za prenos večine določb direktive v nacionalno zakonodajo bo na voljo 18-mesečno 
obdobje, s krajšim rokom do julija 2024 za nekatere določbe v zvezi z dovoljenji za obnovljive 
vire energije. Direktiva določa splošni cilj obnovljive energije, in sicer vsaj 42,5 %, ki je 
zavezujoč na ravni EU do leta 2030 – vendar si prizadeva za 45 % obnovljive energije.  
 
Investicija je skladna s Programom evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v 
Sloveniji, in sicer s prednostno nalogo 3 »Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost« ter s 
ciljem »Spodbujanje energije iz obnovljivih virov«, ki predvideva spodbujanje proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) z vlaganji v vetrne in sončne elektrarne, 
ter izgradnjo novih daljinskih sistemov na OVE (ogrevanje in hlajenje). 
 
Investicija je skladna z Načrtom za okrevanje in odpornost, in sicer z razvojnim področjem 
»Zeleni prehod«, komponento 1: »»Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v 
gospodarstvu« (C1 K1) ter naložbo »Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije«. 
 
Investicija je skladna s Kjotskim protokolom, katerega podpisnica je tudi Slovenija. Po tem 
protokolu morajo biti cilji povezani z zmanjšanjem emisij CO2 doseženi tudi z maksimalnim 
prispevkom OVE in tudi s porastom fotovoltaičnih instalacij v Evropi in po svetu. Kjotski 
protokol je po letu 2020 nadomestil Pariški podnebni dogovor. Podpisnice tega so si kot cilj 
zadale omejitev dviga povprečne globalne temperature pod dve stopinji do konca stoletja 
glede na predindustrijsko dobo in države spodbuja k ukrepom za dosego tega cilja. 
 
Evropska komisija je že leta 2004 sprejela Vizijo za fotovoltaično tehnologijo za leto 2030 in 
naprej, ki nakazuje veliko povečanje pomena fotovoltaike v naslednjih letih, posledično pa tudi 
gospodarske, družbene in tehnološke pomembnosti te industrije. 
 
Investicija uresničuje tudi »Akcijski načrt za sončne elektrarne«, ki je nastal v sklopu projekta 
EU z naslovom »PV Policy Group«. Cilj projekta je bil priprava priporočil in konkretnih 
aktivnosti za izboljšavo politik in strategij za vzpostavitev razvojnega trga za sončne elektrarne 
v državah, ki sodelujejo na projektu. 
 
Nenazadnje tudi krovni državni Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno 
besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – 
ZOTDS) določa načela nacionalne energetske politike, pri čemer posebej izpostavlja načela in 
ukrepe za večjo rabo energije iz obnovljivih virov. 
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5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI 
 
 
Sončne elektrarne imajo dobre tržne možnosti, saj imajo proizvajalci električne energije 
možnost prodaje električne energije na trgu (trenutno so cene EE visoke) oziroma proizvedeno 
električno energijo porabljati za lastne potrebe ter tako zmanjšati stroške električne energije 
in z njo povezane omrežnine. 
 
Glede na to, da je v primeru obravnavane investicije predvidena izgradnja samooskrbnih 
sončnih elektrarn v javno-zasebnem partnerstvu ter priključevanje sončnih elektrarn bodisi po 
PS.3a shemi, bodisi po PS.3b shemi in glede na dejstvo, da so sončne elektrarne za individualno 
samooskrbo ustrezno dimenzionirane glede na predvideno porabo EE oz. je investicija skladna 
s konceptom samooskrbe z EE, sta prihranek pri stroških EE za javnega partnerja (Občino 
Brežice) ter prihodek iz prodaje EE za zasebnega partnerja, zagotovljena. 
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6. TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL 
 
 
Varianta z investicijo predvideva izvedbo investicije v postavitev sončnih elektrarn v javno-
zasebnem partnerstvu. V ta namen investitor že razpolaga s projekti PZI (izdelovalec: JB 
energija d.o.o., marec 2024). Tehnične karakteristike investicije so v nadaljevanju 
dokumenta povzete po projektih PZI. V sklopu realizacije investicije bodo lahko vgrajeni tudi 
drugi tipi modulov in razsmernikov, vendar s podobnimi karakteristikami. 
 
Projekt predvideva postavitev 27 sončnih elektrarn za samooskrbo predvidene skupne 
maksimalne moči 2.491,48 kWp, ki bodo sestavljene iz PV generatorja, razsmerniškega dela in 
merilno ločilnega mesta.  
 
 

6.1. Skladnost projekta s konceptom samooskrbe z električno energjio 
 
Tabela 10: Predvidene sončne elektrarne za individualno samooskrbo (priključitev po shemi 
PS.3a) – prikaz skladnosti projekta s konceptom samooskrbe z električno energijo 
 

Sončna elektrarna 
Letna poraba 

objekta (MWh) 
PV modul 

Število 
modulov 

Instalirana 
moč (kW) 

Letna proizvodnja 
SE (MWh) 

SE Mladinski center  24,80 Trina Solar 440 W 56 24,64 24,80 

SE Kulturni dom Dobova 1  13,70 Trina Solar 440 W 31 13,64 13,70 

 SE Podružnica šola Kapele  52,43 Trina Solar 440 W 102 44,88 47,12 

SE Stadion Brežice 1  14,36 Trina Solar 440 W 29 12,76 13,40 

SE Osnovna šola Artiče - črpališče  14,00 Trina Solar 440 W 31 13,64 14,00 

SE Prosvetni dom Artiče  18,60 Trina Solar 440 W 42 18,48 18,60 

SE Zdravstvena postaja Bizeljsko  29,10 Trina Solar 440 W 66 29,04 29,10 

SE Osnovna šola Velika Dolina 1  26,90 Trina Solar 440 W 58 25,52 26,80 

SE Osnovna šola Dobova 1  26,00 Trina Solar 440 W 58 25,52 26,00 

SE Dom krajanov Velike Malence  7,60 Trina Solar 440 W 16 7,04 7,39 

SE Čistilna naprava Brežice  263,27 Trina Solar 440 W 360 158,40 166,32 

Skupaj 490,76  849 373,56 387,23 

Skladnost projekta s konceptom 
samooskrbe z EE letna poraba pri vseh posameznih SE ≥ letni proizvodnji posameznih SE = DA 
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Tabela 11: Predvidene sončne elektrarne za skupnostno samooskrbo (priključitev po shemi 
PS.3b) in objekti povezani v samooskrbno skupnost – prikaz skladnosti projekta s konceptom 
samooskrbe z električno energijo 
 

Sončna elektrarna / objekt 
Letna poraba 

objekta (MWh) 
PV modul 

Število 
modulov 

Instalirana 
moč (kW) 

Letna proizvodnja 
SE (MWh) 

SE Občina Brežice 133,05 Trina Solar 440 W 364 160,16 168,17 

SE Kulturni dom Dobova 2 1,00 Trina Solar 440 W 111 48,84 51,28 

SE Stadion Brežice 2 1,00 Trina Solar 440 W 130 57,20 60,06 

SE Osnovna šola Artiče 1 289,74 Trina Solar 440 W 176 77,44 81,31 

SE Osnovna šola Artiče 2 1,00 Trina Solar 440 W 134 58,96 61,91 

SE Zdravstveni dom Brežice 220,61 Trina Solar 440 W 228 100,32 105,34 

SE Osnovna šola Brežice 95,25 Trina Solar 440 W 666 293,04 307,69 

SE Vrtec Mavrica 328,23 Trina Solar 440 W 513 225,72 237,01 

SE Osnovna šola Velika Dolina 2 113,83 Trina Solar 440 W 340 149,60 157,08 

SE Osnovna šola Cerklje ob Krki 265,51 Trina Solar 440 W 524 230,56 242,09 

SE Dom Kulture Brežice 36,38 Trina Solar 440 W 245 107,80 113,19 

SE Knjižnica Brežice 110,55 Trina Solar 440 W 123 54,12 56,83 

SE Osnovna šola Bizeljsko 124,83 Trina Solar 440 W 405 178,20 187,11 

SE Osnovna šola Pišece 89,00 Futura Sun 380 W 466 177,08 185,93 

SE Osnovna šola Dobova 2 103,16 Trina Solar 440 W 60 26,40 27,72 

SE ŠD Brežice 327,17 Trina Solar 440 W 392 172,48 181,1 

Drugi občinski objekti povezani v 
samooskrbno skupnost      

Občinska stavba. CPB 18, Brežice 149,75     

Mestna hiša CPB  12,76     

Glasbena šola Brežice 40,29     

Večgeneracijski center 21,64     

Balon 16,46     

ŠD Dobova 41,29     

Lekarna Brežice, Černelčeva cesta 8 39,87     

Osnovna šola Globoko 82,12     

Vrtec Dobova 40,89     
Čistilne naprave in črpališča 
povezana v skupnost      

Vodovod Trebež 706,00     

Vodohram (velika Dolina)  192,00     

Čistilna naprava Obrežje 78,00     

Čistilna naprava Globoko 24,00     

Skupaj 3.685,38 0 4.877 2.117,92 2.223,82 

Skladnost projekta s konceptom 
samooskrbe z EE 

letna poraba > letne proizvodnje = DA 
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6.2. Sončne elektrarne za individualno samooskrbo (PS.3a shema) 
 
SE Mladinski center 
 
Investicija predvideva postavitev sončne elektrarne predvidene vršne moči 24,64 kWp, ki bo 
sestavljena iz PV generatorja, razsmerniškega dela in merilno ločilnega mesta.  
 
Sončna elektrarna SE Mladinski center bo za individualno samooskrbo in bo priključena po 
PS.3a shemi. 
 
Tabela 12: Ključne tehnične karakteristike SE Mladinski center 
 

SE Mladinski center 

Instalirana moč SE 24,64 kWp 
Število modulov 56 
Moč modula 440 W 

Tip modula 
Trina Solar TSM-

440NEG9R.28 (Vertex S+) 
Tip razsmernika SolarEdge SE25k - 1 kom 
Merilno mesto 2-5941 
Predvidena letna poraba EE 24,80 MWh 
Predvidena letna proizvodnja EE 24,80 MWh 
Skladnost investicije s konceptom samooskrbe z EE DA 

Št. soglasja za priklop  
1442930 za individualno 

samooskrbo 

 
 
SE Kulturni dom Dobova 1 
 
Investicija predvideva postavitev sončne elektrarne predvidene vršne moči 13,64 kWp, ki bo 
sestavljena iz PV generatorja, razsmerniškega dela in merilno ločilnega mesta.  
 
Sončna elektrarna SE Kulturni dom Dobova 1 bo za individualno samooskrbo in bo priključena 
po shemi PS.3a. 
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Tabela 13: Ključne tehnične karakteristike SE Kulturni dom Dobova 1 
 

SE Kulturni dom Dobova 1 

Instalirana moč SE 13,64 kWp 
Število modulov 31 
Moč modula 440 W 
Tip modula Trina Solar TSM-

440NEG9R.28 (Vertex S+) 
Tip razsmernika SolarEdge SE16k 
Merilno mesto 2-5638 
Predvidena letna poraba EE 13,70 MWh 
Predvidena letna proizvodnja EE 13,70 MWh 
Skladnost investicije s konceptom samooskrbe z EE DA 

Št. soglasja za priklop  
1450990 za individualno 

samooskrbo 

 
 
SE Podružnična šola Kapele 
 
Investicija predvideva postavitev sončne elektrarne predvidene vršne moči 44,88 kWp, ki bo 
sestavljena iz PV generatorja, razsmerniškega dela in merilno ločilnega mesta.  
 
Sončna elektrarna SE Podružnična šola Kapele bo namenjena individualni samooskrbi in bo 
priključena po shemi PS.3a. 
 
Tabela 14: Ključne tehnične karakteristike SE Podružnična šola Kapele 
 

SE Podružnična šola Kapele 

Instalirana moč SE 44,88 kWp 
Število modulov 102 
Moč modula 440 W 

Tip modula 
Trina Solar TSM-

440NEG9R.28 (Vertex S+) 
Tip razsmernika SolarEdge SE25k – 2 kom 
Merilno mesto 2-183309 
Predvidena letna poraba EE 52,43 MWh 
Predvidena letna proizvodnja EE 47,12 MWh 
Skladnost investicije s konceptom samooskrbe z EE DA 

Št. soglasja za priklop  
1442974 za individualno 

samooskrbo 
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SE Stadion Brežice 1 
 
Investicija predvideva postavitev sončne elektrarne predvidene vršne moči 12,76 kWp, ki bo 
sestavljena iz PV generatorja, razsmerniškega dela in merilno ločilnega mesta.  
 
Predvidena sončna elektrarna bo za individualno samooskrbo in bo priključena po PS.3a 
shemi. 
 
Tabela 15: Ključne tehnične karakteristike SE Stadion Brežice 1 
 

SE Stadion Brežice 1 

Instalirana moč SE 12,76 kWp 
Število modulov 29 
Moč modula 440 W 

Tip modula 
Trina Solar TSM-

440NEG9R.28 (Vertex S+) 
Tip razsmernika SolarEdge SE16k - 1 kom 
Merilno mesto 2-5845 
Predvidena letna poraba EE 14,36 MWh 
Predvidena letna proizvodnja EE 13,40 MWh 
Skladnost investicije s konceptom samooskrbe z EE DA 

Št. soglasja za priklop  
1443029 za individualno 

samooskrbo 

 
 
SE Osnovna šola Artiče – črpališče 
 
Investicija predvideva postavitev sončne elektrarne predvidene vršne moči 13,64 kWp, ki bo 
sestavljena iz PV generatorja, razsmerniškega dela in merilno ločilnega mesta.  
 
Tabela 16: Ključne tehnične karakteristike SE Osnovna šola Artiče – črpališče 
 

SE Osnovna šola Artiče – črpališče 

Instalirana moč SE 13,64 kWp 
Število modulov 31 
Moč modula 440 W 

Tip modula 
Trina Solar TSM-

440NEG9R.28 (Vertex S+) 
Tip razsmernika SolarEdge SE16k – 1 kom 
Merilno mesto 2-5806 
Predvidena letna poraba EE 14,00 MWh 
Predvidena letna proizvodnja EE 14,00 MWh 
Skladnost investicije s konceptom samooskrbe z EE DA 

Št. soglasja za priklop  
1443052 za individualno 

samooskrbo 
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Predvidena sončna elektrarna bo za individualno samooskrbo in bo priključena po PS.3a 
shemi. 
 
 
SE Prosvetni dom Artiče 
 
Investicija predvideva postavitev sončne elektrarne predvidene vršne moči 18,48 kWp, ki bo 
sestavljena iz PV generatorja, razsmerniškega dela in merilno ločilnega mesta.  
 
Predvidena sončna elektrarna bo za individualno samooskrbo in bo predvidoma priključena 
po PS.3a shemi. 
 
Tabela 17: Ključne tehnične karakteristike SE Prosvetni dom Artiče 
 

SE Prosvetni dom Artiče 

Instalirana moč SE 18,48 kWp 
Število modulov 42 
Moč modula 440 W 

Tip modula 
Trina Solar TSM-

440NEG9R.28 (Vertex S+) 
Tip razsmernika SolarEdge SE17k – 1 kom 
Merilno mesto 2-5801 
Predvidena letna poraba EE 18,60 MWh 
Predvidena letna proizvodnja EE 18,60 MWh 
Skladnost investicije s konceptom samooskrbe z EE DA 

Št. soglasja za priklop  
1440260 za individualno 

samooskrbo 

 
 
SE Zdravstvena postaja Bizeljsko 
 
Investicija predvideva postavitev sončne elektrarne predvidene vršne moči 29,04 kWp, ki bo 
sestavljena iz PV generatorja, razsmerniškega dela in merilno ločilnega mesta.  
 
Predvidena sončna elektrarna bo za individualno samooskrbo in bo priključena po shemi 
PS.3a. 
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Tabela 18: Ključne tehnične karakteristike SE Zdravstvena postaja Bizeljsko 
 

SE Zdravstvena postaja Bizeljsko 

Instalirana moč SE 29,04 kWp 
Število modulov 66 
Moč modula 440 W 

Tip modula 
Trina Solar TSM-

440NEG9R.28 (Vertex S+) 
Tip razsmernika SolarEdge SE25k - 1 kom 
Merilno mesto 2-5364 
Predvidena letna poraba EE 29,10 MWh 
Predvidena letna proizvodnja EE 29,10 MWh 
Skladnost investicije s konceptom samooskrbe z EE DA 

Št. soglasja za priklop  
1457545 za individualno 

samooskrbo 

 
 
SE Osnovna šola Velika Dolina 1 
 
Investicija predvideva postavitev sončne elektrarne predvidene vršne moči 25,52 kWp, ki bo 
sestavljena iz PV generatorja, razsmerniškega dela in merilno ločilnega mesta.  
 
Predvidena sončna elektrarna bo za individualno samooskrbo in bo predvidoma priključena 
po shemi PS.3a. 
 
Tabela 19: Ključne tehnične karakteristike SE Osnovna šola Velika Dolina 1 
 

SE Osnovna šola Velika Dolina 1 

Instalirana moč SE 25,52 kWp 
Število modulov 58 
Moč modula 440 W 

Tip modula 
Trina Solar TSM-

440NEG9R.28 (Vertex S+) 
Tip razsmernika SolarEdge SE25k - 1 kom 
Merilno mesto 2-163515 
Predvidena letna poraba EE 26,90 MWh 
Predvidena letna proizvodnja EE 26,80 MWh 
Skladnost investicije s konceptom samooskrbe z EE DA 

Št. soglasja za priklop  
1445965 za individualno 

samooskrbo 

 
 
SE Osnovna šola Dobova 1 
 
Investicija predvideva postavitev sončne elektrarne predvidene vršne moči 25,52 kWp, ki bo 
sestavljena iz PV generatorja, razsmerniškega dela in merilno ločilnega mesta.  
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Predvidena sončna elektrarna bo za individualno samooskrbo in bo predvidoma priključena 
po shemi PS.3a. 
 
Tabela 20: Ključne tehnične karakteristike SE Osnovna šola Dobova 1 
 

SE Osnovna šola Dobova 1 

Instalirana moč SE 25,52 kWp 
Število modulov 58 
Moč modula 440 W 

Tip modula 
Trina Solar TSM-

440NEG9R.28 (Vertex S+) 
Tip razsmernika SolarEdge SE25k - 1 kom 
Merilno mesto 2-5669 
Predvidena letna poraba EE 26,00 MWh 
Predvidena letna proizvodnja EE 26,00 MWh 
Skladnost investicije s konceptom samooskrbe z EE DA 

Št. soglasja za priklop  
1452021 za individualno 

samooskrbo 

 
 
SE Dom krajanov Velike Malence 
 
Investicija predvideva postavitev sončne elektrarne predvidene vršne moči 7,04 kWp, ki bo 
sestavljena iz PV generatorja, razsmerniškega dela in merilno ločilnega mesta.  
 
Predvidena sončna elektrarna bo za individualno samooskrbo in bo predvidoma priključena 
po shemi PS.3a. 
 
Tabela 21: Ključne tehnične karakteristike SE Dom krajanov Velike Malence 
 

SE Dom krajanov Velike Malence 

Instalirana moč SE 7,04 kWp 
Število modulov 16 
Moč modula 440 W 

Tip modula 
Trina Solar TSM-

440NEG9R.28 (Vertex S+) 
Tip razsmernika SolarEdge SE16k – 1 kom 
Merilno mesto 2-6235 
Predvidena letna poraba EE  7,60 MWh 
Predvidena letna proizvodnja EE 7,39 MWh 
Skladnost investicije s konceptom samooskrbe z EE DA 

Št. soglasja za priklop  
1441486 za individualno 

samooskrbo 
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SE Čistilna naprava Brežice 
 
Investicija predvideva postavitev sončne elektrarne predvidene vršne moči 158,40 kWp, ki bo 
sestavljena iz PV generatorja, razsmerniškega dela in merilno ločilnega mesta.  
 
Predvidena sončna elektrarna bo za individualno samooskrbo in bo predvidoma priključena 
po shemi PS.3a. 
 
Tabela 22: Ključne tehnične karakteristike SE Čistilna naprava Brežice 
 

SE Čistilna naprava Brežice 

Instalirana moč SE 158,40 kWp 
Število modulov 360 
Moč modula 440 W 

Tip modula 
Trina Solar TSM-

440NEG9R.28 (Vertex S+) 

Tip razsmernika 
SolarEdge SE100k – 1 kos in 

SE66,6k – 1 kos 
Merilno mesto 2-202173 
Predvidena letna poraba EE 263,27 MWh 
Predvidena letna proizvodnja EE 166,32 MWh 
Skladnost investicije s konceptom samooskrbe z EE DA 

Št. soglasja za priklop  
1472504 za individualno 

samooskrbo 

 
 
Pripadajoča električna instalacija 
 
V sklopu investicije bo treba za priključitev določenih sončnih elektrarn izvesti tudi pripadajoče 
elektro instalacije. Sončni elektrarni, na katerih so potrebna dodatna dela, sta SE Kulturni dom 
Dobova 1 ter SE Osnovna šola Velika Dolina 1. 
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6.3. Sončne elektrarne za skupnostno samooskrbo (PS.3b shema) 
 
SE Občina Brežice  
 
Sončna elektrarna bo za skupnostno samooskrbo in bo priključena po PS.3b shemi. 
 
Tabela 23:  Ključne tehnične karakteristike SE Občina Brežice 
 

SE Občina Brežice 

Instalirana moč SE 160,16 kWp 
Število modulov 364 
Moč modula 440 W 

Tip modula 
Trina Solar TSM-

440NEG9R.28 (Vertex S+) 

Tip razsmernika 
SolarEdge SE100k – 1 kom 

in SE66k – 1 kom 
Merilno mesto 2-8103804 
Predvidena letna proizvodnja EE 168,17 MWh 

 
 
SE Kulturni dom Dobova 2  
 
Sončna elektrarna bo za skupnostno samooskrbo in bo priključena po PS.3b shemi. 
 
Tabela 24: Ključne tehnične karakteristike SE Kulturni dom Dobova 2 
 

SE Kulturni dom Dobova 2 

Instalirana moč SE 48,84 kWp 
Število modulov 111 
Moč modula 440 W 

Tip modula 
Trina Solar TSM-

440NEG9R.28 (Vertex S+) 
Tip razsmernika SolarEdge SE66k – 1 kom 
Merilno mesto 2-8103771 
Predvidena letna proizvodnja EE 51,28 MWh 
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SE Stadion Brežice 2  
 
Sončna elektrarna bo za skupnostno samooskrbo in bo priključena po PS.3b shemi. 
 
Tabela 25: Ključne tehnične karakteristike SE Stadion Brežice 2 
 

SE Stadion Brežice 2 

Instalirana moč SE 57,20 kWp 
Število modulov 130 
Moč modula 440 W 

Tip modula 
Trina Solar TSM-

440NEG9R.28 (Vertex S+) 
Tip razsmernika SolarEdge SE66k – 1 kom 
Merilno mesto 2-8103788 
Predvidena letna proizvodnja EE 60,06 MWh 

 
 
SE Osnovna šola Artiče 1  
 
Sončna elektrarna bo za skupnostno samooskrbo in bo priključena po PS.3b shemi. 
 
Tabela 26: Ključne tehnične karakteristike SE Osnovna šola Artiče 1 
 

SE Osnovna šola Artiče 1 

Instalirana moč SE 77,44 kWp 
Število modulov 176 
Moč modula 440 W 

Tip modula 
Trina Solar TSM-

440NEG9R.28 (Vertex S+) 

Tip razsmernika 
SolarEdge SE166k – 1 kom 

in SE16k – 1 kom 
Merilno mesto 2-8104159 
Predvidena letna proizvodnja EE 81,31 MWh 
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SE Osnovna šola Artiče 2  
 
Sončna elektrarna bo za skupnostno samooskrbo in bo priključena po PS.3b shemi. 
 
Tabela 27: Ključne tehnične karakteristike SE Osnovna šola Artiče 2 
 

SE Osnovna šola Artiče 2 

Instalirana moč SE 58,96 kWp 
Število modulov 134 
Moč modula 440 W 

Tip modula 
Trina Solar TSM-

440NEG9R.28 (Vertex S+) 
Tip razsmernika SolarEdge SE66k – 1 kom 
Merilno mesto 2-8104139 
Predvidena letna proizvodnja EE 61,91 MWh 

 
 
SE Zdravstveni dom Brežice  
 
Sončna elektrarna bo za skupnostno samooskrbo in bo priključena po PS.3b shemi. 
 
Tabela 28: Ključne tehnične karakteristike SE Zdravstveni dom Brežice 
 

SE Zdravstveni dom Brežice 

Instalirana moč SE 100,32 kWp 
Število modulov 228 
Moč modula 440 W 

Tip modula 
Trina Solar TSM-

440NEG9R.28 (Vertex S+) 
Tip razsmernika SolarEdge SE100k – 1 kom  
Merilno mesto 2-8103798 
Predvidena letna proizvodnja EE 105,34 MWh 
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SE Osnovna šola Brežice  
 
Sončna elektrarna bo za skupnostno samooskrbo in bo priključena po PS.3b shemi. 
 
Tabela 29: Ključne tehnične karakteristike SE Osnovna šola Brežice 
 

SE Osnovna šola Brežice 

Instalirana moč SE 293,04 kWp 
Število modulov 666 
Moč modula 440 W 

Tip modula 
Trina Solar TSM-

440NEG9R.28 (Vertex S+) 
Tip razsmernika SolarEdge SE100k – 3 kom  
Merilno mesto 2-8104201 
Predvidena letna proizvodnja EE 307,69 MWh 

 
 
SE Vrtec Mavrica Brežice  
 
Sončna elektrarna bo za skupnostno samooskrbo in bo priključena po PS.3b shemi. 
 
Tabela 30: Ključne tehnične karakteristike SE Vrtec Mavrica Brežice 
 

SE Vrtec Mavrica Brežice 

Instalirana moč SE 225,72 kWp 
Število modulov 513 
Moč modula 440 W 

Tip modula 
Trina Solar TSM-

440NEG9R.28 (Vertex S+) 

Tip razsmernika 
SolarEdge SE100k – 2 kom 

in SE25k – 1 kom 
Merilno mesto 2-8104205 
Predvidena letna proizvodnja EE 237,01 MWh 
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SE OŠ Velika Dolina 2  
 
Sončna elektrarna bo za skupnostno samooskrbo in bo priključena po PS.3b shemi. 
 
Tabela 31: Ključne tehnične karakteristike SE OŠ Velika Dolina 2 
 

SE OŠ Velika Dolina 2 

Instalirana moč SE 149,60 kWp 
Število modulov 340 
Moč modula 440 W 

Tip modula 
Trina Solar TSM-

440NEG9R.28 (Vertex S+) 

Tip razsmernika 
SolarEdge SE100k – 1 kom 

in SE25k – 2 kom 
Merilno mesto 2-8103808 
Predvidena letna proizvodnja EE 157,08 MWh 

 
 
SE Osnovna šola Cerklje ob Krki  
 
Sončna elektrarna bo za skupnostno samooskrbo in bo priključena po PS.3b shemi. 
 
Tabela 32: Ključne tehnične karakteristike SE Osnovna šola Cerklje ob Krki 
 

SE Osnovna šola Cerklje ob Krki 

Instalirana moč SE 230,56 kWp 
Število modulov 524 
Moč modula 440 W 

Tip modula 
Trina Solar TSM-

440NEG9R.28 (Vertex S+) 

Tip razsmernika 
SolarEdge SE100k – 2 kom 

in SE33k – 1 kom 
Merilno mesto 2-8103737 
Predvidena letna proizvodnja EE 242,09 MWh 
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SE Dom Kulture Brežice  
 
Sončna elektrarna bo za skupnostno samooskrbo in bo priključena po PS.3b shemi. 
 
Tabela 33: Ključne tehnične karakteristike SE Dom Kulture Brežice 
 

SE Dom Kulture Brežice 

Instalirana moč SE 107,80 kWp 
Število modulov 245 
Moč modula 440 W 

Tip modula 
Trina Solar TSM-

440NEG9R.28 (Vertex S+) 

Tip razsmernika 
SolarEdge SE100k – 1 kom 

in SE16k – 1 kom 
Merilno mesto 2-8103729 
Predvidena letna proizvodnja EE 113,19 MWh 

 
 
SE Knjižnica Brežice  
 
Sončna elektrarna bo za skupnostno samooskrbo in bo priključena po PS.3b shemi. 
 
Tabela 34: Ključne tehnične karakteristike SE Knjižnica Brežice 
 

SE Knjižnica Brežice 

Instalirana moč SE 54,12 kWp 
Število modulov 123 
Moč modula 440 W 

Tip modula 
Trina Solar TSM-

440NEG9R.28 (Vertex S+) 
Tip razsmernika SolarEdge SE25k – 2 kom  
Merilno mesto 2-8103279 
Predvidena letna proizvodnja EE 56,83 MWh 
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SE Osnovna šola Bizeljsko  
 
Sončna elektrarna bo za skupnostno samooskrbo in bo priključena po PS.3b shemi. 
 
Tabela 35: Ključne tehnične karakteristike SE Osnovna šola Bizeljsko 
 

SE Osnovna šola Bizeljsko 

Instalirana moč SE 178,20 kWp 
Število modulov 405 
Moč modula 440 W 

Tip modula 
Trina Solar TSM-

440NEG9R.28 (Vertex S+) 

Tip razsmernika 
SolarEdge SE100k – 1 kom 

in SE66k – 1 kom 
Merilno mesto 2-8103745 
Predvidena letna proizvodnja EE 187,11 MWh 

 
 
SE Osnovna šola Pišece  
 
Sončna elektrarna bo za skupnostno samooskrbo in bo priključena po PS.3b shemi. 
 
Tabela 36: Ključne tehnične karakteristike SE Osnovna šola Pišece 
 

SE Osnovna šola Pišece 

Instalirana moč SE 177,08 kWp 
Število modulov 466 
Moč modula 380 W 

Tip modula 
Futura Sun 108-380W-Silk 

Nova Orange 

Tip razsmernika 
SolarEdge SE100k – 1 kom, 

SE25k – 1 kom in  
SE16k – 1 kom 

Merilno mesto 2-8104130 
Predvidena letna proizvodnja EE 185,93 MWh 
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SE Osnovna šola Dobova 2  
 
Sončna elektrarna bo za skupnostno samooskrbo in bo priključena po PS.3b shemi. 
 
Tabela 37: Ključne tehnične karakteristike SE Osnovna šola Dobova 2 
 

SE Osnovna šola Dobova 2 

Instalirana moč SE 26,40 kWp 
Število modulov 60 
Moč modula 440 W 

Tip modula 
Trina Solar TSM-

440NEG9R.28 (Vertex S+) 
Tip razsmernika SolarEdge SE25k – 1 kom  
Merilno mesto 2-8103287 
Predvidena letna proizvodnja EE 27,72 MWh 

 
 
SE ŠD Brežice  
 
Sončna elektrarna bo za skupnostno samooskrbo in bo priključena po PS.3b shemi. 
 
Tabela 38: Ključne tehnične karakteristike SE ŠD Brežice 
 

SE ŠD Brežice 

Instalirana moč SE 172,48 kWp 
Število modulov 392 
Moč modula 440 W 

Tip modula 
Trina Solar TSM-

440NEG9R.28 (Vertex S+) 

Tip razsmernika 
SolarEdge SE100k – 1 kom 

in SE66k – 1 kom 
Merilno mesto 2-8104175 
Predvidena letna proizvodnja EE 181,10 MWh 

 
 

Pripadajoča električna instalacija 
 
V sklopu investicije bo treba za priključitev določenih sončnih elektrarn izvesti tudi pripadajoče 
elektro instalacije (kable). Sončne elektrarne, na katerih so potrebna dodatna dela, so SE 
Občina Brežice, SE Osnovna šola Brežice, SE Vrtec Mavrica, SE Osnovna šola Velika Dolina 2, 
SE Osnovna šola Cerklje ob Krki, SE Osnovna šola Bizeljsko ter SE ŠD Brežice. 
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7. ANALIZA ZAPOSLENIH 
 

7.1. Upravljanje in vzdrževanje sončnih elektrarn 
 
Investicija ne predvideva novih zaposlitev, niti ni narava projekta taka, da bi bilo to potrebno.  
 
V primeru izvedbe investicije v javno-zasebnem partnerstvu, bo v pogodbeno dogovorjenem 
obdobju s sončnimi elektrarnami upravljal zasebni investitor. Upravljanje novih sončnih 
elektrarn bo določeno v koncesijskem aktu. 
 
 

7.2. Kadrovska sposobnost vlagatelja 
 
Za izvedbo investicije je odgovorna Občina Brežice, odgovorna oseba investitorja pa je župan 
Ivan Molan, ki sprejema ključne odločitve, ki se navezujejo na investicijo (podpisnik pogodb in 
dokumentov, ki so potrebni za izvedbo investicije). 
 
V okviru občinske uprave je organizirana projektno delovna skupina, ki jo sestavljajo mag. 
Gordana Radanovič, Suzana Ogorevc, Branko Blaževič in Vilma Zupančič.  
 
Projektno delovna skupina skrbi za tehnično koordinacijo in administrativno podporo. 
Natančneje sodeluje pri aktivnostih priprave vse potrebne projektne, investicijske in druge 
dokumentacije, sodelovala bo pri pripravi vloge na javni razpis Ministrstva za okolje, podnebje 
in energijo, pri pripravi razpisne dokumentacije in izvedbi javnega razpisa za izbiro zasebnega 
investitorja. Naloga projektno delovne skupine je tudi usklajevanje med investitorjema 
(Občino Brežice in zasebnim investitorjem), projektantom, izvajalci izvedbenih del in drugimi 
akterji ter pri ostalih aktivnostih, potrebnih za uspešno realizacijo investicije. 
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8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH 
 

8.1. Izhodišča vrednotenja 
 
Ocena stroškov investicije je izdelana na naslednjih osnovah: 
 

1. Stroški izvedbenih del so podani na podlagi projektantskega predračuna iz projektov 
PZI, ki jih je izdelalo podjetje JB energija d.o.o.  
 

2. Stroški storitev zunanjih izvajalcev so podani na podlagi podpisanih pogodb, prejetih 
ponudb in izkustveno ocenjeni na podlagi podobnih projektov v preteklosti. 

 
3. Navedeni stroški veljajo na datum marec 2024 in so navedeni v EUR. 

 
4. Tekoče cene so izračunane ob upoštevanju napovedi Urada za makroekonomske 

analize in razvoj (UMAR), ki v svoji Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2024 za 
leto 2025 napoveduje 3,4 % porast cen, v letu 2026 pa 2,2 % porast cen. 
 

5. Višina DDV je sicer navedena, vendar gre v tem primeru za opremo za izvajanje 
obdavčljive dejavnosti, zato je znesek v skladu z ZDDV-1 povračljiv oz. se ga ne 
obračuna. 
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8.2. Ocena investicijske naložbe po stalnih in tekočih cenah 
 

Tabela 39: Dinamika vseh stroškov investicije v stalnih cenah (v EUR) 
 

Postavka 2023 2024 2025 Skupaj 

1. SE individualne samooskrbe (PS.3a) 0,00 327.282,60 0,00 327.282,60 
1.1. SE Mladinski center moči 24,64 kWp  22.924,50  22.924,50 

1.2. SE Kulturni dom Dobova 1 moči 13,64 kWp  13.600,00  13.600,00 

1.3. SE Podružnica šola Kapele moči 44,88 kWp  40.506,00  40.506,00 

1.4. SE Stadion Brežice 1 moči 12,76 kWp  12.112,50  12.112,50 

1.5. SE Osnovna šola Artiče - črpališče moči 13,64 kWp  11.868,00  11.868,00 

1.6. SE Prosvetni dom Artiče moči 18,48 kWp  15.903,60  15.903,60 

1.7. SE Zdravstvena postaja Bizeljsko 29,04 kWp  26.010,00  26.010,00 

1.8. SE Osnovna šola Velika Dolina 1 moči 25,52 kWp  22.950,00  22.950,00 

1.9. SE Osnovna šola Dobova 1 moči 25,52 kWp  20.910,00  20.910,00 

1.10. SE Dom krajanov Velike Malence moči 7,04 kWp  7.250,00  7.250,00 

1.11. SE Čistilna naprava Brežice moči 158,40 kWp  133.248,00  133.248,00 

2. SE skupnostne samooskrbe (PS.3b) 0,00 389.518,50 1.426.831,00 1.816.349,50 
2.1. SE Občina Brežice moči 160,16 kWp  143.091,60  143.091,60 

2.2. SE Kulturni dom Dobova 2 moči 48,84 kWp  45.118,40  45.118,40 

2.3. SE Stadion Brežice 2 moči 57,20 kWp  49.610,00  49.610,00 

2.4. SE Osnovna šola Artiče 1 moči 77,44 kWp   64.600,00 64.600,00 

2.5. SE Osnovna šola Artiče 2 moči 58,96 kWp   52.809,60 52.809,60 

2.6. SE Zdravstveni dom Brežice moči 100,32 kWp   86.000,00 86.000,00 

2.7. SE Osnovna šola Brežice moči 293,04 kWp   230.710,40 230.710,40 

2.8. SE Vrtec Mavrica moči 225,72 kWp   202.715,00 202.715,00 

2.9. SE Osnovna šola Velika Dolina 2 moči 149,60 kWp  126.198,50  126.198,50 

2.10. SE Osnovna šola Cerklje ob Krki moči 230,56 kWp   198.040,00 198.040,00 

2.11. SE Dom Kulture Brežice moči 107,80 kWp   87.599,40 87.599,40 

2.12. SE Knjižnica Brežice moči 54,12 kWp   44.670,80 44.670,80 

2.13. SE Osnovna šola Bizeljsko moči 178,20 kWp   149.701,00 149.701,00 

2.14. SE Osnovna šola Pišece moči 177,08 kWp   157.530,00 157.530,00 

2.15. SE Osnovna šola Dobova 2 moči  26,40 kWp  25.500,00  25.500,00 

2.16. SE ŠD Brežice moči 172,48kWp   152.454,80 152.454,80 

3. Pripadajoča el. instal. - strelovodi in kabli 0,00 84.061,00 140.236,00 224.297,00 
3.1. el. inštalacije za SE Kulturni dom Dobova  5.500,00  5.500,00 

3.2. el. inštalacije za SE Osnovna šol Velika Dolina  8.900,00  8.900,00 

3.3. el. inštalacije za SE Občina Brežice  21.343,00  21.343,00 

3.4. el. inštalacije za SE Osnovna šola Brežice   27.958,00 27.958,00 

3.5. el. inštalacije za SE Vrtec Mavrica    22.000,00 22.000,00 

3.6. el. inštalacije za SE Osnovna šola Velika Dolina 2  48.318,00  48.318,00 

3.7. el. inštalacije za SE Osnovna šola Cerklje ob Krki   20.105,00 20.105,00 

3.8. el. inštalacije za SE Osnovna šola Bizeljsko   42.855,00 42.855,00 

3.9. el. inštalacije za SE ŠD Brežice   27.318,00 27.318,00 

4. Storitve zunanjih izvajalcev 13.134,00 84.645,00 21.000,00 118.779,00 
4.1. strokovne podlage za postavitev SE 13.134,00   13.134,00 

4.2. projektna dokumentacija  39.995,00  39.995,00 

4.3. investicijska dokumentacija  17.700,00  17.700,00 

4.4. strokovni nadzor gradnje  14.000,00 21.000,00 35.000,00 

4.5. pravno svetovanje  12.950,00  12.950,00 

Skupaj brez DDV 13.134,00 885.507,10 1.588.067,00 2.486.708,10 

Nepovračljivi DDV na #4 2.889,48 18.621,90 4.620,00 26.131,38 

Skupaj 16.023,48 904.129,00 1.592.687,00 2.512.839,48 
Povračljivi DDV 0,00 176.189,66 344.754,74 520.944,40 

Skupaj s povračljivim DDV 16.023,48 1.080.318,66 1.937.441,74 3.033.783,88 
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Tabela 40: Dinamika vseh stroškov investicije v tekočih cenah (v EUR) 
 

Postavka 2023 2024 2025 Skupaj 

1. SE individualne samooskrbe (PS.3a) 0,00 327.282,60 0,00 327.282,60 
1.1. SE Mladinski center moči 24,64 kWp  22.924,50  22.924,50 

1.2. SE Kulturni dom Dobova 1 moči 13,64 kWp  13.600,00  13.600,00 

1.3. SE Podružnica šola Kapele moči 44,88 kWp  40.506,00  40.506,00 

1.4. SE Stadion Brežice 1 moči 12,76 kWp  12.112,50  12.112,50 

1.5. SE Osnovna šola Artiče - črpališče moči 13,64 kWp  11.868,00  11.868,00 

1.6. SE Prosvetni dom Artiče moči 18,48 kWp  15.903,60  15.903,60 

1.7. SE Zdravstvena postaja Bizeljsko 29,04 kWp  26.010,00  26.010,00 

1.8. SE Osnovna šola Velika Dolina 1 moči 25,52 kWp  22.950,00  22.950,00 

1.9. SE Osnovna šola Dobova 1 moči 25,52 kWp  20.910,00  20.910,00 

1.10. SE Dom krajanov Velike Malence moči 7,04 kWp  7.250,00  7.250,00 

1.11. SE Čistilna naprava Brežice moči 158,40 kWp  133.248,00  133.248,00 

2. SE skupnostne samooskrbe (PS.3b) 0,00 389.518,50 1.475.343,25 1.864.861,75 
2.1. SE Občina Brežice moči 160,16 kWp  143.091,60  143.091,60 

2.2. SE Kulturni dom Dobova 2 moči 48,84 kWp  45.118,40  45.118,40 

2.3. SE Stadion Brežice 2 moči 57,20 kWp  49.610,00  49.610,00 

2.4. SE Osnovna šola Artiče 1 moči 77,44 kWp   66.796,40 66.796,40 

2.5. SE Osnovna šola Artiče 2 moči 58,96 kWp   54.605,13 54.605,13 

2.6. SE Zdravstveni dom Brežice moči 100,32 kWp   88.924,00 88.924,00 

2.7. SE Osnovna šola Brežice moči 293,04 kWp   238.554,55 238.554,55 

2.8. SE Vrtec Mavrica moči 225,72 kWp   209.607,31 209.607,31 

2.9. SE Osnovna šola Velika Dolina 2 moči 149,60 kWp  126.198,50  126.198,50 

2.10. SE Osnovna šola Cerklje ob Krki moči 230,56 kWp   204.773,36 204.773,36 

2.11. SE Dom Kulture Brežice moči 107,80 kWp   90.577,78 90.577,78 

2.12. SE Knjižnica Brežice moči 54,12 kWp   46.189,61 46.189,61 

2.13. SE Osnovna šola Bizeljsko moči 178,20 kWp   154.790,83 154.790,83 

2.14. SE Osnovna šola Pišece moči 177,08 kWp   162.886,02 162.886,02 

2.15. SE Osnovna šola Dobova 2 moči  26,40 kWp  25.500,00  25.500,00 

2.16. SE ŠD Brežice moči 172,48kWp   157.638,26 157.638,26 

3. Pripadajoča el. instal. - strelovodi in kabli 0,00 84.061,00 145.004,02 229.065,02 
3.1. el. inštalacije za SE Kulturni dom Dobova  5.500,00  5.500,00 

3.2. el. inštalacije za SE Osnovna šol Velika Dolina  8.900,00  8.900,00 

3.3. el. inštalacije za SE Občina Brežice  21.343,00  21.343,00 

3.4. el. inštalacije za SE Osnovna šola Brežice   28.908,57 28.908,57 

3.5. el. inštalacije za SE Vrtec Mavrica    22.748,00 22.748,00 

3.6. el. inštalacije za SE Osnovna šola Velika Dolina 2  48.318,00  48.318,00 

3.7. el. inštalacije za SE Osnovna šola Cerklje ob Krki   20.788,57 20.788,57 

3.8. el. inštalacije za SE Osnovna šola Bizeljsko   44.312,07 44.312,07 

3.9. el. inštalacije za SE ŠD Brežice   28.246,81 28.246,81 

4. Storitve zunanjih izvajalcev 13.134,00 84.645,00 21.714,00 119.493,00 
4.1. strokovne podlage za postavitev SE 13.134,00   13.134,00 

4.2. projektna dokumentacija  39.995,00  39.995,00 

4.3. investicijska dokumentacija  17.700,00  17.700,00 

4.4. strokovni nadzor gradnje  14.000,00 21.714,00 35.714,00 

4.5. pravno svetovanje  12.950,00  12.950,00 

Skupaj brez DDV 13.134,00 885.507,10 1.642.061,27 2.540.702,37 

Nepovračljivi DDV na #4 2.889,48 18.621,90 4.777,08 26.288,46 

Skupaj 16.023,48 904.129,00 1.646.838,35 2.566.990,83 
Povračljivi DDV 0,00 176.189,66 356.476,40 532.666,06 
Skupaj s povračljivim DDV 16.023,48 1.080.318,66 2.003.314,75 3.099.656,89 
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8.3. Ocena investicijske naložbe za upravičene in preostale stroške 
 

Občina Brežice bo investicijo prijavila na Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav 
za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za 
obdobje 2024 do 2026, ki ga je marca 2024 objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in 
energijo. Do sofinanciranja so upravičeni vsi stroški postavitve SE brez DDV, z izjemo stroškov 
priprave dokumentacije in pravnega svetovanja, saj jih bo Občina Brežice v celoti financirala 
sama (skušala bo pridobiti drug zunanji vir za financiranje teh stroškov). 
 

Tabela 41: Dinamika upravičenih stroškov investicije v stalnih cenah (v EUR) 
 

Postavka 2023 2024 2025 Skupaj 

1. SE individualne samooskrbe (PS.3a) 0,00 327.282,60 0,00 327.282,60 
1.1. SE Mladinski center moči 24,64 kWp  22.924,50  22.924,50 

1.2. SE Kulturni dom Dobova 1 moči 13,64 kWp  13.600,00  13.600,00 

1.3. SE Podružnica šola Kapele moči 44,88 kWp  40.506,00  40.506,00 

1.4. SE Stadion Brežice 1 moči 12,76 kWp  12.112,50  12.112,50 

1.5. SE Osnovna šola Artiče - črpališče moči 13,64 kWp  11.868,00  11.868,00 

1.6. SE Prosvetni dom Artiče moči 18,48 kWp  15.903,60  15.903,60 

1.7. SE Zdravstvena postaja Bizeljsko 29,04 kWp  26.010,00  26.010,00 

1.8. SE Osnovna šola Velika Dolina 1 moči 25,52 kWp  22.950,00  22.950,00 

1.9. SE Osnovna šola Dobova 1 moči 25,52 kWp  20.910,00  20.910,00 

1.10. SE Dom krajanov Velike Malence moči 7,04 kWp  7.250,00  7.250,00 

1.11. SE Čistilna naprava Brežice moči 158,40 kWp  133.248,00  133.248,00 

2. SE skupnostne samooskrbe (PS.3b) 0,00 389.518,50 1.426.831,00 1.816.349,50 
2.1. SE Občina Brežice moči 160,16 kWp  143.091,60  143.091,60 

2.2. SE Kulturni dom Dobova 2 moči 48,84 kWp  45.118,40  45.118,40 

2.3. SE Stadion Brežice 2 moči 57,20 kWp  49.610,00  49.610,00 

2.4. SE Osnovna šola Artiče 1 moči 77,44 kWp   64.600,00 64.600,00 

2.5. SE Osnovna šola Artiče 2 moči 58,96 kWp   52.809,60 52.809,60 

2.6. SE Zdravstveni dom Brežice moči 100,32 kWp   86.000,00 86.000,00 

2.7. SE Osnovna šola Brežice moči 293,04 kWp   230.710,40 230.710,40 

2.8. SE Vrtec Mavrica moči 225,72 kWp   202.715,00 202.715,00 

2.9. SE Osnovna šola Velika Dolina 2 moči 149,60 kWp  126.198,50  126.198,50 

2.10. SE Osnovna šola Cerklje ob Krki moči 230,56 kWp   198.040,00 198.040,00 

2.11. SE Dom Kulture Brežice moči 107,80 kWp   87.599,40 87.599,40 

2.12. SE Knjižnica Brežice moči 54,12 kWp   44.670,80 44.670,80 

2.13. SE Osnovna šola Bizeljsko moči 178,20 kWp   149.701,00 149.701,00 

2.14. SE Osnovna šola Pišece moči 177,08 kWp   157.530,00 157.530,00 

2.15. SE Osnovna šola Dobova 2 moči  26,40 kWp  25.500,00  25.500,00 

2.16. SE ŠD Brežice moči 172,48kWp   152.454,80 152.454,80 

3. Pripadajoča el. instal. - strelovodi in kabli 0,00 84.061,00 140.236,00 224.297,00 
3.1. el. inštalacije za SE Kulturni dom Dobova  5.500,00  5.500,00 

3.2. el. inštalacije za SE Osnovna šol Velika Dolina  8.900,00  8.900,00 

3.3. el. inštalacije za SE Občina Brežice  21.343,00  21.343,00 

3.4. el. inštalacije za SE Osnovna šola Brežice   27.958,00 27.958,00 

3.5. el. inštalacije za SE Vrtec Mavrica    22.000,00 22.000,00 

3.6. el. inštalacije za SE Osnovna šola Velika Dolina 2  48.318,00  48.318,00 

3.7. el. inštalacije za SE Osnovna šola Cerklje ob Krki   20.105,00 20.105,00 

3.8. el. inštalacije za SE Osnovna šola Bizeljsko   42.855,00 42.855,00 

3.9. el. inštalacije za SE ŠD Brežice   27.318,00 27.318,00 

4. Storitve zunanjih izvajalcev 0,00 14.000,00 21.000,00 35.000,00 
4.1. strokovni nadzor gradnje  14.000,00 21.000,00 35.000,00 

Skupaj 0,00 814.862,10 1.588.067,00 2.402.929,10 
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Tabela 42: Dinamika upravičenih stroškov investicije v tekočih cenah (v EUR) 
 

Postavka 2023 2024 2025 Skupaj 

1. SE individualne samooskrbe (PS.3a) 0,00 327.282,60 0,00 327.282,60 
1.1. SE Mladinski center moči 24,64 kWp  22.924,50  22.924,50 

1.2. SE Kulturni dom Dobova 1 moči 13,64 kWp  13.600,00  13.600,00 

1.3. SE Podružnica šola Kapele moči 44,88 kWp  40.506,00  40.506,00 

1.4. SE Stadion Brežice 1 moči 12,76 kWp  12.112,50  12.112,50 

1.5. SE Osnovna šola Artiče - črpališče moči 13,64 kWp  11.868,00  11.868,00 

1.6. SE Prosvetni dom Artiče moči 18,48 kWp  15.903,60  15.903,60 

1.7. SE Zdravstvena postaja Bizeljsko 29,04 kWp  26.010,00  26.010,00 

1.8. SE Osnovna šola Velika Dolina 1 moči 25,52 kWp  22.950,00  22.950,00 

1.9. SE Osnovna šola Dobova 1 moči 25,52 kWp  20.910,00  20.910,00 

1.10. SE Dom krajanov Velike Malence moči 7,04 kWp  7.250,00  7.250,00 

1.11. SE Čistilna naprava Brežice moči 158,40 kWp  133.248,00  133.248,00 

2. SE skupnostne samooskrbe (PS.3b) 0,00 389.518,50 1.475.343,25 1.864.861,75 
2.1. SE Občina Brežice moči 160,16 kWp  143.091,60  143.091,60 

2.2. SE Kulturni dom Dobova 2 moči 48,84 kWp  45.118,40  45.118,40 

2.3. SE Stadion Brežice 2 moči 57,20 kWp  49.610,00  49.610,00 

2.4. SE Osnovna šola Artiče 1 moči 77,44 kWp   66.796,40 66.796,40 

2.5. SE Osnovna šola Artiče 2 moči 58,96 kWp   54.605,13 54.605,13 

2.6. SE Zdravstveni dom Brežice moči 100,32 kWp   88.924,00 88.924,00 

2.7. SE Osnovna šola Brežice moči 293,04 kWp   238.554,55 238.554,55 

2.8. SE Vrtec Mavrica moči 225,72 kWp   209.607,31 209.607,31 

2.9. SE Osnovna šola Velika Dolina 2 moči 149,60 kWp  126.198,50  126.198,50 

2.10. SE Osnovna šola Cerklje ob Krki moči 230,56 kWp   204.773,36 204.773,36 

2.11. SE Dom Kulture Brežice moči 107,80 kWp   90.577,78 90.577,78 

2.12. SE Knjižnica Brežice moči 54,12 kWp   46.189,61 46.189,61 

2.13. SE Osnovna šola Bizeljsko moči 178,20 kWp   154.790,83 154.790,83 

2.14. SE Osnovna šola Pišece moči 177,08 kWp   162.886,02 162.886,02 

2.15. SE Osnovna šola Dobova 2 moči  26,40 kWp  25.500,00  25.500,00 

2.16. SE ŠD Brežice moči 172,48kWp   157.638,26 157.638,26 

3. Pripadajoča el. instal. - strelovodi in kabli 0,00 84.061,00 145.004,02 229.065,02 
3.1. el. inštalacije za SE Kulturni dom Dobova  5.500,00  5.500,00 

3.2. el. inštalacije za SE Osnovna šol Velika Dolina  8.900,00  8.900,00 

3.3. el. inštalacije za SE Občina Brežice  21.343,00  21.343,00 

3.4. el. inštalacije za SE Osnovna šola Brežice   28.908,57 28.908,57 

3.5. el. inštalacije za SE Vrtec Mavrica    22.748,00 22.748,00 

3.6. el. inštalacije za SE Osnovna šola Velika Dolina 2  48.318,00  48.318,00 

3.7. el. inštalacije za SE Osnovna šola Cerklje ob Krki   20.788,57 20.788,57 

3.8. el. inštalacije za SE Osnovna šola Bizeljsko   44.312,07 44.312,07 

3.9. el. inštalacije za SE ŠD Brežice   28.246,81 28.246,81 

4. Storitve zunanjih izvajalcev 0,00 14.000,00 21.714,00 35.714,00 
4.1. strokovni nadzor gradnje  14.000,00 21.714,00 35.714,00 

Skupaj 0,00 814.862,10 1.642.061,27 2.456.923,37 
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9. ANALIZA LOKACIJE 
 
 
Projekt bo izveden v občini Brežice, ki leži na jugovzhodu Republike Slovenije. Na zahodu meji 
na občino Krško, na severu na občini Kozje in Bistrica ob Sotli, na vzhodu in jugu pa na 
Republiko Hrvaško.  
 
Občina Brežice ima dobro geostrateško lego, in sicer skoznjo poteka avtocesta Ljubljana – 
Zagreb ter pomembna železniška povezava.  
 
Občina se razprostira na 268 km, v 109 naseljih občine pa je na dan 1. januar 2023 živelo 
24.417 prebivalcev. 
 
Tabela 43: Lokacije sončnih elektrarn za individualno samooskrbo – naslovi objektov, na 
katerih bodo postavljene sončne elektrarne (shema PS.3a) 
 

Sončna elektrarna Naslov Poštna št. Kraj 

SE Mladinski center Gubčeva ulica 10a 8250  Brežice 

SE Kulturni dom Dobova 1 Ulica bratov Gerjovičev 48 8257 Dobova 

SE Podružnica šola Kapele Kapele 4a 8258 Kapele 

SE Stadion Brežice 1 Cesta bratov Milavcev 18 8250 Brežice 

SE Osnovna šola Artiče - črpališče Artiče 39 8253 Artiče 

SE Prosvetni dom Artiče Artiče 38 8253 Artiče 

SE Zdravstvena postaja Bizeljsko Bizeljska cesta 49 8259 Bizeljsko 

SE Osnovna šola Velika Dolina 1 Velika Dolina 30 8261 Jesenice, Brežice 

SE Osnovna šola Dobova 1 Kapelska cesta 25 8257 Dobova 

SE Dom krajanov Velike Malence Velike Malence 18 8262 Krška vas 

SE Čistilna naprava Brežice Mostec 8257 Dobova 

 
 
Tabela 44: Lokacije sončnih elektrarn za individualno samooskrbo (št. merilnega mesta, 
parcelna št., št. stavbe in katastrska občina) (shema PS.3a) 
 

Sončna elektrarna 
Merilno 
mesto 

Parcelna št. Št. stavbe Katastrska občina 

SE Mladinski center 2-5941 2364 1300-323 1300 Brežice 

SE Kulturni dom Dobova 1 2-5638 225/7 1296-10 1296 Mihalovec 

SE Podružnica šola Kapele 2-183309 634/5 1290-274 1290 Kapele 

SE Stadion Brežice 1 2-5845 651/7 1283-262 1283 Črnc 

SE Osnovna šola Artiče - črpališče 2-5806 262/5 1279-413 1279 Artiče 

SE Prosvetni dom Artiče 2-5801 41/5 1279-305 1279 Artiče 

SE Zdravstvena postaja Bizeljsko 2-5364 746/4, 746/2 1257-588 1257 Bizeljsko 

SE Osnovna šola Velika Dolina 1 2-163515 493/6 1308-332 1308 Velika Dolina 

SE Osnovna šola Dobova 1 2-5669 223/2 1292-401, 1292-578 1292 Gabrje 

SE Dom krajanov Velike Malence 2-6235 1886/20 1306-1393 1306 Čatež 

SE Čistilna naprava Brežice 2-202173 199 1297-834, 1297-833 1297 Mostec 
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Tabela 45: Lokacije sončnih elektrarn za skupnostno samooskrbo – naslovi objektov, na katerih 
bodo postavljene sončne elektrarne (shema PS.3b) 
 

Sončna elektrarna Naslov Poštna št. Kraj 

SE Občina Brežice Gubčeva ulica 10a 8250  Brežice 

SE Kulturni dom Dobova 2 Ulica bratov Gerjovičev 48 8257 Dobova 

SE Stadion Brežice 2 Cesta bratov Milavcev 18 8250 Brežice 

SE Osnovna šola Artiče 1 Artiče 39 8253 Artiče 

SE Osnovna šola Artiče 2 Artiče 39 8253 Artiče 

SE Zdravstveni dom Brežice Černelčeva cesta 8 8250  Brežice 

SE Osnovna šola Brežice Levstikova ulica 18 8250 Brežice 

SE Vrtec Mavrica Šolska ulica 5 8250 Brežice 

SE Osnovna šola Velika Dolina 2 Velika Dolina 30 8261 Jesenice, Brežice 

SE Osnovna šola Cerklje ob Krki Cerklje ob Krki 3 8263  Cerklje ob Krki 

SE Dom Kulture Brežice Trg Jožeta Toporišiča 3 8250  Brežice 

SE Knjižnica Brežice Trg Jožeta Toporišiča 1 8250 Brežice 

SE Osnovna šola Bizeljsko Bizeljska cesta 78 8259 Bizeljsko 

SE Osnovna šola Pišece Pišece 34 8255 Pišece 

SE Osnovna šola Dobova 2 Kapelska cesta 25 8257 Dobova 

SE ŠD Brežice Černelčeva cesta 10 8250 Brežice 

 
 
Tabela 46: Lokacije sončnih elektrarn za skupnostno samooskrbo (št. merilnega mesta, 
parcelna št., št. stavbe in katastrska občina) (shema PS.3b) 
 

Sončna elektrarna 
Merilno 
mesto 

Parcelna št. Št. stavbe Katastrska občina 

SE Občina Brežice 2-8103804 2364 1300-323 1300 Brežice 

SE Kulturni dom Dobova 2 2-8103771 225/7 1296-10 1296 Mihalovec 

SE Stadion Brežice 2 2-8103788 651/7 1283-262 1283 Črnc 

SE Osnovna šola Artiče 1 2-8104159 262/5 1279-413, 1279-15 1279 Artiče 

SE Osnovna šola Artiče 2 2-8104139 262/5 1279-413, 1279-15 1279 Artiče 

SE Zdravstveni dom Brežice 2-8103798 271/2 1300-134 1300 Brežice 

SE Osnovna šola Brežice 2-8104201 294/10 1300-385 1300 Brežice 

SE Vrtec Mavrica 2-8104205 351/1 1300-1151 1300 Brežice 

SE Osnovna šola Velika Dolina 2 2-8103808 493/6 1308-834 1308 Velika Dolina 

SE Osnovna šola Cerklje ob Krki 2-8103737 3126/5 1302-1285 1302 Cerklje 

SE Dom Kulture Brežice 2-8103729 128 1300-157 1300 Brežice 

SE Knjižnica Brežice 2-8103279 140/4 1300-151 1300 Brežice 

SE Osnovna šola Bizeljsko 2-8103745 1420/1 1255-72 1255 Drenovec 

SE Osnovna šola Pišece 2-8104130 18/9 1269-509 1269 Pišece 

SE Osnovna šola Dobova 2 2-8103287 223/2 1292-401, 1292-
578 

1292 Gabrje 

SE ŠD Brežice 2-8104175 294/6 1300-1138 1300 Brežice 
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Slika 2: Lokacija občine Brežice (rumeno) in lokacije predvidenih sončnih elektrarn na javnih 
objektih po občini Brežice (vijolično) 

 
Vir: Eterra, https://www.eterra.si/, marec 2024. 

 
Legenda: 
1: SE Mladinski center (PS.3a) in SE Občina Brežice (PS.3b) 
2: SE Kulturni dom Dobova 1 (PS.3a) in SE Kulturni dom Dobova 2 (PS.3b) 
3: SE Podružnična šola Kapele (PS.3a) 
4: SE Stadion Brežice 1 (PS.3a) in SE Stadion Brežice 2 (1PS.3b) 
5: SE Osnovna šola Artiče – črpališče (PS.3a), SE Osnovna šola Artiče 1 (PS.3b) in SE Osnovna 
šola Artiče 2 (PS.3b) 
 

2 

3 

1, 4, 12, 
13, 14, 
16, 17, 20 

5, 6 

7, 18 

10 

11 

8 

15 

19 

9 

https://www.eterra.si/
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6: SE Prosvetni dom Artiče (PS.3a) 
7: SE Zdravstvena postaja Bizeljsko (PS.3a) 
8: SE OŠ Velika Dolina 1 (PS.3a) in SE OŠ Velika Dolina 2 (PS.3b) 
9: SE Osnovna šola Dobova 1 (PS.3a) in SE Osnovna šola Dobova 2 (PS.3b) 
10: SE Dom krajanov Velike Malence (PS.3a)  
11: SE Čistilna naprava Brežice, Mostec (PS.3a) 
12: SE Zdravstveni dom Brežice (PS.3b) 
13: SE Osnovna šola Brežice (PS.3b) 
14: SE Vrtec Mavrica Brežice (PS.3b) 
15: SE Osnovna šola Cerklje ob Krki (PS.3b) 
16: SE Dom kulture Brežice (PS.3b) 
17: SE Knjižnica Brežice (PS.3b) 
18: SE Osnovna šola Bizeljsko – 27 (PS.3b) 
19: SE Osnovna šola Pišece – 28 (PS.3b) 
20: SE ŠD Brežice – 33 (PS.3b) 
 
V samooskrbno skupnost pa bo povezanih še več objektov in infrastrukturnih naprav, ki so v 
lasti občine in so geografsko razpršeni po celotni občini Brežice. Gre za stavbe: Občina Brežice 
(Cesta prvih borcev 18, Brežice), Mestna hiša Brežice (Cesta prvih borcev 22, Brežice), 
Glasbena šola Brežice (Cesta prvih borcev 5, Brežice), Večgeneracijski center Posavje – Brežice 
(Prešernova cesta 13, Brežice), Atletska dvorana »Balon« Brežice (Levstikova ulica, Brežice), 
Športna dvorana Dobova (Kapelska cesta 24, Dobova), Lekarna Brežice (Černelčeva cesta 8, 
Brežice), Osnovna šola Globoko (Globoko 9, Globoko), Vrtec Dobova (Kapelska cesta 25, 
Dobova) ter za infrastrukturne objekte: Vodovod Trebež, Vodohran Velika Dolina, ČN Obrežje 
ter ČN Globoko. 
 
Prostorski akt, ki velja na območju operacije je Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Brežice (Uradni list RS, št. 41/19 – UPB in 80/2021 – SD OPN 3). 
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10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE 
 
Vpliv obratovanja SE na okolje 
 
Obravnavana investicija ima izrazito pozitivne vplive na okolje, saj je proizvodnja električne 
energije iz sončne svetlobe eden izmed okolju najbolj prijaznih in čistih načinov. Proizvodni 
postopki po najnovejših standardih in kvalitetni izdelki jamčijo dolgo življenjsko dobo 
delovanja in zanesljivo proizvodnjo električne energije.  
 
Pozitiven vpliv sončne elektrarne na okolje dokazuje dejstvo, da 1 MWp velika sončna 
elektrarna letno proizvede nekaj več kot 1 GWh električne energije, kar je ekvivalent porabi 
približno 270 povprečnim slovenskim gospodinjstvom. V primerjavi s proizvodnjo električne 
energije iz lignita 1 MWp velika sončna elektrarna v Sloveniji pomeni prihranek 1.100 t CO2 v 
vsakem letu njenega obratovanja. Hkrati je to vsakoletni prihranek 580 ton lignita, kar v 
dvajsetih letih obratovanja pomeni prihranek več kot 11.000 ton lignita. Tolikšno zmanjšanje 
izpusta CO2 pa je ekvivalent 1.200 novo zasajenim drevesom.  
 
Ob upoštevanju povprečnega emisijskega faktorja za izpuste CO2, ki znaša 0,49 kgCO2/kWhe 
(Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije), bi skupno zmanjšanje obremenjevanje 
okolja z emisijami CO2 v primeru sončnih elektrarn skupne moči 2.491,48 kWp znašalo 
približno 1.280 ton CO2 letno. 
 
Delovanje sončne elektrarne je torej varno in okolju neškodljivo. 
 
 
Požarna varnost 
 
Zakon o varstvu pred požarom med drugim določa: »Sončne elektrarne in druge naprave, ki 
proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov, se lahko v skladu s predpisi o energetski 
infrastrukturi montirajo ali vgradijo na objekte po predhodni strokovni presoji, s katero se 
dokaže, da se zaradi take energetske naprave požarna varnost objekta ne bo zmanjšala.« 
 
Pri načrtovanju izvedbi in vzdrževanju nove SE bo upoštevana Smernica o požarni varnosti 
sončnih elektrarn (izdajatelj: Slovensko združenje za požarno varstvo, september 2016). V 
smernici so podane minimalne zahteve za posamezne elemente konstrukcije, na katero se 
lahko pritrdi sončna elektrarna, za pripadajoče inštalacije, za zaščito pred električnim udarom 
in pred udarom strele. Opisane so tudi meritve, s katerimi se dokazuje ustreznost sončnih 
elektrarn, in podane zahteve za periodično kontrolo sončnih elektrarn, s katero se dokazuje 
sprejemljiv nivo požarne in električne varnosti v vsej življenjski dobi sončne elektrarne. 
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Vpliv SE na okolje po zaključku življenjske dobe 
 
Po zaključku življenjske dobe bodo šli fotonapetostni (PV) moduli kot bistveni sestavni deli 
sončnih elektrarn v postopek reciklaže. Recikliranje PV modulov poleg zmanjševanja 
onesnaževanja okolja zaradi manjše količine odpadnih materialov prispeva tudi k zmanjšanju 
porabe elektrike, ki je potrebna v procesu pridobivanja teh surovin. S tem bo izpolnjena zaveza 
fotovoltaične industrije, da poskrbi za celoten (»zaprt«) življenjski cikel fotonapetostnih 
modulov. 
 
Del razgradnje bo potekal mehansko, drugi del pa termično, pri čemer bodo ločene celice, 
steklo in bakreni kontakti. Fotonapetostne module se bo po recikliranju lahko uporabilo pri 
proizvodnji novih modulov ali drugih novih izdelkov. Proces reciklaže za monokristalne 
module, je izpopolnjen do te mere, da je primeren za široko industrijsko rabo. Z recikliranjem 
bodo pridobljeni dragoceni materiali kot so steklo, aluminij in polprevodniški materiali. Ko 
bodo reciklirane komponente znova uporabljene, bi življenjski krog fotonapetostnih modulov 
sklenjen. Tako fotovoltaična industrija zagotavlja trajen in trajnostni razvoj panoge ter utrjuje 
vlogo sončnih elektrarn kot vira čiste elektrike. 
 
Sedaj je več kot 70 % evropskih proizvajalcev vključenih v mrežo neprofitne organizacije PV 
CYCLE, ki podjetjem in imetnikom odpadkov po svetu nudi prilagojene in pravno skladne 
storitve na področju ravnanja s PV odpadki. Cilj združenja PV CYCLE je organizirati mrežo za 
oddajo in prevzem odsluženih fotonapetostnih modulov in spodbujati reciklažo.  
 
Kakšno bo čez 25 do 30 let stanje na trgu ravnanja s PV odpadki je v tem trenutku težko oceniti 
(ocena bi predstavljala čisto špekulacijo), dejstvo pa je, da je PV module v veliki meri možno 
predelati v kakovostne materiale oz. komponente, ki imajo svojo tržno vrednost, med njimi 
aluminij, steklo, baker in silicij. 
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11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE 
 
 
Časovni načrt izvedbe je v celoti usklajen s predvideno dinamiko financiranja. To pomeni, da 
bo celoten projekt izveden v letih 2024 in 2025. Časovni načrt projekta je tako sledeč: 
 
Tabela 47: Časovni načrt investicije 
 

Aktivnost Potekanje 

1. Izdelava projektne dokumentacije (PZI) 03/2024 

2. Pridobitev soglasja za priključitev 2023 in 2024 

3. Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PZ, IP) 03/2024 

4. Prijava na javni razpis Ministrstva za okolje, podnebje in energijo 04/2024 

5. Pridobitev odločbe/sklepa o sofinanciranju s strani Ministrstva  v prvi polovici 2024 

6. JR za izbiro zasebnega partnerja 04-06/2024 

7. Konkurenčni dialog 07/2024 

8. Podpis pogodbe z izbranim zasebnim investitorjem  08/2024 

9. Dobava materiala in postavitev sončne elektrarne 10/2024-09/2025 

10. Urejanje zaključne dok. in priključitev SE za individualno samooskrbo 11/2024 

11. Pričetek obratovanja SE za individualno samooskrbo 12/2024 

12. Urejanje zaključne dok. in priključitev SE za skupnostno samooskrbo 09/2025 

13. Pričetek obratovanja SE za skupnostno samooskrbo 10/2025 

14. Priprava in oddaja zahtevka za povračilo sredstev  11/2025 

15. Zaključek financiranja 12/2025 
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Tabela 48: Gantogram časovnega načrta investicije 
 

Aktivnost 2023 2024 2025 

1. Izdelava vse potrebne dok. in pridobivanje soglasij za priključitev                                     

2. Prijava na javni razpis Ministrstva za okolje, podnebje in energijo                                     

3. JR za izbiro zasebnega partnerja                                     

4. Konkurenčni dialog                                     

5. Podpis pogodbe z izbranim zasebnim investitorjem                                     

6. Naročilo in dobava materiala ter postavitev SE                                     

7. Urejanje zaključne dokument. in priključitev SE za individualno s.                                     

8. Pričetek obratovanja SE za individualno samooskrbo                                     

9. Urejanje zaključne dokument in priključitev SE za skupnostno s.                                      

10. Pričetek obratovanja SE za skupnostno samooskrbo                                     

11. Priprava in oddaja zahtevka za povračilo sredstev                                      

12. Zaključek financiranja                                     
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Organizacija vodenja 
 
Vodenje investicije je organizirano tako, da omogoča kakovostno delo in kar se da učinkovito 
izvajanje investicije. 
 
Odgovorna oseba investitorja je župan Ivan Molan. V okviru občinske uprave pa je organizirana 
tudi projektno delovna skupina, ki jo sestavljajo mag. Gordana Radanovič, Suzana Ogorevc, 
Branko Blaževič in Vilma Zupančič.  
 
Projektno delovna skupina skrbi za tehnično koordinacijo in administrativno podporo. 
Natančneje sodeluje pri aktivnostih priprave vse potrebne projektne, investicijske in druge 
dokumentacije, sodelovala bo pri pripravi vloge na javni razpis Ministrstva za okolje, podnebje 
in energijo, pri pripravi razpisne dokumentacije in izvedbi javnega razpisa za izbiro zasebnega 
investitorja. Naloga projektno delovne skupine je tudi usklajevanje med investitorjema 
(Občino Brežice in zasebnim investitorjem), projektantom, izvajalci izvedbenih del in drugimi 
akterji ter pri ostalih aktivnostih, potrebnih za uspešno realizacijo investicije. 
 
 
Analiza izvedljivosti 
 
V nadaljevanju smo preverili izvedljivost načrtovanih aktivnosti z vidika ključnih mejnikov v 
projektu.  
 
Tabela 49: Analiza izvedljivosti ključnih mejnikov investicije 
 

Ključni mejniki  Izvedljivost 

Priprava 

Investicijska dokumentacija  izdelana 

Projektna dokumentacija  izdelana 
Pridobitev soglasij za priključitev pridobljena 

Prijava na javni razpis MOPE aprila 2024 

Pridobitev odločbe o sofinanciranju predvidoma v prvi polovici leta 2024 

Izvedba JR za izbora zasebnega partnerja podpis pogodbe je predviden najkasneje avgusta 2024 

Izvedba 

Gradnja vse aktivnosti bodo zaključene najkasneje septembra 2025 

Nadzor nad gradnjo  v času izvajanja gradbenih del 

Predaja v obratovanje po zaključku del, ureditvi vse dokumentacije ter priključitvi, za 
SE za individualno samooskrbo predvidoma decembra 2024, za 
SE za skupnostno samooskrbo pa predvidoma oktobra 2025 

Analiza izvajanja   

Poročilo o izvajanju investicije tedensko v času gradnje   
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12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH  
 

12.1. Načrt financiranja po dinamiki v tekočih cenah 
 
Tabela 50: Dinamika vseh stroškov investicije v stalnih in tekočih cenah (v EUR) 
 

Leto 
Stalne cene 

v EUR Delež 
Tekoče cene 

v EUR Delež 

2023 16.023,48 0,64% 16.023,48 0,62% 

2024 904.129,00 35,98% 904.129,00 35,22% 

2025 1.592.687,00 63,38% 1.646.838,35 64,15% 

Skupaj 2.512.839,48 100,00% 2.566.990,83 100,00% 

 
 
Tabela 51: Dinamika upravičenih stroškov investicije v stalnih in tekočih cenah (v EUR) 
 

Leto 
Stalne cene 

v EUR Delež 
Tekoče cene 

v EUR Delež 

2023 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

2024 814.862,10 33,91% 814.862,10 33,17% 

2025 1.588.067,00 66,09% 1.642.061,27 66,83% 

Skupaj 2.402.929,10 100,00% 2.456.923,37 100,00% 

 
 
Tabela 52: Vložek Občine Brežice (sredstva Proračuna in Mehanizma za okrevanje in 
odpornost) v stalnih in tekočih cenah (v EUR) – upoštevano pri finančni analizi 
 

Leto 
Stalne cene 

v EUR Delež 
Tekoče cene 

v EUR Delež 

2023 16.023,48 1,60% 16.023,48 1,60% 

2024 381.308,98 38,06% 381.308,98 38,05% 

2025 604.527,76 60,34% 604.684,84 60,35% 

Skupaj 1.001.860,22 100,00% 1.002.017,30 100,00% 
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12.2. Načrt financiranja po virih financiranja v tekočih cenah 
 

Celotna investicijska naložba bo predvidoma financirana iz naslednjih virov: 
 
 
a) Občina Brežice iz proračuna: 

 
V primeru uspešne kandidature za nepovratna sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost 
na javnem razpisu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo in v primeru izvedbe investicije 
po modelu javno-zasebnega partnerstva, bo Občina Brežice prispevala sredstva za pripravo 
vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije ter za druge storitve zunanjih izvajalcev. 
Občinski vložek znaša 110.067,46 EUR EUR v tekočih cenah oz. 4,29 % vrednosti investicije. 
 
 
b) Zasebni investitor: 
 
V primeru izvedbe investicije v javno-zasebnem partnerstvu, bo zasebni investitor predvidoma 
prispeval 1.564.973,53 EUR oz. 60,97 % vseh stroškov investicije v tekočih cenah. 
 

 
c) Mehanizem za okrevanje in odpornost (NOO – SE OVE 2024): 
 
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 1. marca 2024 objavilo Javni razpis za 
sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na 
javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (NOO – SE OVE 2024).  
 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih 
naprav za samooskrbo na javnih stavbah, na pripadajočih enostavnih ali nezahtevnih objektih, 
ki se nahajajo ob javni stavbi, in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih v lasti 
občin in/ali države, kar vključuje nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za samooskrbo, katerih 
skupna inštalirana moč vgrajenih fotovoltaičnih panelov na posamezno vlogo je minimalno 1 
MW, v kombinaciji z ali brez baterijskih hranilnikov. 
 
Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija na podlagi Instrumenta 
za okrevanje »NextGenerationEU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru NOO, 
razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita 
raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov 
energije«, in so v skladu s predpisi na področju javnih financ načrtovana v državnem proračunu 
v okviru Sklada za okrevanje in odpornost. 
 
Za financiranje NOO je ustanovljen proračunski sklad, katerega skrbnik je Ministrstvo za 
finance, ki bo odgovorno tudi za pregledno in transparentno poslovanje sklada. Ministrstvo za 
finance usklajuje, zagotavlja in upravlja finančne tokove med deležniki, vključenimi v izvajanje 
NOO, ter med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo. 
 
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu, 
znaša 20.000.000 EUR v obdobju od 2024 do 2026. 
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Koriščenje sredstev bo mogoče v proračunskih letih 2024, 2025 in 2026 oziroma do porabe 
sredstev. Za izvedbo predmetnega javnega razpisa so pravice porabe v državnem proračunu 
na razpolago na evidenčnem projektu koordinacijskega organa št. 1611-21-0015 Izvajanje 
Načrta za okrevanje in odpornost, in sicer v okviru proračunske postavke - 230216 z nazivom 
C1K1IE Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije-NOO-MOPE-posojilo. 
 
S sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost bodo priznani upravičeni stroški projekta 
sofinancirani v primeru izvedbe projekta po postopku koncesijskega javno-zasebnega 
partnerstva (koncesijsko partnerstvo) do 49 %, vendar ne več kot 358,00 EUR na kW instalirane 
nazivne električne moči fotovoltaičnih panelov (kWp), in v primeru izvedbe projekta po 
postopku javnega naročila ali javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva 
(javnonaročniško partnerstvo) do 100 %, vendar ne več kot 730,00 EUR na kW instalirane 
nazivne električne moči fotovoltaičnih panelov (kWp), ter v obeh primerih ne več kot 
5.000.000 EUR na vlogo. 
 
Sredstva za vse neupravičene stroške in upravičene stroške, ki niso sofinancirani s sredstvi 
Mehanizma za okrevanje in odpornost, mora v celoti zagotoviti končni prejemnik. 
 
Občina Brežice bo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zaprosila za 891.949,84 EUR 
nepovratnih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost oz. maksimalnih 358,00 EUR na 
kW instalirane nazivne električne moči fotovoltaičnih panelov. 
 
Tabela 53: Vira financiranja vseh stroškov investicije po letih v tekočih cenah (v EUR)  
 

Vir financiranja  2023 2024 2025 Skupaj Delež 

Občina Brežice 16.023,48 89.266,90 4.777,08 110.067,46 4,29% 

Zasebni partner / investitor 0,00 522.820,02 1.042.153,51 1.564.973,53 60,97% 

Meh. za okrevanje in odpornost   292.042,08 599.907,76 891.949,84 34,75% 

Skupaj 16.023,48 904.129,00 1.646.838,35 2.566.990,83 100,00% 

 
 
Tabela 54: Vira financiranja upravičenih stroškov investicije po letih v tekočih cenah (v EUR)  
 

Vir financiranja  2023 2024 2025 Skupaj Delež 

Občina Brežice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Zasebni partner / investitor 0,00 522.820,02 1.042.153,51 1.564.973,53 63,70% 

Meh. za okrevanje in odpornost   292.042,08 599.907,76 891.949,84 36,30% 

Skupaj 0,00 814.862,10 1.642.061,27 2.456.923,37 100,00% 
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13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA 
 

13.1. Izhodišča in projekcija prihodkov in stroškov 
 
Ocena prihodkov in stroškov je izdelana na podlagi naslednjih izhodišč: 
 

1. Pri finančni analizi je uporabljena inkrementalna tehnika, tako so upoštevani le 
dodatni stroški in prihodki oziroma prihranki, ki bodo nastali zaradi investicije. 
 

2. Za finančno analizo je uporabljena 4 % diskontna stopnja, ki je predpisana z Uredbo o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). 
 

3. Pri izračunih finančnih kazalnikov je upoštevana ekonomska doba 25 let, kar je skladno 
z določili 15(2). člena Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014, ki za energetiko 
določa referenčno obdobje 15 – 25 let. Ekonomska doba je hkrati tudi enaka 
predvideni koncesijski dobi. 
 

4. Kot investicijska vrednost je upoštevan vložek Občine Brežice (sredstva Proračuna in 
Mehanizma za okrevanje in odpornost) v stalnih cenah brez povračljivega DDV.  
 

5. Finančna analiza je izdelana na podlagi podatkov iz že izdelane tehnične 
dokumentacije, na podlagi podatkov prejetih s strani projektanta in naročnika, na 
podlagi z lastnim poizvedovanjem pridobljenih podatkov ter na podlagi izkustvenih 
podatkov iz podobnih projektov v preteklosti. 
 

6. Kot začetek delovanja novih sončnih elektrarn za individualno samooskrbo (PS.3a) je 
upoštevan december 2024, kot začetek delovanja sončnih elektrarn za skupnostno 
samooskrbo (PS.3b) pa oktober 2025. 
 

7. Prihranki: 
Zaradi realizacije investicije bo investitor oz. javni partner (Občina Brežice) deležen 
neposrednih pozitivnih finančnih učinkov, in sicer tako, da bo s sončnimi elektrarnami 
proizvedeno električno energijo po subvencionirani oz. najmanj za lastni vložek znižani 
ceni, kupoval od zasebnega investitorja, ki bo sončne elektrarne zgradil ter z njimi 
upravljal in jih vzdrževal v dogovorjenem obdobju (koncesijski dobi), proizvedeno 
električno energijo pa prodajal javnemu partnerju. 
 
Proizvedena električna energija je sicer odvisna od izkoristka, ki je odvisen od starosti 
elektrarne, usmerjenosti elektrarne, umazanij in količine sončnega sevanja. V finančni 
analizi je upoštevano rahlo letno slabljenje modula – 0,50 % letno. 
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Tabela 55: Predpostavke za izračun subvencionirane cene EE, po kateri bo Občina Brežice zasebnemu partnerju plačevala s SE proizvedeno EE 

Sončna elektrarna 

Predvidena 
letna poraba 

(MWh) 

Predvidena 
letna 

proizvodnja EE 
(MWh) 

Delež 
VT 

Delež 
MT 

Delež 
ET 

Cena VT 
(EUR/kWh) 

Cena MT 
(EUR/kWh) 

Cena ET 
(EUR/kWh) 

Strošek nakupa EE, ki 
jo bodo proizvedle SE  

(v EUR) 

Povprečna tržna 
cena EE 

(EUR/kWh) 

Subvencionirana 
cena (upoštevan 

vložek Občine in EU) 
(EUR/kWh) 

1. Sončne elektrarne individualne samooskrbe (PS.3a) 490,76 387,23               

 
0,12926 

 
0,07881 

1.1. SE Mladinski center moči 24,64 kWp 24,80 24,80 54% 46%  0,14292 0,10523 0,12294 3.114,45 

1.2. SE Kulturni dom Dobova 1 moči 13,64 kWp 13,70 13,70 57% 43%  0,14292 0,10523 0,12294 1.735,97 

1.3. SE Podružnica šola Kapele moči 44,88 kWp 52,43 47,12 55% 45%  0,14292 0,10523 0,12294 5.935,72 

1.4. SE Stadion Brežice 1 moči 12,76 kWp 14,36 13,40 58% 42%  0,14292 0,10523 0,12294 1.702,75 

1.5. SE Osnovna šola Artiče - črpališče moči 13,64 kWp 14,00 14,00 48% 52%  0,16984 0,12964  2.085,10 

1.6. SE Prosvetni dom Artiče moči 18,48 kWp 18,60 18,60 52% 48%  0,14292 0,10523 0,12294 2.321,82 

1.7. SE Zdravstvena postaja Bizeljsko 29,04 kWp 29,10 29,10 42% 58%  0,14292 0,10523 0,12294 3.522,84 

1.8. SE Osnovna šola Velika Dolina 1 moči 25,52 kWp 26,90 26,80 58% 37% 5% 0,14292 0,10523 0,12294 3.429,24 

1.9. SE Osnovna šola Dobova 1 moči 25,52 kWp 26,00 26,00 63% 37%  0,14292 0,10523 0,12294 3.353,34 

1.10. SE Dom krajanov Velike Malence moči 6,84 kWp 7,60 7,39 40% 60%  0,14292 0,10523 0,12294 889,30 

1.11. SE Čistilna naprava Brežice moči 158,40 kWp 263,27 166,32 48% 52%  0,16984 0,12964  24.771,04 

2. Sončne elektrarne skupnostne samooskrbe (PS.3b) 3.685,38 2.223,82        

2.1. SE Občina Brežice moči 160,16 kWp  168,17 54% 46%  0,14292 0,10523 0,12294 21.119,23 

2.2. SE Kulturni dom Dobova 2 moči 48,84 kWp  51,28 57% 43%  0,14292 0,10523 0,12294 6.497,86 

2.3. SE Stadion Brežice 2 moči 57,20 kWp  60,06 58% 42%  0,14292 0,10523 0,12294 7.633,04 

2.4. SE Osnovna šola Artiče 1 moči 77,44 kWp  81,31 58% 42%  0,14292 0,10523 0,12294 10.333,70 

2.5. SE Osnovna šola Artiče 2 moči 58,96 kWp  61,91 58% 42%  0,14292 0,10523 0,12294 7.868,15 

2.6. SE Zdravstveni dom Brežice moči 100,32 kWp  105,34 56% 44%  0,14292 0,10523 0,12294 13.308,28 

2.7. SE Osnovna šola Brežice moči 293,04 kWp  307,69 73% 27%  0,14292 0,10523 0,12294 40.843,91 

2.8. SE Vrtec Mavrica moči 225,72 kWp  237,01 64% 36%  0,14292 0,10523 0,12294 30.657,62 

2.9. SE Osnovna šola Velika Dolina 2 moči 149,60 kWp  157,08 58% 37% 5% 0,14292 0,10523 0,12294 20.102,42 

2.10. SE Osnovna šola Cerklje ob Krki moči 230,56 kWp  242,09 60% 40%  0,14292 0,10523 0,12294 30.949,75 

2.11. SE Dom Kulture Brežice moči 107,80 kWp  113,19 57% 43%  0,14292 0,10523 0,12294 14.342,68 

2.12. SE Knjižnica Brežice moči 54,12 kWp  56,83 59% 41%  0,14292 0,10523 0,12294 7.243,96 

2.13. SE Osnovna šola Bizeljsko miči 178,20 kWp  187,11 59% 41%  0,14292 0,10523 0,12294 23.850,37 

2.14. SE Osnovna šola Pišece moči 177,08 kWp  185,93 60% 40%  0,14292 0,10523 0,12294 23.770,03 

2.15. SE Osnovna šola Dobova 2 moči  26,40 kWp  27,72 63% 37%  0,14292 0,10523 0,12294 3.575,18 

2.16. SE ŠD Brežice moči 172,48kWp  181,1 51% 49%   0,14292 0,10523 0,12294 22.538,24 
 Skupaj 337.495,99   
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Tabela 56: Predpostavke za izračun prihrankov 
 

Predpostavke za izračun prihrankov Vrednost  Enota 

Prihranek pri stroških EE   

Povprečna tržna cena EE na objektih, kjer bodo postavljene SE 0,12926 EUR/kWh 

Vložek Občine Brežice (Proračun + EU) - vrednost 1.002.017,30 EUR 

Vložek Občine Brežice (Proračun + EU) - delež 39,03 % 

Delež obstoječe cene, ki jo bo po investiciji plačevala Občina 60,97 % 

Subvencionirana cena EE (upoštevan vložek Občine) 0,07881 EUR/kWh 

Z novimi SE proizvedena EE 2.611,05 MWh 

Prihranek pri stroških EE 131.727,47 EUR/leto 

   

Drugi prihranki*   

Povprečen str. omrežnine za objekte, kjer bodo SE za individualno s. 22,00 EUR/MWh 

S SE za individualno samooskrbo proizvedena EE 387,23 MWh/leto 

Prihranek pri omrežnini (le pri SE za individualno samooskrbo) 8.519,06 EUR/leto 

Predviden prihranek pri prispevkih (OVE+SPTE, delovanje trga, …) 28.046,65 EUR/leto 

Prihranek pri omrežnini in prispevkih 36.565,71 EUR/leto 

   

Prihranek skupaj 168.293,18 EUR/leto 

 
* Drugi prihranki so ocenjeni na podlagi analize sedanjih stroškov EE (analize položnic 
za EE) objektov, ki so predmet investicije. 
 
Skladno z 10. členom Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov 
energije (Uradni list RS, št. 43/2022), je prihranek pri prispevkih in drugih dajatvah, ki 
se obračunavajo na količino električne energije, prevzete iz javnega omrežja, 
upoštevana količina električne energije, ki bo prevzeta iz javnega omrežja v 
posameznem obračunskem obdobju. 
 
Prihranek pri prispevku za zagotavljanje podpor OVE+SPTE je izračunan glede na razliko 
med obračunsko močjo prevzemno-predajnega mesta in priključno močjo naprave za 
samooskrbo (v primeru individualne samooskrbe) ali deležem priključne moči naprave 
za samooskrbo, ki odpade na odjemalca skladno s ključem delitve proizvodnje (v 
primeru skupnostne samooskrbe). Če priključna moč ali delež priključne moči naprave 
za samooskrbo ni celo število, se zaokroži na celo število tako, da se vsak začet kilovat 
(kW) zaokroži navzgor. Če je razlika iz prvega stavka tega odstavka negativna, 
odjemalec prispevka ne plača. 
 
Tako izračunan skupni prihranek znaša na letnem nivoju 168.293,18 EUR in pada zaradi 
letnega padca učinkovitosti sončne elektrarne. 
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8. Stroški tekočega poslovanja: 
Investicija bo izvedena v javno-zasebnem partnerstvu, po katerem zasebni partner 
prispeva (večji) del za realizacijo potrebnih sredstev, zgradi sončne elektrarne in nato 
v dogovorjenem obdobju s sončnimi elektrarnami upravlja in jih vzdržuje ter občini 
Brežice zagotavlja električno energijo za delovanje javnih objektov po subvencionirani 
ceni. 
 
Zasebni partner bo nase prevzel stroške povezane z upravljanjem in vzdrževanjem 
sončnih elektrarn, tako Občina Brežice po zaključku investicije ne bo imela stroškov 
upravljanja in vzdrževanja ali kakršnihkoli drugih stroškov poslovanja. 
 

9. Amortizacija: 
Strošek amortizacije je upoštevan od celotne vrednosti investicije (upoštevan je 
občinski vložek – sredstva Proračuna in Mehanizma za okrevanje in odpornost). Pri 
izračunih je upoštevana 4 % amortizacijska stopnja. 
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Tabela 57: Ocena prihodkov in stroškov 
 

Leto 
Prihodki iz 
poslovanja 

Prihranki pri 
stroških EE 

Prihranki pri 
stroških 

omrežnine in 
prispevkov 

Stroški 
upravljanja in 
vzdrževanja 

Amortizacija 
(upoštevan 

vložek Občine 
Brežice) Razlika 

2023 0 0   0 0 0 

2024 0 1.628 1.194 0 0 2.822 

2025 0 47.584 19.887 0 10.369 57.102 

2026 0 131.069 36.523 0 41.474 126.118 

2027 0 130.413 36.481 0 41.474 125.420 

2028 0 129.761 36.439 0 41.474 124.726 

2029 0 129.113 36.397 0 41.474 124.035 

2030 0 128.467 36.355 0 41.474 123.347 

2031 0 127.825 36.313 0 41.474 122.664 

2032 0 127.186 36.272 0 41.474 121.983 

2033 0 126.550 36.231 0 41.474 121.306 

2034 0 125.917 36.190 0 41.474 120.632 

2035 0 125.287 36.149 0 41.474 119.962 

2036 0 124.661 36.109 0 41.474 119.295 

2037 0 124.038 36.068 0 41.474 118.632 

2038 0 123.417 36.028 0 41.474 117.971 

2039 0 122.800 35.988 0 41.474 117.314 

2040 0 122.186 35.949 0 41.474 116.661 

2041 0 121.575 35.909 0 41.474 116.010 

2042 0 120.968 35.870 0 41.474 115.363 

2043 0 120.363 35.831 0 41.474 114.719 

2044 0 119.761 35.792 0 41.474 114.078 

2045 0 119.162 35.753 0 41.474 113.441 

2046 0 118.566 35.715 0 41.474 112.806 

2047 0 117.973 35.676 0 41.474 112.175 

2048 0 117.384 35.638 0 41.474 111.547 

2049 0 115.353 34.487 0 41.474 108.365 

2050 0 74.233 16.679 0 31.106 59.806 
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13.2. Likvidnostni tok 
 
Likvidnostni tok je izpeljan iz ocene prihodkov in stroškov. Pri tem so kot viri financiranja 
upoštevani vložek Občine Brežice (sredstva Proračuna in Mehanizma za okrevanje in 
odpornost).  
 
Tabela 58: Likvidnostni tok investicije 
 

Leto Prihodki 
Viri 

financiranja 
Ostanek 

vrednosti 
SKUPAJ 
PRILIVI 

Viri 
financiranja 

Prihranki pri 
stroških EE, 
omrežnini in 
prispevkih 

Stroški 
upravlj. in 

vzdrževanja 
SKUPAJ 
ODLIVI 

NETO 
PRILIV 

2023 0 16.023  16.023 16.023 0 0 16.023 0 

2024 0 381.309  381.309 381.309 -2.822 0 378.487 2.822 

2025 0 604.528  604.528 604.528 -67.471 0 537.057 67.471 

2026 0   0   -167.592 0 -167.592 167.592 

2027 0   0   -166.894 0 -166.894 166.894 

2028 0   0   -166.200 0 -166.200 166.200 

2029 0   0   -165.509 0 -165.509 165.509 

2030 0   0   -164.822 0 -164.822 164.822 

2031 0   0   -164.138 0 -164.138 164.138 

2032 0   0   -163.458 0 -163.458 163.458 

2033 0   0   -162.781 0 -162.781 162.781 

2034 0   0   -162.107 0 -162.107 162.107 

2035 0   0   -161.437 0 -161.437 161.437 

2036 0   0   -160.770 0 -160.770 160.770 

2037 0   0   -160.106 0 -160.106 160.106 

2038 0   0   -159.446 0 -159.446 159.446 

2039 0   0   -158.789 0 -158.789 158.789 

2040 0   0   -158.135 0 -158.135 158.135 

2041 0   0   -157.485 0 -157.485 157.485 

2042 0   0   -156.837 0 -156.837 156.837 

2043 0   0   -156.193 0 -156.193 156.193 

2044 0   0   -155.553 0 -155.553 155.553 

2045 0   0   -154.915 0 -154.915 154.915 

2046 0   0   -154.281 0 -154.281 154.281 

2047 0   0   -153.650 0 -153.650 153.650 

2048 0   0   -153.022 0 -153.022 153.022 

2049 0   0   -149.840 0 -149.840 149.840 

2050 0  0 0   -90.912 0 -90.912 90.912 

Skupaj  1.001.860 0  1.001.860     
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13.3. Finančni tok 
 
Finančni tok za investicijo je izpeljan iz likvidnostnega toka ob upoštevanju referenčnega 
obdobja in prejšnjih ocen prihodkov in stroškov. 
 
Tabela 59: Finančni tok investicije 
 

Leto Priliv Odliv Neto priliv 

2023 0 16.023 -16.023 
2024 0 378.487 -378.487 
2025 0 537.057 -537.057 
2026 0 -167.592 167.592 
2027 0 -166.894 166.894 
2028 0 -166.200 166.200 
2029 0 -165.509 165.509 
2030 0 -164.822 164.822 
2031 0 -164.138 164.138 
2032 0 -163.458 163.458 
2033 0 -162.781 162.781 
2034 0 -162.107 162.107 
2035 0 -161.437 161.437 
2036 0 -160.770 160.770 
2037 0 -160.106 160.106 
2038 0 -159.446 159.446 
2039 0 -158.789 158.789 
2040 0 -158.135 158.135 
2041 0 -157.485 157.485 
2042 0 -156.837 156.837 
2043 0 -156.193 156.193 
2044 0 -155.553 155.553 
2045 0 -154.915 154.915 
2046 0 -154.281 154.281 
2047 0 -153.650 153.650 
2048 0 -153.022 153.022 
2049 0 -149.840 149.840 
2050 0 -90.912 90.912 
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14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA 
UPRAVIČENOSTI 
 

14.1. Finančna ocena  
 
Finančna ocena investicije je pozitivna, saj Občina Brežice v referenčnem obdobju ne bo imela 
stroškov poslovanja, predvideni prihranki zaradi izgradnje novih sončnih elektrarn pa 
pokrivajo amortizacijo (vložek Občine Brežice).  
 
Sončne elektrarne imajo dobre tržne možnosti, saj imajo proizvajalci električne energije 
možnost prodaje električne energije na trgu (trenutno so cene EE visoke) oziroma proizvedeno 
električno energijo porabljati za lastne potrebe ter tako zmanjšati stroške električne energije 
in z njo povezane omrežnine. 
 
Glede na to, da je v primeru obravnavane investicije predvidena izgradnja samooskrbnih 
sončnih elektrarn v javno-zasebnem partnerstvu ter priključevanje sončnih elektrarn bodisi po 
PS.3a shemi, bodisi po PS.3b shemi in glede na dejstvo, da so sončne elektrarne za individualno 
samooskrbo ustrezno dimenzionirane glede na predvideno porabo EE oz. je investicija skladna 
s konceptom samooskrbe z EE, sta prihranek pri stroških EE za javnega partnerja (Občino 
Brežice) ter prihodek iz prodaje EE za zasebnega partnerja, zagotovljena. 
 
Glede na to, da je prišlo v zadnjem obdobju v Evropi in posledično tudi Sloveniji do dviga cene 
električne energije, visoke cene električne energije pa so napovedane tudi za srednjeročno 
obdobje oz. je prihodnost glede cene električne energije negotova, je dobra oz. pozitivna 
finančna ocena investicije pričakovana in razumljiva. 
 
 

14.2. Ekonomska ocena 
 
Ekonomska ocena se dela iz širšega družbenega vidika in poleg finančnih kazalcev zajema tudi 
ostale parametre, na primer vpliv na okolje, zdravje, gospodarski in splošni razvoj družbe, pri 
čemer se gleda posredne učinke ne samo na investitorja ampak tudi na širšo družbo. 
 
Vsi ti kazalci imajo skupno to, da jih je težko denarno ovrednotiti. Glede na določila 26. člena 
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) in glede na to, da je 
investicija manjša od 25 mio EUR, podrobnejša multikriterijska analiza ni potrebna. 
 
V tem kontekstu je investicija v izgradnjo sončnih elektrarn vsekakor pozitivna. Negativnih 
vidikov investicije z vidika družbe praktično ni, medtem ko je pozitivnih kar nekaj, konkretno: 

− omogočitev okolju neškodljive in okolju prijazne proizvodnje električne energije, 

− ohranjanje narave in okolja, 

− izboljšanje kakovosti bivalnega okolja,  

− zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, 

− gospodarno upravljanje z nepremičninami, 

− dvig energetske neodvisnosti, 
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− dvig okoljske osveščenosti, 

− izboljšanje poslovanja investitorjev, 

− pozitiven vpliv na vrednost objektov, na katerih bodo postavljene sončne elektrarne in 
ki bodo vključeni v skupnostno samooskrbo 

− in še mnogi drugi pozitivni učinki. 

 
 
14.3. Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov 
 
14.3.1.  Doba vračanja investicijskih sredstev 
 
Upoštevajoč investicijsko vrednost (vložek Občine Brežice), ocenjene prihranke ter dejstvo, da 
Občina Brežice ne bo imela stroškov upravljanja in vzdrževanja, se investicijska naložba povrne 
v 7. letu življenjske dobe.  
 
Pri sončnih elektrarnah gre praviloma za izrazito dolgoročne projekte, kjer generiranje 
prihodkov oziroma ustvarjanje prihrankov zahteva svoj čas. Glede na to, da je prišlo v zadnjem 
obdobju v Evropi in posledično tudi Sloveniji do dviga cene električne energije (v prvi vrsti 
zaradi dviga cen zemeljskega plina, premoga in CO2 emisijskih kuponov), visoke cene 
električne energije pa so napovedane tudi za srednjeročno obdobje oz. je prihodnost glede 
cene električne energije negotova, je dobra finančna ocena investicije oziroma hitra 
povrnljivost investicije pričakovana in razumljiva. 
 
 
14.3.2. Finančna neto sedanja vrednost 
 
Za izračun finančne neto sedanje vrednosti so vsi prilivi in odlivi investicije za vso referenčno 
obdobje diskontirani s 4 % diskontno stopnjo, ki je predpisana z zakonom. 
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Tabela 60: Finančna neto sedanja vrednost investicije  
 

Leto ekonomske 
dobe projekta Neto priliv 

Kumulativa 
neto prilivov 

Diskontni 
faktor 

Diskontirani 
neto priliv 

2023 -16.023 -16.023 1,0000 -16.023 
2024 -378.487 -394.511 1,0000 -378.487 
2025 -537.057 -931.568 0,9615 -516.401 
2026 167.592 -763.976 0,9246 154.948 
2027 166.894 -597.081 0,8890 148.368 
2028 166.200 -430.881 0,8548 142.068 
2029 165.509 -265.372 0,8219 136.037 
2030 164.822 -100.550 0,7903 130.261 
2031 164.138 63.588 0,7599 124.731 
2032 163.458 227.045 0,7307 119.437 
2033 162.781 389.826 0,7026 114.367 
2034 162.107 551.933 0,6756 109.514 
2035 161.437 713.369 0,6496 104.866 
2036 160.770 874.139 0,6246 100.416 
2037 160.106 1.034.245 0,6006 96.156 
2038 159.446 1.193.691 0,5775 92.076 
2039 158.789 1.352.479 0,5553 88.170 
2040 158.135 1.510.614 0,5339 84.430 
2041 157.485 1.668.099 0,5134 80.848 
2042 156.837 1.824.936 0,4936 77.419 
2043 156.193 1.981.129 0,4746 74.136 
2044 155.553 2.136.682 0,4564 70.992 
2045 154.915 2.291.597 0,4388 67.982 
2046 154.281 2.445.878 0,4220 65.100 
2047 153.650 2.599.528 0,4057 62.340 
2048 153.022 2.752.549 0,3901 59.697 
2049 149.840 2.902.389 0,3751 56.207 
2050 90.912 2.993.301 0,3607 32.791 

Skupaj    1.482.446 

 
Seštevek diskontiranih neto prilivov nam pove finančno neto sedanjo vrednost, ki je v tem 
primeru pozitivna in znaša 1.482.446 EUR. 
 
 
14.3.3. Finančna interna stopnja donosnosti 
 
Finančna interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je finančna neto 
sedanja vrednost enaka nič. Finančna interna stopnja donosnosti se primerja z diskontno 
stopnjo, ki je merilo za oceno pričakovanih rezultatov predlaganega projekta. 
 
Glede na to, da se vložena investicijska sredstva povrnejo v življenjski dobi investicije ter da je 
finančna neto sedanja vrednost pozitivna, je finančna interna stopnja donosnosti investicije 
višja od 4 %. Konkretno znaša +15,99 %, kar je dober rezultat oziroma je izvedba projekta, kot 
je zamišljena, smiselna. 
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14.3.4. Finančna relativna neto sedanja vrednost 
 
Finančna relativna neto sedanja vrednost je razmerje med finančno neto sedanjo vrednostjo 
projekta in diskontiranimi investicijskimi stroški. V tem primeru znaša RNSV 1,5148. 
 
 

14.4. Izračun ekonomskih kazalnikov 
 
V ekonomski analizi je ocenjen prispevek projekta h gospodarskemu razvoju družbe. Izdelana 
je v imenu vse družbe in ne le z vidika lastnika infrastrukture kakor v finančni analizi. 
 
Koristi:  
V primeru obravnavane investicije kot eksternalije oziroma družbene koristi upoštevamo 
koristi zaradi zmanjšanja emisij CO2. 
 
Izpuste CO2 na enoto električne energije se lahko definira na več različnih načinov. Prvi je, da 
se upošteva celotna proizvodnja električne energije v državi, drugi pa je, da se upošteva samo 
proizvodnjo električne energije, ki jo zmanjšujemo oz. nadomeščamo - t.i. marginalne vire. V 
Sloveniji je to premog. 
 
V slovenskih strateških dokumentih (Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih 
plinov OPTGP-01, Akcijski načrt za energetsko učinkovitost, Akcijski načrt za obnovljive vire 
energije) se za izračun emisijskega faktorja za električno energijo uporablja prvi način.  
 
Izpusti CO2 iz proizvodnje električne energije v Sloveniji so deljeni s proizvodnjo električne 
energije na pragu, ki je zmanjšana za izgube v omrežju. Pri proizvodnji električne energije v 
Sloveniji je upoštevana samo polovica proizvodnje električne energije v Jedrski elektrarni 
Krško. Ta pristop je za vrednotenje učinkov zmanjšanja rabe električne energije na nivoju 
končnega uporabnika na izpuste CO2 bolj primeren. 
 
Ob upoštevanju povprečnega emisijskega faktorja za izpuste CO2, ki znaša 0,49 kgCO2/kWhe 
(Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije), je skupno zmanjšanje obremenjevanja 
okolja z emisijami CO2 ocenjeno na 1.279,41 ton CO2 letno. 
 
Vrednost tone CO2 je določena z vrednostjo emisijskega kupona, ki se je v zadnjih letih močno 
spreminjala. Aprila 2023 je cena emisijskih kuponov znašala več kot 100 EUR/tCO2, sedaj pa 
znaša nekaj več kot 61 EUR/tCO2. Vrednost emisijskega kupona naj bi glede na navedbe 
okoljskih strokovnjakov v prihodnosti rasla. 
 
V izračunih konec leta 2024 upoštevamo vrednost emisijskega kupona 65,00 EUR/tCO2, v letu 
2025 80,00 EUR/tCO2 ter od leta 2026 dalje ceno 90,00 EUR/tCO2. Tako izračunane letne koristi 
znašajo od leta 2036 dalje 115.147,31 EUR. 
 
Eksterni stroški: 
Eksterni stroški, ki jih upoštevamo pri izračunih, so oportunitetni stroški alternativne porabe 
sredstev. Letni eksterni stroški so ocenjeni na 1 % vrednosti investicije brez DDV. 
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Od tržnih do obračunskih cen: 
Kot vrednost projekta upoštevamo celotno vrednost investicije brez DDV v stalnih cenah 
pomnoženo s korekcijskim faktorjem 0,9, kar utemeljujemo s tem, da cene izvajalcev 
vsebujejo tudi njihov pričakovani dobiček in rezervo, enako pa velja tudi za prodajalce 
materiala za vgradnjo. 
 
Diskontiranje: 
Diskontna stopnja v ekonomski analizi investicijskih projektov – družbena diskonta stopnja – 
skuša odražati družbeni vidik tega, kako naj bi bodoče koristi in stroške vrednotili glede na 
zdajšnje razmere. Lahko se tudi razlikuje od diskontne stopnje v finančni analizi, in sicer tedaj, 
ko kapitalski trgi niso popolni. 
 
Skladno s priporočilom Evropske komisije iz dokumenta »Guide to Cost-Benefit Analysis of 
Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020«, pri izračunih 
ekonomskih kazalnikov upoštevamo družbeno diskontno stopnjo 5 %. 
 
Kot referenčno obdobje, upoštevamo enako obdobje, kot v finančni analizi. 
 
Tabela 61: Tabela skupnih koristi in stroškov investicije 
 
Postavka 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1. Neto prilivi iz poslovanja 0 0 0 0 0 0 0 

2. Prihranki iz poslovanja 0 2.822 67.471 167.592 166.894 166.200 165.509 

3. Skupne koristi eksternalij: 0 1.028 36.973 115.147 115.147 115.147 115.147 

Skupne koristi od investicije 0 3.850 104.444 282.739 282.042 281.347 280.657 

4. Neto odlivi iz poslovanja 0 0 0 0 0 0 0 

5. Zunanji eksterni stroški 0 835 10.019 10.019 10.019 10.019 10.019 

6. Investicijski stroški  11.821 326.418 539.917     

Skupaj stroški iz investicije 11.821 327.253 549.936 10.019 10.019 10.019 10.019 

Neto denarni tok -11.821 -323.404 -445.492 272.721 272.023 271.329 270.638 

diskontni faktor 1,0000 1,0000 0,9524 0,9070 0,8638 0,8227 0,7835 

diskontiran neto denarni tok -11.821 -323.404 -424.278 247.366 234.984 223.223 212.052 

 

Postavka 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

1. Neto prilivi iz poslovanja 0 0 0 0 0 0 0 

2. Prihranki iz poslovanja 164.822 164.138 163.458 162.781 162.107 161.437 160.770 

3. Skupne koristi eksternalij: 115.147 115.147 115.147 115.147 115.147 115.147 115.147 

Skupne koristi od investicije 279.969 279.285 278.605 277.928 277.254 276.584 275.917 

4. Neto odlivi iz poslovanja 0 0 0 0 0 0 0 

5. Zunanji eksterni stroški 10.019 10.019 10.019 10.019 10.019 10.019 10.019 

6. Investicijski stroški         

Skupaj stroški iz investicije 10.019 10.019 10.019 10.019 10.019 10.019 10.019 

Neto denarni tok 269.951 269.267 268.586 267.909 267.236 266.565 265.898 

diskontni faktor 0,7462 0,7107 0,6768 0,6446 0,6139 0,5847 0,5568 

diskontiran neto denarni tok 201.441 191.363 181.790 172.697 164.059 155.855 148.062 
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Postavka 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

1. Neto prilivi iz poslovanja 0 0 0 0 0 0 0 

2. Prihranki iz poslovanja 160.106 159.446 158.789 158.135 157.485 156.837 156.193 

3. Skupne koristi eksternalij: 115.147 115.147 115.147 115.147 115.147 115.147 115.147 

Skupne koristi od investicije 275.253 274.593 273.936 273.282 272.632 271.985 271.341 

4. Neto odlivi iz poslovanja 0 0 0 0 0 0 0 

5. Zunanji eksterni stroški 10.019 10.019 10.019 10.019 10.019 10.019 10.019 

6. Investicijski stroški         

Skupaj stroški iz investicije 10.019 10.019 10.019 10.019 10.019 10.019 10.019 

Neto denarni tok 265.235 264.574 263.917 263.264 262.613 261.966 261.322 

diskontni faktor 0,5303 0,5051 0,4810 0,4581 0,4363 0,4155 0,3957 

diskontiran neto denarni tok 140.660 133.628 126.949 120.604 114.577 108.852 103.414 

 

Postavka 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 

1. Neto prilivi iz poslovanja 0 0 0 0 0 0 0 

2. Prihranki iz poslovanja 155.553 154.915 154.281 153.650 153.022 149.840 90.912 

3. Skupne koristi eksternalij: 115.147 115.147 115.147 115.147 115.147 113.724 73.553 

Skupne koristi od investicije 270.700 270.062 269.428 268.797 268.169 263.564 164.465 

4. Neto odlivi iz poslovanja 0 0 0 0 0 0 0 

5. Zunanji eksterni stroški 10.019 10.019 10.019 10.019 10.019 10.019 7.514 

6. Investicijski stroški         

Skupaj stroški iz investicije 10.019 10.019 10.019 10.019 10.019 10.019 7.514 

Neto denarni tok 260.681 260.044 259.409 258.778 258.150 253.545 156.951 

diskontni faktor 0,3769 0,3589 0,3418 0,3256 0,3101 0,2953 0,2812 

diskontiran neto denarni tok 98.248 93.341 88.679 84.251 80.044 74.873 44.141 

 
 
Tabela 62: Rezultati ekonomskih kazalnikov investicije 
 

Kazalnik Rezultat 

Ekonomska interna stopnja donosnosti (EISD) 30,44 % 

Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) 2.785.649,76 EUR 

Relativno razmerje med koristmi in stroški (B/C) 3,7952 

 
 

14.5. Predstavitev učinkov, ki se ne dajo vrednotiti z denarjem 
 
Gre predvsem za učinke, ki smo jih že našteli v ekonomski oceni investicije, to so: 

− omogočitev okolju neškodljive in okolju prijazne proizvodnje električne energije, 

− ohranjanje narave in okolja, 

− izboljšanje kakovosti bivalnega okolja,  

− zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, 

− dvig energetske neodvisnosti, 

− dvig okoljske osveščenosti, 

− pozitiven vpliv na vrednost objektov, na katerih bodo postavljene sončne elektrarne in 
ki bodo vključeni v skupnostno samooskrbo 

− in še mnogi drugi pozitivni učinki. 
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15. ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI 
 

15.1. Analiza tveganj 
 
Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih dosežkov. Če 
je mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema 
ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) 
in splošnih tveganj (politična, narodnogospodarska, družbeno kulturna in druga tveganja). 
 
Projekt ima naslednja tveganja: 

− Tveganje povezano s financiranjem: Investicija v postavitev sončnih elektrarn ima 
visoko investicijsko vrednost ter predvideno sofinanciranje iz Mehanizma za okrevanje 
in odpornost oziroma izvedbo investicije v javno-zasebnem partnerstvu. Glavno 
tveganje za projekt je tveganje pridobitve zasebnega partnerja, ki bi pod pogoji, ki so 
predstavljeni in upoštevani v tem dokumentu vstopil v javno-zasebno partnerstvo. 
Pomembno je tudi tveganje pridobitve finančne pomoči iz zunanjih virov (konkretno 
sofinanciranja Mehanizma za okrevanje in odpornost). Glede na to, da je treba uspešno 
izvesti poziv promotorjem, pripraviti odlok o JZP, izvesti javni razpis za izbiro zasebnega 
partnerja, izdelati koncesijsko pogodbo, se z zasebnim partnerjem dogovoriti o vseh 
podrobnostih javno-zasebnega partnerstva, pripraviti in oddati vlogo na javni razpis 
Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, učinkovito izvesti investicijo (v domeni 
zasebnega partnerja) ter pravilno oddati zahtevke za sofinanciranje in ob predpostavki, 
da bodo sredstva, ki jih mora za investicijo prispevati Občina Brežice, zagotovljena, 
ocenjujemo to tveganje kot srednje veliko.  

− Tveganja organizacijske in fizične izvedbe, pri čemer gre zlasti za nepredvidene 
dogodke med izdelavo dokumentacije, procesom izbire zasebnega partnerja in 
gradnjo, ki bi lahko zakasnili ali podražili projekt. Glede na to, da je vsa potrebna 
projektna in investicijska dokumentacija že izdelana, soglasja za priključitev in soglasja 
ZVKD pridobljena, da pridobitev gradbenih dovoljenj ni potrebna, ocenjujemo 
verjetnost teh dogodkov kot srednje veliko. 

− Tveganje povezano z nihanjem cen na fotovoltaičnem trgu, ki pomeni, da je lahko 
končna pridobljena ponudba nekoliko drugačna od v dokumentu navedenih vrednosti. 
Glede na to, da smo v zadnjem letu priča dvigu cen materiala ter posledično tudi priča 
dvigu cen sončnih elektrarn in da sicer obstajajo napovedi glede tega za v bodoče, 
vendar imajo kot vse napovedi omejeno zanesljivost, ocenjujemo to tveganje kot 
majhno. 

− Tveganje povezano s ceno EE: Del strokovnjakov na področju energetske oskrbe 
napoveduje rast cene EE v Sloveniji v prihodnjih letih. Razlogi za rast cene proizvodnje 
EE tičijo v rasti cen ogljika (izpustov CO₂), plina in premoga. Težava oskrbe z EE je v tem, 
da skoraj tretjina proizvodnje temelji na fosilnih gorivih, zato bodo cene ogljika, plina 
in premoga v naslednjih letih zelo vplivale na proizvodno ceno elektrike. Cene premoga 
in plina pa naj bi v prihodnje v Evropi rasle predvsem na račun cen ogljika. Tveganje, 
da bi bile cene EE nižje od cen, upoštevanih v investicijski dokumentaciji, ocenjujemo 
kot majhno. Sicer pa bo cena (subvencionirana), ki jo bo Občina Brežice plačevala za s 
SE proizvedeno EE, določena v koncesijski pogodbi. 
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15.2. Analiza občutljivosti 
 
Analiza občutljivosti je analiza učinkov sprememb nekaterih ključnih predpostavk na rezultate 
ocenjevanja stroškov in koristi. Merila, ki se privzamejo za izbiro kritičnih spremenljivk, se 
razlikujejo glede na posebnosti posamičnega projekta in jih je treba izbirati za vsak primer 
posebej. 
 
V analizi občutljivosti so upoštevane naslednje variante: 

− povečanje in zmanjšanje investicijskih stroškov za 5 % in 10 %, 

− povečanje in zmanjšanje prihodkov in prihrankov projekta za 5 % in 10 %, 

− povečanje in zmanjšanje stroškov upravljanja in vzdrževanja za 5 % in 10 %. 
 
Tabela 63: Analiza občutljivosti na spremembe investicijskih stroškov 
 

Investicijski stroški / 
sprememba NSV ISD RNSV Doba vračanja 

0% 1.482.446 15,99% 1,5148 v 7. letu 

+5% 1.433.516 15,13% 1,3951 v 7. letu 

+10% 1.384.585 14,35% 1,2862 v 8. letu 

-5% 1.531.376 16,92% 1,6472 v 7. letu 

-10% 1.580.307 17,95% 1,7943 v 7. letu 

 
 
Tabela 64: Analiza občutljivosti na spremembe prihrankov  
 

Prihranki / sprememba NSV ISD RNSV Doba vračanja 

0% 1.482.446 15,99% 1,5148 v 7. letu 

+5% 1.605.499 16,88% 1,6406 v 7. letu 

+10% 1.728.552 17,76% 1,7663 v 7. letu 

-5% 1.359.393 15,09% 1,3891 v 7. letu 

-10% 1.236.340 14,19% 1,2634 v 8. letu 

 
 
Tabela 65: Analiza občutljivosti na spremembe stroškov upravljanja in vzdrževanja  
 

Stroški upravljanja in 
vzdrž. / sprememba NSV ISD RNSV Doba vračanja 

0% 1.482.446 15,99% 1,5148 v 7. letu 

+5% 1.433.516 15,13% 1,3951 v 7. letu 

+10% 1.384.585 14,35% 1,2862 v 8. letu 

-5% 1.531.376 16,92% 1,6472 v 7. letu 

-10% 1.580.307 17,95% 1,7943 v 7. letu 

 
Z analizo ugotavljamo, da je investicija najbolj občutljiva na spremembe prihrankov (se pravi 
na spremembe v dokumentu predvidene cene za odkup proizvedene EE, saj pri proizvodnji EE 
ni pričakovati bistvenih odstopanj od ocenjenih), sledi občutljivost na spremembe investicijske 
vrednosti, glede na to, da Občina Brežice ne bo imela stroškov upravljanja in vzdrževanja, pa 
investicija na te stroški ni občutljiva. 
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16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 
 
 
Z investicijo bo Občina Brežice v javno-zasebnem partnerstvu zgradila 27 sončnih elektrarn za 
samooskrbo na 20 javnih objektih v njeni lasti, pri čemer 11 sončnih elektrarn za individualno 
samooskrbo (priključitev po PS.3a shemi) ter 16 sončnih elektrarn za skupnostno samooskrbo 
(priključitev po PS.3b shemi).  
 
Investicija bo izvedena po modelu javno-zasebnega partnerstva, pri čemer je predvideno, da 
bo zasebni partner prispeval 1.564.973,53 EUR oz. 60,97 % vseh za realizacijo investicije 
potrebnih sredstev, preostala sredstva pa bo zagotovila Občina Brežice, del tudi s prijavo na 
javni razpis Ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter pridobitvijo nepovratnih sredstev 
Mehanizma za okrevanje in odpornost.  
 
Tabela 66: Rezultati finančnih in ekonomskih kazalnikov investicije  
 

Kazalnik Vrednost kazalnika 

Finančna neto sedanja vrednost 1.482.446 EUR 

Finančna interna stopnja donosnosti +15,99 % 

Finančna relativna neto sedanja vrednost 1,5148 

Ekonomska neto sedanja vrednost 2.785.650 EUR 

Ekonomska interna stopnja donosnosti 30,44 % 

Relativno razmerje med koristmi in stroški (B/C) 3,7952 

 
Rezultati finančne analize so pričakovano pozitivni, pri čemer je ocena dokaj zanesljiva, saj 
izhaja iz predvidene ocene proizvodnje, kjer ni posebnih nihanj in iz prihranka oz. cene 
električne energije, ki jo bo Občina Brežice za z novimi sončnimi elektrarnami proizvedeno EE 
plačevala zasebnemu investitorju in v kateri je skladno z določili javnega razpisa Ministrstva za 
okolje, podnebje in energijo upoštevan tudi učinek nepovratnih sredstev.  
 
Investicija je pozitivna tudi iz ekonomskega vidika, v prvi vrsti ima visoko dodano vrednost za 
okolje (proizvodnja električne energije na okolju prijazen način). 
 
Z izvedbo projekta bodo stavbe v lasti Občine Brežice bolje izkoriščene, zaradi prihrankov in 
prihodkov proizvedene električne energije pa bo investicija pripomogla tudi k izboljšanju 
poslovanja obeh investitorjev (Občina Brežice bo deležna nižjih stroškov električne energije, 
zasebni investitor pa bo generiral prihodke proizvedene električne energije). 
 
Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za premišljeno 
investicijo z znanim terminskim planom in realno finančno konstrukcijo menimo, da je izvedba 
le-te smiselna in upravičena. 
 
 


