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1. UVODNO POJASNILO S POVZETKOM PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE 
 
 
Občina Brežice namerava zgraditi 27 sončnih elektrarn za samooskrbo na 20 javnih objektih v 
lasti občine, pri čemer 11 sončnih elektrarn za individualno samooskrbo (priključitev po PS.3a 
shemi) ter 16 sončnih elektrarn za skupnostno samooskrbo (priključitev po PS.3b shemi).  
 
Z željo po samooskrbi z električno energijo, z namenom znižanja stroškov električne energije, 
izboljšanja izkoriščenosti objektov v njeni lasti ter skladno z evropskimi in nacionalnimi 
smernicami povečanja uporabe obnovljivih virov energije, je Občina Brežice že v letu 2023 
aktivno pristopila k realizaciji investicije v sončne elektrarne.  
 
V letu 2023 so bile izdelane strokovne podlage za postavitev sončnih elektrarn na stavbah v 
lasti Občine Brežice (izdelovalec: JB energija d.o.o., julij 2023), v katerih so bile analizirane 
potencialne lokacije, velikosti (moči) in sheme priključitve sončnih elektrarn. Na podlagi 
ugotovitev navedenega dokumenta je Občina Brežice pričela s pridobivanjem soglasij za 
priključitev ter do marca 2024 uspela pridobiti soglasja za priključitev vseh predvidenih 27 
sončnih elektrarn. Prav tako je za spomeniško zaščitene objekte pridobila soglasja ZVKD. 
 
Marca 2024 oz. do sedaj so bili izdelani projekti za izvedbo (PZI) za vsako posamezno sončno 
elektrarno, dokumenti identifikacije investicijskega projekta (12) ter ocena upravičenosti 
izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva, ki je pokazala, da je izvedba v javno-
zasebnem smiselna in zaželena. Predvidoma v marcu 2024 bosta izdelana še ta 
predinvesticijska zasnova in investicijski program. 
 
Z investicijo bo postavljenih 27 sončnih elektrarn skupne moči 2.491,48 kWp na strehah javnih 
stavb v lasti Občine Brežice, in sicer: 

− 11 sončnih elektrarn individualne samooskrbe (PS.3a): 
o SE Mladinski center moči 24,64 kWp 
o SE Kulturni dom Dobova 1 moči 13,64 kWp 
o SE Podružnica šola Kapele moči 44,88 kWp 
o SE Stadion Brežice 1 moči 12,76 kWp 
o SE Osnovna šola Artiče - črpališče moči 13,64 kWp 
o SE Prosvetni dom Artiče moči 18,48 kWp 
o 1SE Zdravstvena postaja Bizeljsko 29,04 kWp 
o SE Osnovna šola Velika Dolina 1 moči 25,52 kWp 
o SE Osnovna šola Dobova 1 moči 25,52 kWp 
o SE Dom krajanov Velike Malence moči 7,04 kWp 
o SE Čistilna naprava Brežice moči 158,40 kWp ter 

− 16 sončnih elektrarn skupnostne samooskrbe (PS.3b): 
o SE Občina Brežice moči 160,16 kWp 
o SE Kulturni dom Dobova 2 moči 48,84 kWp 
o SE Stadion Brežice 2 moči 57,20 kWp 
o 2SE Osnovna šola Artiče 1 moči 77,44 kWp 
o SE Osnovna šola Artiče 2 moči 58,96 kWp 
o SE Zdravstveni dom Brežice moči 100,32 kWp 
o SE Osnovna šola Brežice moči 293,04 kWp 
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o SE Vrtec Mavrica moči 225,72 kWp 
o SE Osnovna šola Velika Dolina 2 moči 149,60 kWp 
o SE Osnovna šola Cerklje ob Krki moči 230,56 kWp 
o SE Dom Kulture Brežice moči 107,80 kWp 
o SE Knjižnica Brežice moči 54,12 kWp 
o SE Osnovna šola Bizeljsko moči 178,20 kWp 
o SE Osnovna šola Pišece moči 177,08 kWp 
o SE Osnovna šola Dobova 2 moči  26,40 kWp 
o SE ŠD Brežice moči 172,48 kWp. 

 
Na nekaterih objektih bo treba za postavitev sončnih elektrarn posodobiti oziroma nadgraditi 
električne instalacije (kable in strelovode). V sklopu investicije bo v samooskrbno skupnost 
povezanih tudi več objektov in infrastrukturnih naprav, na katerih ne bodo zgrajene sončne 
elektrarne in so v lasti Občine. Gre za objekte: Občina Brežice , Mestna hiša Brežice, Glasbena 
šola Brežice, Večgeneracijski center Posavje – Brežice, Atletska dvorana »Balon« Brežice, 
Športna dvorana Dobova, Lekarna Brežice, Osnovna šola Globoko, Vrtec Dobova ter za 
infrastrukturne objekte: Vodovod Trebež, Vodohran Velika Dolina, ČN Obrežje ter ČN Globoko. 
 
Ker ocenjena vrednost projekta presega 2,5 mio EUR, je treba skladno z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) izdelati predinvesticijsko zasnovo, v kateri se 
obravnava variante, za katere je verjetno, da bi ekonomsko, finančno, časovno in tehnično-
tehnološko sprejemljivo izpolnile cilje projekta. Glede na to, da je vsa potrebna projektna 
dokumentacija že izdelana, ne obstaja več tehnično-tehnoloških ali vsebinskih variant 
projekta, obstajata pa varianti, kako finančno izvesti investicijo, zato so bile pri pripravi 
dokumenta upoštevane: 

− varianta 0: investicije se ne izvede, 

− varianta 1: investicijo se izvede po postopku klasičnega javnega naročanja in s 
sofinanciranjem Mehanizma za okrevanje in odpornost ter  

− varianta 2: investicijo se izvede v JZP in s sofinanciranjem Mehanizma za okrevanje in 
odpornost. 

 
Vrednost investicije je ocenjena na dobra 2,5 mio EUR brez DDV v tekočih cenah, Občina 
Brežice pa je (podpisane pogodbe) v projekt že vložila sredstva v skupni višini več kot 100.000 
EUR, in sicer za izdelavo vse potrebne dokumentacije ter druge storitve zunanjih izvajalcev.  
 
Izvedbena dela bodo predvidoma potekala med oktobrom 2024 in septembrom 2025, priklop 
in pričetek obratovanja sončnih elektrarn za individualno samooskrbo je predviden decembra 
2024, za skupnostno samooskrbo pa oktobra 2025. 
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1.1. Osnovni podatki o investitorju 
 
Naziv:     Občina Brežice 
 
Naslov:    Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
 
 
 (07) 62-05-500  E-pošta: obcina.brezice@brezice.si 
 
 (07) 62-00-436 
 
 
Župan:    Ivan Molan 
 
Matična številka:   5880173000 
 
Šifra dejavnosti:   76.910 
 
Identifikacijska številka: SI34944745 
 
Banka:    Banka Slovenije 
 
Transakcijska računa:  SI56 0120 9010 0008 385 
 
Odgovorna oseba investitorja: Ivan Molan, župan 
       
 
Opomba: Predvidena je izvedba investicije v javno-zasebnem partnerstvu. V tem primeru bo 
Občina Brežice (javni partner) izvedla javni razpis za izbiro zasebnega partnerja. Ker javni razpis 
še ni izveden, v tem dokumentu zaenkrat prikazujemo kot investitorja samo Občino Brežice. 
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1.2. Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije 
 
Naziv:     Espri d.o.o. 
 
Naslov:    Novi trg 11, 8000 Novo mesto 
 
 
 (07) 39 35 700  E-pošta: blaz.malensek@espri.si 
 
 
Matična številka:  5431484000 
 
Šifra dejavnosti:  74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje 
 
Identifikacijska številka: SI39899926 
 
Poslovna banka:  NLB d.d. 
 
Transakcijski račun:  SI56 0294 5026 4750 862 
 
Odgovorna oseba:  mag. Blaž Malenšek 
 
Izpolnjevalec podatkov:   Rok Rebernik, univ. dipl. ekon. 
 
 
 

1.3. Namen in cilji investicijskega projekta 
 
Namen investicijske naložbe je izkoristiti površine streh javnih stavb v lasti Občine Brežice, na 
strehah postaviti samooskrbne sončne elektrarne, omogočiti proizvajanje električne energije 
na način, ki prispeva k čistejšemu okolju ter delovati ekonomsko učinkovito. 
 
 
Cilj investicije je postavitev 27 sončnih elektrarn skupne moči 2.491,48 kWp na strehah javnih 
stavb v lasti Občine Brežice, in sicer: 

− 11 sončnih elektrarn individualne samooskrbe (PS.3a): 
o SE Mladinski center moči 24,64 kWp 
o SE Kulturni dom Dobova 1 moči 13,64 kWp 
o SE Podružnica šola Kapele moči 44,88 kWp 
o SE Stadion Brežice 1 moči 12,76 kWp 
o SE Osnovna šola Artiče - črpališče moči 13,64 kWp 
o SE Prosvetni dom Artiče moči 18,48 kWp 
o 1SE Zdravstvena postaja Bizeljsko 29,04 kWp 
o SE Osnovna šola Velika Dolina 1 moči 25,52 kWp 
o SE Osnovna šola Dobova 1 moči 25,52 kWp 
o SE Dom krajanov Velike Malence moči 7,04 kWp 
o SE Čistilna naprava Brežice moči 158,40 kWp ter 

mailto:blaz.malensek@espri.si
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− 16 sončnih elektrarn skupnostne samooskrbe (PS.3b): 
o SE Občina Brežice moči 160,16 kWp 
o SE Kulturni dom Dobova 2 moči 48,84 kWp 
o SE Stadion Brežice 2 moči 57,20 kWp 
o 2SE Osnovna šola Artiče 1 moči 77,44 kWp 
o SE Osnovna šola Artiče 2 moči 58,96 kWp 
o SE Zdravstveni dom Brežice moči 100,32 kWp 
o SE Osnovna šola Brežice moči 293,04 kWp 
o SE Vrtec Mavrica moči 225,72 kWp 
o SE Osnovna šola Velika Dolina 2 moči 149,60 kWp 
o SE Osnovna šola Cerklje ob Krki moči 230,56 kWp 
o SE Dom Kulture Brežice moči 107,80 kWp 
o SE Knjižnica Brežice moči 54,12 kWp 
o SE Osnovna šola Bizeljsko moči 178,20 kWp 
o SE Osnovna šola Pišece moči 177,08 kWp 
o SE Osnovna šola Dobova 2 moči  26,40 kWp 
o SE ŠD Brežice moči 172,48 kWp. 
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2. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 
 

2.1. Splošno o fotovoltaiki 
 
2.1.1. Sončna energija 
 
Sončna energija je skupen izraz za vrsto postopkov pridobivanja energije iz sončne svetlobe. 
Sončno energijo že stoletja izrabljajo številni tradicionalni načini gradnje, v zadnjih desetletjih 
pa je zanimanje zanjo v razvitih državah naraslo hkrati z zavedanjem o omejenosti drugih 
energetskih virov, kot so fosilna goriva, ter njihovih vplivih na okolje. V okoljih, kjer drugih 
virov energije ni na voljo, se sončna energija že močno uporablja. 
 
Na Zemljo pada pri kroženju okrog Sonca energijski tok z gostoto približno 1.400 W/m², 
merjeno na ploskev, pravokotno na sončne žarke. To vrednost imenujejo tudi solarna 
konstanta. Od te energije se približno 19 % absorbira v ozračju, oblaki pa v povprečju odbijejo 
nadaljnjih 35 % vpadlega energijskega toka. Splošno sprejeta vrednost je 1.200 W/m² na 
morski gladini. Osvetljenost tal je odvisna od ure, letnega časa, oblačnosti in zemljepisne 
širine. 
 
Na kvadratni kilometer pada približno 1.000 MW svetlobnega toka, toliko, kot potrebuje 
manjše mesto za ogrevanje in razsvetljavo. V sončnih kolektorjih izkoriščamo sončno energijo 
za segrevanje vode, v sončnih celicah pa jo lahko pretvarjamo v elektriko. 
 
 
2.1.2. Sončna celica 
 
Sončna celica (tudi fotovoltaična celica) je naprava, ki sončne fotone (sončno energijo) s 
pomočjo elektronov pretvori v elektriko. Sončna celica je zgrajena iz vseh tankih plasti P in N 
tipa (dve osnovna tipa polprevodnikov - N in P tip). N tip dobijo tako, da v čisti silicijev kristal 
dodajo primesi (1:106) 5-valentnih elementov (As, P ali Sb)1. P tip pa tako, da v čisti silicijev 
kristal dodajo primesi 3-valentnih elementov (najpogosteje In2). Ena od teh plasti, običajno N 
je debela okoli 0,5 mm, druga pa le nekaj μm, ob stiku obeh plasti nastane t.i. potencialna 
baterija. Prevodniški elektroni in vrzeli se namreč gibljejo in ob meji prehajajo tudi na drugo 
stran. Prej je bila snov nevtralna zdaj pa je zaradi gibljivih nabojev, ki so odsotni, naelektrena 
in ozek pas ob meji je na strani P negativen, na strani N pa pozitiven, med njima pa je nastalo 
električno polje. Zato da lahko fotoni prodrejo do potencialne bariere, kjer izbijajo vezane 
elektrone, mora biti plast zelo tanka. Tako dobimo vrzel-prevodniški elektron. Med plastema 
se pojavi napetost, s čimer dobimo generator napetosti, ki sončno svetlobo direktno spremeni 
v elektriko. 
 
 
  

 
1 As = arzen, P = fosfor, Sb = antimon. 
2 In = indij. 
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2.1.3. Fotovoltaika 
 
Fotonapetostni sistemi so mreže celic iz materiala, ki pretvarja sončno sevanje v električni tok. 
Najbolj pogost material, ki se uporablja za fotonapetostne sisteme vsebuje amorfni, 
polikristalni ali monokristalni silicij, kadmijev telurid, in baker indijev selenid/sulfid. 
 
Zaradi naraščanja povpraševanja po obnovljivi energiji se je proizvodnja sončnih celic v zadnjih 
nekaj letih močno povečala. 
 
Fotovoltaika velja za eno izmed najhitreje razvijajočih se svetovnogospodarskih panog. Sonce 
kot daleč največji, obnovljiv in za človeka neomejen energetski vir predstavlja potencial, 
kakršnega nima noben drug energetski vir. Obdobje, katerega koncu se nezadržno 
približujemo, je zgodovinsko gledano zaznamovano z izjemno kratko, a hkrati izjemno 
intenzivno rabo fosilnih goriv. Obdobje, ki je pred nami, nas vrača nazaj k naravi, vrnitev pa 
omogoča tehnološki razvoj. Fotovoltaika velja za najbolj sprejemljiv obnovljivi vir, ki ga 
odlikujejo njegova modularnost, razpršenost, robustnost, neslišnost delovanja, ekološkost in 
cenovna konkurenčnost. Kot visokotehnološki vir je sonce najpomembnejše po svojem deležu 
in potencialu.  
 
Glede na to, da je prišlo v zadnjih letih v Evropi in posledično tudi Sloveniji do občutnega dviga 
cene električne energije, visoke cene električne energije pa so napovedane tudi za 
srednjeročno obdobje, prav tako so sončni paneli (zaradi novih tehnologij oz. napredka v 
razvoju panelov in druge opreme) čedalje bolj učinkoviti ter kljub dvigu cen materialov 
cenovno dostopni, so sončne elektrarne v zadnjem obdobju postale finančno konkurenčne 
drugim proizvodnim virom. 
 
 
2.1.4. Slovenski fotovoltaični trg 
 
Stanje fotovoltaike v Sloveniji 
V letu 2022 je bilo v Sloveniji postavljenih 12.231 novih sončnih elektrarn v skupni moči 164 
MW, s čimer je skupna zmogljivost sončnih elektrarn narasla na 697,7 MW. Ker je bilo v letu 
2023 postavljenih še za dodatnih več kot 400 MW elektrarn je Slovenija presegla mejo 1,1 GW 
postavljenih sončnih elektrarn. Velika večina teh elektrarn je samooskrbnih.  
 
Oktobra 2022 je bil objavljen razpis AGENa za vzpodbude OVE. Na razpisu je bilo izbranih 36 
projektov sončnih elektrarn v skupni moči 1,3 MW. Povprečna ponujena cena odkupa 
električne energije je znašala 81 EUR/MWh. 
 
Zaradi dogajanja v svetu je cena električne energije v letu 2022 strmo naraščala in dosegla 
najvišjo mesečno ceno malo pod 800 EUR/MWh v avgustu 2022, decembra 2022 pa je bila 
referenčna cena postavljena na 180 EUR/MWh. V letu 2023 so se cene umirile. 
 
Statistika sončnih elektrarn 
Podatki o instalirani moči novih sončnih elektrarn v lanskem letu temeljijo na bazi Registra 
deklaracij za proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov (AGEN) in seznama 
elektrarn v samooskrbi (SODO). 
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Konec leta 2023 je bilo v Sloveniji delujočih 44.515 sončnih elektrarn v skupni moči 1.105 MW. 
 
Tabela: Statistični podatki fotovoltaičnega trga v Sloveniji 
 

Postavka Vrednost 

Število sončnih elektrarn na dan 31.12.2023 44.515 

Skupna moč sončnih elektrarn na dan 31.12.2023 1.105 MW 

Delež proizvedene električne energije iz sončnih elektrarn  
(brez hrvaškega deleža NEK) – podatek iz 2022 

5,0 %  
(6,3%)  

Letni prihranek emisij CO2 pri proizvodnji električne energije  425 kt CO2-eq  

Število zaposlenih ljudi na področju fotovoltaike v Sloveniji  500 – 800  

Število podjetij  >100  

Število raziskovalcev na področju fotovoltaike v Sloveniji  > 30  

Letni promet  > 100 mio EUR 

Delež letnega prometa, ki se nameni za raziskave  0,1 – 10 %  

 
Stanje fotovoltaične industrije v letu 2023 
V letu 2023 je bilo opaženo nadaljnjo živahno poslovanje in rast PV industrije v Sloveniji. 
Zasluge za to lahko ponovno pripišemo velikemu interesu po sončnih elektrarnah za 
samooskrbo, kar je posledica na eni strani visokih cene elektrike, na drugi strani pa vedno bolj 
dostopne ponudbe. 
 
Število zaposlenih v panogi je zelo težko določiti, ocenjuje pa se, da jih je več kot 1.000 in se 
zaradi živahne rasti majhnih sončnih elektrarn hitro povečuje. 
 
V raziskovalnem sektorju na področju fotovoltaike deluje večja raziskovalna ekipa na Univerzi 
v Ljubljani (22 zaposlenih) in nekaj manjših skupin oz. posameznih raziskovalcev na različnih 
fakultetah univerz v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici. 
 

 
2.2. Sedanje stanje objektov, na katerih bodo postavljene SE 
 
Občina Brežice namerava v javno-zasebnem partnerstvu zgraditi 27 sončnih elektrarn za 
samooskrbo na 20 javnih objektih v lasti občine, pri čemer 11 sončnih elektrarn za individualno 
samooskrbo ter 16 sončnih elektrarn za skupnostno samooskrbo. Izbran bo model javno-
zasebnega partnerstva, po katerem zasebni partner prispeva (večji) del za realizacijo potrebnih 
sredstev, zgradi sončne elektrarne in nato v dogovorjenem obdobju s sončnimi elektrarnami 
upravlja in jih vzdržuje ter občini Brežice zagotavlja električno energijo za delovanje javnih 
objektov po subvencionirani ceni (v ceni bo moral biti upoštevan vložek Občine Brežice oz. 
Mehanizma za okrevanje in odpornost). 
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Oblike samooskrbe 
 
Možni so trije podtipi samooskrbe, v katere se lahko vključijo končni odjemalci: 

− individualna samooskrba: to je samooskrba za individualne stavbe, 

− skupnostna samooskrba, ki ima dve možni obliki, in sicer: 
 

a) samooskrba večstanovanjske stavbe: to je samooskrba med seboj povezanih končnih 
odjemalcev v večstanovanjski, poslovno-stanovanjski, stanovanjsko-poslovni, poslovni 
ali katerikoli drugi stavbi, v katerih sta dva ali več prostorov (bodisi stanovanja, bodisi 
poslovni prostori) opremljeni vsak s svojim prevzemno-predajnim mestom, ki je 
priključeno na notranjo nizkonapetostno inštalacijo te stavbe. Za vse opisane možne 
situacije se uporablja pojem »večstanovanjska stavba«, pri čemer pa uporaba tega 
pojma ne posega v predpise s področja graditve oz. stanovanjske predpise – namen 
uporabe tega pojma je preglednost in jasnost uredbe (uporaba tega izraza je smiselna 
tudi ob upoštevanju predvidevanj, da se bo tovrstna samooskrba predvidoma v 
največji meri izvajala v večstanovanjskih stavbah); 
 

b) samooskrba skupnosti (predmet investicije) za oskrbo z energijo iz obnovljivih virov 
energije: to je samooskrba med seboj povezanih odjemalcev v vseh ostalih primerih, 
to so odjemalci, katerih merilna mesta niso vezana na notranjo nizkonapetostno 
inštalacijo istega objekta oz. lokacije, vendar pa so priključeni na distribucijsko omrežje 
v RS oz. na omrežje iste TP in se povežejo v samooskrbno skupnost z namenom 
koriščenja električne energije, proizvedene v napravi za samooskrbo. Na tak način 
bodo koristi sistema samooskrbe lahko deležni tudi tisti, ki je sicer ne bi mogli biti, to 
so npr. tisti, ki živijo v hišah, ki za postavitev naprave za samooskrbo niso primerne 
(npr. niso dovolj osončene), saj bo lahko naprava za samooskrbo postavljena na 
drugem objektu (lahko tudi npr. na strehi šole, gasilskega doma, …). 

 
 
Sedanje stanje predvidenih lokacij postavitve sončnih elektrarn 
 
SE Mladinski center (PS.3a) in SE Občina Brežice (PS.3b)  
Prva lokacija, kjer bosta postavljeni sončni elektrarni, je lokacija Mladinskega centra Brežice in 
Občine Brežice na Gubčevi ulici 10a v Brežicah. Na lokaciji se nahajajo Mladinski center Brežice, 
Občina Brežice in Hostel MC. Površina strehe objekta (ID stavbe: 323, k.o. 1300-Brežice), na 
kateri je predvidena postavitev sončnih elektrarn znaša približno 1.500 m². Objekt je priključen 
na vso infrastrukturo, med drugim tudi na javno elektroenergetsko omrežje. Streha objekta je 
velika in brez posebnih ovir in kot takšna zelo primerna za postavitev sončnih elektrarn.  
 

SE Kulturni dom Dobova 1 (PS.3a) in SE Kulturni dom Dobova 2 (PS.3b)  
V Dobovi bosta sončni elektrarni postavljeni na Kulturnem domu Dobova, ki se nahaja na 
naslovu Ulica bratov Gerjovičev 48, 8257 Dobova. Površina strehe objekta (ID stavbe: 10, k.o. 
1296-Mihalovec), na kateri je predvidena postavitev sončnih elektrarn znaša približno 1.000 
m². Objekt je priključen na vso infrastrukturo, med drugim tudi na javno elektroenergetsko 
omrežje. Streha objekta je velika in brez posebnih ovir in kot takšna primerna za postavitev 
sončnih elektrarn. 
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SE Podružnična šola Kapele (PS.3a) 
V naselju Kapele bo sončna elektrarna postavljena na objektu podružnične šole Kapele, ki se 
nahaja na naslovu Kapele 4a, 8258 Kapele. Površina strehe objekta (ID stavbe: 274, k.o. 1290-
Kapele), na kateri je predvidena postavitev sončne elektrarne znaša približno 850 m². Objekt 
je, z izjemo javne kanalizacije, priključen na vso infrastrukturo, med drugim tudi na javno 
elektroenergetsko omrežje.  
 
SE Stadion Brežice 1 (PS.3a) in SE Stadion Brežice 2 (PS.3b)  
V Brežicah bosta sončni elektrarni postavljeni tudi na Stadionu Brežice, ki se nahaja na naslovu 
Cesta bratov Milavcev 18, 8250 Brežice. Površina strehe objekta (ID stavbe: 262, k.o. 1283-
Črnc), na kateri je predvidena postavitev sončnih elektrarn znaša približno 800 m². Objekt je 
priključen na vso infrastrukturo, med drugim tudi na javno elektroenergetsko omrežje.  
 
SE Osnovna šola Artiče – črpališče (PS.3a)  
V Artičah bo sončna elektrarna za individualno samooskrbo postavljena na objektu OŠ Artiče 
– črpališče. Šola se nahaja na naslovu Artiče 39, 8253 Artiče. Objekt je priključen na javno 
elektroenergetsko omrežje. 
 

SE Prosvetni dom Artiče (PS.3a)  
V Artičah bo sončna elektrarna za individualno samooskrbo postavljena tudi na objektu 
prosvetnega doma. Prosvetni dom Artiče se nahaja na naslovu Artiče 48, 8253 Artiče. Streha 
objekta (ID stavbe: 305, k.o. 1279-Artiče) je velika približno 350 m², je brez posebnih ovir in 
kot takšna primerna za postavitev sončne elektrarne. Objekt je, z izjemo javne kanalizacije, 
priključen na vso infrastrukturo, med drugim tudi na javno elektroenergetsko omrežje. 
 

SE Zdravstvena postaja Bizeljsko (PS.3a) 
Na Bizeljskem bo sončna elektrarna za individualno samooskrbo postavljena na objektu 
zdravstvene postaje, ki se nahaja na naslovu Bizeljska cesta 49, 8259 Bizeljsko. Površina strehe 
objekta (ID stavbe: 588, k.o. 1257-Bizeljsko) znaša približno 500 m². Objekt je priključen na 
javno elektroenergetsko omrežje. 
 
SE Dom krajanov Velike Malence (PS.3a) 
V naselju Velike Malence bo sončna elektrarna za individualno samooskrbo postavljena na 
objektu doma krajanov. Dom krajanov Velike Malence se nahaja na naslovu Velike Malence 
18, 8262 Krška vas. Streha objekta (ID stavbe: 465, k.o. 1306-Čatež) je velika približno 200 m², 
je brez posebnih ovir in kot takšna primerna za postavitev sončne elektrarne. Objekt je 
priključen na javno elektroenergetsko omrežje. 
 
SE Osnovna šola Artiče 1 (PS.3b) in SE Osnovna šola Artiče 2 (PS.3b) 
V Artičah bosta sončni elektrarni za skupnostno samooskrbo postavljeni na strehi osnovne šole 
oz. vrtca. Osnovna šola se nahaja na naslovu Artiče 39, 8253 Artiče. Površina streh objektov 
(ID stavbe: 413 in 15, k.o. 1279-Artiče), na katerih je predvidena postavitev sončnih elektrarn 
znaša približno 2.300 m². Objekti šole so, z izjemo kanalizacije, priključeni na vso 
infrastrukturo, med drugim tudi na javno elektroenergetsko omrežje. 
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SE Zdravstveni dom Brežice (PS.3b) 
V Brežicah bo sončna elektrarna za skupnostno samooskrbo postavljena tudi na objektu 
zdravstvenega doma, ki se nahaja na naslovu Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice. Površina strehe 
objekta (ID stavbe: 134, k.o. 1300-Brežice), znaša približno 1.000 m², je brez posebnih ovir in 
primerna za postavitev sončne elektrarne. Objekt je priključen na vso infrastrukturo, med 
drugim tudi na javno elektroenergetsko omrežje.  
 
SE Čistilna naprava Brežice, Mostec (PS.3a) 
Sončna elektrarna bo postavljena tudi na objektih (ID stavb: 833 in 834, k.o. 1297-Mostec) 
Čistilne naprave Brežice v naselju Mostec. Strehi objektov sta skupaj veliki približno  1.350 m² 
in primerni za postavitev sončne elektrarne. Objekta sta priključena na vso infrastrukturo, tudi 
na javno elektroenergetsko omrežje. 
 
SE Osnovna šola Brežice (PS.3b) 
V Brežicah bo sončna elektrarna za skupnostno samooskrbo postavljena tudi na strehi 
osnovne šole. Osnovna šola se nahaja na naslovu Levstikova 18, 8250 Brežice. Površina strehe 
objekta (ID stavbe: 385, k.o. 1300-Brežice), na kateri je predvidena postavitev sončne 
elektrarne znaša približno 4.000 m². Objekt šole je priključen na vso infrastrukturo, med 
drugim tudi na javno elektroenergetsko omrežje. 
 
SE Vrtec Mavrica Brežice (PS.3b) 
V Brežicah bo sončna elektrarna za skupnostno samooskrbo postavljena tudi na strehi vrtca 
Mavrica. Vrtec se nahaja na naslovu Šolska ulica 5, 8250 Brežice. Površina strehe objekta (ID 
stavbe: 1151, k.o. 1300-Brežice), na kateri je predvidena postavitev sončne elektrarne znaša 
približno 4.300 m². Objekt vrtca je priključen na vso infrastrukturo, med drugim tudi na javno 
elektroenergetsko omrežje. 
 
SE OŠ Velika Dolina 1 (PS.3a) in SE OŠ Velika Dolina 2 (PS.3b) 
V naselju Velika Dolina bosta sončni elektrarni, ena za individualno samooskrbo in ena za 
skupnostno samooskrbo, postavljeni na strehi osnovne šole. OŠ Velika Dolina se nahaja na 
naslovu Velika Dolina 30, 8261 Jesenice, Brežice. Površina strehe objekta (ID stavbe: 332, k.o. 
1308-Velika Dolina), na kateri je predvidena postavitev sončnih elektrarn znaša približno 1.500 
m². Objekt je priključen na javno elektroenergetsko omrežje. 
 
SE Osnovna šola Cerklje ob Krki (PS.3b) 
V naselju Cerklje ob Krki bo sončna elektrarna za skupnostno samooskrbo, postavljena na 
strehi osnovne šole. OŠ Cerklje ob Krki se nahaja na naslovu Cerklje ob Krki 3, 8263 Cerklje ob 
Krki. Površina strehe objekta (ID stavbe: 1285, k.o. 1302-Cerklje), na kateri je predvidena 
postavitev sončne elektrarne znaša približno 2.600 m². Objekt je priključen na javno 
elektroenergetsko omrežje. 
 
SE Dom kulture Brežice (PS.3b) 
V Brežicah bo sončna elektrarna za skupnostno samooskrbo postavljena tudi na Doma kulture 
Brežice, ki se nahaja na naslovu Trg Jožeta Toporišiča 3, 8250 Brežice. Površina strehe objekta 
(ID stavbe: 157, k.o. 1300-Brežice), na kateri je predvidena postavitev sončne elektrarne znaša 
približno 850 m². Objekt je priključen na vso infrastrukturo, med drugim tudi na javno 
elektroenergetsko omrežje. 
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SE Knjižnica Brežice (PS.3b) 
V Brežicah, na Trgu Jožeta Toporišiča, bo sončna elektrarna za skupnostno samooskrbo 
postavljena tudi na objektu knjižnice, ki se nahaja na naslovu Trg Jožeta Toporišiča 1, 8250 
Brežice. Površina strehe objekta (ID stavbe: 151, k.o. 1300-Brežice), na kateri je predvidena 
postavitev sončne elektrarne znaša približno 1.200 m². Objekt je priključen na vso 
infrastrukturo, med drugim tudi na javno elektroenergetsko omrežje. 
 
SE Osnovna šola Bizeljsko (PS.3b) 
Na Bizeljskem bo sončna elektrarna za skupnostno samooskrbo postavljena na objektu 
osnovne šole, ki se nahaja na naslovu Bizeljska cesta 78, 8259 Bizeljsko. Površina strehe 
objekta (ID stavbe: 72, k.o. 1255-Drenovec) znaša približno 2.000 m². Objekt je priključen na 
javno elektroenergetsko omrežje. 
 
SE Osnovna šola Pišece (PS.3b) 
V Pišecah bo sončna elektrarna za skupnostno samooskrbo postavljena na objektu OŠ, ki se 
nahaja na naslovu Pišece 34, 8255 Pišece. Površina strehe objekta (ID stavbe: 509, k.o. 1269-
Pišece) znaša približno 1.200 m². Objekt je priključen na javno elektroenergetsko omrežje. 
 
SE Osnovna šola Dobova 1 (PS.3a) in SE Osnovna šola Dobova 2 (PS.3b) 
V Dobovi bosta sončni elektrarni, ena za individualno samooskrbo in ena za skupnostno 
samooskrbo, postavljeni na strehi osnovne šole. Osnovna šola se nahaja na naslovu Kapelska 
cesta 25, 8257 Dobova. Površina streh objektov (ID stavbe: 401 in 578, k.o. 1292-Gabrje), na 
katerih je predvidena postavitev sončnih elektrarn znaša približno 1.200 m². Objekti šole so, z 
izjemo kanalizacije, priključeni na vso infrastrukturo, med drugim tudi na javno 
elektroenergetsko omrežje. 
 
SE ŠD Brežice (PS.3b) 
V Brežicah bo sončna elektrarna za skupnostno samooskrbo postavljena tudi na objektu 
športne dvorane, ki se nahaja na naslovu Černelčeva cesta 10, 8250 Brežice. Površina strehe 
objekta (ID stavbe: 1138, k.o. 1300-Brežice), na kateri je predvidena postavitev sončne 
elektrarne znaša približno 2.700 m². Objekt je priključen na vso infrastrukturo, med drugim 
tudi na javno elektroenergetsko omrežje. 
 
 

2.3. Prikaz obstoječih potreb po investiciji 
 
Izvedba projekta bo zadovoljevala različne obstoječe potrebe po investiciji, med katerimi 
izstopa potreba po proizvodnji električne energije na okolju prijazen način. 
 
Obstoječe potrebe po investicij, so: 

− potreba po dvigu energetske neodvisnosti, 

− potreba po znižanju stroškov električne energije oz. po izboljšanju poslovanja Občine 
Brežice (prihranjena sredstva bo Občina lahko namenila za druge občinske naložbe), 

− potreba po gospodarnem upravljanju z lastnimi nepremičninami, 

− potreba po povečanju uporabe obnovljivih virov energije, 

− potreba po ohranjanju narave in okolja, 

− potreba po dvigu okoljske osveščenosti, 
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− potreba po zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov ter 

− potreba po izboljšanju kakovosti bivalnega okolja. 
 
Prav tako bo investicija dvignila vrednost objektov v lasti Občine Brežice, na katerih bodo 
postavljene sončne elektrarne. 
 
 

2.4. Prikaz  predvidenih potreb po investiciji 
 
Glede na evropske in nacionalne cilje povečanja uporabe obnovljivih virov energije, glede na 
predvideno nadaljnje izvajanje reform za zeleni prehod, glede na visoke cene EE ter glede na 
želje Občine Brežice po večji energetski neodvisnosti, manjših stroških EE ter zdravem 
bivalnem okolju, bodo predvidene potrebe po investiciji oziroma samooskrbnih sončnih 
elektrarnah ter pozitivnih učinkih le-teh še narasle. 
 
 

2.5. Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi in drugimi dokumenti 
 
Investicija je skladna z »Direktivo o obnovljivi energiji« (EU/2018/2001). Zaradi potrebe po 
pospešitvi prehoda EU na čisto energijo je bila Direktiva o obnovljivi energiji EU/2018/2001 
revidirana leta 2023. Direktiva o spremembi EU/2023/2413 je začela veljati 20. novembra 
2023. Za prenos večine določb direktive v nacionalno zakonodajo bo na voljo 18-mesečno 
obdobje, s krajšim rokom do julija 2024 za nekatere določbe v zvezi z dovoljenji za obnovljive 
vire energije. Direktiva določa splošni cilj obnovljive energije, in sicer vsaj 42,5 %, ki je 
zavezujoč na ravni EU do leta 2030 – vendar si prizadeva za 45 % obnovljive energije.  
 
Investicija je skladna s Programom evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v 
Sloveniji, in sicer s prednostno nalogo 3 »Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost« ter s 
ciljem »Spodbujanje energije iz obnovljivih virov«, ki predvideva spodbujanje proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) z vlaganji v vetrne in sončne elektrarne, 
ter izgradnjo novih daljinskih sistemov na OVE (ogrevanje in hlajenje). 
 
Investicija je skladna z Načrtom za okrevanje in odpornost, in sicer z razvojnim področjem 
»Zeleni prehod«, komponento 1: »»Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v 
gospodarstvu« (C1 K1) ter naložbo »Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije«. 
 
Investicija je skladna s Kjotskim protokolom, katerega podpisnica je tudi Slovenija. Po tem 
protokolu morajo biti cilji povezani z zmanjšanjem emisij CO2 doseženi tudi z maksimalnim 
prispevkom OVE in tudi s porastom fotovoltaičnih instalacij v Evropi in po svetu. Kjotski 
protokol je po letu 2020 nadomestil Pariški podnebni dogovor. Podpisnice tega so si kot cilj 
zadale omejitev dviga povprečne globalne temperature pod dve stopinji do konca stoletja 
glede na predindustrijsko dobo in države spodbuja k ukrepom za dosego tega cilja. 
 
Evropska komisija je že leta 2004 sprejela Vizijo za fotovoltaično tehnologijo za leto 2030 in 
naprej, ki nakazuje veliko povečanje pomena fotovoltaike v naslednjih letih, posledično pa tudi 
gospodarske, družbene in tehnološke pomembnosti te industrije. 
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Investicija uresničuje tudi »Akcijski načrt za sončne elektrarne«, ki je nastal v sklopu projekta 
EU z naslovom »PV Policy Group«. Cilj projekta je bil priprava priporočil in konkretnih 
aktivnosti za izboljšavo politik in strategij za vzpostavitev razvojnega trga za sončne elektrarne 
v državah, ki sodelujejo na projektu. 
 
Nenazadnje tudi krovni državni Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno 
besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – 
ZOTDS) določa načela nacionalne energetske politike, pri čemer posebej izpostavlja načela in 
ukrepe za večjo rabo energije iz obnovljivih virov. 
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3. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI 
 
 
Sončne elektrarne imajo dobre tržne možnosti, saj imajo proizvajalci električne energije 
možnost prodaje električne energije na trgu (trenutno so cene EE visoke) oziroma proizvedeno 
električno energijo porabljati za lastne potrebe ter tako zmanjšati stroške električne energije 
in z njo povezane omrežnine. 
 
Glede na to, da je v primeru obravnavane investicije predvidena izgradnja samooskrbnih 
sončnih elektrarn v javno-zasebnem partnerstvu ter priključevanje sončnih elektrarn bodisi po 
PS.3a shemi, bodisi po PS.3b shemi in glede na dejstvo, da so sončne elektrarne za individualno 
samooskrbo ustrezno dimenzionirane glede na predvideno porabo EE oz. je investicija skladna 
s konceptom samooskrbe z EE, sta v primeru odločitve za JZP prihranek pri stroških EE za 
javnega partnerja (Občino Brežice) ter prihodek iz prodaje EE za zasebnega partnerja, 
zagotovljena. 
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4. ANALIZA VARIANT 
 
 
Za investicijo so bili izdelani projekti PZI (izdelovalec: JB energija d.o.o., marec 2024), zato ne 
obstaja več tehnično-tehnoloških ali vsebinskih variant projekta, obstajata pa varianti kako 
zapreti finančno konstrukcijo investicije, zato so pri pripravi dokumenta upoštevane naslednje 
variante: 

− varianta 0: investicije se ne izvede, 

− varianta 1: investicijo se izvede po postopku klasičnega javnega naročanja in s 
sofinanciranjem Mehanizma za okrevanje in odpornost ter  

− varianta 2: investicijo se izvede v JZP in s sofinanciranjem Mehanizma za okrevanje in 
odpornost. 

 
 

4.1. Varianta 0: investicije se ne izvede 
 
V primeru variante 0 Občina Brežice ne bi postavila sončnih elektrarn (11 za individualno ter 
16 za skupnostno samooskrbo) na strehah lastnih javnih stavb. Tako ne bi prišlo do pozitivnih 
učinkov na okolje, strehe bi ostale neizkoriščene, investitor pa ne bi realiziral prihrankov 
proizvedene električne energije. 
 
 

4.2. Varianta 1: investicijo se izvede po postopku klasičnega javnega 
naročanja in s sofinanciranjem Mehanizma za okrevanje in odpornost 
 
Opis investicije in predvidene tehnične karakteristike (velja tudi v primeru variante 2) 
 
Z investicijo namerava Občina Brežice zgraditi 27 sončnih elektrarn za samooskrbo na 20 javnih 
objektih v njeni lasti, pri čemer 11 sončnih elektrarn za individualno samooskrbo (priključitev 
po PS.3a shemi) ter 16 sončnih elektrarn za skupnostno samooskrbo (priključitev po PS.3b 
shemi).  
 
Zgrajene bodo sončne elektrarne za samooskrbo predvidene skupne maksimalne moči 
2.491,48 kWp, ki bodo sestavljene iz PV generatorja, razsmerniškega dela in merilno ločilnega 
mesta.  
 
Investitor (Občine Brežice) že razpolaga s projekti PZI (izdelovalec: JB energija d.o.o., marec 
2024). Tehnične karakteristike investicije so v nadaljevanju dokumenta povzete po projektih 
PZI. V sklopu realizacije investicije bodo lahko vgrajeni tudi drugi tipi modulov in 
razsmernikov, vendar s podobnimi karakteristikami. 
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Tabela: Predvidene sončne elektrarne za individualno samooskrbo (priključitev po shemi PS.3a) 
– letna poraba objektov, število modulov, instalirana moč in predvidena letna proizvodnja SE 
 

Sončna elektrarna 
Letna poraba 

objekta (MWh) 
PV modul 

Število 
modulov 

Instalirana 
moč (kW) 

Letna proizvodnja 
SE (MWh) 

SE Mladinski center  24,80 Trina Solar 440 W 56 24,64 24,80 

SE Kulturni dom Dobova 1  13,70 Trina Solar 440 W 31 13,64 13,70 

 SE Podružnica šola Kapele  52,43 Trina Solar 440 W 102 44,88 47,12 

SE Stadion Brežice 1  14,36 Trina Solar 440 W 29 12,76 13,40 

SE Osnovna šola Artiče - črpališče  14,00 Trina Solar 440 W 31 13,64 14,00 

SE Prosvetni dom Artiče  18,60 Trina Solar 440 W 42 18,48 18,60 

SE Zdravstvena postaja Bizeljsko  29,10 Trina Solar 440 W 66 29,04 29,10 

SE Osnovna šola Velika Dolina 1  26,90 Trina Solar 440 W 58 25,52 26,80 

SE Osnovna šola Dobova 1  26,00 Trina Solar 440 W 58 25,52 26,00 

SE Dom krajanov Velike Malence  7,60 Trina Solar 440 W 16 7,04 7,39 

SE Čistilna naprava Brežice  263,27 Trina Solar 440 W 360 158,40 166,32 

Skupaj 490,76  849 373,56 387,23 

Skladnost projekta s konceptom 
samooskrbe z EE letna poraba pri vseh posameznih SE ≥ letni proizvodnji posameznih SE = DA 
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Tabela: Predvidene sončne elektrarne za skupnostno samooskrbo (priključitev po shemi PS.3b) 
in objekti povezani v samooskrbno skupnost – letna poraba objektov, število modulov, 
instalirana moč in predvidena letna proizvodnja SE 
 

Sončna elektrarna / objekt 
Letna poraba 

objekta (MWh) 
PV modul 

Število 
modulov 

Instalirana 
moč (kW) 

Letna proizvodnja 
SE (MWh) 

SE Občina Brežice 133,05 Trina Solar 440 W 364 160,16 168,17 

SE Kulturni dom Dobova 2 1,00 Trina Solar 440 W 111 48,84 51,28 

SE Stadion Brežice 2 1,00 Trina Solar 440 W 130 57,20 60,06 

SE Osnovna šola Artiče 1 289,74 Trina Solar 440 W 176 77,44 81,31 

SE Osnovna šola Artiče 2 1,00 Trina Solar 440 W 134 58,96 61,91 

SE Zdravstveni dom Brežice 220,61 Trina Solar 440 W 228 100,32 105,34 

SE Osnovna šola Brežice 95,25 Trina Solar 440 W 666 293,04 307,69 

SE Vrtec Mavrica 328,23 Trina Solar 440 W 513 225,72 237,01 

SE Osnovna šola Velika Dolina 2 113,83 Trina Solar 440 W 340 149,60 157,08 

SE Osnovna šola Cerklje ob Krki 265,51 Trina Solar 440 W 524 230,56 242,09 

SE Dom Kulture Brežice 36,38 Trina Solar 440 W 245 107,80 113,19 

SE Knjižnica Brežice 110,55 Trina Solar 440 W 123 54,12 56,83 

SE Osnovna šola Bizeljsko 124,83 Trina Solar 440 W 405 178,20 187,11 

SE Osnovna šola Pišece 89,00 Futura Sun 380 W 466 177,08 185,93 

SE Osnovna šola Dobova 2 103,16 Trina Solar 440 W 60 26,40 27,72 

SE ŠD Brežice 327,17 Trina Solar 440 W 392 172,48 181,1 

Drugi občinski objekti povezani v 
samooskrbno skupnost      

Občinska stavba. CPB 18, Brežice 149,75     

Mestna hiša CPB  12,76     

Glasbena šola Brežice 40,29     

Večgeneracijski center 21,64     

Balon 16,46     

ŠD Dobova 41,29     

Lekarna Brežice, Černelčeva cesta 8 39,87     

Osnovna šola Globoko 82,12     

Vrtec Dobova 40,89     
Čistilne naprave in črpališča 
povezana v skupnost      

Vodovod Trebež 706,00     

Vodohram (velika Dolina)  192,00     

Čistilna naprava Obrežje 78,00     

Čistilna naprava Globoko 24,00     

Skupaj 3.685,38 0 4.877 2.117,92 2.223,82 

Skladnost projekta s konceptom 
samooskrbe z EE 

letna poraba > letne proizvodnje = DA 
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Z izvedbo investicije bodo javni objekti v lasti Občine Brežice bolje izkoriščeni, zaradi 
prihrankov iz proizvedene električne energije pa bo investicija pripomogla tudi k izboljšanju 
poslovanja investitorja. 
 
Investicija je pozitivna tudi iz ekonomskega vidika, v prvi vrsti ima visoko dodano vrednost za 
okolje (proizvodnja električne energije na okolju prijazen način). 
 
Investicija bo prispevala k nadaljnjemu trajnostnemu razvoju občine Brežice. 
 
 
Prednosti in slabosti variante 1 
 
Tabela: Prednosti in slabosti variante 1 (investicijo se izvede po postopku klasičnega javnega 
naročanja in s sofinanciranjem Mehanizma za okrevanje in odpornost) 
 

Prednosti Slabosti 

o Novih 27 SE na javnih objektih v lasti 
Občine Brežice – večja energetska 
neodvisnost, povečanje uporabe OVE, 
prispevek k zelenemu prehodu, čistejše 
okolje in zrak, ... 

o Pozitivni finančni kazalniki (vendar 
nekoliko slabši, kot v primeru variante 
2) – Občina Brežice bi imela prihranek 
pri stroških EE.  

o Visoka investicijska vrednost (višja, kot 
v primeru izvedbe investicije po modelu 
JZP – zasebni partner si lahko DDV 
povrne). 

o Velika obremenitev občinskega 
proračuna. Kljub sofinanciranju 
Mehanizma za okrevanje in odpornost 
bi morala Občina Brežice iz Proračuna 
zagotoviti približno 1,3 mio EUR, brez 
sofinanciranja pa kar približno 3,1 mio 
EUR. 

o Daljši časovni načrt izvedbe investicije. 
Investicija bi se (glede na finančno 
sposobnost Občine) najverjetneje 
časovno zamaknila, lahko tudi 
racionalizirala, v dokumentu 
predstavljeni cilji bi bili doseženi 
kasneje oz. v okrnjenem obsegu). 

o Tveganja povezana z gradnjo in 
poslovanjem sončnih elektrarn v celoti 
nosi Občina Brežice. Občina Brežice bi 
nosila tveganje izgradnje sončnih 
elektrarn, prav tako bi nosila tveganje 
povezano z upravljanjem, obratovanjem 
in vzdrževanjem SE. Občina Brežice bi 
morala poiskati upravljavca sončnih 
elektrarn (Občina Brežice ni registrirana 
za proizvodnjo EE), ki bi skrbel za 
proizvodnjo, obratovanje ter 
vzdrževanje sončnih elektrarn, hkrati 
zagotavljal manke EE in upravljal z viški 
EE. Pogodbo za tovrstno upravljanje bi 
lahko v najboljšem primeru sklenila za 
srednjeročno obdobje, tako bi bila 



 

           SONČNE ELEKTRARNE NA JAVNIH OBJEKTIH V LASTI OBČINE BREŽICE 
 

 

 

PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA 23 
 

Občina po preteku pogodbenega 
obdobja spet izpostavljena tveganju 
upravljanja s SE. Z vsemi navedenimi 
tveganji so povezani tudi stroški 
poslovanja, ki jih v primeru JZP ni. 

 
 
Vrednost variante 1 
 
Ocena stroškov variante 1 je izdelana na naslednjih osnovah: 
 

1. Stroški izvedbenih del so podani na podlagi projektantskega predračuna iz projektov 
PZI, ki jih je izdelalo podjetje JB energija d.o.o.  
 

2. Stroški storitev zunanjih izvajalcev so podani na podlagi podpisanih pogodb, prejetih 
ponudb in izkustveno ocenjeni na podlagi podobnih projektov v preteklosti. 

 
3. Navedeni stroški veljajo na datum marec 2024 in so navedeni v EUR. 

 
4. Tekoče cene so izračunane ob upoštevanju napovedi Urada za makroekonomske 

analize in razvoj (UMAR), ki v svoji Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2024 za 
leto 2025 napoveduje 3,4 % porast cen, v letu 2026 pa 2,2 % porast cen. 
 

5. V primeru izvedbe investicije v lastni režiji, bo Občina Brežice DDV (22 %) plačala. 
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Tabela: Vrednost variante 1 po postavkah v stalnih in tekočih cenah (v EUR) 
 

Postavka 
Stalne cene 

v EUR Delež 
Tekoče cene 

v EUR Delež 

1. Sončne elektrarne individualne samooskrbe (PS.3a) 327.282,60 10,79% 327.282,60 10,56% 
1.1. SE Mladinski center moči 24,64 kWp 22.924,50 0,76% 22.924,50 0,74% 

1.2. SE Kulturni dom Dobova 1 moči 13,64 kWp 13.600,00 0,45% 13.600,00 0,44% 

1.3. SE Podružnica šola Kapele moči 44,88 kWp 40.506,00 1,34% 40.506,00 1,31% 

1.4. SE Stadion Brežice 1 moči 12,76 kWp 12.112,50 0,40% 12.112,50 0,39% 

1.5. SE Osnovna šola Artiče - črpališče moči 13,64 kWp 11.868,00 0,39% 11.868,00 0,38% 

1.6. SE Prosvetni dom Artiče moči 18,48 kWp 15.903,60 0,52% 15.903,60 0,51% 

1.7. SE Zdravstvena postaja Bizeljsko 29,04 kWp 26.010,00 0,86% 26.010,00 0,84% 

1.8. SE Osnovna šola Velika Dolina 1 moči 25,52 kWp 22.950,00 0,76% 22.950,00 0,74% 

1.9. SE Osnovna šola Dobova 1 moči 25,52 kWp 20.910,00 0,69% 20.910,00 0,67% 

1.10. SE Dom krajanov Velike Malence moči 7,04 kWp 7.250,00 0,24% 7.250,00 0,23% 

1.11. SE Čistilna naprava Brežice moči 158,40 kWp 133.248,00 4,39% 133.248,00 4,30% 

2. Sončne elektrarne skupnostne samooskrbe (PS.3b) 1.816.349,50 59,87% 1.864.861,75 60,16% 
2.1. SE Občina Brežice moči 160,16 kWp 143.091,60 4,72% 143.091,60 4,62% 

2.2. SE Kulturni dom Dobova 2 moči 48,84 kWp 45.118,40 1,49% 45.118,40 1,46% 

2.3. SE Stadion Brežice 2 moči 57,20 kWp 49.610,00 1,64% 49.610,00 1,60% 

2.4. SE Osnovna šola Artiče 1 moči 77,44 kWp 64.600,00 2,13% 66.796,40 2,15% 

2.5. SE Osnovna šola Artiče 2 moči 58,96 kWp 52.809,60 1,74% 54.605,13 1,76% 

2.6. SE Zdravstveni dom Brežice moči 100,32 kWp 86.000,00 2,83% 88.924,00 2,87% 

2.7. SE Osnovna šola Brežice moči 293,04 kWp 230.710,40 7,60% 238.554,55 7,70% 

2.8. SE Vrtec Mavrica moči 225,72 kWp 202.715,00 6,68% 209.607,31 6,76% 

2.9. SE Osnovna šola Velika Dolina 2 moči 149,60 kWp 126.198,50 4,16% 126.198,50 4,07% 

2.10. SE Osnovna šola Cerklje ob Krki moči 230,56 kWp 198.040,00 6,53% 204.773,36 6,61% 

2.11. SE Dom Kulture Brežice moči 107,80 kWp 87.599,40 2,89% 90.577,78 2,92% 

2.12. SE Knjižnica Brežice moči 54,12 kWp 44.670,80 1,47% 46.189,61 1,49% 

2.13. SE Osnovna šola Bizeljsko moči 178,20 kWp 149.701,00 4,93% 154.790,83 4,99% 

2.14. SE Osnovna šola Pišece moči 177,08 kWp 157.530,00 5,19% 162.886,02 5,25% 

2.15. SE Osnovna šola Dobova 2 moči  26,40 kWp 25.500,00 0,84% 25.500,00 0,82% 

2.16. SE ŠD Brežice moči 172,48kWp 152.454,80 5,03% 157.638,26 5,09% 

3. Pripadajoča električna inštalacija - strelovodi in kabli 224.297,00 7,39% 229.065,02 7,39% 
3.1. el. inštalacije za SE Kulturni dom Dobova 5.500,00 0,18% 5.500,00 0,18% 

3.2. el. inštalacije za SE Osnovna šol Velika Dolina 8.900,00 0,29% 8.900,00 0,29% 

3.3. el. inštalacije za SE Občina Brežice 21.343,00 0,70% 21.343,00 0,69% 

3.4. el. inštalacije za SE Osnovna šola Brežice 27.958,00 0,92% 28.908,57 0,93% 

3.5. el. inštalacije za SE Vrtec Mavrica  22.000,00 0,73% 22.748,00 0,73% 

3.6. el. inštalacije za SE Osnovna šola Velika Dolina 2 48.318,00 1,59% 48.318,00 1,56% 

3.7. el. inštalacije za SE Osnovna šola Cerklje ob Krki 20.105,00 0,66% 20.788,57 0,67% 

3.8. el. inštalacije za SE Osnovna šola Bizeljsko 42.855,00 1,41% 44.312,07 1,43% 

3.9. el. inštalacije za SE ŠD Brežice 27.318,00 0,90% 28.246,81 0,91% 

4. Storitve zunanjih izvajalcev 118.779,00 3,92% 119.493,00 3,86% 
4.1. strokovne podlage za postavitev SE 13.134,00 0,43% 13.134,00 0,42% 

4.2. projektna dokumentacija 39.995,00 1,32% 39.995,00 1,29% 

4.3. investicijska dokumentacija 17.700,00 0,58% 17.700,00 0,57% 

4.4. strokovni nadzor gradnje 35.000,00 1,15% 35.714,00 1,15% 

4.5. pravno svetovanje 12.950,00 0,43% 12.950,00 0,42% 

Skupaj brez DDV 2.486.708,10 81,97% 2.540.702,37 81,97% 

DDV – 22 % 547.075,78 18,03% 558.954,52 18,03% 

Skupaj z DDV 3.033.783,88 100,00% 3.099.656,89 100,00% 
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4.3. Varianta 2: investicijo se izvede v JZP in s sofinanciranjem Mehanizma za 
okrevanje in odpornost 
 
Tehnično-tehnološko se varianta 2 ne razlikuje od variante 1 ter predvideva postavitev 27 
sončnih elektrarn za samooskrbo na 20 javnih objektih v lasti občine, pri čemer 11 sončnih 
elektrarn za individualno samooskrbo (priključitev po PS.3a shemi) ter 16 sončnih elektrarn za 
skupnostno samooskrbo (priključitev po PS.3b shemi). 
 
Varianta 2 predvideva izvedbo investicije po modelu javno-zasebnega partnerstva in s 
sofinanciranjem Mehanizma za okrevanje in odpornost.   
 
V primeru variante 2 bo izbran model javno-zasebnega partnerstva, po katerem zasebni 
partner prispeva (večji) del za realizacijo potrebnih sredstev, zgradi sončne elektrarne in nato 
v dogovorjenem obdobju s sončnimi elektrarnami upravlja in jih vzdržuje ter občini Brežice 
zagotavlja električno energijo za delovanje javnih objektov po subvencionirani ceni (v ceni bo 
moral biti upoštevan vložek Občine Brežice oz. Mehanizma za okrevanje in odpornost). Ker bi 
večino tveganja (tako izgradnje kot rentabilnosti) nosil zasebni partner, gre v tem primeru za 
koncesijsko partnerstvo. 
 
Koncesijsko razmerje predstavlja dvostransko pogodbeno razmerje med koncendentom 
(Občino Brežice) in zasebnim partnerjem kot koncesionarjem, v katerem bi koncendent podelil 
koncesionarju pravico za izvedbo projekta za dogovorjeno časovno obdobje, kar bi vključevalo 
gradnjo, upravljanje in vzdrževanje sončnih elektrarn za določeno obdobje (predvideno 25 
let).  
 
V primeru odločitve za obliko koncesijskega partnerstva bi torej Občina Brežice po izvedenem 
postopku izbire zasebnega partnerja z njim sklenila koncesijsko pogodbo, s katero bi na 
zasebnega partnerja prenesla pravico (in obveznost) za izvedbo projekta. Zasebni partner pa 
bi bil zavezan zgraditi sončne elektrarne ter nato v dogovorjenem obdobju s sončnimi 
elektrarnami upravljati in jih vzdrževati ter Občini Brežice zagotavljati električno energijo za 
delovanje javnih objektov po subvencionirani ceni (v ceni bi moral biti upoštevan vložek 
Občine Brežice oz. Mehanizma za okrevanje in odpornost). 
 
Zasebni partner bi svoj finančni vložek pokrival iz prihodkov od prodaje električne energije 
javnemu partnerju po dogovorjeni, subvencionirani ceni. 
 
Za Občino Brežice je glede na navedena dejstva verjetno najbolj smiselna uporaba modela BOT 
(ang. Build – Operate – Transfer). 
 
Podrobnosti v zvezi s samo koncesijo bi bile definirane v koncesijski pogodbi, ki je bistven akt 
v celotnem procesu.  
 
Del sredstev za postavitev sončnih elektrarn bo skušala Občina Brežice v primeru variante 2 
pridobiti tudi s prijavo investicije na Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za 
proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 
2024 do 2026 (NOO – SE OVE 2024). V primeru uspešne prijave lahko Občina Brežice pričakuje 
891.949,84 EUR nepovratnih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost. 
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Tabela: Prednosti in slabosti variante 2 (investicijo se izvede v JZP in s sofinanciranjem 
Mehanizma za okrevanje in odpornost) 
 

Prednosti Slabosti 

o Novih 27 SE na javnih objektih v lasti 
Občine Brežice – večja energetska 
neodvisnost, povečanje uporabe OVE, 
prispevek k zelenemu prehodu, čistejše 
okolje in zrak, ... 

o Pozitivni finančni kazalniki (boljši 
rezultati kazalnikov, kot v primeru 
variante 1) – Občina Brežice bi imela 
prihranek pri stroških EE.  

o Manjša obremenitev občinskega 
proračuna (velik del investicijskih 
stroškov bi nosil zasebni partner, del 
sredstev pa bi skušala Občina Brežice 
pridobiti tudi s prijavo investicije na JR 
MOPE). Posledično bi imela Občina več 
sredstev za druge občinske naložbe. 

o Nižja investicijska vrednost (zasebni 
partner si lahko DDV povrne). 

o Večino tveganja nosi zasebni partner 
(tveganje povezano z gradnjo oziroma 
ceno materiala za vgradnjo in ceno 
montažnih storitev, prav tako tveganje 
rentabilnosti projekta oz. tveganje 
povezano s proizvodnjo električne 
energije, tveganje povezano z 
zagotavljanjem zadostnih količin 
električne energije za objekte v lasti 
koncedenta, tveganje povezano z 
upravljanjem in vzdrževanjem (servisi, 
čiščenje modulov, zavarovanja, …) ter 
tveganje povezano z nepredvidenimi 
dogodki, ki bi lahko vplivali na delovanje 
sončnih elektrarn). 

o Stroške upravljanja in vzdrževanja SE bi 
v celoti prevzel zasebni partner. 

o Krajši časovni načrt, kot v primeru 
variante 1 (investicija bi se lahko 
zaključila že konec leta 2025). 

o Po preteku koncesijskega obdobja bi 
bile sončne elektrarne stare že 25 let, 
zato lahko Občina Brežice v času 
prevzema elektrarn v upravljanje 
pričakuje dodatne stroške poslovanja. 

o Zelo podrobno je potrebno vnaprej 
opredeliti razmerja (manjša 
fleksibilnost v fazi izvajanja koncesije). 
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Vrednost variante 2 
 
Ocena stroškov variante 2 je izdelana na naslednjih osnovah: 
 

1. Stroški izvedbenih del so podani na podlagi projektantskega predračuna iz projektov 
PZI, ki jih je izdelalo podjetje JB energija d.o.o.  
 

2. Stroški storitev zunanjih izvajalcev so podani na podlagi podpisanih pogodb, prejetih 
ponudb in izkustveno ocenjeni na podlagi podobnih projektov v preteklosti. 

 
3. Navedeni stroški veljajo na datum marec 2024 in so navedeni v EUR. 

 
4. Tekoče cene so izračunane ob upoštevanju napovedi Urada za makroekonomske 

analize in razvoj (UMAR), ki v svoji Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2024 za 
leto 2025 napoveduje 3,4 % porast cen, v letu 2026 pa 2,2 % porast cen. 
 

5. Višina DDV je sicer navedena, vendar gre v tem primeru za opremo za izvajanje 
obdavčljive dejavnosti, zato je znesek v skladu z ZDDV-1 povračljiv oz. se ga ne 
obračuna. 
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Tabela: Vrednost variante 2 v stalnih in tekočih cenah 
 

Postavka 
Stalne cene 

v EUR Delež 
Tekoče cene 

v EUR Delež 

1. Sončne elektrarne individualne samooskrbe (PS.3a) 327.282,60 13,02% 327.282,60 12,75% 
1.1. SE Mladinski center moči 24,64 kWp 22.924,50 0,91% 22.924,50 0,89% 

1.2. SE Kulturni dom Dobova 1 moči 13,64 kWp 13.600,00 0,54% 13.600,00 0,53% 

1.3. SE Podružnica šola Kapele moči 44,88 kWp 40.506,00 1,61% 40.506,00 1,58% 

1.4. SE Stadion Brežice 1 moči 12,76 kWp 12.112,50 0,48% 12.112,50 0,47% 

1.5. SE Osnovna šola Artiče - črpališče moči 13,64 kWp 11.868,00 0,47% 11.868,00 0,46% 

1.6. SE Prosvetni dom Artiče moči 18,48 kWp 15.903,60 0,63% 15.903,60 0,62% 

1.7. SE Zdravstvena postaja Bizeljsko 29,04 kWp 26.010,00 1,04% 26.010,00 1,01% 

1.8. SE Osnovna šola Velika Dolina 1 moči 25,52 kWp 22.950,00 0,91% 22.950,00 0,89% 

1.9. SE Osnovna šola Dobova 1 moči 25,52 kWp 20.910,00 0,83% 20.910,00 0,81% 

1.10. SE Dom krajanov Velike Malence moči 7,04 kWp 7.250,00 0,29% 7.250,00 0,28% 

1.11. SE Čistilna naprava Brežice moči 158,40 kWp 133.248,00 5,30% 133.248,00 5,19% 

2. Sončne elektrarne skupnostne samooskrbe (PS.3b) 1.816.349,50 72,28% 1.864.861,75 72,65% 
2.1. SE Občina Brežice moči 160,16 kWp 143.091,60 5,69% 143.091,60 5,57% 

2.2. SE Kulturni dom Dobova 2 moči 48,84 kWp 45.118,40 1,80% 45.118,40 1,76% 

2.3. SE Stadion Brežice 2 moči 57,20 kWp 49.610,00 1,97% 49.610,00 1,93% 

2.4. SE Osnovna šola Artiče 1 moči 77,44 kWp 64.600,00 2,57% 66.796,40 2,60% 

2.5. SE Osnovna šola Artiče 2 moči 58,96 kWp 52.809,60 2,10% 54.605,13 2,13% 

2.6. SE Zdravstveni dom Brežice moči 100,32 kWp 86.000,00 3,42% 88.924,00 3,46% 

2.7. SE Osnovna šola Brežice moči 293,04 kWp 230.710,40 9,18% 238.554,55 9,29% 

2.8. SE Vrtec Mavrica moči 225,72 kWp 202.715,00 8,07% 209.607,31 8,17% 

2.9. SE Osnovna šola Velika Dolina 2 moči 149,60 kWp 126.198,50 5,02% 126.198,50 4,92% 

2.10. SE Osnovna šola Cerklje ob Krki moči 230,56 kWp 198.040,00 7,88% 204.773,36 7,98% 

2.11. SE Dom Kulture Brežice moči 107,80 kWp 87.599,40 3,49% 90.577,78 3,53% 

2.12. SE Knjižnica Brežice moči 54,12 kWp 44.670,80 1,78% 46.189,61 1,80% 

2.13. SE Osnovna šola Bizeljsko moči 178,20 kWp 149.701,00 5,96% 154.790,83 6,03% 

2.14. SE Osnovna šola Pišece moči 177,08 kWp 157.530,00 6,27% 162.886,02 6,35% 

2.15. SE Osnovna šola Dobova 2 moči  26,40 kWp 25.500,00 1,01% 25.500,00 0,99% 

2.16. SE ŠD Brežice moči 172,48kWp 152.454,80 6,07% 157.638,26 6,14% 

3. Pripadajoča električna inštalacija - strelovodi in kabli 224.297,00 8,93% 229.065,02 8,92% 
3.1. el. inštalacije za SE Kulturni dom Dobova 5.500,00 0,22% 5.500,00 0,21% 

3.2. el. inštalacije za SE Osnovna šol Velika Dolina 8.900,00 0,35% 8.900,00 0,35% 

3.3. el. inštalacije za SE Občina Brežice 21.343,00 0,85% 21.343,00 0,83% 

3.4. el. inštalacije za SE Osnovna šola Brežice 27.958,00 1,11% 28.908,57 1,13% 

3.5. el. inštalacije za SE Vrtec Mavrica  22.000,00 0,88% 22.748,00 0,89% 

3.6. el. inštalacije za SE Osnovna šola Velika Dolina 2 48.318,00 1,92% 48.318,00 1,88% 

3.7. el. inštalacije za SE Osnovna šola Cerklje ob Krki 20.105,00 0,80% 20.788,57 0,81% 

3.8. el. inštalacije za SE Osnovna šola Bizeljsko 42.855,00 1,71% 44.312,07 1,73% 

3.9. el. inštalacije za SE ŠD Brežice 27.318,00 1,09% 28.246,81 1,10% 

4. Storitve zunanjih izvajalcev 118.779,00 4,73% 119.493,00 4,65% 
4.1. strokovne podlage za postavitev SE 13.134,00 0,52% 13.134,00 0,51% 

4.2. projektna dokumentacija 39.995,00 1,59% 39.995,00 1,56% 

4.3. investicijska dokumentacija 17.700,00 0,70% 17.700,00 0,69% 

4.4. strokovni nadzor gradnje 35.000,00 1,39% 35.714,00 1,39% 

4.5. pravno svetovanje 12.950,00 0,52% 12.950,00 0,50% 

Skupaj brez DDV 2.486.708,10 98,96% 2.540.702,37 98,98% 

Nepovračljivi DDV na #4 26.131,38 1,04% 26.288,46 1,02% 

Skupaj 2.512.839,48 100,00% 2.566.990,83 100,00% 
Povračljivi DDV 520.944,40  532.666,06  
Skupaj s povračljivim DDV 3.033.783,88  3.099.656,89  
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4.4. Učinkovitost v ekonomski dobi investicije 
 
Učinkovitost je zmožnost, da se pričakovani rezultati dosežejo s primerno višino stroškov, kar 
pomeni najboljše mogoče razmerje med koristmi in stroški. 
 
V primeru izgradnje sončnih elektrarn je finančna učinkovitost lahko izračunljiva, nekoliko 
težje pa je izračunati ekonomsko učinkovitost oziroma nedenarne koristi, npr. pozitiven vpliv 
na okolje, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in pozitiven vpliv na kakovost zraka ter npr. 
pozitiven vpliv na energetsko neodvisnost Občine Brežice. 
 
Koristi, ki se bodo pojavile v ekonomski dobi investicije so tudi izboljšanje izkoriščenosti javnih 
objektov, dvig vrednosti javnih objektov, izboljšala se bo infrastrukturna urejenost občine, 
izboljšala pa se bo tudi kakovost bivanjskega okolja oziroma razvitost občine Brežice. 
 
V širšem smislu bodo koristi na dolgi rok presegle investicijske stroške. 
 
Gledano ožje samo z vidika investicije je finančna ocena investicije pozitivna, saj Občina 
Brežice v referenčnem obdobju ne bo imela stroškov poslovanja, predvideni prihranki zaradi 
izgradnje novih sončnih elektrarn pa pokrivajo amortizacijo (vložek Občine Brežice).  
 
Sončne elektrarne imajo dobre tržne možnosti, saj imajo proizvajalci električne energije 
možnost prodaje električne energije na trgu (trenutno so cene EE visoke) oziroma proizvedeno 
električno energijo porabljati za lastne potrebe ter tako zmanjšati stroške električne energije 
in z njo povezane omrežnine. 
 
Glede na to, da je v primeru obravnavane investicije predvidena izgradnja samooskrbnih 
sončnih elektrarn v javno-zasebnem partnerstvu ter priključevanje sončnih elektrarn bodisi po 
PS.3a shemi, bodisi po PS.3b shemi in glede na dejstvo, da so sončne elektrarne za individualno 
samooskrbo ustrezno dimenzionirane glede na predvideno porabo EE oz. je investicija skladna 
s konceptom samooskrbe z EE, sta prihranek pri stroških EE za javnega partnerja (Občino 
Brežice) ter prihodek iz prodaje EE za zasebnega partnerja, zagotovljena. 
 
Glede na to, da je prišlo v zadnjem obdobju v Evropi in posledično tudi Sloveniji do dviga cene 
električne energije, visoke cene električne energije pa so napovedane tudi za srednjeročno 
obdobje oz. je prihodnost glede cene električne energije negotova, je dobra oz. pozitivna 
finančna ocena investicije pričakovana in razumljiva. 
 
V primeru obravnavane investicije imata varianti, ki predvidevata postavitev sončnih elektrarn 
(varianti 1 in 2) pozitivno razmerje med koristmi in stroški (tako finančna, kot ekonomska 
analiza), medtem ko varianta 0 pomeni še naprej visoke stroške EE, majhno uporabo OVE, 
stagniranje na področju izpustov toplogrednih plinov povezanih s proizvodnjo EE, slabšo 
kakovost zraka in bivalnega okolja ter slabše upravljanje z lastnimi nepremičninami, skratka v 
primeru variante 0 Občina Brežice ne bi naredila koraka naprej pri zelenem prehodu in 
nadaljnjem trajnostnem razvoju občine.  
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5. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE 
 
Vpliv obratovanja SE na okolje 
 
Obravnavana investicija ima izrazito pozitivne vplive na okolje, saj je proizvodnja električne 
energije iz sončne svetlobe eden izmed okolju najbolj prijaznih in čistih načinov. Proizvodni 
postopki po najnovejših standardih in kvalitetni izdelki jamčijo dolgo življenjsko dobo 
delovanja in zanesljivo proizvodnjo električne energije.  
 
Pozitiven vpliv sončne elektrarne na okolje dokazuje dejstvo, da 1 MWp velika sončna 
elektrarna letno proizvede nekaj več kot 1 GWh električne energije, kar je ekvivalent porabi 
približno 270 povprečnim slovenskim gospodinjstvom. V primerjavi s proizvodnjo električne 
energije iz lignita 1 MWp velika sončna elektrarna v Sloveniji pomeni prihranek 1.100 t CO2 v 
vsakem letu njenega obratovanja. Hkrati je to vsakoletni prihranek 580 ton lignita, kar v 
dvajsetih letih obratovanja pomeni prihranek več kot 11.000 ton lignita. Tolikšno zmanjšanje 
izpusta CO2 pa je ekvivalent 1.200 novo zasajenim drevesom.  
 
Ob upoštevanju povprečnega emisijskega faktorja za izpuste CO2, ki znaša 0,49 kgCO2/kWhe 
(Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije), bi skupno zmanjšanje obremenjevanje 
okolja z emisijami CO2 v primeru sončnih elektrarn skupne moči 2.491,48 kWp znašalo 
približno 1.280 ton CO2 letno. 
 
Delovanje sončne elektrarne je torej varno in okolju neškodljivo. 
 
 
Požarna varnost 
 
Zakon o varstvu pred požarom med drugim določa: »Sončne elektrarne in druge naprave, ki 
proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov, se lahko v skladu s predpisi o energetski 
infrastrukturi montirajo ali vgradijo na objekte po predhodni strokovni presoji, s katero se 
dokaže, da se zaradi take energetske naprave požarna varnost objekta ne bo zmanjšala.« 
 
Pri načrtovanju izvedbi in vzdrževanju nove SE bo upoštevana Smernica o požarni varnosti 
sončnih elektrarn (izdajatelj: Slovensko združenje za požarno varstvo, september 2016). V 
smernici so podane minimalne zahteve za posamezne elemente konstrukcije, na katero se 
lahko pritrdi sončna elektrarna, za pripadajoče inštalacije, za zaščito pred električnim udarom 
in pred udarom strele. Opisane so tudi meritve, s katerimi se dokazuje ustreznost sončnih 
elektrarn, in podane zahteve za periodično kontrolo sončnih elektrarn, s katero se dokazuje 
sprejemljiv nivo požarne in električne varnosti v vsej življenjski dobi sončne elektrarne. 
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Vpliv SE na okolje po zaključku življenjske dobe 
 
Po zaključku življenjske dobe bodo šli fotonapetostni (PV) moduli kot bistveni sestavni deli 
sončnih elektrarn v postopek reciklaže. Recikliranje PV modulov poleg zmanjševanja 
onesnaževanja okolja zaradi manjše količine odpadnih materialov prispeva tudi k zmanjšanju 
porabe elektrike, ki je potrebna v procesu pridobivanja teh surovin. S tem bo izpolnjena zaveza 
fotovoltaične industrije, da poskrbi za celoten (»zaprt«) življenjski cikel fotonapetostnih 
modulov. 
 
Del razgradnje bo potekal mehansko, drugi del pa termično, pri čemer bodo ločene celice, 
steklo in bakreni kontakti. Fotonapetostne module se bo po recikliranju lahko uporabilo pri 
proizvodnji novih modulov ali drugih novih izdelkov. Proces reciklaže za monokristalne 
module, je izpopolnjen do te mere, da je primeren za široko industrijsko rabo. Z recikliranjem 
bodo pridobljeni dragoceni materiali kot so steklo, aluminij in polprevodniški materiali. Ko 
bodo reciklirane komponente znova uporabljene, bi življenjski krog fotonapetostnih modulov 
sklenjen. Tako fotovoltaična industrija zagotavlja trajen in trajnostni razvoj panoge ter utrjuje 
vlogo sončnih elektrarn kot vira čiste elektrike. 
 
Sedaj je več kot 70 % evropskih proizvajalcev vključenih v mrežo neprofitne organizacije PV 
CYCLE, ki podjetjem in imetnikom odpadkov po svetu nudi prilagojene in pravno skladne 
storitve na področju ravnanja s PV odpadki. Cilj združenja PV CYCLE je organizirati mrežo za 
oddajo in prevzem odsluženih fotonapetostnih modulov in spodbujati reciklažo.  
 
Kakšno bo čez 25 do 30 let stanje na trgu ravnanja s PV odpadki je v tem trenutku težko oceniti 
(ocena bi predstavljala čisto špekulacijo), dejstvo pa je, da je PV module v veliki meri možno 
predelati v kakovostne materiale oz. komponente, ki imajo svojo tržno vrednost, med njimi 
aluminij, steklo, baker in silicij. 
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6. ANALIZA ZAPOSLENIH 
 

6.1. Upravljanje in vzdrževanje sončnih elektrarn 
 
Varianta 1: investicijo se izvede po postopku klasičnega javnega naročanja in s 
sofinanciranjem Mehanizma za okrevanje in odpornost  
 
V primeru izvedbe investicije po postopku klasičnega JN, bi morala Občina Brežice poiskati 
upravljavca sončnih elektrarn (Občina Brežice ni registrirana za proizvodnjo EE), ki bi skrbel za 
proizvodnjo, obratovanje ter vzdrževanje sončnih elektrarn, hkrati zagotavljal manke EE in 
upravljal z viški EE. Pogodbo za tovrstno upravljanje bi lahko v najboljšem primeru sklenila za 
srednjeročno obdobje, tako bi bila Občina po preteku pogodbenega obdobja spet 
izpostavljena tveganju, povezanim z učinkovitim upravljanjem s SE. 
 
 
Varianta 2: investicijo se izvede v JZP in s sofinanciranjem Mehanizma za okrevanje in 
odpornost 
 
V primeru izvedbe investicije v javno-zasebnem partnerstvu, bi v pogodbeno dogovorjenem 
obdobju s sončnimi elektrarnami upravljal zasebni investitor. Upravljanje novih sončnih 
elektrarn bo določeno v koncesijskem aktu. 
 
 

6.2. Vpliv investicije na zaposlovanje 
 
Investicija ne predvideva novih zaposlitev, niti ni narava projekta taka, da bi bilo to potrebno.  
 

 
6.3. Osebe zadolžene za izvedbo investicije 

 
Za izvedbo investicije je odgovorna Občina Brežice, odgovorna oseba investitorja pa je župan 
Ivan Molan, ki sprejema ključne odločitve, ki se navezujejo na investicijo (podpisnik pogodb in 
dokumentov, ki so potrebni za izvedbo investicije). 
 
V okviru občinske uprave je organizirana projektno delovna skupina, ki jo sestavljajo mag. 
Gordana Radanovič, Suzana Ogorevc, Branko Blaževič in Vilma Zupančič.  
 
Projektno delovna skupina skrbi za tehnično koordinacijo in administrativno podporo. 
Natančneje sodeluje pri aktivnostih priprave vse potrebne projektne, investicijske in druge 
dokumentacije, sodelovala bo pri pripravi vloge na javni razpis Ministrstva za okolje, podnebje 
in energijo, pri pripravi razpisne dokumentacije in izvedbi javnega razpisa za izbiro zasebnega 
investitorja. Naloga projektno delovne skupine je tudi usklajevanje med investitorjema 
(Občino Brežice in zasebnim investitorjem), projektantom, izvajalci izvedbenih del in drugimi 
akterji ter pri ostalih aktivnostih, potrebnih za uspešno realizacijo investicije. 
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7. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE IN DINAMIKA INVESTIRANJA 
 

7.1. Varianta 0: investicije se ne izvede 
 
V primeru odločitve za varianto 0, ki ne predvideva investicije, časovnega načrta in dinamike 
ne moremo prikazati. 
 
 

7.2. Varianta 1: investicijo se izvede po postopku klasičnega javnega 
naročanja in s sofinanciranjem Mehanizma za okrevanje in odpornost 
 
V primeru izvedbe investicije po postopku klasičnega javnega naročanja, bi se investicija 
(glede na finančno sposobnost Občine), glede na v varianti 2 predviden in prikazan časovni 
načrt, najverjetneje časovno zamaknila, lahko tudi racionalizirala. V dokumentu predstavljeni 
cilji bi bili v tem primeru doseženi kasneje oz. v okrnjenem obsegu. 
 
 

7.3. Varianta 2: investicijo se izvede v JZP in s sofinanciranjem Mehanizma za 
okrevanje in odpornost 
 
V primeru variante 2 oz. izvedbe investicije v JZP, bo celoten projekt izveden v letih 2024 in 
2025. Časovni načrt projekta je tako sledeč: 
 
Tabela: Časovni načrt investicije 
 

Aktivnost Potekanje 

1. Izdelava projektne dokumentacije (PZI) 03/2024 

2. Pridobitev soglasja za priključitev 2023 in 2024 

3. Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PZ, IP) 03/2024 

4. Prijava na javni razpis Ministrstva za okolje, podnebje in energijo 04/2024 

5. Pridobitev odločbe/sklepa o sofinanciranju s strani Ministrstva  v prvi polovici 2024 

6. JR za izbiro zasebnega partnerja 04-06/2024 

7. Konkurenčni dialog 07/2024 

8. Podpis pogodbe z izbranim zasebnim investitorjem  08/2024 

9. Dobava materiala in postavitev sončne elektrarne 10/2024-09/2025 

10. Urejanje zaključne dok. in priključitev SE za individualno samooskrbo 11/2024 

11. Pričetek obratovanja SE za individualno samooskrbo 12/2024 

12. Urejanje zaključne dok. in priključitev SE za skupnostno samooskrbo 09/2025 

13. Pričetek obratovanja SE za skupnostno samooskrbo 10/2025 

14. Priprava in oddaja zahtevka za povračilo sredstev  11/2025 

15. Zaključek financiranja 12/2025 
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Tabela: Dinamika investiranja v primeru variante 2 v stalnih cenah (v EUR) 
 

Postavka 2023 2024 2025 Skupaj 

1. SE individualne samooskrbe (PS.3a) 0,00 327.282,60 0,00 327.282,60 
1.1. SE Mladinski center moči 24,64 kWp  22.924,50  22.924,50 

1.2. SE Kulturni dom Dobova 1 moči 13,64 kWp  13.600,00  13.600,00 

1.3. SE Podružnica šola Kapele moči 44,88 kWp  40.506,00  40.506,00 

1.4. SE Stadion Brežice 1 moči 12,76 kWp  12.112,50  12.112,50 

1.5. SE Osnovna šola Artiče - črpališče moči 13,64 kWp  11.868,00  11.868,00 

1.6. SE Prosvetni dom Artiče moči 18,48 kWp  15.903,60  15.903,60 

1.7. SE Zdravstvena postaja Bizeljsko 29,04 kWp  26.010,00  26.010,00 

1.8. SE Osnovna šola Velika Dolina 1 moči 25,52 kWp  22.950,00  22.950,00 

1.9. SE Osnovna šola Dobova 1 moči 25,52 kWp  20.910,00  20.910,00 

1.10. SE Dom krajanov Velike Malence moči 7,04 kWp  7.250,00  7.250,00 

1.11. SE Čistilna naprava Brežice moči 158,40 kWp  133.248,00  133.248,00 

2. SE skupnostne samooskrbe (PS.3b) 0,00 389.518,50 1.426.831,00 1.816.349,50 
2.1. SE Občina Brežice moči 160,16 kWp  143.091,60  143.091,60 

2.2. SE Kulturni dom Dobova 2 moči 48,84 kWp  45.118,40  45.118,40 

2.3. SE Stadion Brežice 2 moči 57,20 kWp  49.610,00  49.610,00 

2.4. SE Osnovna šola Artiče 1 moči 77,44 kWp   64.600,00 64.600,00 

2.5. SE Osnovna šola Artiče 2 moči 58,96 kWp   52.809,60 52.809,60 

2.6. SE Zdravstveni dom Brežice moči 100,32 kWp   86.000,00 86.000,00 

2.7. SE Osnovna šola Brežice moči 293,04 kWp   230.710,40 230.710,40 

2.8. SE Vrtec Mavrica moči 225,72 kWp   202.715,00 202.715,00 

2.9. SE Osnovna šola Velika Dolina 2 moči 149,60 kWp  126.198,50  126.198,50 

2.10. SE Osnovna šola Cerklje ob Krki moči 230,56 kWp   198.040,00 198.040,00 

2.11. SE Dom Kulture Brežice moči 107,80 kWp   87.599,40 87.599,40 

2.12. SE Knjižnica Brežice moči 54,12 kWp   44.670,80 44.670,80 

2.13. SE Osnovna šola Bizeljsko moči 178,20 kWp   149.701,00 149.701,00 

2.14. SE Osnovna šola Pišece moči 177,08 kWp   157.530,00 157.530,00 

2.15. SE Osnovna šola Dobova 2 moči  26,40 kWp  25.500,00  25.500,00 

2.16. SE ŠD Brežice moči 172,48kWp   152.454,80 152.454,80 

3. Pripadajoča el. instal. - strelovodi in kabli 0,00 84.061,00 140.236,00 224.297,00 
3.1. el. inštalacije za SE Kulturni dom Dobova  5.500,00  5.500,00 

3.2. el. inštalacije za SE Osnovna šol Velika Dolina  8.900,00  8.900,00 

3.3. el. inštalacije za SE Občina Brežice  21.343,00  21.343,00 

3.4. el. inštalacije za SE Osnovna šola Brežice   27.958,00 27.958,00 

3.5. el. inštalacije za SE Vrtec Mavrica    22.000,00 22.000,00 

3.6. el. inštalacije za SE Osnovna šola Velika Dolina 2  48.318,00  48.318,00 

3.7. el. inštalacije za SE Osnovna šola Cerklje ob Krki   20.105,00 20.105,00 

3.8. el. inštalacije za SE Osnovna šola Bizeljsko   42.855,00 42.855,00 

3.9. el. inštalacije za SE ŠD Brežice   27.318,00 27.318,00 

4. Storitve zunanjih izvajalcev 13.134,00 84.645,00 21.000,00 118.779,00 
4.1. strokovne podlage za postavitev SE 13.134,00   13.134,00 

4.2. projektna dokumentacija  39.995,00  39.995,00 

4.3. investicijska dokumentacija  17.700,00  17.700,00 

4.4. strokovni nadzor gradnje  14.000,00 21.000,00 35.000,00 

4.5. pravno svetovanje  12.950,00  12.950,00 

Skupaj brez DDV 13.134,00 885.507,10 1.588.067,00 2.486.708,10 

Nepovračljivi DDV na #4 2.889,48 18.621,90 4.620,00 26.131,38 

Skupaj 16.023,48 904.129,00 1.592.687,00 2.512.839,48 
Povračljivi DDV 0,00 176.189,66 344.754,74 520.944,40 
Skupaj s povračljivim DDV 16.023,48 1.080.318,66 1.937.441,74 3.033.783,88 
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Tabela: Dinamika investiranja v primeru variante 2 v tekočih cenah (v EUR) 
 

Postavka 2023 2024 2025 Skupaj 

1. SE individualne samooskrbe (PS.3a) 0,00 327.282,60 0,00 327.282,60 
1.1. SE Mladinski center moči 24,64 kWp  22.924,50  22.924,50 

1.2. SE Kulturni dom Dobova 1 moči 13,64 kWp  13.600,00  13.600,00 

1.3. SE Podružnica šola Kapele moči 44,88 kWp  40.506,00  40.506,00 

1.4. SE Stadion Brežice 1 moči 12,76 kWp  12.112,50  12.112,50 

1.5. SE Osnovna šola Artiče - črpališče moči 13,64 kWp  11.868,00  11.868,00 

1.6. SE Prosvetni dom Artiče moči 18,48 kWp  15.903,60  15.903,60 

1.7. SE Zdravstvena postaja Bizeljsko 29,04 kWp  26.010,00  26.010,00 

1.8. SE Osnovna šola Velika Dolina 1 moči 25,52 kWp  22.950,00  22.950,00 

1.9. SE Osnovna šola Dobova 1 moči 25,52 kWp  20.910,00  20.910,00 

1.10. SE Dom krajanov Velike Malence moči 7,04 kWp  7.250,00  7.250,00 

1.11. SE Čistilna naprava Brežice moči 158,40 kWp  133.248,00  133.248,00 

2. SE skupnostne samooskrbe (PS.3b) 0,00 389.518,50 1.475.343,25 1.864.861,75 
2.1. SE Občina Brežice moči 160,16 kWp  143.091,60  143.091,60 

2.2. SE Kulturni dom Dobova 2 moči 48,84 kWp  45.118,40  45.118,40 

2.3. SE Stadion Brežice 2 moči 57,20 kWp  49.610,00  49.610,00 

2.4. SE Osnovna šola Artiče 1 moči 77,44 kWp   66.796,40 66.796,40 

2.5. SE Osnovna šola Artiče 2 moči 58,96 kWp   54.605,13 54.605,13 

2.6. SE Zdravstveni dom Brežice moči 100,32 kWp   88.924,00 88.924,00 

2.7. SE Osnovna šola Brežice moči 293,04 kWp   238.554,55 238.554,55 

2.8. SE Vrtec Mavrica moči 225,72 kWp   209.607,31 209.607,31 

2.9. SE Osnovna šola Velika Dolina 2 moči 149,60 kWp  126.198,50  126.198,50 

2.10. SE Osnovna šola Cerklje ob Krki moči 230,56 kWp   204.773,36 204.773,36 

2.11. SE Dom Kulture Brežice moči 107,80 kWp   90.577,78 90.577,78 

2.12. SE Knjižnica Brežice moči 54,12 kWp   46.189,61 46.189,61 

2.13. SE Osnovna šola Bizeljsko moči 178,20 kWp   154.790,83 154.790,83 

2.14. SE Osnovna šola Pišece moči 177,08 kWp   162.886,02 162.886,02 

2.15. SE Osnovna šola Dobova 2 moči  26,40 kWp  25.500,00  25.500,00 

2.16. SE ŠD Brežice moči 172,48kWp   157.638,26 157.638,26 

3. Pripadajoča el. instal. - strelovodi in kabli 0,00 84.061,00 145.004,02 229.065,02 
3.1. el. inštalacije za SE Kulturni dom Dobova  5.500,00  5.500,00 

3.2. el. inštalacije za SE Osnovna šol Velika Dolina  8.900,00  8.900,00 

3.3. el. inštalacije za SE Občina Brežice  21.343,00  21.343,00 

3.4. el. inštalacije za SE Osnovna šola Brežice   28.908,57 28.908,57 

3.5. el. inštalacije za SE Vrtec Mavrica    22.748,00 22.748,00 

3.6. el. inštalacije za SE Osnovna šola Velika Dolina 2  48.318,00  48.318,00 

3.7. el. inštalacije za SE Osnovna šola Cerklje ob Krki   20.788,57 20.788,57 

3.8. el. inštalacije za SE Osnovna šola Bizeljsko   44.312,07 44.312,07 

3.9. el. inštalacije za SE ŠD Brežice   28.246,81 28.246,81 

4. Storitve zunanjih izvajalcev 13.134,00 84.645,00 21.714,00 119.493,00 
4.1. strokovne podlage za postavitev SE 13.134,00   13.134,00 

4.2. projektna dokumentacija  39.995,00  39.995,00 

4.3. investicijska dokumentacija  17.700,00  17.700,00 

4.4. strokovni nadzor gradnje  14.000,00 21.714,00 35.714,00 

4.5. pravno svetovanje  12.950,00  12.950,00 

Skupaj brez DDV 13.134,00 885.507,10 1.642.061,27 2.540.702,37 

Nepovračljivi DDV na #4 2.889,48 18.621,90 4.777,08 26.288,46 

Skupaj 16.023,48 904.129,00 1.646.838,35 2.566.990,83 
Povračljivi DDV 0,00 176.189,66 356.476,40 532.666,06 
Skupaj s povračljivim DDV 16.023,48 1.080.318,66 2.003.314,75 3.099.656,89 
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8. OKVIRNA FINANČNA KONSTRUKCIJA 
 

8.1. Varianta 0  
 
V primeru odločitve za varianto 0, ki ne predvideva investicije, okvirne finančne konstrukcije 
ne moremo prikazati. 
 
 

8.2. Varianta 1: investicijo se izvede po postopku klasičnega javnega 
naročanja in s sofinanciranjem Mehanizma za okrevanje in odpornost 
 
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 1. marca 2024 objavilo Javni razpis za 
sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na 
javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (NOO – SE OVE 2024).  
 
Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija na podlagi Instrumenta 
za okrevanje »NextGenerationEU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru NOO, 
razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita 
raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov 
energije«, in so v skladu s predpisi na področju javnih financ načrtovana v državnem proračunu 
v okviru Sklada za okrevanje in odpornost. 
 
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu, 
znaša 20.000.000 EUR v obdobju od 2024 do 2026. 
 
S sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost bodo priznani upravičeni stroški projekta 
sofinancirani v primeru izvedbe projekta po postopku koncesijskega javno-zasebnega 
partnerstva (koncesijsko partnerstvo) do 49 %, vendar ne več kot 358,00 EUR na kW instalirane 
nazivne električne moči fotovoltaičnih panelov (kWp), in v primeru izvedbe projekta po 
postopku javnega naročila ali javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva 
(javnonaročniško partnerstvo) do 100 %, vendar ne več kot 730,00 EUR na kW instalirane 
nazivne električne moči fotovoltaičnih panelov (kWp), ter v obeh primerih ne več kot 
5.000.000 EUR na vlogo. 
 
V primeru variante 1 bi Občina Brežice lahko Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 
zaprosila za 1.818.780,40 EUR nepovratnih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost oz. 
maksimalnih 730,00 EUR na kW instalirane nazivne električne moči fotovoltaičnih panelov, 
ostala za realizacijo investicije potrebna sredstva pa bi morala zagotoviti sama. 
 
Tabela: Finančna konstrukcija variante 1 (klasično JN) v tekočih cenah (v EUR) 
 

Vir financiranja  
Finančna konstrukcija v 
tekočih cenah (v EUR) Delež 

Občina Brežice 1.280.876,49 41,32% 

Mehanizem za okrevanje in odpornost 1.818.780,40 58,68% 

Skupaj 3.099.656,89 100,00% 
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8.3. Varianta 2: investicijo se izvede v JZP in s sofinanciranjem Mehanizma za 
okrevanje in odpornost 
 
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje izgradnje 
novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in 
parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (NOO – SE OVE 2024). Finančna sredstva za izvedbo 
javnega razpisa zagotavlja Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje 
»NextGenerationEU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje 
in odpornost. Občina Brežice bi v primeru variante 2 Ministrstvo za okolje, podnebje in 
energijo zaprosila za 891.949,84 EUR nepovratnih sredstev Mehanizma za okrevanje in 
odpornost oz. maksimalnih 358,00 EUR na kW instalirane nazivne električne moči 
fotovoltaičnih panelov. 
 
V primeru izvedbe investicije v javno-zasebnem partnerstvu, bi zasebni investitor predvidoma 
prispeval 1.564.973,53 EUR oz. 60,97 % vseh stroškov investicije v tekočih cenah. 
 
V primeru uspešne kandidature za nepovratna sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost 
na javnem razpisu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo in v primeru izvedbe investicije 
po modelu javno-zasebnega partnerstva, bi Občina Brežice prispevala »le« sredstva za 
pripravo vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije ter druge storitve zunanjih 
izvajalcev. 
 
Tabela: Finančna konstrukcija variante 2 (JZP) v tekočih cenah (v EUR) 
 

Vir financiranja  
Finančna konstrukcija v 
tekočih cenah (v EUR) Delež 

Občina Brežice 110.067,46 4,29% 

Zasebni partner / investitor 1.564.973,53 60,97% 

Mehanizem za okrevanje in odpornost 891.949,84 34,75% 

Skupaj 2.566.990,83 100,00% 
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9. IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV 
 
 
Izračuni vseh finančnih in ekonomskih kazalnikov so narejeni le za varianti, ki predvidevata 
izgradnjo sončnih elektrarn. 
 
 

9.1. Finančna analiza – izračun finančnih kazalnikov 
 
9.1.1. Izhodišča za določitev prihodkov in stroškov za varianti (1 in 2), ki predvidevata 
izvedbo investicije 
 
Finančna analiza je izdelana za dva scenarija, in sicer za scenarij, po katerem bi Občina Brežice 
investicijo izvedla po postopku klasičnega javnega naročanja (varianta 1) ter za scenarij, po 
katerem bi investicijo izvedli po modelu javno-zasebnega partnerstva (varianta 2). Ocena 
prihodkov in stroškov / prihrankov za finančno analizo je izdelana na naslednjih izhodiščih: 
 

1. Za finančno analizo je uporabljena 4 % diskontna stopnja, ki je predpisana z Uredbo o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). 
 

2. Pri izračunih je upoštevano referenčno/pogodbeno obdobje 25 let. 
 

3. V primeru izvedbe investicije po postopku klasičnega javnega naročila je upoštevana 
celotna investicijska vrednost v stalnih cenah z DDV, v primeru izvedbe investicije po 
modelu javno-zasebnega partnerstva pa le vložek javnega partnerja (sredstva 
Proračuna Občine Brežice + sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost). 
 

4. Finančna analiza je izdelana na podlagi podatkov iz že izdelane tehnične 
dokumentacije, na podlagi podatkov prejetih s strani projektanta in naročnika, na 
podlagi z lastnim poizvedovanjem pridobljenih podatkov ter na podlagi izkustvenih 
podatkov iz podobnih projektov v preteklosti. 
 

5. Kot začetek delovanja novih sončnih elektrarn za individualno samooskrbo (PS.3a) je 
upoštevan december 2024, kot začetek delovanja sončnih elektrarn za skupnostno 
samooskrbo (PS.3b) pa oktober 2025. 
 

6. Prihranki: 
Zaradi realizacije investicije bo investitor oz. javni partner (Občina Brežice) deležen 
neposrednih pozitivnih finančnih učinkov, in sicer tako, da bo s sončnimi elektrarnami 
proizvedeno električno energijo porabljal za lastne potrebe (klasično JN) oziroma po 
subvencionirani oz. najmanj za lastni vložek znižani ceni, kupoval od zasebnega 
investitorja (JZP – z vidika Občine), ki bo sončne elektrarne zgradil ter z njimi upravljal 
in jih vzdrževal v dogovorjenem obdobju (koncesijski dobi), proizvedeno električno 
energijo pa prodajal javnemu partnerju. 
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Proizvedena električna energija je sicer odvisna od izkoristka, ki je odvisen od starosti 
elektrarne, usmerjenosti elektrarne, umazanij in količine sončnega sevanja. V finančni 
analizi je upoštevano rahlo letno slabljenje modula – 0,50 % letno. 
 
Tabela: Predpostavke za izračun prihrankov  
 

Predpostavke za izračun prihrankov Vrednost  Enota 

Prihranek pri stroških EE    

Povprečna tržna cena EE na objektih, kjer bodo postavljene SE 0,12926 EUR/kWh 

Vložek Občine Brežice (Proračun + EU) - vrednost 1.002.017,30 EUR 

Vložek Občine Brežice (Proračun + EU) - delež 39,03 % 

Delež obstoječe cene, ki jo bo po investiciji plačevala Občina 60,97 % 

Subvencionirana cena EE (upoštevan vložek Občine) 0,07881 EUR/kWh 

Z novimi SE proizvedena EE 2.611,05 MWh 

Prihranek pri stroških EE – JZP (z vidika Občine Brežice) 131.727,47 EUR/leto 

Prihranek pri stroških EE – klasično javno naročilo 337.495,99 EUR/leto 

Drugi prihranki*   

Povprečen str. omrežnine za objekte, kjer bodo SE za individualno s. 22,00 EUR/MWh 

S SE za individualno samooskrbo proizvedena EE 387,23 MWh/leto 

Prihranek pri omrežnini (le pri SE za individualno samooskrbo) 8.519,06 EUR/leto 

Predviden prihranek pri prispevkih (OVE+SPTE, delovanje trga, …) 28.046,65 EUR/leto 

Prihranek pri omrežnini in prispevkih 36.565,71 EUR/leto 

 
* Drugi prihranki so ocenjeni na podlagi analize sedanjih stroškov EE (analize položnic 
za EE) objektov, ki so predmet investicije. 
 
Skladno z 10. členom Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov 
energije (Uradni list RS, št. 43/2022), je prihranek pri prispevkih in drugih dajatvah, ki 
se obračunavajo na količino električne energije, prevzete iz javnega omrežja, 
upoštevana količina električne energije, ki bo prevzeta iz javnega omrežja v 
posameznem obračunskem obdobju. 
 
Prihranek pri prispevku za zagotavljanje podpor OVE+SPTE je izračunan glede na razliko 
med obračunsko močjo prevzemno-predajnega mesta in priključno močjo naprave za 
samooskrbo (v primeru individualne samooskrbe) ali deležem priključne moči naprave 
za samooskrbo, ki odpade na odjemalca skladno s ključem delitve proizvodnje (v 
primeru skupnostne samooskrbe). Če priključna moč ali delež priključne moči naprave 
za samooskrbo ni celo število, se zaokroži na celo število tako, da se vsak začet kilovat 
(kW) zaokroži navzgor. Če je razlika iz prvega stavka tega odstavka negativna, 
odjemalec prispevka ne plača. 
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7. Stroški poslovanja: 
Stroški vzdrževanja in upravljanja sončnih elektrarn obsegajo redno letno vzdrževanje 
elektrarn, upravljanje s sončnimi elektrarnami, zamenjavo poškodovanih delov, 
odpravo napak, redno čiščenje modulov, zavarovanje sončnih elektrarn ipd. 
 
Varianta 1 (klasično javno naročilo): 
Pri izračunu stroškov vzdrževanja in upravljanja elektrarn so upoštevane naslednje 
predpostavke: 

− Stroški upravljanja, rednega letnega vzdrževanja, odprave napak in rednega 
čiščenja: 7,00 EUR/kWp oziroma 17.440,36 EUR letno, 

− stroški zavarovanja SE: 6,00 EUR/kWp oziroma 14.948,88 EUR letno. 
 
Varianta 2 (javno-zasebno partnerstvo): 
V primeru izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva vse stroške 
upravljanja in vzdrževanja prevzame zasebni partner.  
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9.1.2. Zbir rezultatov finančnih kazalnikov 
 
Tabela: Rezultati finančnih kazalnikov po variantah (najboljši rezultat posameznega kazalnika je označen z zeleno) 
 

 Finančni kazalnik 
Varianta 0: investicije 

se ne izvede 

Varianta 1: investicijo se izvede po 
postopku klasičnega JN in s sofinanciranjem 

Meh. za okrevanje in odpornost 

Varianta 2: investicijo se izvede v JZP in s 
sofinanciranjem Meh.a za okrevanje in 

odpornost 

Finančna neto sedanja 
vrednost (v EUR) 

brez investicije 

1.985.992 EUR 1.482.446 EUR 

Finančna interna stopnja 
donosnosti (v %) 

+9,80 % +15,99 % 

Finančna relativna neto 
sedanja vrednost 

0,6711 1,5148 

Doba vračanja v 10. letu v 7. letu 

Diskontirana doba vračanja v 13. letu v 8. letu 
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9.2. Ekonomska analiza – izračun ekonomskih kazalnikov 
 
9.2.1. Izhodišča za ekonomsko analizo za variante, ki predvidevajo izvedbo investicije 
 
V ekonomski analizi je ocenjen prispevek projekta h gospodarskemu in splošnemu razvoju 
družbe. Izdelana je v imenu vse družbe in ne le z vidika lastnika infrastrukture kakor v finančni 
analizi. 
 
Ekonomska analiza je izdelana na naslednjih izhodiščih: 
 

1. Upoštevane so vse predpostavke iz finančne analize (z izjemo diskontne stopnje). 
 

2. Diskontna stopnja v ekonomski analizi investicijskih projektov – družbena diskonta 
stopnja – skuša odražati družbeni vidik tega, kako naj bi bodoče koristi in stroške 
vrednotili glede na zdajšnje razmere. Lahko se tudi razlikuje od diskontne stopnje v 
finančni analizi, in sicer tedaj, ko kapitalski trgi niso popolni. Skladno s priporočilom 
Evropske komisije iz dokumenta »Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment 
Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020«, pri izračunih 
ekonomskih kazalnikov upoštevamo družbeno diskontno stopnjo 5 %. 
 

3. Pri izračunih je upoštevano referenčno/pogodbeno obdobje 25 let. 
 

4. V primeru izvedbe investicije po postopku klasičnega javnega naročila je upoštevana 
celotna investicijska vrednost brez DDV v stalnih cenah, v primeru izvedbe investicije 
po modelu javno-zasebnega partnerstva pa le vložek javnega partnerja (sredstva 
Proračuna + sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost) brez DDV, pri čemer so 
vse vrednosti pomnožene s korekcijskim faktorjem 0,90, kar utemeljujemo s tem, da 
cene izvajalcev vsebujejo tudi njihov pričakovani dobiček in rezervo, enako pa velja 
tudi za prodajalce materiala za vgradnjo. 
 

5. Kot začetek delovanja novih sončnih elektrarn za individualno samooskrbo (PS.3a) je 
upoštevan december 2024, kot začetek delovanja sončnih elektrarn za skupnostno 
samooskrbo (PS.3b) pa oktober 2025. 

 
6. Eksternalije: 

V primeru obravnavane investicije kot eksternalije oziroma družbene koristi 
upoštevamo koristi zaradi zmanjšanja emisij CO2. 
 
Izpuste CO2 na enoto električne energije se lahko definira na več različnih načinov. Prvi 
je, da se upošteva celotna proizvodnja električne energije v državi, drugi pa je, da se 
upošteva samo proizvodnjo električne energije, ki jo zmanjšujemo oz. nadomeščamo - 
t.i. marginalne vire. V Sloveniji je to premog.  
 
V slovenskih strateških dokumentih (Operativni program zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov OPTGP-01, Akcijski načrt za energetsko učinkovitost, Akcijski načrt 
za obnovljive vire energije) se za izračun emisijskega faktorja za električno energijo 
uporablja prvi način.  



 

           SONČNE ELEKTRARNE NA JAVNIH OBJEKTIH V LASTI OBČINE BREŽICE 
 

 

 

PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA 43 
 

Izpusti CO2 iz proizvodnje električne energije v Sloveniji so deljeni s proizvodnjo 
električne energije na pragu, ki je zmanjšana za izgube v omrežju. Pri proizvodnji 
električne energije v Sloveniji je upoštevana samo polovica proizvodnje električne 
energije v Jedrski elektrarni Krško. Ta pristop je za vrednotenje učinkov zmanjšanja 
rabe električne energije na nivoju končnega uporabnika na izpuste CO2 bolj primeren. 
 
Ob upoštevanju povprečnega emisijskega faktorja za izpuste CO2, ki znaša 0,49 
kgCO2/kWhe (Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije), je skupno 
zmanjšanje obremenjevanja okolja z emisijami CO2 ocenjeno na 1.279,41 ton CO2 
letno. 
 
Vrednost tone CO2 je določena z vrednostjo emisijskega kupona, ki se je v zadnjih letih 
močno spreminjala. Aprila 2023 je cena emisijskih kuponov znašala več kot 100 
EUR/tCO2, sedaj pa znaša nekaj več kot 61 EUR/tCO2. Vrednost emisijskega kupona naj 
bi glede na navedbe okoljskih strokovnjakov v prihodnosti rasla. 
 
V izračunih konec leta 2024 upoštevamo vrednost emisijskega kupona 65,00 EUR/tCO2, 
v letu 2025 80,00 EUR/tCO2 ter od leta 2026 dalje ceno 90,00 EUR/tCO2. Tako 
izračunane letne koristi znašajo od leta 2036 dalje 115.147,31 EUR. 
 

7. Eksterni stroški: 
Eksterni stroški, ki jih upoštevamo pri izračunih, so oportunitetni stroški alternativne 
porabe sredstev. Letni eksterni stroški so ocenjeni na 1 % vrednosti investicije brez 
DDV. 
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9.2.2. Zbir rezultatov ekonomskih kazalnikov 
 
Tabela: Rezultati ekonomskih kazalnikov po variantah (najboljši rezultat posameznega kazalnika je označen z zeleno) 
 

Finančni kazalnik 
Varianta 0: investicije 

se ne izvede 

Varianta 1: investicijo se izvede po 
postopku klasičnega JN in s sofinanciranjem 

Mehanizma za okrevanje in odpornost 

Varianta 2: investicijo se izvede v JZP in s 
sofinanciranjem Mehanizma za okrevanje in 

odpornost 

Ekonomska neto sedanja 
vrednost (v EUR) 

brez investicije 

3.853.295 EUR 2.785.650 EUR 

Ekonomska interna stopnja 
donosnosti (v %) 

19,77 % 30,44 % 

Relativno razmerje med 
koristmi in stroški (B/C)     

2,4783 3,7952 
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9.3. Predstavitev učinkov, ki se ne dajo vrednotiti z denarjem 
 
Gre predvsem za naslednje učinke: 

− omogočitev okolju neškodljive in okolju prijazne proizvodnje električne energije, 

− ohranjanje narave in okolja, 

− izboljšanje kakovosti bivalnega okolja,  

− zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, 

− dvig energetske neodvisnosti, 

− dvig okoljske osveščenosti, 

− pozitiven vpliv na vrednost objektov, na katerih bodo postavljene sončne elektrarne in 
ki bodo vključeni v skupnostno samooskrbo 

− in še mnogi drugi pozitivni učinki. 
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10. ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI 
 

10.1. Analiza tveganja  
 
Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih dosežkov. Če 
je mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema 
ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) 
in splošnih tveganj (politična, narodnogospodarska, družbeno kulturna in druga tveganja). 
 
Projekt ima naslednja tveganja: 
 
Tveganje povezano s financiranjem 
 
Varianta 1: investicijo se izvede po postopku klasičnega JN in s sofinanciranjem Mehanizma za 
okrevanje in odpornost 
Investicija v postavitev sončnih elektrarn ima visoko investicijsko vrednost ter predvideno 
sofinanciranje iz Mehanizma za okrevanje in odpornost. Glavni in veliki tveganji za projekt sta 
tveganje pridobitve finančne pomoči iz zunanjih virov (konkretno sofinanciranja Mehanizma 
za okrevanje in odpornost) ter zagotovitev sredstev v Proračunu Občine Brežice. Glede na to, 
da je treba pripraviti in oddati vlogo na javni razpis Ministrstva za okolje, podnebje in energijo 
in biti uspešen, izvesti javni razpis za izbiro izvajalca izvedbenih del, učinkovito izvesti 
investicijo, pravilno oddati zahtevke za sofinanciranje ter zagotoviti veliko sredstev v 
Proračunu Občine, ocenjujemo to tveganje kot veliko.  
 
Varianta 2: investicijo se izvede v JZP in s sofinanciranjem Mehanizma za okrevanje in 
odpornost 
Investicija v postavitev sončnih elektrarn ima visoko investicijsko vrednost ter predvideno 
sofinanciranje iz Mehanizma za okrevanje in odpornost oziroma izvedbo investicije v javno-
zasebnem partnerstvu. Glavno tveganje za projekt je tveganje pridobitve zasebnega partnerja, 
ki bi pod pogoji, ki so predstavljeni in upoštevani v tem dokumentu vstopil v javno-zasebno 
partnerstvo. Pomembno je tudi tveganje pridobitve finančne pomoči iz zunanjih virov 
(konkretno sofinanciranja Mehanizma za okrevanje in odpornost). Glede na to, da je treba 
pripraviti odlok o JZP, izvesti javni razpis za izbiro zasebnega partnerja, izdelati koncesijsko 
pogodbo, se z zasebnim partnerjem dogovoriti o vseh podrobnostih javno-zasebnega 
partnerstva, pripraviti in oddati vlogo na javni razpis Ministrstva za okolje, podnebje in 
energijo, učinkovito izvesti investicijo (v domeni zasebnega partnerja) ter pravilno oddati 
zahtevke za sofinanciranje in ob predpostavki, da so sredstva, ki jih mora za investicijo 
prispevati Občina Brežice, zagotovljena, ocenjujemo to tveganje kot srednje veliko.  
 
Tveganje povezano s financiranjem je v primeru variante 1 (klasično JN) večje, kot v primeru 
variante 2 (JZP), saj bi šlo v primeru realizacije investicije po postopku klasičnega JN glede 
na finančno sposobnost Občine Brežice za velik finančni zalogaj in težaven izziv pri zapiranju 
finančne konstrukcije, prav tako je odvisnost (za realizacijo investicije) od nepovratnih 
sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost v primeru variante 1 večja kot v primeru 
variante 2 in bi bila izvedba investicije brez teh sredstev v primeru variante 1 močno otežena 
oz. skoraj nemogoča. 
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Tveganje organizacijske in fizične izvedbe  
 
Pri tveganju organizacijske in fizične izvedbe gre zlasti za nepredvidene dogodke med izdelavo 
dokumentacije, procesom izbire izvajalca izvedbenih del (klasično JN) oz. zasebnega partnerja 
(JZP) in gradnjo, ki bi lahko zakasnili ali podražili projekt. Glede na to, da je vsa potrebna 
projektna in investicijska dokumentacija že izdelana, soglasja za priključitev in soglasja ZVKD 
pridobljena, da pridobitev gradbenih dovoljenj ni potrebna, ocenjujemo verjetnost teh 
dogodkov v primeru obeh variant kot srednje veliko. 
 
 
Tveganje povezano z rentabilnostjo oz. z upravljanjem in vzdrževanjem 
 
Varianta 1: investicijo se izvede po postopku klasičnega JN in s sofinanciranjem Mehanizma za 
okrevanje in odpornost 
Občina Brežice bi nosila vsa tveganja povezana upravljanjem in vzdrževanjem sončnih 
elektrarn. Občina Brežice bi morala po zaključku izvedbenih del poiskati upravljavca sončnih 
elektrarn (Občina Brežice ni registrirana za proizvodnjo EE), ki bi skrbel za proizvodnjo, 
obratovanje ter vzdrževanje sončnih elektrarn, hkrati zagotavljal manke EE in upravljal z viški 
EE. Pogodbo za tovrstno upravljanje bi lahko v najboljšem primeru sklenila za srednjeročno 
obdobje, tako bi bila Občina po preteku pogodbenega obdobja spet izpostavljena tveganju 
povezanem z rentabilnostjo. Z vsemi navedenimi tveganji so povezani tudi stroški poslovanja, 
ki jih v primeru JZP ni. Ta tveganja ocenjujemo kot velika. 
 
Varianta 2: investicijo se izvede v JZP in s sofinanciranjem Mehanizma za okrevanje in 
odpornost 
V primeru variante 2 zasebni partner prevzame vsa tveganja povezana z rentabilnostjo sončnih 
elektrarn oziroma tveganje povezano s proizvodnjo električne energije, tveganje povezano z 
zagotavljanjem zadostnih količin električne energije za objekte v lasti koncedenta, tveganje 
povezano z upravljanjem in vzdrževanjem (servisi, čiščenje modulov, zavarovanja, …) ter 
tveganje povezano z nepredvidenimi dogodki, ki bi lahko vplivali na delovanje sončnih 
elektrarn). 
 
Tveganja povezana z rentabilnostjo projekta so v primeru variante 1 (klasično JN) visoka in 
govorijo v prid izvedbi investicije v JZP. 
 
 
Tveganje povezano z nihanjem cen na fotovoltaičnem trgu 
 
Tveganje povezano z nihanjem cen na fotovoltaičnem trgu pomeni, da je lahko končna 
pridobljena ponudba v primeru obeh variant nekoliko drugačna od v dokumentu navedenih 
vrednosti. Glede na to, da smo v zadnjem letu priča dvigu cen materiala ter posledično tudi 
priča dvigu cen sončnih elektrarn in da sicer obstajajo napovedi glede tega za v bodoče, vendar 
imajo kot vse napovedi omejeno zanesljivost, ocenjujemo to tveganje kot majhno. 
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Tveganje povezano s ceno EE 
 
Del strokovnjakov na področju energetske oskrbe napoveduje rast cene EE v Sloveniji v 
prihodnjih letih. Razlogi za rast cene proizvodnje EE tičijo v rasti cen ogljika (izpustov CO₂), 
plina in premoga. Težava oskrbe z EE je v tem, da skoraj tretjina proizvodnje temelji na fosilnih 
gorivih, zato bodo cene ogljika, plina in premoga v naslednjih letih zelo vplivale na proizvodno 
ceno elektrike. Cene premoga in plina pa naj bi v prihodnje v Evropi rasle predvsem na račun 
cen ogljika. Tveganje, da bi bile cene EE nižje od cen, upoštevanih v investicijski dokumentaciji, 
ocenjujemo kot majhno. Sicer pa bo v primeru variante 2 cena (subvencionirana), ki jo bo 
Občina Brežice plačevala za s SE proizvedeno EE, določena v koncesijski pogodbi. 
 
 

10.2. Analiza občutljivosti 
 
Analiza občutljivosti je analiza učinkov sprememb nekaterih ključnih predpostavk na rezultate 
ocenjevanja stroškov in koristi. Merila, ki se privzamejo za izbiro kritičnih spremenljivk, se 
razlikujejo glede na posebnosti posamičnega projekta in jih je treba izbirati za vsak primer 
posebej. 
 
V analizi občutljivosti so upoštevane naslednje variante: 

− povečanje in zmanjšanje investicijskih stroškov za 5 % in 10 %, 

− povečanje in zmanjšanje prihodkov in prihrankov projekta za 5 % in 10 %, 

− povečanje in zmanjšanje stroškov upravljanja in vzdrževanja za 5 % in 10 %. 
 
Analiza občutljivosti je v nadaljevanju izdelana le za varianto 2, saj gre za enako investicijo s 
podobnimi predpostavkami in zato končne ugotovitve glede občutljivosti variante 2 veljajo 
tudi za varianto 1.  
 
Tabela: Analiza občutljivosti na spremembe investicijskih stroškov 
 

Investicijski stroški / 
sprememba NSV ISD RNSV Doba vračanja 

0% 1.482.446 15,99% 1,5148 v 7. letu 

+5% 1.433.516 15,13% 1,3951 v 7. letu 

+10% 1.384.585 14,35% 1,2862 v 8. letu 

-5% 1.531.376 16,92% 1,6472 v 7. letu 

-10% 1.580.307 17,95% 1,7943 v 7. letu 

 
 
Tabela: Analiza občutljivosti na spremembe prihrankov  
 

Prihranki / sprememba NSV ISD RNSV Doba vračanja 

0% 1.482.446 15,99% 1,5148 v 7. letu 

+5% 1.605.499 16,88% 1,6406 v 7. letu 

+10% 1.728.552 17,76% 1,7663 v 7. letu 

-5% 1.359.393 15,09% 1,3891 v 7. letu 

-10% 1.236.340 14,19% 1,2634 v 8. letu 
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Tabela: Analiza občutljivosti na spremembe stroškov upravljanja in vzdrževanja  
 

Stroški upravljanja in 
vzdrž. / sprememba NSV ISD RNSV Doba vračanja 

0% 1.482.446 15,99% 1,5148 v 7. letu 

+5% 1.433.516 15,13% 1,3951 v 7. letu 

+10% 1.384.585 14,35% 1,2862 v 8. letu 

-5% 1.531.376 16,92% 1,6472 v 7. letu 

-10% 1.580.307 17,95% 1,7943 v 7. letu 

 
Z analizo ugotavljamo, da je investicija najbolj občutljiva na spremembe prihrankov, sledi 
občutljivost na spremembe investicijske vrednosti, najmanj pa je investicija občutljiva na 
spremembe stroškov upravljanja in vzdrževanja. 
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11. MERILA IN UTEŽI ZA IZBIRO OPTIMALNE VARIANTE 
 
 
Pri merilih in utežeh za izbor optimalne variante se bodo nekoliko bolj (večja utež) upoštevala 
finančna merila, nekoliko manj pa ekonomske koristi (koristi celotne družbe). 
 
Občina Brežice se bo odločila za tisto varianto, ki bo najbolj sprejemljiva z vidika finančnih 
meril, in sicer da bo izvedljiva z vidika zapiranja finančne konstrukcije oz. z vidika obremenitve 
občinskega proračuna, da bo imela dobre rezultate finančnih kazalnikov ter da bo kar najbolj 
omejila/zmanjšala tveganja gradnje in rentabilnosti projekta. Hkrati pa uresničila vse v 
dokumentu podane cilje investicije ter prinesla tudi širše družbene koristi (čisto okolje, 
izboljšanje kakovosti zraka in bivalnega okolja, nadaljnji trajnostni razvoj občine, …). 
 
Merila, ki se nanašajo na finančna merila bodo imela na izbor optimalne variante 60 % vpliv, 
ekonomske/družbene koristi pa 40 % vpliv. 
 
Tabela: Merila in uteži za izbor optimalne variante 
 

Merilo Utež 

Finančna merila 6,0 

Investicijska vrednost  1,0 

Obremenitev občinskega proračuna – vložek Občine Brežice 2,0 

Rezultat finančnih kazalnikov – neto sedanja vrednost 0,5 

Rezultat finančnih kazalnikov – interna stopnja donosnosti 0,5 

Rezultat finančnih kazalnikov – doba vračila 0,5 

Tveganje izvedbe in rentabilnosti projekta 1,5 

    
Ekonomske/družbene koristi 4,0 

Vpliv na okolje 2,0 

Vpliv na trajnostni razvoj občine Brežice 2,0 

    
Skupaj 10,0 
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12.  PRIMERJAVA VARIANT S PREDLOGOM IN UTEMELJITVIJO IZBIRE OPTIMALNE VARIANTE 
 

12.1. Primerjava vseh treh variant 
 
Tabela: Opisna primerjava vseh treh variant 
 
Primerjava variant: boljša varianta, slabša varianta, enako dobra varianta 
 

Merilo 
Varianta 0: investicije se ne 

izvede 

Varianta 1: investicijo se izvede po postopku klasičnega 
JN in s sofinanciranjem Mehanizma za okrevanje in 

odpornost 

Varianta 2: investicijo se izvede v JZP in s sofinanciranjem 
Mehanizma za okrevanje in odpornost 

Investicijska vrednost / 3.099.656,89 EUR (Občina Brežice plača DDV) 2.566.990,83 EUR (DDV si zasebni partner povrne) 

Vložek investitorja 102.210,38 EUR 1.280.876,49 EUR 110.067,46 EUR 

Sofinanciranje iz Mehanizma za 
okrevanje in odpornost 

/ 1.818.780,40 EUR 891.949,84 EUR 

    

Življenjska doba projekta / 25 let 25 let 

Finančna neto sedanja vrednost / 1.985.992 EUR 1.482.446 EUR 

Fin. interna stopnja donosnosti / +9,80 % +15,99 % 

Finančna doba vračila / v 10. letu v 7. letu 

Diskontirana doba vračila / v 13. letu v 8. letu 

    

Ekonomska neto sedanja vred. / 3.853.295 EUR 2.785.650 EUR 

Ekon. interna stopnja donos. / 19,77 % 30,44 % 

Relativno razmerje med 
koristmi in stroški (B/C) 

/ 2,4783 3,7952 
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Rezultati in cilji investicije 

V primeru variante 0 
Občina Brežice ne bi 
postavila sončnih elektrarn 
(11 za individualno ter 16 za 
skupnostno samooskrbo) 
na strehah lastnih javnih 
objektov. Tako ne bi prišlo 
do pozitivnih učinkov na 
okolje, strehe bi ostale 
neizkoriščene, investitor pa 
ne bi realiziral prihrankov 
proizvedene električne 
energije. 

Izgradnja 27 sončnih elektrarn na javnih objektih v lasti 
Občine Brežice.  
 
Proizvodnja EE na okolju prijazen način, dvig energetske 
neodvisnosti, povečana uporaba OVE, gospodarno 
upravljanje z nepremičninami, izboljšanje poslovanja, 
prispevek k ohranjanju okolja in zmanjšanju izpustov 
toplogrednih plinov. 
 
Investicija bi se (glede na finančno sposobnost Občine) 
najverjetneje časovno zamaknila, lahko tudi racionalizirala, 
v dokumentu predstavljeni cilji bi bili doseženi kasneje oz. 
v okrnjenem obsegu). 

Izgradnja 27 sončnih elektrarn na javnih objektih v lasti 
Občine Brežice, pri čemer 11 SE za individualno 
samooskrbo (PS.3a shema) ter 16 SE za skupnostno 
samooskrbo (PS.3b shema).  
 
Proizvodnja EE na okolju prijazen način, dvig energetske 
neodvisnosti, povečana uporaba OVE, gospodarno 
upravljanje z nepremičninami, izboljšanje poslovanja, 
prispevek k ohranjanju okolja in zmanjšanju izpustov 
toplogrednih plinov. 

Stroški in koristi vloženih 
sredstev 

/ Kot izvirajo iz navedenih finančnih kazalcev. 

Stroški Občine so že v osnovi nižji, saj zasebni partner 
prevzema večji del financiranja. Občina lahko sredstva 
uporabi za druge projekte.  
 
Občina Brežice v referenčnem oz. koncesijskem obdobju 
nima stroškov povezanih s poslovanjem sončnih elektrarn. 

Tveganost / 

Zelo tvegan, saj mora vse obvladovati Občina Brežice sama 
s svojim kadrom. 
 
Občina Brežice bi nosila tveganje izgradnje sončnih 
elektrarn, prav tako bi nosila tveganje povezano z 
upravljanjem, obratovanjem in vzdrževanjem SE. Občina 
Brežice bi morala poiskati upravljavca sončnih elektrarn 
(Občina Brežice ni registrirana za proizvodnjo EE), ki bi 
skrbel za proizvodnjo, obratovanje ter vzdrževanje sončnih 
elektrarn, hkrati zagotavljal manke EE in upravljal z viški 
EE. Pogodbo za tovrstno upravljanje bi lahko v najboljšem 
primeru sklenila za srednjeročno obdobje, tako bi bila 
Občina po preteku pogodbenega obdobja spet 
izpostavljena tveganju upravljanja s SE. Z vsemi 
navedenimi tveganji so povezani tudi stroški poslovanja, ki 
jih v primeru JZP ni. 
 
Navedena tveganja so visoka in govorijo v prid izvedbi 
investicije v JZP. 

Zasebni partner prevzame večino tveganj, tako tveganje 
izgradnje, kot tveganje rentabilnosti projekta. 
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Tabela: Primerjava vseh treh variant z oceno posameznega merila (ocena 1 je najvišja možna 
pri posameznem merilu)  

 

Merila 
Varianta 0 

(brez invest.) 
Varianta 1 

(klasično JN) 
Varianta 2 

(JZP) 

Finančna merila 1,88 2,31 4,83 

Investicijska vrednost  0,97 0,00 0,17 

Obremenitev občinskega proračuna – vložek Občine Brežice 0,91 0,00 0,91 

Rezultat finančnih kazalnikov – neto sedanja vrednost 0,00 1,00 0,75 

Rezultat finančnih kazalnikov – interna stopnja donosnosti 0,00 0,61 1,00 

Rezultat finančnih kazalnikov – doba vračila 0,00 0,70 1,00 

Tveganje izvedbe in rentabilnosti projekta 0,00 0,00 1,00 

        
Ekonomske/družbene koristi 0,00 2,00 2,00 

Vpliv na okolje 0,00 1,00 1,00 

Vpliv na trajnostni razvoj občine Brežice 0,00 1,00 1,00 

        
Skupaj 1,88 4,31 6,83 

 
 
Tabela: Primerjava ponderiranih vrednosti vseh treh variant  
 

Merila Utež 
Varianta 0 

(brez invest.) 
Varianta 1 

(klasično JN) 
Varianta 2 

(JZP) 

Finančna merila 6,0 2,80 1,16 4,87 

Investicijska vrednost  1,0 0,97 0,00 0,17 

Obremenitev občinskega proračuna – vložek Občine Brežice 2,0 1,83 0,00 1,83 

Rezultat finančnih kazalnikov – neto sedanja vrednost 0,5 0,00 0,50 0,37 

Rezultat finančnih kazalnikov – interna stopnja donosnosti 0,5 0,00 0,31 0,50 

Rezultat finančnih kazalnikov – doba vračila 0,5 0,00 0,35 0,50 

Tveganje izvedbe in rentabilnosti projekta 1,5 0,00 0,00 1,50 

          
Ekonomske/družbene koristi 4,0 0,00 4,00 4,00 

Vpliv na okolje 2,0 0,00 2,00 2,00 

Vpliv na trajnostni razvoj občine Brežice 2,0 0,00 2,00 2,00 

          
Skupaj 10,0 2,80 5,16 8,87 

Vrstni red  3. 2. 1. 
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12.2. Izbira optimalne variante 
 
Ugotavljamo, da je varianta 0 z vidika zadovoljevanja nekaterih potreb (proizvodnja EE na 
okolju prijazen način, zmanjšanje stroškov EE, izboljšanje energetske neodvisnosti, izboljšanje 
izkoriščenosti objektov v lasti Občine Brežice, izboljšanje poslovanja Občine Brežice oziroma 
ekonomsko učinkovito delovanje, varovanje okolja, izboljšanje kakovosti zraka, nadaljnji 
trajnostni razvoj občine, …), ki so podane v dokumentu, nesprejemljiva. 
 
Prav nasprotno omogočata varianti 1 in 2 zadovoljitev vseh potreb, ki so razlog za investicijo, 
hkrati imata ti dve varianti tudi vrsto širših družbenih koristi za občino Brežice in tudi širše, ki 
jih varianta 0 nima.  
 
Na podlagi primerjave variant s pomočjo meril in uteži, je bila v predinvesticijski zasnovi kot 
najprimernejša izbrana varianta 2 (investicijo se izvede v JZP in s sofinanciranjem Mehanizma 
za okrevanje in odpornost), ki je najboljša z vidika obremenitve občinskega proračuna, z vidika 
rezultatov finančnih kazalnikov ter z vidika tveganja, saj nosi v tem primeru zasebni partner 
tako tveganje fizične izvedbe projekta, kot tudi tveganje rentabilnosti (proizvodnje, prodaje, 
upravljanja, vzdrževanja, …) projekta. 
 
V vsakem primeru gre za dolgoročen projekt, ki bo prispeval k energetski neodvisnosti občine 
Brežice ter pripomogel k nadaljnjemu trajnostnemu razvoju občine Brežice in ki ga je smiselno 
izvesti. 
 
 

Končna ocena: 
 
Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi primerjave variant s pomočjo meril 
in uteži, je kot optimalna izbrana varianta 2 (investicijo se izvede v JZP in s sofinanciranjem 
Mehanizma za okrevanje in odpornost). 

 
 
 
 
 
 



 

           SONČNE ELEKTRARNE NA JAVNIH OBJEKTIH V LASTI OBČINE BREŽICE 
 

 

 

PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA 55 
 

PRILOGE: 
 
 
 
1. Izjava izdelovalca PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE 
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          Priloga štev. 1 
 
 
 
 

 
 

IZJAVA 
 
 
 
Izjavljamo, da je predinvesticijska zasnova za projekt »Sončne elektrarne na javnih objektih 
v lasti Občine Brežice« izdelana skladno z »Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Uradni list RS, št. 
60/2006, 54/2010, 27/2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Direktor: 
Novo mesto, marec 2024        mag. Blaž Malenšek 

 


