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1. OPIS PROJEKTA IN PREDMET NALOGE 
 
Predmet naloge je izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Brežice (v nadaljevanju: SDOPN3), ki je 
bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/2014; v nadaljevanju: OPN) in 
spremenjen v letih 2015 in 2017, vključno z vsemi že izdelanih strokovnimi podlagami, dopolnitvami ter drugimi vsebinami in 
kartografskimi prilogami, ki so potrebne za sprejem prostorskega akta. 
 
Naloga temelji na spremembah in dopolnitvah OPN v posameznih delih tekstualnega in kartografskega dela akta ter njegovih prilog. 
SD OPN se pripravijo v okvirih, kot jih določajo usmeritve strateškega dela OPN. V kolikor se bo izkazala potreba po izdelavi oz. 
dopolnitvi študij in strokovnih podlag, sprememb predpisov ter splošnih in posebnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora (v 
nadaljevanju: NUP), dopolni tudi strateški del OPN. 
 
Naloga obsega celostno pripravo SDOPN3 vključno z morebitno izdelavo celovite presoje vplivov na okolje in elaborati za posege na 
kmetijska zemljišča ter prostorskimi obrazložitvami.  
 

OSNOVNI PODATKI 
- število strani katastrskih načrtov za prikaz v M 1 : 5000       63 
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- število krajevnih skupnosti                     20 
- število naselij           109 
- površina            268 km2 
- število prebivalcev        24473 

 
Spremembe in dopolnitve OPN obsegajo: 

Za potrebe analiziranja obstoječih območij gospodarsko-industrijsko-obrtnih con je izdelana strokovna podlaga za preverbo 
smiselnosti širitve poslovnih con na območju občine Brežice, M-MUNDUS s.p., november 2017. 
 
S strokovno podlago za preverbo smiselnosti širitve poslovnih con v občini Brežice oziroma aktivacije obstoječih stavbnih zemljišč se 
je obravnavala smiselnost prostorske širitve obstoječih poslovno-obrtnih in industrijskih con, ki so komunalno že urejene, prostorsko 
in družbeno sprejemljive, usmerjene v zapolnjevanje obstoječih struktur in podobno. Iz strokovne podlage izhajajo prostorske 
preverbe posameznih delov obstoječih con.  
 
S strokovno podlago so se podale usmeritve za nadaljnji prostorski razvoj na območjih : 

1. IPC Brezina 
2. TPV Šentlenart 
3. OC Dobova 
4. OC Krška vas 
5. OC Bizeljsko 
6. PC Slovenska vas 
7. GC Feniks 

 
Iz strokovne podlaga izhaja, da je na območjih dveh con potrebno pristopiti k širitvi stavbnih zemljišč in sicer:  
 
1) OC Dobova:  
Predvidi se širitev obstoječe cone proti zahodu. Smiselno se spremeni in dopolni Urbanistični načrt Dobova. V usmeritve za OPN se 
povzamejo izhodišča iz posebnih smernic pridobljenih za potrebe priprave strokovne podlage: 

- odmik od naravne vrednote 15m. 
- prikazati je potrebno razrede poplavne nevarnosti 
- izvedejo se predhodne arheološke raziskave 
- v sklopu strokovne podalge je izdelan shematski prikaz zasnove širitve cone, ki se povzame v usmeritev za OPPN. 
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2) PC Slovenska vas:  
Zaradi slabe prometne navezave poslovne cone se predvidi nova hitra povezava. Z OPN naj se zagotovi/rezervira koridor 
povezovalne ceste gospodarske cone z avtocesto - navezava na območje Lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Krška vas – 
Obrežje  - kot varianta II.c, ki je kot najbolj sprejemljiva. 
 
2. CILJI IN NAMEN ZA PRIPRAVO  

S spremembami in dopolnitvami OPN se želi zagotoviti: 

- dodatne razvojne površine obrtne cone v Dobovi 
- poslovno cono Slovenska vas ustrezno prometno navezat na avtocestno omrežje  

 
3. PRAVNA PODLAGA 
 
Naloga se izdela v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje naloge, strokovnih podlag in gradiv ter z morebitnimi 
spremembami ali dopolnitvami zakonodaje: 

- Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - 
ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - skl. US in 76/14 - odl. US)  

  Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1 – Ur. list RS, št. 110/02, 8/2003-popr, 58/03-ZZK, 33/07-ZPNačrt) 
 Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04) 
 Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. list RS, št. 122/04) 
 Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene 

gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. list RS, št. 99/07) 
 

Pripravljalna gradiva in strokovne podlage: 
- Strokovna podlaga za preverbo smiselnosti širitve poslovnih con na območju občine Brežice, november 2017, MMundus s.p. 

 
4. OBSEG IN VSEBINA  
 
Območje urejanja obsega: 
- območje zahodno od obstoječe obrtne cone v Dobovi 
- območje med poslovno cono Slovenska vas in regionalno cesto, ki se v nadaljevanju priključuje na avtocesto.  
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Naloga temelji na spremembah in dopolnitvah OPN v posameznih delih tekstualnega in kartografskega dela akta ter priloge 2 OPN 
(v primeru konkretnih usmeritve za pripravo OPPN). SDOPN3 se pripravijo v okvirih, kot jih določajo usmeritve strateškega dela OPN.  
 
V sklopu naloge izvajalec izvede ogled terena po posameznih lokacijah. 

 
V sklopu naloge izvajalec postopa v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu s tem: 

- izvede vse faze postopka priprave SDOPN 3, ki jih določa zakonodaja (razen obveščanja javnosti in objav v Uradnem listu 
RS), kar se definira v terminskem planu ter pravočasno dostavi naročniku vmesno in končno gradivo, 

- pripravi ustrezne strokovne podlage za posamezne nosilce urejanja prostora (MKGP – kmetijski elaborati, bilance zemljišč ipd, 
MOP – obrazložitev posegov ipd.) 

- izdela okoljsko poročilo z morebitnimi dodatki 
- izdela dopolnitve in popravke Odloka o OPN na podlagi predlogov naročnika ter implementira spremembe in dopolnitve na 

podlagi postopka SDOPN 3, 
- sodeluje na javnih obravnavah (predvidevata se dve javni obravnavi) 
- za javno razgrnitev pripravi povzetek za javnost, 
- na sejah Občinskega sveta izvede predstavitev SDOPN 3, sodeluje pri zagovoru stališč do pripomb z javne razgrnitve ter na 

sprejemu dokumenta, 
- organizira koordinacijske sestanke in sodeluje z naročnikom, strokovnimi službami in nosilci urejanja prostora ter drugimi 

službami, 
- sodeluje na sestankih z lastniki zemljišč, 

 
Dodatna dela: 
V kolikor se v času priprave SDOPN 3 na osnovi prostorske zakonodaje iz 2018 izoblikujejo priporočila in podzakonski akti, ki bi 
nalagala dodatna gradiva ali postopke za dokončanje in sprejem SDOPN 3, se za ta dela izvede dodatno javno naročilo skladno z 
ZJN-3.  
 
Drugo: 
Celotno nalogo, v vseh fazah postopka, vse predloge in rešitve je potrebno usklajevati z naročnikom. V kolikor pride do morebitnih 
zapletov pri izdelavi SDOPN 3, se izvajalec nemudoma posvetuje z naročnikom. 
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5. TEHNIČNE KARAKTERISTIKE DOKUMENTA  
 
Kartografski del SDOPN 
Kartografski del SDOPN 3 mora biti podrejen standardom, ki jih zahteva Ministrstvo za okolje in prostor.  
Grafični del strokovnih podlag in drugih gradiv mora biti izdelan v skladu z veljavnimi pravilniki za prikazovanje grafičnih rešitev za 
prostorsko dokumentacijo in v skladu s strokovnimi podlagami in rešitvami, ki so bile pripravljene v okviru postopka OPN Brežice. 
 
Odlok o SDOPN 3: 

- izdela se Odlok o SDOPN 3 in pripravi čistopis v skladu z usmeritvami in priporočili MOP  
- izdela se prečiščeno besedilo odloka, ki se ga poleg odloka o SDOPN 3 priloži na javni razgrnitvi in pri obravnavah na 

Občinskem svetu 
 
Odlok mora biti pripravljen v slovenskem jeziku in jezikovno pravilno ter slediti pravilom  nomotehnike. Po pravilih stroke se za sporne 
del pripravi tudi obrazložitve Odloka o SDOPN 3.   
 
Izdela se v vsebini in obliki po veljavnih načelih prostorskega načrtovanja in zakonskih ter podzakonskih aktih. OPN se mora izdelati 
v digitalni odliki, arhiviranje in vpogled pa se morata zagotoviti tako v digitalni kot v analogni obliki, ki morata biti med seboj skladni. 
Digitalna oblika dokumenta mora biti izdelana tako, da bo možna njegova uporaba pri nadgradnjah, eventualnih spremembah in 
dopolnitvah OPN. 

 

Vsi digitalni podatki, tako v vmesnih fazah pri izdelavi, kot tudi končni dokument, so last naročnika Občine Brežice in jih mora 
izdelovalec naročniku predati v obliki in na način, da je možna njihova reprodukcija in nadaljnja obdelava in  nadgradnja. Grafični del 
prostorskega akta mora biti pripravljen v GIS.  

 

6.  PREDMET IZDELAVE 

 

Predmet izdelave je izdelava sprememb in dopolnitev v celoti po vsebini in obsegu, kot je to določeno z veljavnimi akti vključno z: 

- ogled terena 

- vključevanjem strokovnih podlag 

- usklajevanje smernic 
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- računalniška obdelava 

- izdelava okoljskega poročila 

 
7. ROKI ZA IZVEDBO PROJEKTA 

V skladu z izdelano strokovno podlago je znano, da bo za predvidene širitve potrebno pristopiti k izdelavi okoljskega poročila. 
Okoljsko poročilo naj bo izdelano z natančnostjo izvedbenega akta.  

 
KORAK 
 

NALOGA NOSILEC ROK TRAJANJE 

FAZA 1 

0 PRIPRAVA JAVNEGA 
RAZPISA IN IZBOR 
ZUNANJEGA 
IZDELOVALCA 

OBČINA april 2018   

1 CELOVITA ANALIZA 
PROSTORA - UVEDBA V 
DELO  in 
STROKOVA PRESOJA, 
OBRAZLOŽITEV IN 
UTEMELJITEV 
RAZVOJNIH POTREB 
(OBČINSKE POTREBE, 
NUP) 

IZDELOVALEC IN 
OBČINA 

30 DNI 30 DNI 

FAZA 2 

2 IZDELAVA OSNUTKA  IZDELOVALEC 20 DNI 
20 DNI 
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3 PRIRPAVA GRADIVA ZA 
PRIDOBITEV PRVIH 
MNENJ NUP 

IZVAJALEC +            
VLOGA  OBČINA 

40 DNI PO 
UVEDBI V DELO   

4 TEH.PREGLED MOP IN 
ODDAJA GRADIVA NA 
STREŽNIK 

MOP  8 DNI 8 DNI 

5 VLOGE ZA PRIDOBITEV 
PRVIH MNENJ 
RAZPOŠLJE OBČINA  

OBČINA NASLEDNJI DAN 
PO POTRDITVI 
GRADIVA S 
STRNI MOP 

3 DNI  

6 PRIDOBIVANJE PRVIH MNENJ MIN 30 DNI 
 

7 VLOGA ZA CPVO OBČINA PO PRETEKU 35 
DNI OD 
POSREDOVANJA 
VLOG ZA 1 
MNENJA 

 

 PODFAZA CPVO  (ČASOVNO POKRIVA Z ANALIZO PRVIH MNENJ) 
 
 

7.1. PRIDOBITEV ODLOČBE ZA CPVO   
7.2. IZDELAVA OKOLJSKEGA 

POROČILA  
IZDELOVALEC 
OKOLJSKEGA 
POROČILA 

90 DNI OD 
SEZNANITVE O 
POTREBI 
IZDELAVE CPVO 

30 DNI 

7.3. PRIDOBITEV SKLEPA O 
USTREZNOSTI OP 

MOP SKLADNO S 
POSTOPKOM 
CPVO 

30 DNI 
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7.4. DOPOLNJEN OSNUTEK 
SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV OPN+OP 

IZDELOVALEC 60 DNI PO 
PRIDOBITVI IN 
USKLADITVI 
PRVIH MNENJ 
NUP TER 
SKLEPA O 
USTREZNOSTI 
OP 

/ 

 PODFAZA ANALIZA PRVIH MNENJ (ČASOVNO POKRIVA Z IZDELAVO CPVO) 

6.1. ANALIZA PRVIH MNENJ OBČINA, NUP, 
IZDELOVALEC 

PREDVIDOMA 30 
DNI (ODVISNO OD 
VSEBINE PRVIH 
MNENJ) 

30 DNI 

6.2. USKLAJEVANJE PRVIH 
MNENJ Z RAZLIČNIMI NUP 

OBČINA , NUP, 
IZDELOVALEC 

 
 30 DNI 

 ZAKLJUČEK OBEH PODFAZ 

6.4. DOPOLNJEN OSNUTEK 
SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV OPN+OP 

IZDELOVALEC 60 DNI PO 
PRIDOBITVI IN 
USKLADITVI PRVIH 
MNENJ NUP TER 
SKLEPA O 
USTREZNOSTI OP 

60 DNI 

 

  
 FAZA 3 
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8 JAVNA OBJAVA JAVNE 
RAZGRNITVE IN JAVNE 
OBRAVNAVE + 
OBVESTILO LASTNIKOM 
TANGIRANIH ZEMLJIŠČ 

OBČINA  7 DNI 7 DNI 

9 JAVNA RAZGRNITEV SD 
OPN IN OP + JAVNA 
OBRAVNAVA 

OBČINA  30 DNI 
 

10 PRIPRAVA STALIŠČ DO 
PRIPOMB, PREDLOGOV 
IN POTRDITEV 

OBČINA IN OBA 
IZDELOVALCA 
(OPN IN OP) 

ODVISNO OD 
KOLIČINE 
PRIPOMB, 
PREDLOGOV IN 
POTREDITEV - 
PREDVIDOMA 30 
DNI 

60 DNI 

11 PRIPRAVA GRADIVA ZA 
PRVO OBRAVNAVO NA 
SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINA 10 DNI PO 
PREJEMU 
GRADIVA 

10 DNI 

opomba ODVISNO OD SEJE 
OBČINSEKGA SVETA  

OBČINA / / 

 FAZA 4 
  
  
  

12 PRIPRAVA PREDLOGA 
OPN 

IZDELOVALEC 30 DNI PO 
POTRDITVI 
DOPOLNJENEGA 
OSNUTKA IN 
STALIŠČ DO 
PRIPOMB NA 
SEJI OS 

30 DNI 
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13 POSREDOVANJE 
PREDLOGA OPN 

VLOGA : OBČINA 1 DAN 1 DAN 

 14 ODGOVOR MOP IN 
ODDAJA GRADIVA NA 
STREŽNIK 

MOP  8 DNI 8 DNI 

15 VLOGE ZA PRIDOBITEV 
DRUGIH MNENJ V PRVEM 
KROGU RAZPOŠLJE 
OBČINA  

OBČINA NASLEDNJI DAN 
PO PRIDOBITVI 
GRADIVA 

1 DAN 

16 PRIDOBITEV DRUGEGA 
MNENJA + OPREDEILTEV 
SPREJEMLJIVOSTI 
SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV OPN V 
POSTOPKU CPVO IN 
ODLOČBA MOP 

NUP 30 DNI 30 DNI 

 FAZA 5 
  
  
  

17 USKLAJEVANJE DRUGIH 
MNENJ NUP 

OBČINA, 
IZDELOVALEC, 
NUP 

PREDVIDOMA 30 
DNI (ODVISNO 
OD VSEBINE 
DRUGIH MNENJ) 

30 DNI 

18 PONOVNA VLOGA ZA 
PRIDOBITEV DRUGIH 
MNENJ 

VLOGA : OBČINA 45 DNI 45 DNI 

19 VLOGE ZA PRIDOBITEV 
DRUGIH  MNENJ V 
DRUGEM KROGU 
RAZPOŠLJE OBČINA  

OBČINA NASLEDNJI DAN 
PO PRIDOBITVI 
GRADIVA 

1 DAN 
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20 ODGOVOR MOP IN 
ODDAJA GRADIVA NA 
STREŽNIK 

MOP  8 DNI 8 DNI 

21 PRIPRAVA 
USKLAJENEGA 
PREDLOGA  

IZDELOVALEC 30 DNI PO 
PREJEMU 
POZITIVNIH 
DRUGIH MNENJ 

 

22 PRIRPAVA GRADIVA ZA 
SEJO OBČINSKEGA 
SVETA  

OBČINA IN OBA 
IZDELOVALCA 
(OPB IN OP) 

10 DNI 

23 PRIPRAVA SPREJETEGA 
ODLOKA (ČISTOPISA) ZA 
OBJAVO (LEKTORIRANJE) 
IN OBJAVA V URL 

OBČINA 30 DNI PO 
SPREJEMU 
OZIROMA PO 
DOGOVORU 

FAZA 6 
24 KONČNA PREDAJA 

GRADIVA  
IZVAJALEC 10 DNI PO 

OBJAVI V URL 
10 DNI 

   
582  DNI = cca.1,5 LETA 

 
 
 

Brežice, 19. marec 2018 


