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Zadeva:
608-2/2010
Datum: 
4. april 2011
OBČINSKI SVET 

OBČINE BREŽICE

Zadeva: 
Predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP): Ureditev prostorske problematike Vrtca Mavrica Brežice
V prilogi vam na podlagi 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.: 10/09 in 3/10),  21.  in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.: 94/2007 – UPB2, 27/2008 - ODL. US, 76/2008, 100/2008 - ODL. US, 79/2008 in 14/2010 – ODL. US) ter 18. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) pošiljam v obravnavo in sprejem predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: Ureditev prostorske problematike Vrtca Mavrica Brežice.

Občinskemu svetu predlagam, da sprejme 
S K L E P

Sprejme se Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP): Ureditev prostorske problematike Vrtca Mavrica Brežice.
O B R A Z L O Ž I T E V:

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) določa postopke in načine priprave investicijske dokumentacije za pripravo in izvedbo investicijskih projektov, ki so vključeni v Načrt razvoj programov občine. V skladu s prej navedeno uredbo investicijsko dokumentacijo (DIIP-e in IP-e) za posamezne investicije, ki so predvidene za izvedbo v proračunu Občine Brežice in so vključene v NRP, kot sestavni del plana proračuna Občine Brežice, potrdi Občinski svet Občine Brežice.

V obravnavo vam posredujemo Dokument identifikacije investicijskega projekta, s katerim se opredeljujejo posamezni elementi investicije v zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev Vrtca Mavrice Brežice.

Objekt na Šolski ulici 5 je bil zgrajen leta 1972. Leta 1980 je bil prvotnima dvema traktoma dodan še tretji. Drugih večjih posegov na objektu, razen v ureditev travnatega igrišča in postavitev ograje okoli celotnega kompleksa, ni bilo. Kot takšen postaja objekt vse manj varen za bivanje, prav tako pa ne ustreza ne potrebam zavoda v smislu kapacitete, kot tudi ne predpisanim normativom in minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca. Pomemben dejavnik za izvedbo investicije so tudi trendi vpisovanja otrok v vrtce in demografski podatki, iz katerih izhajajo izračuni potrebnega števila oddelkov ter združevanja le-teh na eni ali največ dveh lokacijah (zdaj na 4 lokacijah).
Namen investicije je tako zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje predšolskega varstva javnega zavoda Vrtec Mavrica Brežice na eni lokaciji. Ker se obstoječi objekt nahaja v primernem okolju in že ima urejene in utrjene zelene igralne površine, je bila izbrana varianta izgradnje novega vrtca na obstoječi lokaciji, kjer se bodo zagotovili prostori za 20 oddelkov v skladu s predpisanimi normativi in minimalnimi tehničnimi pogoji za prostor in opremo vrtca ter prostori za upravo zavoda. 

Izvedba same izgradnje je predvidena v drugi polovici leta 2012, zaključek financiranja pa v začetku leta 2013. V finančno konstrukcijo je tako zajet tudi strošek urejanja prostorov na drugih lokacijah, kjer se bo za časa izvajanja investicije (6 mesecev) izvajal program predšolskega varstva. Upoštevan je tudi strošek izvedbe javnega arhitekturnega natečaja, ki se izvaja v skladu z zakonodajo na področju graditve objektov. 
Vrednost investicije v stalnih cenah je ocenjena na 4.143.933 EUR. Izgradnja se bo predvidoma pričela v mesecu maju 2012, uporabno dovoljenje pa bo pridobljeno do konca meseca novembra 2012.

DIIP bo hkrati podlaga za pripravo predinvesticijske zasnove in investicijskega programa, ki sta potrebna za prijavo investicije na 6. Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostnih usmeritev »Regionalni razvojni programi razvojne prioritete »Razvoj regij«, katerega objava se pričakuje še v tem letu.
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Priloga 1
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.: 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP in 14/07-ZDSPDPO), Uredbe o dokumentih za načrtovanje in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 44/07), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št.: 60/06), 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.: 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na svoji 6. redni seji, dne ___________, sprejel

SKLEP

O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA: UREDITEV PROSTORSKE PRBLEMATIKE VRTCA MAVRICA BREŽICE

1. točka
Potrdi se dokument identifikacije investicijski projekta »Ureditev prostorske problematike Vrtca Mavrica Brežice«, ki ga je izdelal Oddelek za družbene dejavnosti Občine Brežice.

2. točka
Vrednost investicije v tekočih cenah znaša 4.143.933 EUR vključno z DDV.

Investicija se izvaja v času od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2013 (zaključek financiranja).

3. točka
Sredstva se zagotovijo iz naslednjih virov:

a) Proračun Občine Brežice



47%

b) SVRL – ESRR




53%


4. točka
S tem sklepom se potrdi vključitev investicije »Ureditev prostorske problematike Vrtca Mavrica Brežice« v NRP Občine Brežice in izvajanje aktivnosti v skladu s terminskim planom.

5. točka
Ta sklep prične veljati takoj.

Zadeva:
608-2/2010




    Župan
Datum: 
__________




Ivan Molan
Priloga 2
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DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Naziv investicijskega projekta:

UREDITEV PROSTORSKE PROBLEMATIKE VRTCA MAVRICA BREŽICE
Investitor:

OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Odgovorna oseba investitorja:

IVAN MOLAN,  župan




_____________



Skrbnica investicijskega projekta

ANICA HRIBAR, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
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maj - oktober 2010
Datum potrditev dokumenta:


________________
KAZALO

61. Uvod


72. Opredelitev investitorja


73. Analiza sedanjega stanja


83. Analiza sedanjega stanja


84. Opredelitev ciljev investicije


85. Ugotovitev različnih variant investicije


96. Opredelitev vrste investicije, ocena investicijskih stroškov z navedbo osnov za oceno vrednosti


96.1 Vrsta investicije


96.2 Vrednost investicije po vrsti del


116.3 Določitev potrebne investicijske dokumentacije


116.4 Določitev potrebne projektne dokumentacije


116.5 Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor


117. Opredelitev osnovnih elementov, ki določajo investicijo


117.1 Strokovne podlage za pripravo DIIP-a


117.2 Navedba in opis lokacije


127.3 Obseg in specifikacija naložbe


127.4 Vplivi na okolje


138. Terminski plan investicije


138.1 Terminski plan izvedbe investicije


138.2 Terminski plan financiranja po virih (tekoče cene v EUR)


138.3 Terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije


149. Priloge





1. Uvod

Vrtec Mavrica Brežice je javni zavod, ki izvaja varstvo predšolskih otrok. Programe izvaja v mestu Brežice in sicer na 5 lokacijah: 

· Šolska ulica 5, kjer se nahaja večina oddelkov in uprava zavoda,

· Maistrova 4,

· Kregarjeva 7,

· Kregarjeva 11,

· Trg izgnancev 12a.

V različne programe predšolskega varstva je v šolskem letu 2010/2011 vključenih 365 otrok, zanje pa skrbi 68 zaposlenih.

Namen investicije je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje na eni lokaciji oz. največ dveh lokacijah (ohranja se lokacija Maistrove, ki je v neposredni bližini glavnega objekta) in sicer skupno za 22 oddelkov (19+3) oz. 396. otrok.

Obstoječa stavba na Šolski ulici 5 je dotrajan montažni objekt iz leta 1972 oz. 1980 in več ne ustreza ne potrebam ne predpisanim normativom.

Objekt se nahaja v mirnem, stanovanjskem naselju mesta v bližini centra in osnovne šole. Ima urejen dostop in zelena travnata igrišča. Celoten kompleks je ograjen z žično ograjo.

2. Opredelitev investitorja
	Naziv
	OBČINA BREŽICE

	Naslov
	Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

	Odgovorna oseba
	Ivan Molan, župan

	Telefon
	07/ 49-91-500

	Telefax
	07/ 49-90-052

	E-mail
	obcina.brezice@brezice.si

	Davčna številka
	34944749

	TRR
	01209-0100008385

	Odgovorna oseba za pripravo invest. dok.
	Anica Hribar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti

	Telefon
	07/ 49-91-540

	Telefax
	07/ 49-90-052

	E-mail
	anica.hribar@brezice.si

	Odgovorna oseba za izvajanje investicije
	Anica Hribar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti

	Telefon
	07/ 49-91-540

	Telefax
	07/ 49-90-052

	E-mail
	anica.hribar@brezice.si


	LASTNIŠTVO

	Ime lastnika
	OBČINA BREŽICE

	Naslov
	Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

	Vpis v zemljiško knjigo v katastrski občini: Brežice
	št. parcel:  351, 317/3, 312/1
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3. Analiza sedanjega stanja
Objekt na Šolski ulici 5 je bil zgrajen leta 1972. Leta 1980 je bil prvotnima dvema traktoma dodan še tretji. Drugih večjih posegov na objektu, razen v ureditev travnatega igrišča in postavitev ograje okoli celotnega kompleksa, ni bilo. 

Objekt je montažen, delno podkleten. Je v dokaj slabem stanju, saj se pojavljajo razpoke na stikih elementov, kar vpliva tudi na učinkovitost toplotne zaščite objekta. Dotrajane so finalne obloge, predvsem pa instalacije s sanitarno opremo. Vodovodne cevi so azbestno-cementne in niso ustrezne za prenos pitne vode. Streha je prekrita s salonitnimi ploščami. Popolnoma dotrajano je tudi stavbno pohištvo in ogrevalni sistem. Obnoviti pa je potrebno tudi razsvetljavo v objektu.

Objekt kot takšen postaja vse manj varen za bivanje, prav tako pa ne ustreza ne potrebam zavoda v smislu kapacitete, kot tudi ne predpisanim normativom in minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca.

Se pa objekt nahaja v primernem okolju in že ima urejene in utrjene zelene igralne površine.

Pomemben dejavnik za izvedbo investicije so tudi trendi vpisovanja otrok v vrtce in demografski podatki, iz katerih izhajajo izračuni potrebnega števila oddelkov ter združevanja le-teh na eni ali največ dveh lokacijah.

Vključenost otrok iz šolskega okoliša Vrtca Mavrica Brežice se povečuje, tako, da je le-ta okoli 85%. Število vključenih otrok je bilo v zadnjih petih letih naslednje:
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2009/2010 350 9 3 0 7 1 0 20

2010/2011 365 9 2 2 7 1 0 21
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4. Opredelitev ciljev investicije

Namen investicije je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje predšolskega varstva javnega zavoda Vrtec Mavrica Brežice na največ dveh lokacijah. 

Na lokaciji glavnega objekta se bodo zagotovili prostori za 20 oddelkov v skladu s predpisanimi normativi in minimalnimi tehničnimi pogoji za prostor in opremo vrtca ter prostori za upravo zavoda. 
5. Ugotovitev različnih variant investicije

a) Varianta »brez« investicije

Varianta brez investicije zaradi opisanega stanja objekta in potreb ne pride v poštev

b) Varianta »z« investicijo na novi lokaciji

Varianta »z« investicijo na novi lokaciji bi sicer zagotavljala doseganje ciljev in sicer bi bilo možno izvajanje predšolske vzgoje vezati le na eno lokacijo, vendar pa primernejše lokacije od obstoječe v mestu Brežice ni možno zagotoviti, hkrati pa bi to investicijo na eni strani, zaradi nakupa zemljišč, bistveno podražilo, na drugi strani pa bi se tudi časovno zamaknila, saj bi bilo potrebno uskladiti tudi prostorske načrte.
c) Varianta »z« investicijo na obstoječi lokacij: Obnova objekta

Na podlagi pridobljenega poročila o pregledu ter podaji mnenja o ustreznosti objekta (maj 2007) izhaja, da je objekt potreben celovite obnove, pri čemer pa adaptacija ni smotrna zaradi prevelikih stroškov investicije, hkrati pa ne omogoča zadostitev vsem veljavnim predpisom na področju gradnje in normativom za vrtce. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da so v objekt vgrajevani materiali, ki vsebujejo azbest.

d) Varianta »z« investicijo na obstoječi lokacij: Izgradnja novega objekta

Z izvedbo te variante se ohrani obstoječa lokacija, na kateri se poveča število oddelkov, in omogoči hitrejša zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje predšolske dejavnosti.  

Izbor optimalne variante

Investitor je pri izboru optimalne variante upošteval predvsem naslednje dejavnike:

1) Stanje obstoječega objekta.

2) Potrebe glede na trend vpisa in število rojstev.

3) Ohranjanje obstoječe lokacije s povečanjem števila oddelkov in s tem zmanjševanje dislociranih oddelkov.

4) Možnost čim hitrejše izvedbe investicije.

Investitor se je tako odločil za varianto d) – izgradnja novega objekta na obstoječi lokaciji.

6. Opredelitev vrste investicije, ocena investicijskih stroškov z navedbo osnov za oceno vrednosti

6.1 Vrsta investicije

	
	VRSTA INVESTICIJE
	Označi

	1
	Novogradnja
	X

	2
	Rušitev obstoječega objekta
	X

	3
	Zunanja ureditev
	X

	4
	Dobava in montaža opreme
	X


6.2 Vrednost investicije po vrsti del

a) Dokument, ki je osnova za izdelavo ocene investicije
Vrednost investicije je podana na podlagi:
1) Idejna zasnova, Savaprojekt d.d., december 2005

2) Izkušenj investitorja s podobnimi projekti v preteklosti
3) Povpraševanje pri izvajalcih del

Izhodišče za stalne cene je oktober 2010.

b) Dinamika izvedbe projekta
	Faze
	Opis
	Vrednost z DDV

	
	
	Stalne cene
	Tekoče cene

	1. faza
	Izvedba javnega natečaja
	65.600
	65.600

	2. faza
	Izdelava projektne dokumentacije in pridobivanje upravnih dovoljenj in soglasij (do pridobitve gradbenega dovoljenja) ter zagotovitev začasnih prostorov
	361.800
	369.360

	3. faza
	Izvedb del (do pridobitve uporabnega dovoljenja)
	3.198.360
	3.288.893

	 4. faza
	Nabava in vgradnja opreme
	402.000
	420.080

	SKUPAJ (1. + 4. faza)
	4.027.760
	4.143.933


c) Vrednost investicije po vrsti del
	Vrsta del / stroškov
	Stalne cene
	Tekoče cene

	Izveba javnega natečaja
	62.100
	62.100

	Projektna in tehnična dokumentacija, revizija dokumentacije, projektantski nadzor
	292.000
	297.800

	Geodetski posnetek
	3.000
	3.000

	Izvedba del
	2.590.000
	2.663.636

	Strokovni nadzor in vodenje investicije
	41.000
	42.026

	Izdelava varnostnega načrta in izvajanje koordinacije varstva pri delu v času izvajanja del
	3.000
	3.075

	Nakup, dobava in montaža opreme
	335.000
	350.067

	Pridobivanje uporabnega dovoljenja (izvedeniška mnenja, priklopi na omrežja)
	17.000
	17.425

	Informiranje in obveščanje javnosti
	1.000
	1.025

	Drugi nepredvideni stroški
	10.300
	10.557

	Zagotovitev začasnih prostorov na drugih lokacijah
	9.500
	10.000

	Skupaj
	3.363.900
	3.460.711

	Davek na dodano vrednost (20 %)
	663.860
	683.222

	 
	 
	 

	SKUPAJ
	4.027.760
	4.143.933


d) Opredelitev upravičenih stroškov

	Max sofinanciranje - 85% upravičenih stroškov
	
	

	Tekoče cene
	Občina Brežice
	SVRL - RR
	Skupaj
	Delež

	Upravičeni stroški
	619.690
	3.511.575
	4.131.265
	99,4

	Neupravičeni stroški
	24.668
	0
	24.668
	0,6

	Skupaj
	644.358
	3.511.575
	4.155.933
	100


6.3 Določitev potrebne investicijske dokumentacije

	
	VRSTA DOKUMENTACIJE
	Potrebno označi

	1
	Dokument identifikacije investicijskega projekta 
	X

	2
	Predinvesticijska zasnova
	X

	3
	Investicijski program
	X


6.4 Določitev potrebne projektne dokumentacije

	
	VRSTA DOKUMENTACIJE
	Potrebno označi

	1
	Idejna zasnova 
	X

	2
	Arhitekturni natečaj
	X

	3
	Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
	X

	4
	Projekt za izvedbo
	X

	5
	Popisi del
	X

	6
	Projekt izvedenih del
	X


6.5 Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor

	
	VRSTA DOVOLJENJA
	Potrebno označi
	Datum odločbe, če je že izdana

	1
	Lokacijska informacija
	X
	4.6.2009

	2
	Gradbeno dovoljenje
	X
	Marec 2012

	3
	Uporabno dovoljenje 
	X
	Avgust 2013


7. Opredelitev osnovnih elementov, ki določajo investicijo

7.1 Strokovne podlage za pripravo DIIP-a

a) Poročilo o pregledu stanja objekta vrtca Mavrica v Brežicah -  Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, 1000 Ljubljana - št.: DN 340143/00, november 2000 (v arhivu investitorja)

b) Idejna zasnova za objekt Vrtec mavrica Brežice – Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 7140 Brežice – št.: 05157-00, december 2005 (v arhivu investitorja)

7.2 Navedba in opis lokacije

Predvideni posegi bodo omejeni na obstoječo lokacijo glavnega objekta Vrtca Mavrica Brežice, ki se nahaja v bližini ožjega dela centra mesta Brežice na Šolski ulici 5. 

V neposredni bližini sta osnovna šola in stanovanjsko naselje z urejenimi zunanjimi zelenimi površinami s parkovno ureditvijo in otroškimi igrišči.

Objekt je lociran v 8. potresni coni.
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Slika 1: Pogled na lokacijo iz širšega zornega kota mesta

7.3 Obseg in specifikacija naložbe

V novozgrajenem vrtcu bo prostor za 20 oddelkov, od tega 1 razvojni oddelek, z vsemi spremljajočimi prostori kot so sanitarije, kabineti, shrambe, garderobe, upravnimi in tehničnimi prostori. Skupno cca 2.900 m2 pokritih površin. 
Poseg predvideva:

· rušitev obstoječega objekta,

· izgradnja novega objekta,

· urejanje zunanjih površin: ločeni dostopi do vrtca (ločen dostop uporabnikov in ločen dostop za dostavo), parkirišče in obračališče, otroško igrišče,

· opremljanje novozgrajenih prostorov.

7.4 Vplivi na okolje

Izvedba investicije
Pri izvajanju investicije bodo upoštevani vsi ukrepi varovanja okolja. 

Investicija ne bo imela negativnih vplivov oz. posegov v okolje. 

Investitor bo pri izvajanju aktivnosti v objektu in njegovi neposredni okolici vseskozi skrbel za dober odnos do okolja ter s svojim vzgledom in metodami dela vplival na udeležence oz. jih vzpodbujal k prijaznejšem ravnanju z okoljem (ločeno odlaganje odpadkov, sortiranje odpadkov za potrebe reciklaže, omejena poraba vode na pipah v sanitarijah, izvajanje posameznih okoljevarstvenih akcij …).  

Objekt:

Gre za objekt, ki bo v temeljito obnovljen in bo imel tudi precejšnje učinke na izrabo naravnih virov. Za ogrevanje bo ohranjen sistem na zemeljski plin, upoštevani pa bodo tudi vsi drugi energetsko-varčni elementi: energetsko varčni fasadni elementi, izolacija podstrešja, vgradnja in montaža opreme, ki predstavlja zadnje tehnološke dosežke na področju čim manjše porabe energije in vode, bo pripomogla tudi k učinkovitejši izrabi naravnih virov
8. Terminski plan investicije

8.1 Terminski plan izvedbe investicije

	Aktivnost
	1-3/11
	4-6/11
	7-9/11
	10-12/11
	1-3/12
	4-6/12
	7-9/12
	9-12/12
	1-3/13

	Mesec/Leto
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izvedba javnega natečaja
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izdelava projektne dokumentacije
	 
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 

	Pridobitev gradbenega dovoljenja
	 
	 
	 
	 X
	
	 
	 
	 
	 

	Zagotovitev začasnih prostorov
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	Izvedba JN - oddaja gradbenih del
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 

	Izvedba JN - nabava opreme
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	Začetek del
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	Izvajanje del
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	Končanje del
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	Pregled in prevzem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	Predaja v uporabo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	Zaključek financiranja
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X

	Končanje investicije
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X


8.2 Terminski plan financiranja po virih (tekoče cene v EUR)

	Obdobje
	2010
	2011
	2012
	2013
	Skupaj
	Delež

	Vir
	
	
	
	
	
	

	Občina Brežice
	684
	140.000
	999.700
	803.549
	1.943.933
	47

	SVRL - RR
	0
	0
	2.200.000
	0
	2.200.000
	53

	Skupaj
	684
	140.000
	3.199.700
	803.549
	4.143.933
	100


8.3 Terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije

	AKTIVNOST
	ODGOVORNA SLUŽBA
	ODGOVORNA OSEBA
	ROK za dokončanje

	Izvedba javnega natečaja 
	Oddelek za družbene dejavnosti
	Anica Hribar
	Junij

2011

	Pridobitev projektne dokumentacije (PZI, PGD, PZR)
	Oddelek za družbene dejavnosti
	Anica Hribar
	Maj 2012

	Izdelava PIZ in IP 
	Oddelek za družbene dejavnosti
	Anica Hribar
	September 2011

	Pridobitev gradbenega dovoljenje
	Oddelek za družbene dejavnosti
	Anica Hribar
	Maj 2012


9. Priloge

1. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (Občinski svet Občine Brežice) -  naknadno
2. Poročilo o pregledu stanja objekta Vrtca Mavrica v Brežicah -  Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, 1000 Ljubljana - št.: DN 340143/00, november 2000 (v arhivu investitorja)

3. Idejna zasnova za objekt Vrtec Mavrica Brežice – Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 7140 Brežice – št.: 05157-00, december 2005 (v arhivu investitorja)
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		Šolsko leto		Št. otrok		Št oddelkov

						1. star. obdobje		3-4 let		kombini- rani		2. star. obdobje		razvojni		poldne- vni		Skupaj

		2006/2007		291		7		0		2		7		1		1		18

		2007/2008		295		7		3		1		5		1		0.5		17.5

		2008/2009		305		8		3		1		5		1		0.5		18.5

		2009/2010		350		9		3		0		7		1		0		20

		2010/2011		365		9		2		2		7		1		0		21
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