

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPdVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPDCE), Uredbe o dokumentih za načrtovanje in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 44/07 in 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.100/21) je Občinski svet Občine Brežice na svoji 22. redni seji, dne 21.4.2022, sprejel

SKLEP

o potrditvi Investicijskega programa »Obnova atletskega stadiona v Brežicah«

1. člen

Potrdi se Investicijski program »Obnova atletskega stadiona v Brežicah«, ki ga je v aprilu 2022 pripravilo podjetje Espri d.o.o.

2. člen

(1) Vrednost investicije v tekočih cenah znaša 1.617.174,40 EUR z DDV.

(2) Investicija se izvaja v času od 1. 5. 2022 do 30. 9. 2024.

3. člen

Sredstva za investicijo zagotovi Občina Brežice iz lastnih sredstev.

4. člen

(1) Finančna konstrukcija investicije (tekoče cene - vsi stroški):

Vir financiranja	do 2022	2022	2023	2024	Skupaj	Delež
Občina Brežice	17.174,40	300.000,00	829.336,81	470.663,19	1.617.174,40	100,00%
Skupaj	17.174,40	300.000,00	829.336,81	470.663,19	1.617.174,40	100,00%

(2) Terminski plan investicije:

Aktivnost	Pričetek	Zaključek
Investicijska dokumentacija	Mar 2022	Apr 2022
Javno naročilo - 1. faza	Maj 2022	Avg 2022
Izbor izvajalca - 1. faza	Avg 2022	Sept 2022
Podpis pogodbe - 1. faza	Sept 2022	Sept 2022
Izvedba - 1. faza	Okt 2022	Jun 2023
Uporabno dovoljenje – 1.faza	Jun 2023	Jul 2023
Javno naročilo – faze 2.-6.	Jun 2023	Okt 2023
Izbor izvajalca – faze 2.-6.	Okt 2023	Nov 2023
Podpis pogodbe – faze 2.-6.	Nov 2023	Dec 2023
Izvedba – faze 2.-6.	Feb 2024	Jun 2024
Uporabno dovoljenje – faze 2.-6.	Jun 2024	Jul 2024

5. člen

Občinski svet Občine Brežice pooblašča župana Občine Brežice, da v primeru pridobitve dodatnih sredstev oz. usklajevanja višine sredstev iz drugih virov oz. potrebe po manjših vsebinskih spremembah investicijske dokumentacije zaradi prijave na razpise za EU sredstva ali sredstva iz drugih virov, potrdi in sprejme novelacijo investicijske dokumentacije za projekt "Obnova atletskega stadiona v Brežicah".

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Številka: 351-21/2019

Datum: 21.4.2022

Ivan MOLAN
župan