

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPdVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP), Uredbe o dokumentih za načrtovanje in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 44/07 in 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št.: 60/06, 54/10 in 27/16), 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) je Občinski svet Občine Brežice na svoji 19. redni seji, dne 20.9.2021 sprejel

SKLEP

o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Dozidava Zdravstvenega doma Brežice«

1. člen

Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta »Dozidava Zdravstveni dom Brežice«, ki ga je v juliju 2021 pripravilo podjetje Espri d.o.o.

2. člen

(1) Vrednost investicije v tekočih cenah znaša 6.047.584,88 EUR z DDV.

(2) Investicija se izvaja v času od 01.11.2019 do predvidoma 31.08.2024, v kolikor bodo za to zagotovljena sredstva.

3. člen

Sredstva za investicijo zagotovijo:

- Občine Brežice,
- Javni zavod Lekarna Brežice,
- Eko sklad j.s.

4. člen

(1) Finančna konstrukcija investicije (tekoče cene - vsi stroški):

Viri financiranja	do vključno 2021	2022	2023	2024	Skupaj	Delež
Občina Brežice	13.474,29	100.000,00	2.500.000,00	1.100.000,00	3.713.474,29	61,40%
Lekarna Brežice	120.000,00	1.900.000,00			2.020.000,00	33,40%
Eko sklad				314.110,59	314.110,59	5,19%
Skupaj	133.474,29	2.000.000,00	2.500.000,00	1.414.110,59	6.047.584,88	100,00%

(2) Terminski plan investicije:

Aktivnost	Začetek	Zaključek
1. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije	november 2019	oktober 2021
2. Postopek izbire izvajalca izvedbenih del	december 2021	januar 2022
3. Oddaja javnega naročila	januar 2022	marec 2022
4. Izvedbena dela	april 2022	junij 2024
5. Predaja v uporabo	junij 2024	avgust 2024

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Številka: 351-13/2019

Datum: 20.9 2021

Ivan MOLAN
župan