

Številka: 371-5/2020

Datum: 22. 9. 2026

Zadeva: Ureditev cestnega odseka čez naselje Ribnica – POJASNILO

V zvezi s pozivi krajanov Ribnice, Osnovne šole Velika Dolina ter pozivi, ki se vrstijo na socialnih omrežjih podajamo pojasnilo o poteku projekta ureditve odseka državne ceste R3-675/1207 čez naselje Ribnica.

Občina Brežice je leta 2020 pristopila k pripravi projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika in ureditev avtobusnih postajališč (z odvodnjavanjem, cestno razsvetljavo, vodovodom itd). Naknadno se je projektna dokumentacija dopolnila tudi z rekonstrukcijo ceste, k postopku je pristopila Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), ki je upravljalca te državne ceste.

V začetku leta 2021 je bil izveden inšpekcijski nadzor s strani Inšpektorata RS za infrastrukturo (IRSI), kjer je bilo ugotovljeno, da Ribnica nima zagotovljenih avtobusnih postajališč za obe smeri vožnje, edino avtobusno postajališče, pa da je neustrezno. Občina je z namenom hitrega reševanja te problematike, naročila dodatno projektno dokumentacijo za začasna avtobusna postajališča, ki naj bi se izvedla čim hitreje ter bi kasneje ko bi bil izveden celoten projekt z rekonstrukcijo ceste postala tudi stalna avtobusna postajališča.

Oba projekta sta se vodila sočasno. V začetku leta 2022 smo projekt za začasna avtobusna postajališča uskladili z lastniki in upoštevali tudi njihove pobude. Avgusta 2022 je bilo izvedeno javno naročilo za izvedbo začasnih avtobusnih postajališč (zagotovljena so bila sredstva in izbran je bil izvajalec), pri čemer pa je eden od lastnikov tik pred izgradnjo preklical vsa že dana soglasja ter odpovedal nadaljnjo komunikacijo (kljub temu, da se mu je projekt prilagodil itd). Postopek izvedbe je bil s tem ustavljen.

Iskale so se nove lokacije avtobusnih postajališč, pri čemer se je projekt zaradi pereče problematike z zemljišči, razgibanega terenskega poteka ceste, zagotavljanja potrebnih tehničnih elementov ter predpisanih postopkov zaključil šele jeseni 2025. DRSI je po dokončanju projektne dokumentacije takoj pristopila k reševanju lastniških problemov, kar aktivno še teče ter se pričakuje, da bo v nekaj mesecih zaključeno (sicer sledijo razlastitve preko Vlade RS, kar pa zopet vpliva na čas izvedbe). Sledi podpis Sporazuma o sofinanciranju med Občino Brežice in DRSI ter nato izvedba, ki je ocenjena na cca 1,5 mio EUR ter je odvisna od razpoložljivosti sredstev v občinskem in državnem proračunu. Predvideno je, da bi izvedba na terenu potekala v letih 2027/28. Po podpisnem sporazumu sledi razpis za izvajalca, ki ga bo izvedla DRSI.

Inšpekcijski postopek v zvezi z avtobusnimi postajališči je bil v času priprave projektov ustavljen, zaradi vseh dejavnosti, ki smo jih izvajali. Alternativa do izgradnje urejenih avtobusnih postajališč je zgolj ukinitve avtobusnega postajališča ter s tem ukinitve ustavljanja avtobusov v Ribnici.

V letu 2025 pa je kar nekaj krajanov oziroma krajanek pričelo pošiljati pozive na razne službe, med drugim tudi Inšpektorat za infrastrukturo (IRSI), ki je ponovno uvedel inšpekcijski postopek ter v začetku junija 2026 izdal odločbo, ki je narekovala, da se preuči lokacija obstoječega avtobusnega postajališča ter uredi tako, da izpolnjuje vsaj minimalne pogoje. Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), ki je upravljalca ceste, je nadalje ugotovila, da korita z rožami in nepravilno postavljena avtobusna hišica ovirajo normalno rabo avtobusne niše. Avtobusna hiška s koriti bi morala stati vsaj 75 cm od roba robnikov (stala je tik ob

robnikih). Zaradi zahteve lastnika zemljišča ob cesti, ki preko odvetnika že od maja 2024 zahteva odstranitev hiške, se le ta ni mogla prestaviti. Vsled zahtev IRSI, DRSI in lastnika zemljišč, je bila avtobusna hiška odstranjena. Obnovile pa so se talne oznake postajališča ter namestil prometni znak za avtobusno postajališče. Naknadno je DRSI ugotovila, da je bližnji prehod čez državno cesto nevaren in neustrezen, saj nima primernih površin za pešce z obeh strani ceste, kar je nevarnejše za pešce, kot če prehoda ne bi bilo. Zato je odredila tudi brisanje prehoda za pešce.

Trenutno stanje je torej, da je avtobusno postajališče v funkciji, vendar brez avtobusne hiške ter približno izpolnjuje minimalne pogoje za avtobusno postajališče. Prehajanje ceste je možno, kljub temu da prehoda za pešce ni. Pešci so zato pazljivejši, kot pa če bi se zanašali na neustrezno urejen prehod za pešce, kar je v tej situaciji varneje. Ponavljamo, da je alternativa sedanji ureditvi do izvedbe projekta zgolj odstranitev avtobusnega postajališča, kar pa pomeni, da v Ribnici avtobusi ne bi več ustavljali.

Žal nam je za nastalo situacijo, vendar investicijo vodimo skladno s predpisanimi postopki, saj je drugače ne moremo in ne smemo. Rešitve, ki se bodo izvedle pa morajo biti strokovno podprte s potrebno dokumentacijo in soglasji, urejenim lastniškim stanjem.... Občina ni upravljalka državne ceste, prav tako ne more izvesti razlastitev ali kakšnih podobnih postopkov, saj gre za državno cesto. Izvedba na terenu se bo lahko odvila ko bodo pridobljena zemljišča (kar se aktivno ureja). Občina in DRSI prepoznavata projekt kot nujen in prioriten, vendar je potrebno speljati postopke za izgradnjo skladno z zakonodajo. Če bi postopki tekli kot načrtano, bi v letu 2022 bila že izvedena začasna avtobusna postajališča, leta 2024/25 pa bi bil realiziran celoten projekt in urejena celotna cesta čez Ribnico s pločniki, cestno razsvetljavo ter urejeno pripadajočo infrastrukturo..

Žal nam je za situacijo v kateri se je znašla Ribnica v zvezi s prometom ter upamo, da se boste prebivalci Ribnice poenotili ter v duhu skupnosti uspeli VSI SKUPAJ pokazati pozitiven interes za izvedbo projekta za vas ter za vaše otroke.

V upanju, da bo do izvedbe na terenu prišlo kmalu ter bo s tem zagotovljena primerna prometna varnost, vas lepo pozdravljamo

Pripravila:
Teja Leben
Višja svetovalka

Ivan Molan
Ž U P A N

David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno
infrastrukturo in gospodarske javne službe

Poslano – po mailu:

- Krajanom, ki so prosili za urejanje situacije
- Krajevni skupnosti Jesenice na Dolenjskem in Velika Dolina
- Osnovna šola Velika Dolina
- Direkcija RS za infrastrukturo

Prilagojeno se objavi tudi na spletni strani Občine Brežice