

# ŽUPAN

Številka: 371-153/2017  
Datum: 14.12. 2017

## OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE

**ZADEVA: Sprejme se Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Izvedba infrastrukturne ureditve na pokopališču Brežice - POPRAVEK (točka 8.2)**

Spoštovani,

z vabilom na 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Brežice ste k točki 8.2: Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Izvedba infrastrukturne ureditve na pokopališču Brežice prejeli gradivo, ki vključuje več tabel, s finančnimi prikazi po letih ter opredelitvijo v mesecih po terminskem planu.

Finančna konstrukcija po letih ter virih sredstev je pravilno predvidena, vendar se ne ujema s terminskim zaključkom igradnje ter prevzema del 2. etape, tabelarično prikazane v predvidenem terminskem planu infrastrukturne ureditve. V nadaljevanju podajamo pravilno tabelo, s prikazom prej navedenega, napačnega, podatka.

Predvideni terminski plan infrastrukturne ureditve:

Aktivnosti projekta	Terminski načrt (od – do)	
Izbor izvajalca za gradnjo 1. in 2. etape	01/2018	3/2018
Izgradnja 1. etape	2/2018	5/2019
Izgradnja 2. etape	5/2019	5/2020 (prej 10/2019)
Prevzem del za 1. in 2. etapo	6/2020 (prej 11/2019)	/
Izbor izvajalca za izgradnjo 3. etape	3/2020	5/2020
Izgradnja 3. etape	9/2020	5/2021
Prevzem del za 3. etapo	6/2021	/
Izvajanje strokovnega nadzora in koordinatorja varnosti	2/2018	5/2021 (prej 5/2020)
Pridobitev uporabnega dovoljenja za 1. 2. in 3. etapo	5/2021	8/2021


V skladu za navedenim je korigirana tabela v predlogu sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za izvedbo infrastrukturne ureditve na pokopališču Brežice.

S tem popravkom je gradivo za odločanje ter predlog sklepa usklajen z zapisanim v Dokumentu identifikacije investicijskega projekta Izvedba infrastrukturne ureditve na pokopališču Brežice.

Pripravila:  
Mateja Hotko  
svetovalka za komunalno infrastrukturo



Alenka Laznik  
vodja oddelka za komunalno infrastrukturo  
in gospodarske javne službe



Ivan MOLAN  
župan



Priloga:

- predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Izvedba infrastrukturne ureditve na pokopališču Brežice.

Na podlagi Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 80/16 - ZIPRS1718), Uredbe o dokumentih za načrtovanje in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), 19. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice, na svoji \_ . redni seji dne \_\_\_\_\_ sprejel:

**SKLEP**  
**O POTRDTVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA**  
**»Izvedba infrastrukturne ureditve na pokopališču Brežice«**

1. točka

Potrdi se dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo »Izvedba infrastrukturne ureditve na pokopališču Brežice«, ki ga je izdelala Občina Brežice v mesecu novembru 2017.

2. točka

Vrednost investicije po tekočih cenah z vključenim DDV znaša 580.000 EUR, brez DDV 475.410 EUR.

<b>Vrsta del v eur z ddv / leto</b>	<b>Skupaj brez ddv</b>	<b>Skupaj eur z ddv</b>
Izvedba 1. etape (zahodni del)	211.615 €	258.170 €
Izvedba 2. etape (južni del)	63.180 €	77.079 €
Izvedba 3. etape (vzhodni del)	187.255 €	228.451 €
Strokovni nadzor nad gradnjo	13.360 €	16.300 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>475.410 €</b>	<b>580.000 €</b>

3. točka

Investicija se bo izvajala skladno s trminskim načrtom od januarja 2018 do avgusta 2021:

<b>Aktivnosti projekta</b>	<b>Terminski načrt (od – do)</b>	
Izbor izvajalca za gradnjo 1. in 2. etape	01/2018	3/2018
Izgradnja 1. etape	2/2018	5/2019
Izgradnja 2. etape	5/2019	5/2020
Prezem del za 1. in 2. etapo	6/2020	/
Izbor izvajalca za izgradnjo 3. etape	3/2020	5/2020
Izgradnja 3. etape	9/2020	5/2021
Prezem del za 3. etapo	6/2021	/
Izvajanje strokovnega nadzora in koordinatorja varnosti	2/2018	5/2021
Pridobitev uporabnega dovoljenja za 1. 2. in 3. etapo	5/2021	8/2021

4. točka

(1) Vire za financiranje zagotavljajo:

- Lastna finančna sredstva v znesku 424.040 EUR
- Nepovratna sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1 v znesku 155.960,00 EUR

(2) Financiranje investicije prevzema:

**Občina BREŽICE – Odlok o proračunu občine Brežice za leto 2018 in NRP iz postavke:**

<b>Proračunska postavka (številka in naziv)</b>	00264 – Razširitev pokopališča Brežice
<b>NRP (številka in naziv)</b>	OB009-17-0037 – Izvedba infrastrukturne ureditve na pokopališču Brežice

(3) Razporeditev financiranja po letih:

<b>Vrsta del v eur z ddv / leto</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Skupaj eur z ddv</b>
Izvedba 1. etape (zahodni del)	195.500	62.670			258.170
Izvedba 2. etape (južni del)		14.330	62.749		77.079
Izvedba 3. etape (vzhodni del)			131.451	97.000	228.451
Strokovni nadzor nad gradnjo	4.500	3.000	5.800	3.000	16.300
<b>SKUPAJ</b>	<b>200.000</b>	<b>80.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>580.000</b>

(4) Razporeditev financiranja po virih in letih:

<b>Financerji / leta</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Delež (%)</b>
Občina Brežice	44.040	80.000	200.000	100.000	73,11
Transfer iz državnega proračuna – 23. člen ZFO*	155.960				26,89
<b>Skupaj</b>	<b>200.000</b>	<b>80.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>

\* Občina bo za projekt vložila načrt porabe koriščenja sredstev na osnovi 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1), na osnovi izračunanih deležev razpoložljivih sredstev občin za sofinanciranje občinskih investicij (v letih 2017 in 2018, št. 4100-1/2017/2 z dne 7.2.2017, objavljenih na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo).

**5. točka**

Občinski svet Občine Brežice pooblašča župana Občine Brežice, da v primeru pridobitve dodatnih sredstev iz drugih virov oz. potrebe po manjših vsebinskih spremembah investicijske dokumentacije zaradi prijave na razpise za EU sredstva ali sredstva iz drugih virov, potrdi in sprejme novelacijo investicijske dokumentacije za projekt »Izvedba infrastrukturne ureditve na pokopališču Brežice«.

**6. točka**

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Številka: 371-153/2017

Datum: \_\_\_\_\_

Ivan MOLAN  
župan