

POPIS DEL

OBJEKT: TRŽNICA BREŽICE - JAVNE SANITARIJE

INVESTITOR: OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

SKUPNA REKAPITULACIJA		EUR
A.	GRADBENA DELA	6.259,40
B.	OBRTNIŠKA DELA	37.520,95
C.	STROJNE INŠTALACIJE	25.702,00
D.	ELEKTRO INŠTALACIJE	6.094,00
skupaj (A+B+C+D):		75.576,35

E.	NEPREDVIDENA DELA		7.557,64
skupaj (A+B+C+D+E):			83.133,99

F. SEKUNDARNA KRITINA 11.928,40

	POPUST	0%	0,00
SKUPAJ S POPUSTOM			95.062,39
	DDV	22%	20.913,72
SKUPAJ Z DDV			115.976,11

REKAPITULACIJA

Vrednosti so v EUR!

A1	GRADBENA DELA - RUŠITVENA DELA	1.493,00
A2	GRADBENA DELA - ZEMELJSKA DELA	905,00
A3	GRADBENA DELA - BETONSKA DELA IN AB. DELA	825,00
A4	GRADBENA DELA - ZIDARSKA DELA	2.430,40
A5	GRADBENA DELA - KANALIZACIJA	256,00
A6	GRADBENA DELA - FASADERSKA DELA	350,00
GRADBENA DELA (skupaj)		6.259,40

B1	OBRTNIŠKA DELA - KROVSKO KLEPARSKA DELA	3.800,00
B2	OBRTNIŠKA DELA - SUHOMONTAŽNA DELA	8.620,00
B3	OBRTNIŠKA DELA - SLIKOPLESKARSKA DELA	1.104,00
B4	OBRTNIŠKA DELA - KERAMIČARSKA DELA	7.863,00
B5	OBRTNIŠKA DELA - MIZARSKA DELA	15.629,20
B6	OBRTNIŠKA DELA - KLJUČAVNIČARSKA DELA	504,75
OBRTNIŠKA DELA (skupaj)		37.520,95

C1	STROJNE INŠT. - OGREVANJE	2.804,00
C2	STROJEN INŠT. - PREZRAČEVANJE	3.041,00
C3	STROJNE INŠT. - VODOVOD, KANALIZACIJA	19.857,00
STROJNE INŠTALACIJE (skupaj)		25.702,00

D1	ELEKT. INŠT. - RAZSVETLJAVA IN MALA MOČ	5.282,80
D2	ELEKT. INŠT. - VIDEO NADZORNI SISTEM	691,20
D3	ELEKT. INŠT. - PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA	120,00
ELEKTRO INŠTALACIJE (skupaj)		6.094,00