

# ŽUPAN

Datum: 17. 4. 2020

Občinskemu svetu Občine Brežice

## Zadeva: POROČILO O DELOVANJU IN UKREPIH OBČINE BREŽICE V ČASU EPIDEMIJE

Občina Brežice spremlja razmere v zvezi s koronavirusom ter sledi navodilom Vlade RS in ostalih pristojnih državnih služb. Tudi občina je sprejela nabor ukrepov, ki so namenjeni preprečevanju širjenja virusa in nudenju pomoči tistim občankam in občanom, ki jo potrebujejo.

Do nadaljnega je delo s strankami v času uradnih ur omejeno na kontakte po telefonu in po e-pošti, samo v izjemnih primerih, kadar se nujne zadeve ne da rešiti po telefonu ali elektronski pošti, je možen sprejem stranke v sprejemni pisarni po obveznem predhodnem dogovoru (telefon: 07 620 55 00 in [obcina.brezice@brezice.si](mailto:obcina.brezice@brezice.si)).

- **Urejen prehod državne meje z Republiko Hrvaško za potrebe kmetijstva**

Občina Brežice se zaveda težave s katero se srečujejo kmeti, ki imajo kmetijska zemljišča na Hrvaškem, od kar je državna meja zaprta zaradi ukrepov preprečevanja širjenja epidemije, zato je v kontaktu s pristojnimi službami in organi pridobila odgovor o režimu prehajanja državne meje v času izvajanja ukrepov za preprečevanje okužbe s koronavirusom COVID -19 za upravičence po Sporazumu med Republiko Slovenijo (RS) in Republiko Hrvaško (RH) o obmejnem prometu in sodelovanju.

Režim prehajanja meje:

Lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo kmetijsko zemljišče v celoti v RH in ki posedujejo obmejne prepustnice s kmetijskim vložkom, lahko prehajajo državno mejo na mejnih prehodih (MP) Slovenska vas, Rigonce in Orešje, ker so mejni prehodi za obmejni promet začasno zaprti. Če bodo v tem primeru potovali izven območja določenega prehodnega mesta, si morajo predhodno pridobiti prepustnico, ki jim ga bo izdal pristojni lokalni štab občine v RH. Na vseh lokacijah, kjer zaradi zaklenjenih vrat v panelni ograji trenutno ni možen dostop do zemljišč v RH preko prehodnega mesta, bodo predstavniki Policije upravičencem odklenili vrata po izraženi potrebi. Upravičenci naj pokličejo na Policijsko postajo Brežice (telefonska št.: 07 466 03 00) in najjavijo delo na kmetijski površini. Patrulja Policijske postaje Brežice jim bo odklenila vrata, po izvedenih opravilih pa jih bo ponovno zaklenila. Enak postopek velja za vsakokratni dostop na zemljišče. Če upravičenci nimajo maloobmejne prepustnice s kmetijskim vložkom naj pokličejo na Upravno enoto Brežice (telefonska št.: 07 499 15 50) in si uredijo vse potrebno za izdajo le-te. Upravne enote je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že pozvalo k pospešenemu izdajanju maloobmejnih prepustnic.

- **Kolegij župana z ravnateljmi osnovnih šol in glasbene šole v občini**

V sredo, 15. 4. 2020, je župan s sodelavkami sodeloval pri video sestanku z ravnateljicami in ravnatelji. Obravnavane teme so bile seznanitev z aktualnim

dogajanjem, izzivi po zaključku epidemije, projekti sodelovanja z Občino Brežice v 2020 in tudi skupna nabava zaščitnih sredstev za vse javne zavode. Ravnateljice in ravnatelj so poročali o izvajanju šolanja na daljavo. Splošna ugotovitev je, da to nemoteno poteka, sproti pa se rešujejo posamezni izzivi kot so to npr. odpovedovanje opreme, vprašanje dostopnosti (slab signal ali brez signala), ipd..

- **Zaščitna oprema za zaposlene na področju kritično infrastrukture v občini Brežice**

Občina Brežice je preko Civilne zaščite dostavila zaščitna sredstva ustanovam in organizacijam na področju kritične infrastrukture, med temi je zagotovila določeno količino zaščitne opreme s katero trenutno razpolaga (maske, razkužila) tudi šolam in vrtcu.

Hkrati so stiki s kritično infrastrukturo praktično na dnevnem nivoju. Aktivnosti in ukrepi potekajo v smeri preprečevanj okužb, še posebej v Domu starejših občanov, Zdravstvenem domu in Bolnišnici Brežice.

- **Drugi sveženj ukrepov za krepitev gospodarstva in lokalnih institucij**

Občina Brežice je sprejela drugi sveženj ukrepov z namenom okrepitve in spodbujanje gospodarstva ter podporo lokalnih institucij z oprostivjo plačila najemnin po merilih, ki so razvidna iz priložene Odredbe.

Lokalna tržnica je z današnjim dnem odprta vsak delavnik med 7.00 in 15.00, vključno s soboto.

- **Akcija zbiranja računalnikov za osnovnošolce je uspešna**

Občina Brežice zagotovila nujno potrebno opremo za osnovnošolce, akcija pa je še v teku.

#### Redno delovanje občine:

- Naloge Občine Brežice je delovati preudarno in gospodarno razpolagati s sredstvi. Občina Brežice je zato k odgovornemu ravnanju pozvala zavode in podjetje v svoji lasti, predlagane ukrepe skrbno izvaja in spremlja. Občina izvaja redne naloge med katere sodi tudi izvajanje tistih javnih naročil, katerih postopki trajajo več mesecev.

- **Investicije:**

- Obnova železnega mosta čez Savo je končana, naslednji teden (po 20. 4. 2020) sledi pregled izvedenih del.
- Cesta in pločnik Črešnjice – dela so v zaključni fazi (pogodbeni rok konec maja).
- Cesta in pločnik Dolenja Pirošica – sledi obnova križišča, dela se bodo začela izvajati predvidoma naslednji teden, rok za dokončanje del je konec maja.
- Obnova cest z dograditvijo pločnika v naselju Čatež (1. FAZA (1. in 2. etapa))
- Infrastrukturalne ureditve v Gabrju so v fazi zaključevanja.
- Gradnja zadrževalnega bazena deževnih vod na kanalizacijskem sistemu Čatež ob Savi je v izvajanju.
- Revitalizacija bivšega DU Brežice – delo potekajo, končana bodo predvidoma do konca junija 2020.
- Grad Brežice – dela na arkadnih hodniki trenutno zaradi epidemije trenutno mirujejo. Po ponovnem zagonu del se bo nadaljevalo z zamenjavo stavbnega pohištva ter pričelo s slikopleskarskimi deli.
- V maju 2020 predviden tudi začetek manjših investicij po krajevnih skupnostih.

- Status že objavljenih javnih naročil:
  - JN **Prenova Nogometnega stadiona Brežice - I. in II. faza**, odločitev glede izvajalcev še ni sprejeta, z deli bi pričeli v začetku maja 2020
  - JN **Obnova lesenega mostu čez reko Krko v Cerkljah ob Krki**, odločitev glede ponudnika še ni sprejeta, z deli bi pričeli v drugi polovici maja 2020
  - JN **Izgradnja vrtca Artiče**, odločitve glede izvajalca še ni, z deli bi pričeli predvidoma v juniju 2020
  - JN **Vzpostavitev kotlovnice vrtca Artiče**, odločitve glede izvajalca še ni, z deli bi pričeli predvidoma v juniju 2020
  - JN **Obnova železnega mostu čez Krko v Brežicah, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki**, postopek izbora izvajalca je v teku, pričetek del predvidoma v juniju 2020
  - JN **Ureditev podstrešja OŠ Dobova**; izbor zaključen,
  - JN: **Infrastrukturalna ureditev pokopališča Brežice**, odločitve glede izvajalca še ni, z deli bi pričeli v juliju 2020
  - JN **Dogradnja hlajenja na starem delu OŠ Cerklje ob Krki**, začetek del bo predvidoma v juliju 2020
  - JN **Preplastitev dela regionalne ceste R3-675/1481 ter izgradnja pločnika v naselju Obrežje**, začetek del bo predvidoma v maju 2020

Spoštovani, še vedno vas vabimo, da tudi vi sodelujete pri podajanju predlogov za ukrepe in rešitve na probleme, ki jih prepoznate v naši skupnosti v izrednih razmerah.

Kljub nekaterim sprostivam ukrepov je še vedno najpomembnejše samozaščitno vedenje vseh nas posameznikov in dosledno upoštevanje vseh navodil. Do sedaj smo bili pri upoštevanju ukrepov uspešni, bodimo vztrajni še naprej in ohranimo tudi skrb za najbolj ranljive ljudi v naši skupnosti.



*Ivan Molan*

Ivan Molan, župan

Priloge:

- Odredba župana štev. 3527-8/2020