Na podlagi 57. Clena v povezavi s 7. odstavkom 96. ¢lena Zakona o prostorskem
nacrtovanju (Uradni list RS, §t. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP (106/2010
popr.), 43/2011-ZKZ-C) in 33. ¢lena statuta Obé&ine Brezice (Uradni list RS, §t. 10/09) je
zupan Obcine Brezice sprejel

SKLEP
o zacetku priprave 3
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NACRTA CATEZ — SAVSKA POT
(v nadaljevanju SDZN)

1.0 OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO SDZN

V letu 2002 je Obégina BreZice sprejela zazidalni naért Catez — Savska pot (Uradni list
RS 19/02, 80/02 — popravek, 58/03; v nadaljevanju ZN). Znotraj obmocja ZN je predvidena
gradnja stanovanjskih objektov in »pomoznih objektov«. Gradnja »pomoznih objektov, je
dovoljena na podlagi starega in zdaj Ze neveljavnega Odloka o dolocitvi pomoznih objektov
za potrebe obCanov in njihovih druzin (Uradni list SRS, §t. 17/86), razen za vrtne ute, ograje
in plinske rezervoarje za katere so pogoji gradnje in postavitve podani v samem ZN. \si
Vecina »pomoznih objektov« se na podlagi ZN lahko gradi izkljuéno na povrsini za stavbisée,
ki je zarisna v grafic(nem delu ZN.
S strani investitorja gradnje stanovanjskih objektov na obmodcju ZN, je bila podana
pobuda za spremembo ZN iz naslednjih razlogov:
- da se omogoci gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov (»pomozni objekti«) na
celotni zemljiski parceli (ne le na povrsini namenjeni za stavbis¢e) v skladu z Uredbo
o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, §t. 37/08 — v nadaljevanju
Uredba),
- da se upostevajo dimenzije nezahtevnih in enostavnih objektov po Uredbi,
- da se dovoli postavitev ograj v obliki Zive meje in Ziva meja v kombinaciji z ostalimi
vrstami materiala viSine do 2, 0 m (ne le do 1,2 m).

2.0 OBMOCJE SDZN

Obmocje SDZN se nanasa na celotno obmocje osnovnega ZN, in sicer: 20/5, 20/7,
20/8, 20/9, 20/10, 20/11, 20/6, 20/12, 22/13, 22/12, 20/1 (cesta), 22/10, 22/8, 22/19, 22/18,
22/17, 22/16, 22/14, 22/15, 22/20, 22/21, 22/7, 22/9, 22/22, 22/23, 2/70 (cesta), 1883/27
(cesta), 1883/28-del (cesta), 1882/52-del (cesta), vse k.o. Catez. Skupna povrsina obmogja
je cca 0,2 ha.

Na zahodu in severu je meja SDZN obstojeca interna stanovanjska cesta JP524631
Catez - Podgrageno, na jugu lokalna cesta LC 024141 Catez — Terme Cate? in na vzhodu
kmetijska zemljis¢a.

3.0 NACIN PRIDOBITVE STROKOVNIH RESITEV

Strokovne resitve za SDZN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, obg&inskega
prostorskega plana in investicijskih namer pobudnika SDZN, upos$tevajoé¢ smernice za
nacrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo
variantno.



4.0 ROKI ZA PRIPRAVO SDZN IN NJEGOVIH POSAMEZNIH FAZ

Sklep o pripravi SDZN, sprejema - Zupan, rok - oktober 2011;

Objava sklepa v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu, objavi — Obgina, rok —
oktober 2011;

Osnutek SDZN, izdela — izdelovalec, rok - 15 dni po objavi Sklepa (november 2011);
Pridobivanje smernic za nacrtovanje od nosilcev urejanja prostora in odloébe o
(ne)potrebi izdelave celovite presoje vplivov na okolje, pridobiva — izdelovalec po
pooblastilu Ob¢ine, rok — november, december 2011;

Usklajevanje smernic za nacrtovanje in izdelava dopolnjenega osnutka SDZN -
izdela — izdelovalec, rok — 10 dni po pridobitvi smernic (december 2011);

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka SDZN ter po potrebi
okoljskega poro€ila, izvaja — Obé&ina in izdelovalec, rok — 30 dni po zakonu
(december, januar 2011);

Zavzemanje staliS¢ do pripomb in predlogov z javne razgrnitve SDZN, izdela —
izdelovalec in Obcina, rok — 10 dni po zaklju¢ku javne razgrnitve (januar 2011);
Priprava gradiva za 1. obravnavo na seji Obcinskega sveta (OS), pripravi — Obgina in
izdelovalec, rok — 14 dni pred sejo OS (januar, februar 2011);

1. obravnava na OS in sprejem dopolnjenega osnutka SDZN s stali$éi do pripomb in
predlogov iz javne razgrnitve, izvaja — OS, rok: januar, februar 2011;

Posredovanje staliS¢ do pripomb in predlogov z javne razgrnitve v objavo, objavi —
Obcina, rok — 7 dni po sprejemu na OS (februar 2011);

Predlog SDZN, izdela — izdelovalec, rok — 10 dni po prejetju stali§¢ do pripomb od
Obcine (februar 2011);

Pridobivanje in usklajevanje mnenj nosilcev urejanja prostora na SDZN, pridobiva —
izdelovalec po pooblastilu Ob¢ine, rok — 35 dni (marec 2011);

Usklajen predlog SDZN, izdela — izdelovalec, rok — 10 dni po prejetju mnenj (marec,
april 2011);

Priprava gradiva za 2. obravnavo na seji OS, pripravi — Obéina in izdelovalec, rok —
14 dni pred sejo OS (april 2011);

2. obravnava usklajenega predloga SDZN na OS in sprejem dokumenta, izvaja — OS,
rok: april 2011;

Izdelava kon¢nega dokumenta SDZN, izdela — izdelovalec, rok: 10 dni po sprejemu
na OS (april, maj 2011);

Posredovanje in objava odloka o SDZN v Uradnem listu RS, izvaja — Obgina, rok — 7
dni po prejetju usklajenih izvodov konénega akta.

Navedeni roki, ki se nanasajo na obravnave obéinskega sveta (OS), se prilagodijo

¢asovnim terminom zasedanja OS.

V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z dologili veljavnega

zakona potekal istoasno z izdelavo SDZN, ¢emur se prilagodijo opredeljeni roki izdelave

SDZN.

5.0 NOSILCI UREJANJA PROSTORA

Pri pripravi SDZN morajo s svojimi smernicami za nacrtovanje in mnenji k predlogu
SDZN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udelezenci:

1.

2.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo
vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO);

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za za$¢ito in reSevanje, Oddelek za prostorske,
urbanisticne in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in
drugimi nesre¢ami);

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
Novi trg 9, 8000 Novo mesto (vode);



4. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamic¢eva ulica 2, 8000 Novo mesto,
(narava);

5. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dedi$¢ino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
v vednost Zavod za varstvo kulturne dedi$¢ine, Obmoéna enota Novo mesto,
Skalickega 1, 8000 Novo mesto (kulturna dediscina);

6. Telekom Slovenije, RE TK omrezja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto
(telekomunikacije);

7. Komunalno stanovanjsko podjetje Brezice, Cesta prvih borcev 9, 8250 Brezice
(vodovod, kanalizacija, ceste, odvoz odpadkov);

8. Elektro Celje, PE Krsko, Cesta 4. julija 32, 8270 Krsko (elektricna energija);

9. Adriaplin, Dunajska 7 , 1000 Ljubljana (plinsko omrezje);

10. Obcina Brezice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brezice (obclinske ceste, javne
povrsine);

11. Krajevna skupnost CateZ ob Savi.

Kolikor se v postopku priprave SDZN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter
mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso nasteti v prejSnjem odstavku, se le-te
pridobijo v postopku.

Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom
61. Clena ZPNacrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30
dneh od prejema poziva.

6.0 OBVEZNOSTI FINANCIRANJA SDZN

Pripravljavec SDZN je:

OBCINA BREZICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brezice.
Naroc€nik SDZN je:
OBZORJE INVEST, d.o.0., Lenartova pot 24a, 8250 Brezice.

Finan€na sredstva za izdelavo SDZN zagotovi narocnik.

7.0 ZACETEK VELJAVNOSTI

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in za¢ne veljati naslednji dan
po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Ob¢&ine Brezice.
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