Na podiagi 57. ¢lena Zakona o prostorskem naértovanju (ZPNaért, Uradni list RS, &t. 33/07,
70/08 — ZVO-1B, 108/09, 80/10 — ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 — ZUPUDPP-A,
(109/12), 76/14 — odl. US in 14/16 — ZUUJFO) in 33. ¢lena Statuta Ob¢ine Brezice (Uradni list
RS, st. 10/09, 3/10) Zzupan Ob¢ine BrezZice sprejema

SKLEP
o zacetku priprave
sprememb in dopolnitev obéinskega prostorskega nacrta za razvoj con — SDOPN3

1. élen
(predmet)

S tem sklepom se zaéne postopek sprememb in dopolnitev Obginskega prostorskega naérta
Obcine Brezice (Ur. list RS, §t. 61/2014; v nadaljevanju »SDOPN3«).

Predmet naloge je izdelava sprememb in dopolnitev obcinskega prostorskega naérta obéine
Brezice (v nadaljevanju: SD OPN), ki je bil sprejet z Odlokom o ob&inskem prostorskem naértu
obéine Brezice (Uradni list RS, &t. 61/2014 in 43/2016; v nadaljevanju: OPN) vkljuéno z vsemi
Ze izdelanimi strokovnimi podlagami, dopolnitvami ter drugimi vsebinami in kartografskimi
prilcgami, ki so potrebne za sprejem prostorskega akta.

Naloga temelji na spremembah in dopolnitvah OPN v posameznih delih tekstualnega in
kartografskega dela akta ter njegovih prilog. SDOPN3 se pripravi v okvirih kot jih dologajo
usmeritve strate$kega dela OPN. V kolikor se bo izkazala potreba po izdelavi oziroma dopolnitvi
studij, strokovnih podlag, sprememb predpisov ter splodnih in posebnih smernic drzavnih
nosilcev urejanja prostora se dopolni tudi strateski del.

2. ¢len
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

Za potrebe analiziranja obstoje¢ih obmodij gospodarsko-industrijsko-obrtnih con je izdelana
strokovna podlaga za preverbo smiselnosti Siritve poslovnih con na obmocju obgine Brezice, M-
MUNDUS s.p., november 2017.

S strokovno podlago za preverbo smiselnosti Siritve poslovnih con v obéini Brezice oziroma
aktivacije obstojecih stavbnih zemljiS¢ se je obravnavala smiselnost prostorske Siritve obstojecih
poslovno-obrtnih in industrijskih con, ki so komunalno Ze urejene, prostorsko in druzbeno
sprejemljive, usmerjene v zapolnjevanje obstojecih struktur in podobno. Iz strokovne podlage
izhajajo prostorske preverbe posameznih delov obstojecih con.

S strokovno podiago so se podale usmeritve za nadaljnji prostorski razvoj na obmodjih :
IPC Brezina

TPV Sentlenart

OC Dobova

OC Krska vas

OC Bizeljsko

PC Slovenska vas

GC Feniks

NoohswN=

Iz strokovne podlaga izhaja, da je na obmocgjih dveh con potrebno pristopiti k Siritvi stavbnih

zemljis$¢ in sicer:

1) OC Dobova:



Predvidi se Siritev obstojece cone proti zahodu. Smiselno se spremeni in dopolni Urbanistiéni
nacrt Dobova. V usmeritve za OPN se povzamejo izhodiS€a iz posebnih smernic pridobljenih za
potrebe priprave strokovne podlage:

- odmik od naravne vrednote 15m.

- prikazati je potrebno razrede poplavne nevarnosti

- izvedejo se predhodne arheoloske raziskave

- v sklopu strokovne podalge je izdelan shematski prikaz zasnove Siritve cone, ki se

povzame v usmeritev za OPPN.

2) PC Slovenska vas:

Zaradi slabe prometne navezave poslovne cone se predvidi nova hitra povezava. Z OPN naj se
zagotovi/rezervira koridor povezovalne ceste gospodarske cone z avtocesto - navezava na
obmocdje Lokacijskega nacrta za avtocesto na odseku Krska vas — Obrezje - kot varianta ll.c, ki
je kot najbolj sprejemljiva.

3. ¢len
(obmocje SDOPN)

Obmocje urejanja obsega:
- dodatne razvojne povrsine obrtne cone v Dobovi
- poslovno cono Slovenska vas ustrezno prometno navezat na avtocestno omrezje

4. ¢len
(nacin pridobitve strokovnih resitev)

Strokovne resitve za spremembe in dopolnitve OPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja
prostora, sploSnih smernic drzavnih nosilcev urejanja prostora in splosnih in podrobnih smernice
za nacrtovanje nosilcev urejanja prostora. Obcina nima izdelanih strokovnih podlag, ki bi se
vsebinsko vezale na pripravo sprememb in dopolnitev OPN.

5. Clen
(roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz)

Terminski plan izdelave:

KORAK NALOGA NOSILEC ROK TRAJANJE
FAZA 1
0| PRIPRAVA JAVNEGA |OBCINA april 2018
RAZPISA IN IZBOR
ZUNANJEGA
|ZDELOVALCA




1| CELOVITA ANALIZA IZDELOVALEC IN |30 DNI 30 DNI
PROSTORA - UVEDBA |OBCINA
V DELO in
STROKOVA PRESOJA,
OBRAZLOZITEV IN
UTEMELJITEV
RAZVOJNIH POTREB
(OBCINSKE POTREBE,
NUP)
FAZA 2
2 [ IZDELAVA OSNUTKA |IZDELOVALEC 20 DNI
20 DNI
3| PRIRPAVA GRADIVA |IZVAJALEC + 40 DNI PO UVEDBI V
ZA PRIDOBITEV VLOGA OBCINA |[DELO
PRVIH MNENJ NUP
4| TEH.PREGLED MOP  [MOP 8 DNI 8 DNI
IN ODDAJA GRADIVA
NA STREZNIK
5| VLOGE ZA OBCINA NASLEDNJI DAN PO |3 DNI
PRIDOBITEV PRVIH POTRDITVI
MNENJ RAZPOSLJE GRADIVA S STRNI
OBCINA MOP
6 | PRIDOBIVANJE PRVIH MNENJ MIN 30 DNI
7| VLOGA ZA CPVO OBCINA PO PRETEKU 35 DNI
oD
POSREDOVANJA
VLOG ZA 1 MNENJA
7.1.| PRIDOBITEV ODLOCBE ZA CPVO
7.2.|1IZDELAVA |IZDELOVALEC 90 DNI OD 30 DNI
OKOLJSKEGA OKOLJSKEGA SEZNANITVE O
POROCILA POROCILA POTREBI IZDELAVE
CPVO
7.3.| IZDELAVA DODATKA
K NARAVI IN/ALI
KULTURI
7.4. | PRIDOBITEV SKLEPA |MOP SKLADNO S 30 DNI
O USTREZNOSTI OP POSTOPKOM CPVO
7.5.| DOPOLNJEN IZDELOVALEC 60 DNI PO /
OSNUTEK SPREMEMB PRIDOBITVI IN
IN DOPOLNITEV USKLADITVI PRVIH
OPN+OP MNENJ NUP TER

SKLEPA O
USTREZNOSTI OP




6.1. | ANALIZA PRVIH MNENJ OBCINA, NUP, PREDVIDOMA 30 DNI 30 DNI
|IZDELOVALEC (ODVISNO OD VSEBINE
PRVIH MNENJ)
6.2. | USKLAJEVANJE PRVIH MNENJ |OBCINA , NUP, 30 DNI
Z RAZLICNIMI NUP |ZDELOVALEC
ZAKLJUCEK OBEH PODFAZ
6.3. | DOPOLNJEN OSNUTEK IZDELOVALEC 60 DNI PO PRIDOBITVI | 60 DNI
SPREMEMB IN DOPOLNITEV IN USKLADITVI PRVIH
OPN+OP MNENJ NUP TER
SKLEPA O
USTREZNOSTI OP
FAZA 3
8 | JAVNA OBJAVA OBCINA 7 DNI 7 DNI
JAVNE RAZGRNITVE
IN JAVNE
OBRAVNAVE +
OBVESTILO
LASTNIKOM
TANGIRANIH
ZEMLJISC
9| JAVNA RAZGRNITEV |OBCINA 30 DNI
SD OPN IN OP +
JAVNA OBRAVNAVA
10 | PRIPRAVA STALISC |OBCINA IN OBA |ODVISNO OD 60 DNI
DO PRIPOMB, IZDELOVALCA KOLICINE PRIPOMB,
PREDLOGOV IN (OPN IN OP) PREDLOGOV IN
POTRDITEV POTREDITEV -
PREDVIDOMA 30
DNI
11| PRIPRAVA GRADIVA |OBCINA 10 DNI PO 10 DNI
ZA PRVO PREJEMU GRADIVA
OBRAVNAVO NA SEJI
OBCINSKEGA SVETA
opomba | ODVISNO OD SEJE OBCINA / /
OBCINSEKGA SVETA
FAZA 4
12 | PRIPRAVA |IZDELOVALEC 30 DNI PO 30 DNI
PREDLOGA OPN POTRDITVI
DOPOLNJENEGA
OSNUTKA IN
STALISC DO
PRIPOMB NA SEJI
oS
13 | POSREDOVANJE VLOGA : OBCINA |1 DAN 1 DAN
PREDLOGA OPN
14 | ODGOVOR MOP IN MOP 8 DNI 8 DNI
ODDAJA GRADIVA NA
STREZNIK
15 | VLOGE ZA OBCINA NASLEDNJI DAN PO |1 DAN
PRIDOBITEV DRUGIH PRIDOBITVI




MNENJ V PRVEM
KROGU RAZPOSLJE
OBCINA

GRADIVA

(nosilci urejanja prostora)

Pri pripravi SDOPN morajo s svojimi smernicami za naértovanje in mnenji k predlogu OPPN
sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udelezenci:

Nosilci urejanja prostora:

1. Za podrocje razvoja poselitve:

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;

16 | PRIDOBITEV NUP 30 DNI 30 DNI
DRUGEGA MNENJA +
OPREDEILTEV
SPREJEMLJIVOSTI
SPREMEMB IN
DOPOLNITEV OPN V
POSTOPKU CPVO IN
ODLOCBA MOP
FAZA 5
17 | USKLAJEVANJE OBCINA, PREDVIDOMA 30 30 DNI
DRUGIH MNENJ NUP | IZDELOVALEC, DNI (ODVISNO OD
NUP VSEBINE DRUGIH
MNENJ)
18 | PONOVNA VLOGA ZA |VLOGA : OBCINA |45 DNI 45 DNI
PRIDOBITEV DRUGIH
MNENJ
19 | VLOGE ZA OBCINA NASLEDNJI DAN PO |1 DAN
PRIDOBITEV DRUGIH PRIDOBITVI
MNENJ V DRUGEM GRADIVA
KROGU RAZPOSLJE
OBCINA
20 | ODGOVOR MOP IN MOP 8 DNI 8 DNI
ODDAJA GRADIVA NA
STREZNIK
21 | PRIPRAVA IZDELOVALEC 30 DNI PO
USKLAJENEGA PREJEMU
PREDLOGA POZITIVNIH DRUGIH
MNENJ
22 | PRIRPAVA GRADIVA |OBCINA IN OBA |10 DNI
ZA SEJO IZDELOVALCA
OBCINSKEGA SVETA |[(OPB IN OP)
23 | PRIPRAVA OBCINA 30 DNI PO
SPREJETEGA SPREJEMU
ODLOKA (CISTOPISA) OZIROMA PO
ZA OBJAVO DOGOVORU
(LEKTORIRANJE) IN
OBJAVA V URL
FAZA 6
24 | KONCNA PREDAJA IZVAJALEC 10 DNI PO OBJAVI V | 10 DNI
GRADIVA URL
582 DNI=cca.1,6 LETA
6. ¢len

e



2. Za podrogje CPVO:
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 47, 1000
Ljubljana

3. Za podrocje kmetijstva:
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;

4. Za podroéje gozdarstva, lovstva in ribistva:

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo,
lovstvo in ribistvo

Dunajska 22, 1000

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
Veéna pot 2, 1000 Ljubljana;

5. Za podrodje rabe in upravljanja z vodami:
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za vode
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;

6. Za podroéje ohranjanja narave:
ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE
Tobaéna ulica 5, 1000 Ljubljana

7. Za podrogje varstva kulturne dediséine:
MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediscino
Maistrova 10, 1000 Ljubljana

8. Za podrodje cestnega in ZelezniSkega prometa in za podroéje avtocest:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za kopenski promet
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

DARS, Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

9. Za podrodje trajnostne mobilnosti:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Sluzba za trajnostno mobilnost in prometno politiko
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

10. Za podrocje pomorskega in zraénega prometa:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za letalski in pomorski promet
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

11. za podrogje zelezniSkega prometa:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za Zeleznice,
Kopitarjeva ulica 5, 2102 Maribor

12. Za podrogje rudarstva:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

13. Za podroéje energetike:
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana



14. Za podrocje zascite in reSevanja:
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zascito in reSevanje
Vojkova 61, 1000 Ljubljana

15. Za podrodje obrambe:
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko
Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana

16. Za podrodje vojnih in prikritih vojnih grobisé: 3

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUZINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOZNOST], Direktorat
za invalide, vojne veterane in Zrtve vojnega nasilja

Kotnikova 28, 1000 Ljubljana

17. Za podrogje zdravja:
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Direktorat za javno zdravje, Stefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

18. Za podrodje elektro oskrbe:
Elektro Celje, PE Krsko, Cesta 4. julija 32, 8270 Krsko (elektricna energija);

19. Za podrodje elektricne energije:
ELES d.o.0., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

20. Za podrocje oskrbe s plinom in plinifikacije:
ADRIAPLIN d.o.0., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana

21. Za podrodje vodooskrbe, odvajanja in ¢iS§€enja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na
lokalnem nivoju:
Komunala Brezice d.0.0., Cesta prvih borcev 18, 8250 BreZice

22. Za podrogje lokalnega cestnega omrezja, za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim
omrezjem lokalnega pomena:
KOP Brezice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brezice

23. Za podrodje telekomunikacije:
TELEKOM SLOVENIJE d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana

24. Za potrebe razvoja druzbene in javne infrastrukture ter gospodarstva:
Obcina Brezice, Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne sluzbe, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brezice

Ce se v postopku priprave OPN ugotovi, da je potrebno pridobiti prva in druga mnenja organov,
ki niso nasteti v prejSnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.

Nosilci urejanja prostora morajo v skladu 47., 47.a in 51. ¢lena ZPNaért podati prva in druga
mnenja v 30 dneh od prejema poziva.



7. Clen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se
tudi na spletni strani Obcine Brezice.

Stevilka: 3504-_2, /2018
Brezice, 12.03.2018

Zupan Obgine BreZice
lvan Molan
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