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PODPISI 
 

INVESTITOR1: 
 

Naziv: Občina Brežice            Župan: 
Naslov: Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Odgovorna oseba investitorja: Ivan Molan, župan 
 
 

Brežice, marec 2024      ________________________ 
                 Žig in podpis 
 

 

UPRAVLJAVEC2: 
 

Naziv: Občina Brežice            Župan: 
Naslov: Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Odgovorna oseba upravljavca: Ivan Molan, župan 
 
 

Brežice, marec 2024      ________________________ 
                 Žig in podpis 
 

 

OSEBE ODGOVORNE ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE, 
PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE: 
 

Naziv: Občina Brežice            Župan: 
Naslov: Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
Odgovorna oseba: Ivan Molan, župan 
 
 

Brežice, marec 2024      ________________________ 
                 Žig in podpis 
 

 

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE: 
 

Naziv: Espri d.o.o.            Direktor: 
Naslov: Novi trg 11, 8000 Novo mesto          
Odgovorna oseba: mag. Blaž Malenšek, direktor 
 

 
Novo mesto, marec 2024  _______________________ 
                 Žig in podpis 
 

 
1 Predvidena je izvedba investicije v javno-zasebnem partnerstvu. V tem primeru bo Občina Brežice (javni 
partner) izvedla javni razpis za izbiro zasebnega partnerja. Ker javni razpis še ni izveden, v tem dokumentu 
zaenkrat prikazujemo kot investitorja samo Občino Brežice. 
2 V kolikor bo investicija izvedena v javno-zasebnem partnerstvu, bo z novo sončno elektrarno upravljal zasebni 
partner. Ker ta še ni znan, kot upravljavca v tem dokumentu navajamo Občino Brežice. 
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PREDSTAVITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 

Ime investicijskega projekta Sončne elektrarne na javnih objektih v lasti Občine Brežice 
(SE Podružnična šola Kapele) 

  

Investitor Občina Brežice in zasebni partner/investitor 

  

Podatki o SE (skladnosti projekta 
s konceptom samooskrbe z 
električno energijo) 

Instalirana moč SE: 44,88 kWp 
Predvidena letna poraba EE: 52,43 MWh 
Predvidena letna proizvodnja EE: 47,12 MWh 
Skladnost investicije s konceptom samooskrbe z EE: DA 

  

Namen investicijskega projekta Proizvajati elektriko iz obnovljivih virov energije oz. na 
način, ki prispeva k čistejšemu okolju, delovati ekonomsko 
učinkovito, zmanjšati izpuste toplogrednih plinov ter po 
najboljših močeh prispevati k izboljšanju in večji čistosti 
našega okolja z izgradnjo sončne elektrarne za individualno 
samooskrbo na stavbi Podružnične šole Kapele 

  

Lokacija investicije Občina: Brežice 
Naselje: Kapele 
Naslov: Kapele 4a, 8258 Kapele 
Stavba št.: 274, k.o. 1290-Kapele 
Parcela št.: 634/5, k.o. 1290-Kapele 

  

Projektna dokumentacija PZI 

Investicijska dokumentacija DIIP  

  

Časovni načrt Dobava in montaža SE: 10-11/2024 
Urejanje zaključne dokumentacije in priključitev: 11/2024 
Začetek obratovanja nove SE: 12/2024 

  

Vrednost investicije marca 2024 
(stalne in tekoče cene) 

Brez DDV: 40.506,00 EUR 
DDV: 8.911,32 EUR (v skladu z ZDDV-1 povračljiv oz. se ga 
ne obračuna) 

  

Viri financiranja Mehanizem za okrevanje in odpornost, Občina Brežice in 
zasebni investitor (izvedba investicije po modelu javno-
zasebnega partnerstva) 

Namen izdelave DIIP Opredelitev investicije, določitev virov sredstev, prijava na 
javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za 
proizvodnjo električne energije iz sončne energije na 
javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 
(NOO – SE OVE 2024) 
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1. OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH OSEB TER ODGOVORNIH 
STROKOVNIH SLUŽB 
 

1.1. Osnovni podatki o investitorju 
 
 
Naziv:     Občina Brežice 
 
Naslov:    Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
 
 
 (07) 62-05-500  E-pošta: obcina.brezice@brezice.si 
 
 (07) 62-00-436 
 
 
Župan:    Ivan Molan 
 
Matična številka:   5880173000 
 
Šifra dejavnosti:   76.910 
 
Identifikacijska številka: SI34944745 
 
Banka:    Banka Slovenije 
 
Transakcijska računa:  SI56 0120 9010 0008 385 
 
Odgovorna oseba investitorja: Ivan Molan, župan 
       
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 
 
 
Opomba: Predvidena je izvedba investicije v javno-zasebnem partnerstvu. V tem primeru bo 
Občina Brežice (javni partner) izvedla javni razpis za izbiro zasebnega partnerja. Ker javni razpis 
še ni izveden, v tem dokumentu zaenkrat prikazujemo kot investitorja samo Občino Brežice. 
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1.2. Navedba upravljavca  
 
 
Naziv:     Občina Brežice 
 
Naslov:    Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
 
 
 (07) 62-05-500  E-pošta: obcina.brezice@brezice.si 
 
 (07) 62-00-436 
 
 
Župan:    Ivan Molan 
 
Matična številka:   5880173000 
 
Šifra dejavnosti:   76.910 
 
Identifikacijska številka: SI34944745 
 
Banka:    Banka Slovenije 
 
Transakcijska računa:  SI56 0120 9010 0008 385 
 
Odgovorna oseba upravljavca: Ivan Molan, župan 
       
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 
 
 
Opomba: V kolikor bo investicija izvedena v javno-zasebnem partnerstvu, bo z novo sončno 
elektrarno upravljal zasebni partner. Ker ta še ni znan, kot upravljavca v tem dokumentu 
navajamo Občino Brežice. 
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1.3. Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije 
 
 
Naziv:     Espri d.o.o. 
 
Naslov:    Novi trg 11, 8000 Novo mesto 
 
 
 (07) 39 35 700  E-pošta: blaz.malensek@espri.si 
 
 
Matična številka:  5431484000 
 
Šifra dejavnosti:  74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje 
 
Identifikacijska številka: SI39899926 
 
Poslovna banka:  NLB d.d. 
 
Transakcijski račun:  SI56 0294 5026 4750 862 
 
Odgovorna oseba:  mag. Blaž Malenšek 
 
Izpolnjevalec podatkov:   Rok Rebernik, univ. dipl. ekon. 
 
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 

  

mailto:blaz.malensek@espri.si
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1.4. Podatki o odgovornih osebah za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne 
dokumentacije 
 
 
Naziv:     Občina Brežice 
 
Naslov:    Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice 
 
 
 (07) 62-05-500  E-pošta: obcina.brezice@brezice.si 
 
 (07) 62-00-436 
 
 
Župan:    Ivan Molan 
 
Matična številka:   5880173000 
 
Šifra dejavnosti:   76.910 
 
Identifikacijska številka: SI34944745 
 
Banka:    Banka Slovenije 
 
Transakcijska računa:  SI56 0120 9010 0008 385 
 
Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske, projektne in 
druge dokumentacije: Ivan Molan, župan 
 
 
 
Žig in podpis sta na strani 2 tega dokumenta! 
 
 
 



 

            SE PODRUŽNIČNA ŠOLA KAPELE 
 

 

 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  9 
 

 

2. SEDANJE STANJE IN RAZLOG ZA INVESTICIJSKO NAMERO 
 

2.1. Splošno o fotovoltaiki 
 
2.1.1. Sončna energija 
 
Sončna energija je skupen izraz za vrsto postopkov pridobivanja energije iz sončne svetlobe. 
Sončno energijo že stoletja izrabljajo številni tradicionalni načini gradnje, v zadnjih desetletjih 
pa je zanimanje zanjo v razvitih državah naraslo hkrati z zavedanjem o omejenosti drugih 
energetskih virov, kot so fosilna goriva, ter njihovih vplivih na okolje. V okoljih, kjer drugih 
virov energije ni na voljo, se sončna energija že močno uporablja. 
 
Na Zemljo pada pri kroženju okrog Sonca energijski tok z gostoto približno 1.400 W/m², 
merjeno na ploskev, pravokotno na sončne žarke. To vrednost imenujejo tudi solarna 
konstanta. Od te energije se približno 19 % absorbira v ozračju, oblaki pa v povprečju odbijejo 
nadaljnjih 35 % vpadlega energijskega toka. Splošno sprejeta vrednost je 1.200 W/m² na 
morski gladini. Osvetljenost tal je odvisna od ure, letnega časa, oblačnosti in zemljepisne 
širine. 
 
Na kvadratni kilometer pada približno 1.000 MW svetlobnega toka, toliko, kot potrebuje 
manjše mesto za ogrevanje in razsvetljavo. V sončnih kolektorjih izkoriščamo sončno energijo 
za segrevanje vode, v sončnih celicah pa jo lahko pretvarjamo v elektriko. 
 
 
2.1.2. Sončna celica 
 
Sončna celica (tudi fotovoltaična celica) je naprava, ki sončne fotone (sončno energijo) s 
pomočjo elektronov pretvori v elektriko. Sončna celica je zgrajena iz vseh tankih plasti P in N 
tipa (dve osnovna tipa polprevodnikov - N in P tip). N tip dobijo tako, da v čisti silicijev kristal 
dodajo primesi (1:106) 5-valentnih elementov (As, P ali Sb)3. P tip pa tako, da v čisti silicijev 
kristal dodajo primesi 3-valentnih elementov (najpogosteje In4). Ena od teh plasti, običajno N 
je debela okoli 0,5 mm, druga pa le nekaj μm, ob stiku obeh plasti nastane t.i. potencialna 
baterija. Prevodniški elektroni in vrzeli se namreč gibljejo in ob meji prehajajo tudi na drugo 
stran. Prej je bila snov nevtralna zdaj pa je zaradi gibljivih nabojev, ki so odsotni, naelektrena 
in ozek pas ob meji je na strani P negativen, na strani N pa pozitiven, med njima pa je nastalo 
električno polje. Zato da lahko fotoni prodrejo do potencialne bariere, kjer izbijajo vezane 
elektrone, mora biti plast zelo tanka. Tako dobimo vrzel-prevodniški elektron. Med plastema 
se pojavi napetost, s čimer dobimo generator napetosti, ki sončno svetlobo direktno spremeni 
v elektriko. 
 
 
  

 
3 As = arzen, P = fosfor, Sb = antimon. 
4 In = indij. 
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2.1.3. Fotovoltaika 
 
Fotonapetostni sistemi so mreže celic iz materiala, ki pretvarja sončno sevanje v električni tok. 
Najbolj pogost material, ki se uporablja za fotonapetostne sisteme vsebuje amorfni, 
polikristalni ali monokristalni silicij, kadmijev telurid, in baker indijev selenid/sulfid. 
 
Zaradi naraščanja povpraševanja po obnovljivi energiji se je proizvodnja sončnih celic v zadnjih 
nekaj letih močno povečala. 
 
Fotovoltaika velja za eno izmed najhitreje razvijajočih se svetovnogospodarskih panog. Sonce 
kot daleč največji, obnovljiv in za človeka neomejen energetski vir predstavlja potencial, 
kakršnega nima noben drug energetski vir. Obdobje, katerega koncu se nezadržno 
približujemo, je zgodovinsko gledano zaznamovano z izjemno kratko, a hkrati izjemno 
intenzivno rabo fosilnih goriv. Obdobje, ki je pred nami, nas vrača nazaj k naravi, vrnitev pa 
omogoča tehnološki razvoj. Fotovoltaika velja za najbolj sprejemljiv obnovljivi vir, ki ga 
odlikujejo njegova modularnost, razpršenost, robustnost, neslišnost delovanja, ekološkost in 
cenovna konkurenčnost. Kot visokotehnološki vir je sonce najpomembnejše po svojem deležu 
in potencialu.  
 
Glede na to, da je prišlo v zadnjih letih v Evropi in posledično tudi Sloveniji do občutnega dviga 
cene električne energije, visoke cene električne energije pa so napovedane tudi za 
srednjeročno obdobje, prav tako so sončni paneli (zaradi novih tehnologij oz. napredka v 
razvoju panelov in druge opreme) čedalje bolj učinkoviti ter kljub dvigu cen materialov 
cenovno dostopni, so sončne elektrarne v zadnjem obdobju postale finančno konkurenčne 
drugim proizvodnim virom. 
 
 
2.1.4. Slovenski fotovoltaični trg 
 
Stanje fotovoltaike v Sloveniji 
V letu 2022 je bilo v Sloveniji postavljenih 12.231 novih sončnih elektrarn v skupni moči 164 
MW, s čimer je skupna zmogljivost sončnih elektrarn narasla na 697,7 MW. Ker je bilo v letu 
2023 postavljenih še za dodatnih več kot 400 MW elektrarn je Slovenija presegla mejo 1,1 GW 
postavljenih sončnih elektrarn. Velika večina teh elektrarn je samooskrbnih.  
 
Oktobra 2022 je bil objavljen razpis AGENa za vzpodbude OVE. Na razpisu je bilo izbranih 36 
projektov sončnih elektrarn v skupni moči 1,3 MW. Povprečna ponujena cena odkupa 
električne energije je znašala 81 EUR/MWh. 
 
Zaradi dogajanja v svetu je cena električne energije v letu 2022 strmo naraščala in dosegla 
najvišjo mesečno ceno malo pod 800 EUR/MWh v avgustu 2022, decembra 2022 pa je bila 
referenčna cena postavljena na 180 EUR/MWh. V letu 2023 so se cene umirile. 
 
Statistika sončnih elektrarn 
Podatki o instalirani moči novih sončnih elektrarn v lanskem letu temeljijo na bazi Registra 
deklaracij za proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov (AGEN) in seznama 
elektrarn v samooskrbi (SODO). 
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Konec leta 2023 je bilo v Sloveniji delujočih 44.515 sončnih elektrarn v skupni moči 1.105 MW. 
 
Tabela: Statistični podatki fotovoltaičnega trga v Sloveniji 
 

Postavka Vrednost 

Število sončnih elektrarn na dan 31.12.2023 44.515 

Skupna moč sončnih elektrarn na dan 31.12.2023 1.105 MW 

Delež proizvedene električne energije iz sončnih elektrarn  
(brez hrvaškega deleža NEK) – podatek iz 2022 

5,0 %  
(6,3%)  

Letni prihranek emisij CO2 pri proizvodnji električne energije  425 kt CO2-eq  

Število zaposlenih ljudi na področju fotovoltaike v Sloveniji  500 – 800  

Število podjetij  >100  

Število raziskovalcev na področju fotovoltaike v Sloveniji  > 30  

Letni promet  > 100 mio EUR 

Delež letnega prometa, ki se nameni za raziskave  0,1 – 10 %  

 
Stanje fotovoltaične industrije v letu 2023 
V letu 2023 je bilo opaženo nadaljnjo živahno poslovanje in rast PV industrije v Sloveniji. 
Zasluge za to lahko ponovno pripišemo velikemu interesu po sončnih elektrarnah za 
samooskrbo, kar je posledica na eni strani visokih cene elektrike, na drugi strani pa vedno bolj 
dostopne ponudbe. 
 
Število zaposlenih v panogi je zelo težko določiti, ocenjuje pa se, da jih je več kot 1.000 in se 
zaradi živahne rasti majhnih sončnih elektrarn hitro povečuje. 
 
V raziskovalnem sektorju na področju fotovoltaike deluje večja raziskovalna ekipa na Univerzi 
v Ljubljani (22 zaposlenih) in nekaj manjših skupin oz. posameznih raziskovalcev na različnih 
fakultetah univerz v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici. 
 

 
2.2. Sedanje stanje in razlog za namero 
 
Občina Brežice namerava v javno-zasebnem partnerstvu zgraditi 27 sončnih elektrarn za 
samooskrbo na javnih objektih v lasti občine, pri čemer 11 sončnih elektrarn za individualno 
samooskrbo ter 16 sončnih elektrarn za skupnostno samooskrbo. Ena izmed predvidenih 
novih sončnih elektrarn za individualno samooskrbo je SE Podružnična šola Kapele. 
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Sedanje stanje predvidene lokacije postavitve sončne elektrarne 
 
SE Podružnična šola Kapele – 3 (PS.3a) 
V naselju Kapele bo sončna elektrarna postavljena na objektu Podružnične šole Kapele, ki se 
nahaja na naslovu Kapele 4a, 8258 Kapele. Površina strehe objekta (ID stavbe: 274, k.o. 1290-
Kapele), na kateri je predvidena postavitev sončne elektrarne znaša približno 850 m². Objekt 
je, z izjemo javne kanalizacije, priključen na vso infrastrukturo, med drugim tudi na javno 
elektroenergetsko omrežje. Streha objekta je velika in brez posebnih ovir in kot takšna zelo 
primerna za postavitev sončne elektrarne.  
 

 
Razlog za investicijsko namero 
 
Z vidika Občine Brežice sta najpomembnejša razloga za investicijsko namero gospodarno 
upravljanje z nepremičnino ter izboljšanje poslovanja (zmanjšanje stroškov električne 
energije).  
 
Predvidena je sončna elektrarna za individualno samooskrbo in priklop po PS.3a shemi. 
 
Pomemben razlog za investicijsko namero je tudi proizvodnja električne energije na okolju 
prijazen način, ki bo prispeval k ohranjanju narave, dvigu okoljske osveščenosti, zmanjšanju 
izpustov toplogrednih plinov ter izboljšanju kakovosti bivalnega okolja. 
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3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE 
 
 
Namen investicijske naložbe je izkoristiti površino strehe javne stavbe v lasti Občine Brežice 
(Podružnične šole Kapele), na strehi postaviti samooskrbno sončno elektrarno, omogočiti 
proizvajanje električne energije na način, ki prispeva k čistejšemu okolju ter delovati 
ekonomsko učinkovito. 
 
 
Cilj investicije je postavitev SE Podružnična šola Kapele vršne moči 44,88 kWp (priklop po 
shemi PS.3a), sestavljene iz 102 PV modulov Trina Solar 440 W. 
 
 
Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami je sledeča: 
 
Investicija je skladna z »Direktivo o obnovljivi energiji« (EU/2018/2001). Zaradi potrebe po 
pospešitvi prehoda EU na čisto energijo je bila Direktiva o obnovljivi energiji EU/2018/2001 
revidirana leta 2023. Direktiva o spremembi EU/2023/2413 je začela veljati 20. novembra 
2023. Za prenos večine določb direktive v nacionalno zakonodajo bo na voljo 18-mesečno 
obdobje, s krajšim rokom do julija 2024 za nekatere določbe v zvezi z dovoljenji za obnovljive 
vire energije. Direktiva določa splošni cilj obnovljive energije, in sicer vsaj 42,5 %, ki je 
zavezujoč na ravni EU do leta 2030 – vendar si prizadeva za 45 % obnovljive energije.  
 
Investicija je skladna s Programom evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v 
Sloveniji, in sicer s prednostno nalogo 3 »Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost« ter s 
ciljem »Spodbujanje energije iz obnovljivih virov«, ki predvideva spodbujanje proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) z vlaganji v vetrne in sončne elektrarne, 
ter izgradnjo novih daljinskih sistemov na OVE (ogrevanje in hlajenje). 
 
Investicija je skladna z Načrtom za okrevanje in odpornost, in sicer z razvojnim področjem 
»Zeleni prehod«, komponento 1: »»Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v 
gospodarstvu« (C1 K1) ter naložbo »Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije«. 
 
Investicija je skladna s Kjotskim protokolom, katerega podpisnica je tudi Slovenija. Po tem 
protokolu morajo biti cilji povezani z zmanjšanjem emisij CO2 doseženi tudi z maksimalnim 
prispevkom OVE in tudi s porastom fotovoltaičnih instalacij v Evropi in po svetu. Kjotski 
protokol je po letu 2020 nadomestil Pariški podnebni dogovor. Podpisnice tega so si kot cilj 
zadale omejitev dviga povprečne globalne temperature pod dve stopinji do konca stoletja 
glede na predindustrijsko dobo in države spodbuja k ukrepom za dosego tega cilja. 
 
Evropska komisija je že leta 2004 sprejela Vizijo za fotovoltaično tehnologijo za leto 2030 in 
naprej, ki nakazuje veliko povečanje pomena fotovoltaike v naslednjih letih, posledično pa tudi 
gospodarske, družbene in tehnološke pomembnosti te industrije. 
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Investicija uresničuje tudi »Akcijski načrt za sončne elektrarne«, ki je nastal v sklopu projekta 
EU z naslovom »PV Policy Group«. Cilj projekta je bil priprava priporočil in konkretnih 
aktivnosti za izboljšavo politik in strategij za vzpostavitev razvojnega trga za sončne elektrarne 
v državah, ki sodelujejo na projektu. 
 
Nenazadnje tudi krovni državni Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno 
besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – 
ZOTDS) določa načela nacionalne energetske politike, pri čemer posebej izpostavlja načela in 
ukrepe za večjo rabo energije iz obnovljivih virov. 
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4. PREDSTAVITEV VARIANT 
 

4.1. Varianta 0: investicija se ne izvede 
 
V primeru variante 0 Občina Brežice ne bi postavila sončne elektrarne na strehi lastne stavbe 
(Podružnične šole Kapele). Tako ne bi prišlo do pozitivnih učinkov na okolje, streha bi ostala 
neizkoriščena, investitor (Občina Brežice) pa ne bi realiziral prihrankov proizvedene električne 
energije. Tehnične karakteristike investicije so v nadaljevanju dokumenta povzete po 
projektu PZI. V sklopu realizacije investicije bodo lahko vgrajeni tudi drugi tipi modulov in 
razsmernikov, vendar s podobnimi karakteristikami. 
 
 

4.2. Varianta 1: investicija se izvede 
 
Varianta z investicijo predvideva izvedbo investicije v postavitev sončne elektrarne. V ta 
namen Občina Brežice že razpolaga s projektom PZI (izdelovalec: JB energija d.o.o., marec 
2024). 
 
Investicija predvideva postavitev sončne elektrarne predvidene vršne moči 44,88 kWp, ki bo 
sestavljena iz PV generatorja, razsmerniškega dela in merilno ločilnega mesta.  
 
Sončna elektrarna SE Podružnična šola Kapele bo namenjena individualni samooskrbi in bo 
priključena po shemi PS.3a. 
 
Tabela: Ključne tehnične karakteristike SE Podružnična šola Kapele 
 

SE Podružnična šola Kapele 

Instalirana moč SE 44,88 kWp 
Število modulov 102 
Moč modula 440 W 

Tip modula 
Trina Solar TSM-

440NEG9R.28 (Vertex S+) 
Tip razsmernika SolarEdge SE25k – 2 kom 
Merilno mesto 2-183309 
Predvidena letna poraba EE 52,43 MW 
Predvidena letna proizvodnja EE 47,12 MW 
Skladnost investicije s konceptom samooskrbe z EE DA 
Št. soglasja za priklop  1442974 za individualno s. 

 
 

4.3. Izbira variante 
 
Glede na opredelitev obeh variant je edina smiselna varianta 1 (investicija se izvede). To 
utemeljujemo s tem, da ima investicija visoko dodano vrednost za okolje, poleg tega pa bo 
investicija izboljšala izrabo javnega objekta v lasti Občine Brežice ter tako za investitorja, kot 
za družbo ustvarjala dodano vrednost. 
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5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 
 

5.1. Opredelitev vrste investicije 
 
a. Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa) 
 
__ Investicija v nakup        Adaptacija 
 
 X  Novogradnja        Investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev 
 
     Rekonstrukcija   __ Prodaja ali opustitev rabe osnovnih sredstev 
________________________________________________________________________ 
   Poleg tega pa tudi:  
 

__ Če je podano državno poroštvo          ali če je vključeno v nacionalni program 
 
 
b. Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije (v skladu s 4. 
členom): 
 

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega 
projekta) za določitev vrste dokumenta 

Identifikacija 
Investicijskega 

Projekta 

Predinvesticijska 
zasnova 

Investicijski program 

manj od 300.000 EUR 

• če je objekt tehnološko zahteven 

• če bodo nastale pomembne finančne 
posledice v času obratovanja in 

• če se bo projekt (so)financiral s 
proračunskimi sredstvi 

Ne, razen 
Da 

 
Da 
Da 

 
 

Ne 

 
 

Ne 

 

več od 300.000 in manj od 500.000 EUR 
 

 

Da 
 

 

Ne 
 

Ne 

več od 500.000 in manj od 2.500.000 EUR Da Ne Da 

več od 2.500.000 EUR Da Da Da 

 
 

 
Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati: 
 
 
 X    DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
 

       PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA 
 
       INVESTICIJSKI PROGRAM 
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5.2. Ocena investicijske naložbe po stalnih in tekočih cenah  

 
Ocena stroškov investicije je izdelana na naslednjih osnovah: 
 

1. Stroški postavitve sončne elektrarne so podani na podlagi projektantskega predračuna 
iz projekta PZI (izdelovalec: JB energija d.o.o., marec 2024). 

 
2. Tekoče cene so enake stalnim, saj bo investicija zaključena v manj kot letu dni. 

Zaključek izvedbenih del je predviden novembra 2024, začetek obratovanja SE pa 
decembra 2024. 

 
3. Višina DDV je sicer navedena, vendar gre v tem primeru za opremo za izvajanje 

obdavčljive dejavnosti, zato je znesek v skladu z ZDDV-1 povračljiv oz. se ga ne 
obračuna. 

 
4. Občina Brežice bo obravnavano investicijo prijavila na Javni razpis za sofinanciranje 

izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih 
stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (NOO - SE OVE 2024), ki ga je marca 
2024 objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Glede na določila javnega 
razpisa so do sofinanciranja upravičeni vsi v investicijski dokumentaciji podani stroški 
postavitve sončne elektrarne, brez davka na dodano vrednost. 

 
 
Tabela: Vsi in hkrati upravičeni stroški investicije v stalnih in tekočih cenah 
 

Postavka 
Stalne in tekoče 

cene v EUR Delež 

1. SE Podružnična šola Kapele vršne moči 44,88 kWp 40.506,00 100,00% 

Skupaj  40.506,00 100,00% 

 
DDV v višini 8.911,32 EUR ni del investicije, saj je v skladu z ZDDV-1 povračljiv oz. se ga ne 
obračuna. 
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5.3. Dinamika izvajanja investicijske naložbe 
 
Investitor namerava investicijo v novo sončno elektrarno izvesti v letu 2024. Ker gre za 
tehnično razmeroma enostaven projekt je to povsem izvedljivo. 
 
Tabela: Vsi in hkrati upravičeni stroški investicije v stalnih in tekočih cenah 
 

Postavka V letu 2024 Delež 

1. SE Podružnična šola Kapele vršne moči 44,88 kWp 40.506,00 100,00% 

Skupaj  40.506,00 100,00% 
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6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 
 
6.1. Strokovne podlage in dovoljenja 
 
Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta so upoštevani naslednji 
dokumenti: 
 
Zakonska podlaga: 
 

− Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016); 

− Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/2019 – uradno prečiščeno besedilo in 65/2020, 
158/2020 – ZURE, 121/2021 – ZSROVE, 172/2021 – ZOEE in 204/2021 – ZOP in 44/2022 
- ZOTDS); 

− Zakon o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/2021); 

− Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/2021, 
189/2021 in 121/2022 – ZUOKPOE); 

− Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/2020); 

− Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije 
(Uradni list RS, št. 78/2023); 

− Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004, 17/2006 – ORZVO187, 20/2006, 
49/2006 – ZMetD, 66/2006 – odl. US, 33/2007 – ZPNačrt, 57/2008 – ZFO-1A, 70/2008, 
108/2009, 108/2009 – ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 56/2015, 102/2015, 
30/2016, 61/2017 – GZ, 21/2018 – ZNOrg, 84/2018 – ZIURKOE, 158/2020 in 44/2022 – 
ZVO-2); 

− Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list 
RS, št. 167/2021); 

− Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 52/2016, 116/2020 
in 158/2020 - ZURE); 

− Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, 
št. 43/2022); 

− Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov 
energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 14/2020, 121/2021 
– ZSROVE in 132/2023); 

− Uredba o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, 22/2016 in 173/2021); 

− Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB, 14/2013 – popr., 
101/2013, 55/2015 – ZFisP, 96/2015 - ZIPRS1617, 13/2018, 195/2020 – odl. US, 
18/2023 – ZDU-10 in 76/2023); 

− Uredba (EU) št. 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o 
vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne 18.2.2021, str. 17)  

− Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 41/19 – UPB 
in 80/2021 – SD OPN 3). 
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Strokovne podlage za izvedbo investicije: 
 

− projekti IZP, JB energija d.o.o., Kobile, 2024,  

− projekti PZI, JB energija d.o.o., Kobile, marec 2024, 

− soglasje za priključitev št.: 1442974 za individualno samooskrbo, SODO d.o.o., Maribor, 
oktober 2023. 

 

 
6.2. Lokacija 
 
Projekt bo izveden v občini Brežice, ki leži na jugovzhodu Republike Slovenije. Na zahodu meji 
na občino Krško, na severu na občini Kozje in Bistrica ob Sotli, na vzhodu in jugu pa na 
Republiko Hrvaško.  
 
Občina Brežice ima dobro geostrateško lego, in sicer skoznjo poteka avtocesta Ljubljana – 
Zagreb ter pomembna železniška povezava.  
 
Občina se razprostira na 268 km, v 109 naseljih občine pa je na dan 1. januar 2023 živelo 
24.417 prebivalcev. 
 
Sončna elektrarna SE Podružnična šola Kapele bo zgrajena na objektu, ki se nahaja v vzhodnem 
delu občine Brežice, naselju Kapele, in sicer na naslovu Kapele 4a, 8258 Kapele. 
 
 
Tabela: Lokacija sončne elektrarne SE Podružnična šola Kapele 
 

Sončna elektrarna Merilno mesto Parcelna št. Št. stavbe Katastrska občina 

SE Podružnica šola Kapele 2-183309 634/5 1290-274 1290 Kapele 
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Slika: Lokacija občine Brežice (rumeno) in SE Podružnična šola Kapele (vijolično) 

 
Vir: Eterra, https://www.eterra.si/, marec 2024. 

 
  

SE Podružnična šola Kapele 

https://www.eterra.si/
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Slika: Ortofoto posnetek objekta Podružnične šole Kapele, na katerem je predvidena postavitev 
sončne elektrarne SE Podružnična šola Kapele 

 
Vir: Eterra, https://www.eterra.si/, marec 2024. 

 
Prostorski akt, ki velja na območju operacije je Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Brežice (Uradni list RS, št. 41/19 – UPB in 80/2021 – SD OPN 3). 
 
 

6.3. Specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe 
 
Podrobnejša razdelitev investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe je podana že v 
poglavju 5.3. 
 
 
 

  

lokacija SE Podružnična 
šola Kapele 
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6.4. Časovni načrt 
 
Časovni načrt izvedbe je v celoti usklajen s predvideno dinamiko financiranja. To pomeni, da 
bo sončna elektrarna zgrajena v letu 2024. Časovni načrt projekta je tako sledeč: 
 
Tabela: Časovni načrt investicije 
 

Aktivnost Potekanje 

1. Izdelava PZI 03/2024 

2. Pridobitev soglasja za priključitev 10/2023 

3. Izdelava DIIP 03/2024 

4. Prijava na javni razpis Ministrstva za okolje, podnebje in energijo 04/2024 

5. Pridobitev odločbe/sklepa o sofinanciranju s strani Ministrstva  v prvi polovici 2024 

6. JN oziroma JR za izbiro zasebnega partnerja 04-06/2024 

7. Konkurenčni dialog 07/2024 

8. Podpis pogodbe z izbranim zasebnim investitorjem  08/2024 

9. Dobava materiala in postavitev sončne elektrarne 10-11/2024 

10. Urejanje zaključne dokumentacije in priključitev 11/2024 

11. Pričetek obratovanja sončne elektrarne 12/2024 

 
 

6.5. Varstvo okolja 
 
Vpliv obratovanja SE na okolje 
 
Obravnavana investicija ima izrazito pozitivne vplive na okolje, saj je proizvodnja električne 
energije iz sončne svetlobe eden izmed okolju najbolj prijaznih in čistih načinov. Proizvodni 
postopki po najnovejših standardih in kvalitetni izdelki jamčijo dolgo življenjsko dobo 
delovanja in zanesljivo proizvodnjo električne energije.  
 
Pozitiven vpliv sončne elektrarne na okolje dokazuje dejstvo, da 1 MWp velika sončna 
elektrarna letno proizvede nekaj več kot 1 GWh električne energije, kar je ekvivalent porabi 
približno 270 povprečnim slovenskim gospodinjstvom. V primerjavi s proizvodnjo električne 
energije iz lignita 1 MWp velika sončna elektrarna v Sloveniji pomeni prihranek 1.100 t CO2 v 
vsakem letu njenega obratovanja. Hkrati je to vsakoletni prihranek 580 ton lignita, kar v 
dvajsetih letih obratovanja pomeni prihranek več kot 11.000 ton lignita. Tolikšno zmanjšanje 
izpusta CO2 pa je ekvivalent 1.200 novo zasajenim drevesom.  
 
Ob upoštevanju povprečnega emisijskega faktorja za izpuste CO2, ki znaša 0,49 kgCO2/kWhe 
(Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije), bi skupno zmanjšanje obremenjevanje 
okolja z emisijami CO2 v primeru 44,88 kWp velike sončne elektrarne znašalo približno 23 ton 
CO2 letno. 
 
Delovanje sončne elektrarne je torej varno in okolju neškodljivo. 
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Požarna varnost 
 
Zakon o varstvu pred požarom med drugim določa: »Sončne elektrarne in druge naprave, ki 
proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov, se lahko v skladu s predpisi o energetski 
infrastrukturi montirajo ali vgradijo na objekte po predhodni strokovni presoji, s katero se 
dokaže, da se zaradi take energetske naprave požarna varnost objekta ne bo zmanjšala.« 
 
Pri načrtovanju izvedbi in vzdrževanju nove SE bo upoštevana Smernica o požarni varnosti 
sončnih elektrarn (izdajatelj: Slovensko združenje za požarno varstvo, september 2016). V 
smernici so podane minimalne zahteve za posamezne elemente konstrukcije, na katero se 
lahko pritrdi sončna elektrarna, za pripadajoče inštalacije, za zaščito pred električnim udarom 
in pred udarom strele. Opisane so tudi meritve, s katerimi se dokazuje ustreznost sončnih 
elektrarn, in podane zahteve za periodično kontrolo sončnih elektrarn, s katero se dokazuje 
sprejemljiv nivo požarne in električne varnosti v vsej življenjski dobi sončne elektrarne. 
 
 
Vpliv SE na okolje po zaključku življenjske dobe 
 
Po zaključku življenjske dobe bodo šli fotonapetostni (PV) moduli kot bistveni sestavni deli 
sončne elektrarne v postopek reciklaže. Recikliranje PV modulov poleg zmanjševanja 
onesnaževanja okolja zaradi manjše količine odpadnih materialov prispeva tudi k zmanjšanju 
porabe elektrike, ki je potrebna v procesu pridobivanja teh surovin. S tem bo izpolnjena zaveza 
fotovoltaične industrije, da poskrbi za celoten (»zaprt«) življenjski cikel fotonapetostnih 
modulov. 
 
Del razgradnje bo potekal mehansko, drugi del pa termično, pri čemer bodo ločene celice, 
steklo in bakreni kontakti. Fotonapetostne module se bo po recikliranju lahko uporabilo pri 
proizvodnji novih modulov ali drugih novih izdelkov. Proces reciklaže za monokristalne 
module, je izpopolnjen do te mere, da je primeren za široko industrijsko rabo. Z recikliranjem 
bodo pridobljeni dragoceni materiali kot so steklo, aluminij in polprevodniški materiali. Ko 
bodo reciklirane komponente znova uporabljene, bi življenjski krog fotonapetostnih modulov 
sklenjen. Tako fotovoltaična industrija zagotavlja trajen in trajnostni razvoj panoge ter utrjuje 
vlogo sončnih elektrarn kot vira čiste elektrike. 
 
Sedaj je več kot 70 % evropskih proizvajalcev vključenih v mrežo neprofitne organizacije PV 
CYCLE, ki podjetjem in imetnikom odpadkov po svetu nudi prilagojene in pravno skladne 
storitve na področju ravnanja s PV odpadki. Cilj združenja PV CYCLE je organizirati mrežo za 
oddajo in prevzem odsluženih fotonapetostnih modulov in spodbujati reciklažo.  
 
Kakšno bo čez 25 do 30 let stanje na trgu ravnanja s PV odpadki je v tem trenutku težko oceniti 
(ocena bi predstavljala čisto špekulacijo), dejstvo pa je, da je PV module v veliki meri možno 
predelati v kakovostne materiale oz. komponente, ki imajo svojo tržno vrednost, med njimi 
aluminij, steklo, baker in silicij. 
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6.6. Kadrovskoorganizacijska shema  
 
Upravljanje in vzdrževanje sončne elektrarne 
Investicija ne predvideva novih zaposlitev, niti ni narava projekta taka, da bi bilo to potrebno. 
V primeru izvedbe investicije v javno-zasebnem partnerstvu, bo v pogodbeno dogovorjenem 
obdobju s sončno elektrarno upravljal zasebni investitor. 
 
Kadrovska sposobnost vlagatelja 
Za izvedbo investicije je odgovorna Občina Brežice, odgovorna oseba investitorja pa je župan 
Ivan Molan, ki sprejema ključne odločitve, ki se navezujejo na investicijo (podpisnik pogodb in 
dokumentov, ki so potrebni za izvedbo investicije). 
 
V okviru občinske uprave je organizirana projektno delovna skupina, ki jo sestavljajo mag. 
Gordana Radanovič, Suzana Ogorevc, Branko Blaževič in Vilma Zupančič.  
 
Projektno delovna skupina skrbi za tehnično koordinacijo in administrativno podporo. 
Natančneje sodeluje pri aktivnostih priprave vse potrebne projektne, investicijske in druge 
dokumentacije, sodelovala bo pri pripravi vloge na javni razpis Ministrstva za okolje, podnebje 
in energijo, pri pripravi razpisne dokumentacije in izvedbi javnega razpisa za izbiro zasebnega 
investitorja. Naloga projektno delovne skupine je tudi usklajevanje med investitorjema 
(Občino Brežice in zasebnim investitorjem), projektantom, izvajalci izvedbenih del in drugimi 
akterji ter pri ostalih aktivnostih, potrebnih za uspešno realizacijo investicije. 
 

 
6.7. Viri financiranja investicijske naložbe 
 
Celotna investicijska naložba bo predvidoma financirana iz naslednjih virov: 
 
 
a) Občina Brežice iz proračuna: 

 
V primeru uspešne kandidature za nepovratna sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost 
na javnem razpisu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo in v primeru izvedbe investicije 
po modelu javno-zasebnega partnerstva, bo Občina Brežice prispevala sredstva za pripravo 
vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije ter za druge storitve zunanjih izvajalcev. 
Ti stroški (vložek Občine Brežice) so upoštevani in podrobneje prikazani v višjih nivojih 
investicijske dokumentacije (predinvesticijski zasnovi in investicijskem programu), kjer je 
obravnavana celotna investicija v sončne elektrarne na stavbah v lasti Občine Brežice (27 
elektrarn). V tem dokumentu pa je prikazan le strošek postavitve SE Podružnična šola Kapele.  
 
 
b) Zasebni investitor: 
 
V primeru izvedbe investicije v javno-zasebnem partnerstvu, bo zasebni investitor predvidoma 
prispeval 24.438,96 EUR oz. 60,33 % vseh stroškov investicije v tekočih cenah. 
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c) Mehanizem za okrevanje in odpornost (NOO – SE OVE 2024): 
 
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 1. marca 2024 objavilo Javni razpis za 
sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na 
javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (NOO – SE OVE 2024).  
 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih 
naprav za samooskrbo na javnih stavbah, na pripadajočih enostavnih ali nezahtevnih objektih, 
ki se nahajajo ob javni stavbi, in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih v lasti 
občin in/ali države, kar vključuje nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za samooskrbo, katerih 
skupna inštalirana moč vgrajenih fotovoltaičnih panelov na posamezno vlogo je minimalno 1 
MW, v kombinaciji z ali brez baterijskih hranilnikov. 
 
Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija na podlagi Instrumenta 
za okrevanje »NextGenerationEU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru NOO, 
razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita 
raba energije v gospodarstvu« (C1 K1), naložbe »Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov 
energije«, in so v skladu s predpisi na področju javnih financ načrtovana v državnem proračunu 
v okviru Sklada za okrevanje in odpornost. 
 
Za financiranje NOO je ustanovljen proračunski sklad, katerega skrbnik je Ministrstvo za 
finance, ki bo odgovorno tudi za pregledno in transparentno poslovanje sklada. Ministrstvo za 
finance usklajuje, zagotavlja in upravlja finančne tokove med deležniki, vključenimi v izvajanje 
NOO, ter med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo. 
 
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu, 
znaša 20.000.000 EUR v obdobju od 2024 do 2026. 
 
Koriščenje sredstev bo mogoče v proračunskih letih 2024, 2025 in 2026 oziroma do porabe 
sredstev. Za izvedbo predmetnega javnega razpisa so pravice porabe v državnem proračunu 
na razpolago na evidenčnem projektu koordinacijskega organa št. 1611-21-0015 Izvajanje 
Načrta za okrevanje in odpornost, in sicer v okviru proračunske postavke - 230216 z nazivom 
C1K1IE Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije-NOO-MOPE-posojilo. 
 
S sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost bodo priznani upravičeni stroški projekta 
sofinancirani v primeru izvedbe projekta po postopku koncesijskega javno-zasebnega 
partnerstva (koncesijsko partnerstvo) do 49 %, vendar ne več kot 358,00 EUR na kW instalirane 
nazivne električne moči fotovoltaičnih panelov (kWp), in v primeru izvedbe projekta po 
postopku javnega naročila ali javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva 
(javnonaročniško partnerstvo) do 100 %, vendar ne več kot 730,00 EUR na kW instalirane 
nazivne električne moči fotovoltaičnih panelov (kWp), ter v obeh primerih ne več kot 
5.000.000 EUR na vlogo. 
 
Sredstva za vse neupravičene stroške in upravičene stroške, ki niso sofinancirani s sredstvi 
Mehanizma za okrevanje in odpornost, mora v celoti zagotoviti končni prejemnik. 
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Občina Brežice bo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zaprosila za 16.067,04 EUR 
nepovratnih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost oz. maksimalnih 358,00 EUR na 
kW instalirane nazivne električne moči fotovoltaičnih panelov. 
 
Tabela: Vira financiranja vseh in hkrati upravičenih stroškov investicije po letih v stalnih in 
tekočih cenah (v EUR)  
 

Vir financiranja  2024 2025 Skupaj Delež 

Občina Brežice 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Zasebni partner / investitor 24.438,96 0,00 24.438,96 60,33% 

Mehanizem za okrevanje in odpornost 16.067,04 0,00 16.067,04 39,67% 

Skupaj 40.506,00 0,00 40.506,00 100,00% 

 

 
6.8. Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomski upravičenosti 
projekta 
 
Obravnavana sončna elektrarna bo postavljena tako, da bo stopnja izrabe zmogljivosti najvišja 
možna. Učinkovitost elektrarne se bo vzdrževala na visokem nivoju z nadzorom nad 
delovanjem, rednim vzdrževanjem in čiščenjem modulov. 
 
Občina Brežice bo imela prihranke pri stroških električne energije, zasebni investitor pa bo 
generiral prihodke od prodaje električne energije Občini Brežice.  
 

Poleg ekonomske upravičenosti pa je smiselno gledati tudi v širšem družbenem kontekstu. S 
postavitvijo sončne elektrarne bo omogočena okolju neškodljiva in okolju prijazna proizvodnja 
električne energije, kar bo pripomoglo k ohranjanju narave in izboljšanju kakovosti bivalnega 
okolja. 
 
 

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM 
NAČRTOM 
 
 
Glede na to, da je ocenjena vrednost investicije nižja od 300.000 EUR, vendar pa bo 
sofinancirana s proračunskimi sredstvi, bo zadostovala izdelava dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta.  
 
Za investicijo je že izdelan tudi projekt PZI in pridobljeno soglasje za priključitev. 
  



 

            SE PODRUŽNIČNA ŠOLA KAPELE 
 

 

 

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  28 
 

 

8. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI – FINANČNA ANALIZA 
 
 
Občina Brežice namerava v javno-zasebnem partnerstvu zgraditi 27 sončnih elektrarn za 
samooskrbo na javnih objektih v lasti občine, pri čemer 11 sončnih elektrarn za individualno 
samooskrbo ter 16 sončnih elektrarn za skupnostno samooskrbo. Del celotnega projekta 
oziroma ena izmed predvidenih novih sončnih elektrarn za individualno samooskrbo je SE 
Podružnična šola Kapele. 
 
Skladno z določili Javnega razpisa za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo 
električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 
(NOO – SE OVE 2024), bo analiza stroškov in koristi pripravljena na nivoju celotnega projekta 
(za vseh 27 sončnih elektrarn), in sicer v predinvesticijski zasnovi in investicijskem programu, 
ki bosta obravnavala celoten projekt. 
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PRILOGE: 
 
 
1. Podatki o izdelovalcu DIIP 
 
2. Izjava izdelovalca DIIP 
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          Priloga štev. 1 
 
 
 

PODATKI O IZDELOVALCU DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE  INVESTICIJSKEGA 
PROJEKTA 

 
 

Naziv:     Espri d.o.o. 
 
Naslov:    Novi trg 11, 8000 Novo mesto 
 
 
 (07) 39 35 700  E-pošta: blaz.malensek@espri.si 
 
 
Matična številka:  5431484 
 
Šifra dejavnosti:  74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje 
 
Identifikacijska številka: SI39899926 
 
Poslovna banka:  NLB d.d. 
 
Transakcijski račun:  SI56 0294 5026 4750 862 
 
Odgovorna oseba:  mag. Blaž Malenšek 
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         Priloga štev. 2 
 
 
 

 
 

IZJAVA 
 
 
 
Izjavljamo, da je dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »SONČNE 
ELEKTRARNE NA JAVNIH OBJEKTIH V LASTI OBČINE BREŽICE (SE PODRUŽNIČNA ŠOLA 
KAPELE)« izdelan skladno z »Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Uradni list RS, št. 60/2006, 
54/2010, 27/2016). 
 
 

 
 

 
          Direktor: 
Novo mesto, marec 2024         mag. Blaž Malenšek 
 

 


