
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 

14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - 

ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - 

ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - 

ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - 

ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223), Uredbe o dokumentih za načrtovanje in postopkih za 

pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS, 44/07 in 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 

27/16), 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.100/21) je Občinski svet Občine 

Brežice na svoji 24. redni seji, dne 7.7.2022, sprejel 

SKLEP 

o potrditvi novelacije Investicijskega programa »Dograditev ZD Brežice«

1. člen

Potrdi se novelacija Investicijskega programa »Dograditev ZD Brežice«, ki ga je v juniju 2022 

pripravilo podjetje Espri d.o.o.  

2. člen

(1) Vrednost investicije v tekočih cenah znaša 7.681.788,82 EUR z DDV. 

(2) Investicija se izvaja v času od 01.11.2019 do predvidoma 30.04.2024. 

3. člen

Sredstva za investicijo zagotovijo: 

- Občina Brežice, 

- Lekarna Brežice, 

- Zdravstveni dom Brežice, 

- Ministrstvo za zdravje, 

- Eko sklad j.s. 

4. člen

(1) Finančna konstrukcija investicije (tekoče cene - vsi stroški): 

Viri financiranja Pred 2022 2022 2023 2024 Skupaj Delež 

Občina Brežice 0,00 0,00 2.100.000,00 1.539.715,66 3.639.715,66 47,38%

Zdravstveni dom Brežice 461.364,86 461.364,86 6,01%

Lekarna Brežice 111.888,34 177.170,72 1.320.593,96 690.346,98 2.300.000,00 29,94%

Ministrstvo za zdravje 286.700,00 433.346,80 133.342,00 853.388,80 11,11%

Eko sklad 427.319,50 427.319,50 5,56%

Skupaj 111.888,34 463.870,72 3.853.940,76 3.252.089,00 7.681.788,82 100,00%



(2) Terminski plan investicije: 

Aktivnost Začetek Konec 

Projektna in investicijska dokumentacija November 2019 Julij 2022

Preveritev upravičenosti JZP Julij 2022 Julij 2022

Izvedba postopka JN - pogajanja Julij 2022 Avgust 2022

Postopek izbire izvajalca del Avgust 2022 September 2022

Izvedba Oktober 2022 Marec 2024

Predaja v uporabo Marec 2024 April 2024

5. člen 

Občinski svet Občine Brežice pooblašča župana Občine Brežice, da v primeru pridobitve 

dodatnih sredstev oz. usklajevanja višine sredstev iz drugih virov oz. potrebe po manjših 

vsebinskih spremembah investicijske dokumentacije zaradi prijave na razpise za EU 

sredstva ali sredstva iz drugih virov, potrdi in sprejme novelacijo investicijske dokumentacije 

za projekt "Dograditev ZD Brežice". 

6. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu. 

Številka: 351-13/2019 

Datum: 7.7.2022 

Ivan MOLAN 

    župan
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