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1. Uvod

Obgina BreZice je v letu 2017 pripravijala Celostno prometno strategijo Obé&ine BreZice (CPS),
v okviru katere je prepoznala kolesarjenje kot enega od petih stratedkih stebrov celostnega
urejanja prometa. CPS je dokument skozi katerega se mobilnost v bodode snuje in naértuje z
uporabo trajnostnih naginov prometa, predvsem pa hojo, kolesarjenjem in pospe$evanjem
javnega potniskega prometa.

Ta idejna resitev nastaja ob pripravi potrebne dokumentacije za umestitev investicij v Dogovor

za razvoj regij (prednostna nalozba 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti, gradnja

regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti). Namen idejne resitve

je

- Opredeliti predvideno kolesarsko povezavo med BreZicami in Krko vasjo oz. BreZicami in
CateZem ob Savi (v obmozju koridorja drzavne ceste R2-41 9), v smislu opisa zveznosti med
mestom BreZice v smeri naselij Kr3ka vas in CateZ ob Savi

- Opredeliti tip predvidenih kolesarskih povezav in

- Opredeliti, strodkovno in terminsko, potek investicije oz. vse potrebno za njeno izvedbo, pri
&emer je kot investicija misljena izvedbalizgradnja kolesarskih povezav

2. Opredelitev predvidene kolesarske povezave BreZice — Kr§ka vas
in Brezice - CateZ

Drzavna cesta R2-419 odsek 1206 poteka od krizi§¢a regionalnih cest R1-219 ter R2-419 in R3-
675 v Catezu ob Savi (krizisée Cate2) ez Velike Malence, Kriko vas, Cerklie ob Krki v smeri
Krizaj (pri Podbotju). Ta idejna reSitev se nanaSa na vzpostavitev kolesarske povezave ob
drzavni cesti R2-419. Kolesarska navezava poteka iz mesta BreZice (L2026021 in LZ 026031)
od gradu BreZice preko starih mostov ez Savo in Krko do ceste R2-419, kjer je en krak
kolesarske povezave mozno usmeriti ob R2-419 proti CateZu ob Savi in drugega proti Kriki vasi.

Mesto BrezZice ima okoli 6000 prebivalcev (centralni del mesta), z zaledjem pa cca 10.000
prebivalcev. Predvidena kolesarska povezava je atraktivna za prebivalce Cateza ob Savi, Kréke
vasi, Velikih Malenc tudi Cerkelj ob Krki... Po podatkih statistiénega urada RS sta imeli naselji
Catez ob Savi (347 preb.) in Dvorce (161 preb.) skupaj 508 prebivalcev —to je Stevilo prebivalcev
bliznjih naselij, ki bi jim bila predvidena kolesarska povezava atraktivna iz smeri CateZa b Savi.
Iz smeri Krike vas pa so imela naselja Krika vas, Velike Malence, Borst, Radja vas in Zupeda
vas skupaj 1526 prebivalcev v letu 2016. Ocenjujemo torej, da se kolesarska povezava umeséa
v prostor med BreZicami in okoliSkimi vasmi, kjer v krogu 5-10 km Zivi vsaj okoli 2500 prebivalcev
(brez mesta Brezice).

Mesto Brezice ima sprejeto CPS, ki v akcijskem naértu opredeljuje tudi kolesarjenje, predvsem
v smislu gradnje kolesarskega sistema tako v mestu BreZice kot v zaledju, ki bo sluZilo dnevnim
migracijam.

2.1 Obstojede stanje

Regionalna cesta R2-419/12016 med CateZem ob Savi in Krko vasjo (enojna rdeta vzdolZna
&rta na skici v tem poglavju) je Siroka cca 5 do 6m ter v obmogju med Catezem ob Savi do
obmodja avtocestnega nadvoza v Velikih Malencah utesnjena med hribom (oporni zidovi) in
strugo reke Krke (odbojna ograja). Cesta je predvsem v delu med Catezem in gostilno Gri&
potrebna rekonstrukcije tako vozi§&a kot opomih zidov ob hribu (zato v ta cdsek ne posegamo,
prav tako je povezan z ureditvami reke Krke po DPN HE Mokrice), medtem ko je stanje vozi§ca
in opornih zidov od gostilne Grié proti nadvozu avtoceste v velikih Malencah zadovoljivo. Na
celotnem odseku ni izvedenih povrsin za peSce ali kolesarje, zato je stanje za nje zelo nevarno.

Cestni odsek je v obmodju od CateZa ob Savi do nadvoza avtoceste v Velikih Malencah precej
vijugast ter neposeljen, od nadvoza avtoceste v smeri KrSke vasi pa poteka skoraj v premi, kar
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pa za voznike pomeni, da razvijajo visoke hitrosti ter je s tem odsek za kolesarje tudi nevaren.
Ob juznem delu ceste se nahajajo gruce stanovansjkih objektov, zato se v obmoéju pojavljajo
tudi pesci in je stanje tudi za nje nevarno.

DRSI na tem odseku nima $tevnega mesta. Le to je v Zupeéi vasi, kjer je po étetju DRSI iz leta
2016 je zabelezen PLDP 2.910 vozil na dan, od tega 2.536 osebnih vozil, ostalo pa so avtobusi
(31) in razne vrste tovornih vozil - okoli 15% vseh vozil so avtobusi in tovorna vozila. Se pravi,
da tudi delez tovornih vozil ni zanemarljiv, zaradi ¢esar so razmere $e bolj nevarne. Ocenjujemo
pa, da so prometni tokovi na relaciji Catez ob Savi — Krska vas visji, kot v obmogju $tevnega
mesta v Zupedi vasi, saj se odsek Catez — Kr8ka vas uporablja za delavne dnevne migracije iz
smeri Krskega (se izloCijo/vkljuijo z R2-419 v Krski vasi proti Skopicam) ter vasi v zaledju
Velikih Malenc, ki se z R2-419 izlogijo/vkljucijo pred Krsko vasjo. Te migracije pa $tevno mesto
v Zupeci vasi ne zaznava, ker je izven obmocja.

2.2 Predlog reSitve in navezava na obstojece kolesarsko omrezje

Zaradi stanja cestne povezave, je na drzavnem odseku manj kolesarjev kot bi Zeleli, Ceprav je
prepoznana Zelja in potreba prebivalcev (in drugih kolesarjev) po uporabi tega cestnega odseka
za vsakodnevne kolesarske migracije, ki pa se dogajajo v majhnem obsegu ravno zaradi
nevarnosti. ZabeleZenih je nekaj prometnih nesre€ v katere so bili vpleteni tudi kolesarji. Vsled
navedenega se predlaga, da se povrSine za kolesarje na celotnem odseku izvedejo lo¢eno od
vozi$&a ter v primerni obdelavi (asfaltu), da so primerne za dnevne migracije.

Zaradi prikaza zveznega poteka kolesarskih povezav iz mesta Brezice do naselja Kréka vas oz.
Catez ob Savi v nadaljevanju nizamo vse odseke kolesarskih povezav na omenjenih trasah,
tako tiste ki so predlagani za Dogovor za razvoj regij kot tiste, kjer so se postopki za gradnjo ze
priceli (odseka 1 in 2 v mestu Brezice) ter jih glede na raznoliko izvedbo delimo na 10 odsekov.

Podrobnosti o posameznih odsekih so zajete tudi v priloZenih tabelah.

PREDVIDENO: Potek trase kolesarske steze iz Brezic do ceste R2-419
(odseka 1in 2 —za podrobnosti glej tabelo 1, nista predloga za Dogovor za razvoj regij)
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Iz centra mesta BrezZice proti drzavni cesti R2-419 vodi Presernova cesta (LZ026031), ki se
preko mostov Cez Savo in Krko (odsek 2 - dva mostova in vmesna inundacija premos$éajo
poplavno ravnico sotocja rek Save in Krke) naveze na cesto R2-419 v neposredni bliZini naselja
Velike Malence.

Wb B @ P 0-BREZICE

Obdina Brezice ima za oba omenjena odseka zZe pripravljeno projektno dokumentacijo in izvaja
postopke za zacetek gradnje, in sicer

Odsek 1 — Presernova cesta: Ureditve na Presernovi cesti v Brezicah so predmet dogovora
(trenutno v sklepanju) med Obcino Brezice, HESS in Infra d.o.o0., po katerem se po izgradnji
HE Brezice odpravlja poskodbe na transportnih poteh iz ¢asa gradnje HE Brezice. Predvideno
je, da v letu 2018 HESS in Infra d.o.o. financirata rekonstrukcijo voznih povrsin in nekaterih
ureditev v zvezi s tem, Obcina pa krije izgradnjo obojestranskih veénamenskih poti Sirine
2,5m, ki so nivojsko lo¢ene od voziS¢a in namenjen kolesarjem in peScem (v krajsem delu ob
gradu Brezice pa bodo pesci in kolesarji vodeni lo¢eno). Na Presernovi cesti se v obmocju
med gradom Brezice in obmocjem HE Brezice uvede enosmerni prometni rezim, obmocje pa
PreSernove ceste ob objektu grad Brezice).

Odsek 2 — obmocje mostov ¢ez Savo in Krko z vmesno inundacijo: Ta odsek je trenutno
zaprt za ves promet zaradi nujne sanacije mostov ¢ez Savo in Krko. Sanacija mostu ¢ez Savo
je predvidena v letih 2018 in 2019 za kar se v ¢asu priprave te idejne resSitve, Ze izvaja javno
narocilo za stati€no sanacijo, v nadaljevanju sledi $e sanacija mostu ¢ez Krko. Po koncani
sanaciji se bo izvedla prometna ureditev, ki predvideva enosmeren prometni rezim iz mesta
(omejitev tovornega prometa in hitrosti na 30km/h) z zarisom sharowed space za kolesarje.
V smeri Velike Malence — Brezice pa se kolesarje vodi po kolesarskem pasu, ki je s talno
oznako Ze bil zarisan na mostovih pred njihovim zaprtjem. V prihajajocih letih je predvidena
tudi sanacija mostu ¢ez Krko, vendar je ta poskodovan v manjsem obsegu kot tisti ¢ez Savo,
zato predvidevamo da ne bo prislo do dolgotrajnej$e zapore.

PREDVIDENO: Potek trase kolesarske steze ob R2-419 od mostu ¢ez Krko (Vel.Malence)
do Sportno rekreativhega centra Gri¢ (SRC Gric¢) v smeri Kr§ke vasi:



(odsek 3, dolzina cca 440 m, predlog za Dogovor za razvoj regij)

Na tem odseku je na severni strani ceste predvidena izvedba ve¢namenske poti v $irini 3m, ki
bo omogocala dvosmerni kolesarski in pe$ promet. Zaradi utesnjenosti odseka (med hribom in
strugo Krke) se pot umesti k cesti in se jo nivojsko lo¢i od vozi§éa ter poskrbi za varnostne
ukrepe. Odsek je najbolj problematicen v obmocju mostu ¢ez Krko, saj je tamkaj potrebna
izgradnja opornih zidov oz. mozno tudi konzolna izvedba predvidene poti (tik ob cesti je v tem
delu brezina struge Krke izredno strma in skoraj ne $ir8a kot cestna bankina, kar je tudi razlog,
da se ne predvidi loéene kolesarske steze). Detajino resitev v tem delu bo potrebno uskladiti z
upravljalc: voda. Ob izgradnji HE Mokrlce je po DPN Mokrice predvideno poglabljanje reke Krke,

predvidena pa je tudi izvedba vecnameskih poti na tem odseku.

PREDVIDENO: Potek trase kolesarske steze ob R2-419 od SRC Gri¢ do mosta v Krski
vasi:
(- odsek 4 — kol.steza, dolzina cca 980m, predlog za Dogovor za razvoj regij
- odsek 5 — kol.pas, dolzina cca 210 m, predlog za Dogovor za razvoj regij
- odsek 6 — plo¢nik, dolzina cca 970m, ni predmet predloga za Dogovor za razvoj regij
Y - odsek 7 — rekonstrukcija kriziSca Velike Malence, -//-
- odsek 8 — obnova avtobusnih postajalis¢ pri mostu v Krski vasi, -//-)

V obmoéju uvoza k SRC Gri¢ in prikljuc':ka Iokalne ceste L00241 31 je potrebno primerno urediti

odseka 3 loci na enostransko dvosmerno kolesarsko stezo, ki naj poteka ob severnem robu R2-
419, na juzno stran ceste (kjer so manjsi zaselki) pa se umesti povrsine za pesce. Kolesarska



steza je nivojsko locena od vozi§ca, ¢e pa bo mozno tudi z zelenim pasom (se doloéi v okviru
projektne dokumentacije).

Tako ureditev zaklju¢imo pred mostom ¢ez Krko v Kréki vasi, kjer ustrezno uredimo/prilagodimo
obstoje¢a avtobusna postajali§¢a (odsek 8 — rumen pravokotnik). Nato kolesarje vodimo na
odsek 5, ki poteka preko mostu ¢ez Krko v Krski vasi na LC024691 (lokalna cesta levo takoj za
mostom), kjer naj bi DRSI v kratkem oznacila vodenje kolesarjev po projektu Sava-Krka bike
(glej poglavie 2.4). V okviru odseka 5 kolesarje vodimo po vozi§éu R2-419, predvidoma z
zarisom obojestranskega kolesarskega pasu.

PREDVIDENO: Potek trase kolesarske steze ob R2-419 od mostu ez Krko (Vel.Malence)
do gostilne Gri¢ z navezavo na LC024131 v smeri Cateza ob Savi:
(odsek 9 in 10, dolzina cca 380 m, predlog za Dogovor za razvoj regij)

Kolesarje se na odseku 9 vodi na isti nacin kot na odseku 3, in sicer z ve¢namesko potjo ob
severnem robu ceste R2-419, ki pri gostilni Gri¢ precka cesto ter se nadaljuje ¢ez gozd (odsek
10). Pot se naveze na lokalno cesto LC 024131, kjer bo DRSI oznatila vodenje drzavne
kolesarske povezave D2. Na sliki je z rde€o &rto in zelenimi pikami oznacen potek vodenja
kolesarjev po LC, pri ¢emer v obmocju preckanja avtocestnega nadvoza kolesarji preidejo na
obstojeco logeno kolesarsko stezo, ki se nadaljuje ob Topliski cesti, Catez ob Savi ter v smeri
Term Catez.

V okviru projektiranja in pridobivanja soglasij bo mozno potrditi navezavo na odsekih 9 in 10. V
kolikor bodisi zaradi danosti terena ali drugih drzavnih investicij po DPN HE Mokrice teh dveh
odsekov ne bo mozno vzpostaviti za povezavo med Brezicami in Catezem ob Savi, se kolesarje
vodi od starega mostu ¢ez Krko do predvidenega novega kriziséa (odsek 7) ter od tu za smer
Catez ob Savi (po LC 024131) oz. poisée alternativo, ki bo omogoéala vodenje v smeri Cateza

ob Savi ter bo skladna z ostalimi gradnjami v okviru DPN HE Mokrice.

OPOMBA: Zgornji zapisi predlaganih resitev so nacelni, toéno pa jih opredeli in resi skladno z
veljavno zakonodajo projektant.

2.3 Zveznosti in celovitost kolesarske povezave

V prejsnjih opisih je navedeno, da se predvidena kolesarska povezava iz mesta Brezice vodi v
smeri Kréke vasi, kjer se naveZe na vodenje po projektu Sava — Krka bike ter podobno v smeri
Cateza ob Savi.
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Zaradi celovite obravnave celotnega odseka, se pripravi skupno projektno dokumentacijo na
obmocju novopredvidenih kolesarskih povezav. Skupna projektna dokumentacija zajema
projektiranje odsekov 3 -10 oz. vse ureditve ob in na R2-419, pri éemer odseki 6,7,8 niso
predlogi za uvrstitev v Dogovor za razvoj regij.

Izbrani projektant celovito resi vse zgoraj navedene sisteme in jih razdeli v locene zakljucene
faze z namenom, da se sistemi med seboj ne izkljucujejo. Razdeli in opredeli tudi faznost, izdela
locene popise...

2.4 Status predvidene kolesarske povezave

V obmogju med Catezem ob Savi in Krko vasjo je po idejnih zasnovah projekta »Sava-Krka
bike«' predvideno vodenje drzavne kolesarske povezave D2 (roza érta na sliki v tem poglavju).

Kriza) < Catad ob Sav) R1 218 /1242 (Bration - Cate?)

D2

5 ? ey u X
R - ot R3 675 / 1207 (Cated o6 Savi - Mokrion)
zac. %

419 vod.

Od Brezic proti Krski vasi oz. Cate?u ob Savi vodi ved variant povezave trase drzavne
kolesarske steze D2, kot je oznaceno na sliki (razlicne barve delov tras pomenijo razlicna stanja
povezav: roza=gradnja ob cesti R2-419, zeleno c¢rtkano=variantni potek, zeleno polna ¢rta=
potek po obstojecih cestah). Na sliki je oznacen tudi ortofoto posnetek ceste R2-419.

Kolesarske povezave, ki bi se gradile po tej idejni resitvi se nahajajo v obmocju poteka roza
linije in bodo torej rangirane kot drzavne kolesarske povezave. Kot nam je znano pa DRSI
vzpostavlja zacasno vodenje kolesarjev po LC 024131 (oznaceno zeleno crtkano »D2
zad.vod.«). S to povezavo resimo tudi vodenje kolesarjev od odseka 9 in 10 proti Catezu ob
Savi, kjer se navezemo na novozgrajeno lo¢eno kolesarsko stezo v smeri severnega dela
naselja Catez in tudi Term Catez (turistiéni kompleks z najveé noéitvami v RS na leto) ob Topliski
cesti .

Drzavna kolesarska povezava po tej idejni resitvi je zelo pomembna tudi za povezovanje in
stikovanje vseh kolesarskih povezav z razlicnih obmocjih obcine in regije (iz smeri Bizeljskega,
Krskega in Slovenske vasi proti Novemu mestu oz. obratno).

l Sava-Krka bike je regijski projekt Posavja in dela Dolenjske, v kalerega je vkljuéeno 14 obg&in (6 posavskih in 8 dolenjskih),
kalerega namen je vzpostavili drzavno kolesarsko mrezZo, ki tece ob rekah (oz. v njihovi blizini) Savi, Krki in tudi Sotli.



2.5 Povzetek predvidene kolesarske povezave predstavljen v tabeli
(opomba —tabeli 1 in 2 sta v vecji velikosti priloZeni)

KOLESARSKA POVEZAVA OB R2-419 na relaciji BreZice - Krika vas
TABELA 1: Prikaz zveznosti kolesarske povezave in naéin vodenja kolesarjev

it.odseka
{3tevilka kot v delei
graficnem glede na
delu- po doliina |celotno
PISO) CESTA - opisno Oznaka ceste natin vodenja kolesarjev obstojede stanje status {m) traso
dotrajana cesta po gradnji HE
BreZice z obojestranskimi
predvideno v 2018/2019: ploéniki brez ploénika predvideno
Pre3ernova cesta dvostranska enosmerna (sklepanje dogovora s HESS za  |(ni predmet
(grad BR - Sava) kolesarska steza ureditev cestnega odseka po dogovora za
odsek 1 BreZice LZ026021 in ploénik (dogovor s HESS) |izgradnji HE BreZice) razvoj) 335| 11,41%)
precdviden v 2018;
od Pre3ernove kolesarski pas za smer proti |mostova sta trenutno zaprta za
ceste £ez mostove BreZicam; za smeriz BreZic |ves prometzaradi predvideno
Save in Krke do R2 pa kot sharowed space, saj |problematine statike - vletu |(ni predmet
419/1206 je promet enosmeren in 2018 e predvidena sanacija in |dogovora za
odsek 2 LZ026031 omejen na 30km/h odprtje (JN Ze poteka) razvoj) 580 20,10%
obstojeca cesta vsekana v
obronek hriba ob reki Krki brez
povriin za pe3ce in kolesarje, ob
kateri je oporni zid hriba in
odbojna ograja zaradi struge
reke Krke (ne pe3ci, ne kolesarji
predvideno - veénamenska |se ne morejo nikamor umakniti, |predvideno
most &ez Krko pri pot za kolesarje in pe3ce je pa odsek zelo atraktiven in (prediog za
BreZicah - do 5RC Zirine cca 3m nivojsko uporaben zadnevne indruge |dogovorza
odsek 3 Grig R2-419/1206 logena od voziica migracije Krika vas - BreZice razvoj regij) 440 14,99%|
SRC Grié- do predvideno - dvasmerna precej 3irok in odprt cestni predvideno
mosta v Kr3ki vasi kolesarska steza naS stran |odsek brez povriin za kolesarje |(predlogza
(smerBreiice - ceste (nivojsko ali z zelenim |in pe3ce, kjer se razvijajo velike |dogovorza
odsek 4 Krika vas) R2-419/1206 pasom lo€ena od vozii&a) hitrosti zaradi ravnine razvoj regij) S80| 33,39%
na mostu gez Krko oz. éez
R2-419/1206 naselje Krika vas, bi 3irina ceste |predvidenc
Krska vas (navezava v vodenje omogocala zaris kolesarskih (predlog za
most ¢ez Krko do |po Sava-Krka bike vodenje kolesarjev po pasov (sedaj so zarisani robni dogovorza
odsek 5 LC024691 za Bor3t |trasi - driavna DKV) |voziiéu pasovi) razvoj regij) 210 7@’51
obstojeca cesta ob reki Krki
brez povrsin za peice in
kolesarje, ob kateri je odbojna
ograja zaradi struge reke Krke
most ez Krko do (ne peid, ne kolesarji se ne
obmodéja gostilne |R2-419/1205 predvideno - ve€énamenska |morejo nikamor umakniti, je pa |predvideno
Grié (navezava v vodenje |pot za kolesarje in pe3ce odsek zelo atraktiven in {predlogza
(smer BreZice - po Sava-Krka bike Sirine cca 3m nivojsko uporaben za dnevne indruge |dogovorza
odsek 9 Cate3) trasi - drfavna DKV) |logena od voziica migracije s smeri Catefa ob Savi |razvoj regij) 220 7,50%
R2-419/1205 predvideno
navezava od ceste [(navezava v vodenje |predvideno - locena obstojeca povezava med obema|(predlogza
R2-419do LC po Sava-Krka bike veénamenska pot cestama poteka po shojeni dogovor za
odsek 10 024131 trasi - drzavna DKV) |umaknjena od ceste gozdni poti razvoj regij) 160, 5,45%)|
precej dirok in odprt cestni
odsek brez povriin za kolesarje |predviden
SRC Gri€ - do na juZni strani R2-420 in peice, kjerse razvijajo velike |970m
odsek 6 mosta v Kriki vasi |R2-419/1206 izgradnja ploénika hitrosti zaradi ravnine ploénika 0 0,00%
predvidena
precej dirok in odprt cestni rekonstrukc
odsek brez povriin za kolesarje |ija
kriZis¢e Velike stikovanje predvidenega in pesce, kjerse razvijajo velike |kriZi3ca z
odsek 7 Malence R2-419/1206 po odsekih 3in4 hitrosti zaradi ravnine dvema AP o) 0,00%
precej Sirok in odprt cestni
avtobusni postaji odsek brez povriin za kolesarje
Velike Malence v abmodju AP ni urejenih in peice, kjer se razvijajo velike |obnova
odsek 8 (obnova) R2-419/1206 kolesrskih poti hitrosti zaradi ravnine dveh AP 0 0,00%
SKUPAJ: 2935/ 100,00%
31,52% predvideno - ni predlog dogovora za razvoj regij
68,48% predvideno - je predlog dogovora za razvoj regij
o] predvideno - ni predlog dogovora za razvoj regij in se ne nana3a na kol.povezave
100,00%



KOLESARSKA POVEZAVA OB R2-419 na relaciji BreZice - Krika vas
TABELA 2: Prikaz zveznosti kolesarske povezave in obseg posameznih vrst kolesarskih povezav

St.odseka
(Stevilka kot v
graficnem delei
delu- po doliina |glede na
PISO) CESTA - opisno Oznaka ceste nacin vodenja kolesarjeystatus (m) celotno traso
predvideno v
2018/2019:
dvostranska enosmerna |predvideno
Pre3ernova cesta kolesarska steza {ni predmet
(grad BR - Sava) in ploénik (dogovors  |dogovora za
odsek 1 BreZice 12026021 HESS) razvoj) 335 11,41%
predviden v 2018:
kolesarski pas za smer
proti BreZicam; za smer
od Predernove ceste tez iz BreZic pa kot predvideno
mostove sharowed space, saj je |{ni predmet
Save in Krke do R2-419/1206 prometenosmerenin |dogovora za
odsek 2 12026031 omejen na 30km/h razvoj) 590 20,10%
predvideno -
vetnamenska
pot za kolesarje in predvideno
pesce 3irine cca 3m (predlog za
most ez Krko pri BreZicah - nivojsko dogovor za razvoj
odsek 3 do SRC Grit R2-419/1206 logena od voziita regij) 440 14,99%
predvideno -
dvosmerna kolesarska
steza na S stran ceste |predvideno
SRC Grié - do mosta v Kriki (nivojsko ali z zelenim |(predlog za
vasi pasom lo¢ena od dogovor za razvoj
odsek 4 (smer BreZice - Krika vas) R2-419/1206 voziica) regij) 980! 33,39%
R2-419/1206 predvideno
Krika vas (navezava v vodenje (predlog za
most ez Krko do po Sava-Krka bike  |vodenje kolesarjev po |dogovor za razvoj
odsek 5 LC024691 za Borst trasi - driavna DKV) |voziiéu regij) 210 7,16%
predvideno -
vecnamenska
most ¢ez Krko do R2-419/1206 pot za kolesarje in predvideno
obmodja gostilne (navezava v vodenje|peice Sirine cca 3m (predlog za
Gric po Sava-Krka bike [nivojsko dogovor za razvoj
odsek 9 (smer BreZice - Catei) trasi - driavna DKV) |lofena od voziita regij) 220 7,50%
R2-419/1206 predvideno
(navezava v vodenje|predvideno - locena (predlog za
navezava od ceste po Sava-Krka bike  |veénamenska pot dogovor za razvoj
odsek 10 R2-419do LC 024131 trasi - drzavna DKV) |umaknjena od ceste regij) 160 5,45%
SRC Grit- do na juini strani R2-420  |predviden
odsek 6 mosta v Kriki vasi R2-419/1206 izgradnja ploénika 970m ploénika 0 0,00%
predvidena
stikovanje rekonstrukcija
krizisce Velike predvidenega kriZisca z
odsek 7 Malence R2-419/1206 po odsekih3in4 dvema AP 0 0,00%
avtobusni postaji v obmocgju AP ni
Velike Malence urejenih obnova
odsek 8 (obnova) R2-419/1206 kolesrskih poti dveh AP 0 0,00%
SKUPAJ: 2935 100,00%
nacin vodenja kolesarjev
27,26% predvideno - po voziitu
39,35% predvideno - vecnameske poti
33,39% predvideno - lo¢ena dvosmerna kolesarska steza
100,00%
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3. Opredelitev investicije, ocena investicijskih stroskov, terminska
razporeditev del

3.1 Vrsta investicije

Investicija za izgradnjo kolesarskih povezav po tej idejni resitvi sodi pod vzdrzevalna dela v
javno korist ter se za njo izdela projektna dokumentacija faze PZ| (projekt za izvedbo), na katero
se pridobi projektne pogoje in soglasja ter se izvede zunanja recenzija le-te.

3.2 Vrednost investicije po vrsti del

Vrednost investicije je podana na podlagi izkuSenj z gradnje in vodenja tovrstnih investicij in
ter je ocenjena kot sledi (vecja tabela z analizo je prilozena):

dejavnost skunaiz DDV v €: predvideno v letih

projektna dokumentacija* 2018 in 2019

parcelacija 10.000,00| 2019

zemljisca

(brez DDV) 18.920,00 | 2019

arheolog 20.000,00 | predhodne arh.raziskave 2019
lzvedba — celoten gradbeni del

{brez JR) 1.269.860,68 | 2019-razpis, izvedba 2020-2021
javna razsvetljava 82.000,00 | se izvede ob izvedbi

arheolog 80.000,00 | 2019-razpis, izvedha 2020-2021
nadzor 31.470,00 | 2019-razpis, izvedba 2020-2021
AN 10.490,00| 2019-razpis, izvedba 20202021
skupaj: 2018-2021

v

kolesarska povezava), vsi ostali investicijski stroSki pa so predvideni zgolj za izgradnjo
kolesarskih povezav BreZice — Krika vas in BreZice — Catez ob Savi

3.3 Terminski plan izvedbe investicije

dejavnost predvideni stroski po letih
2018|izvedba proj.dok z recenzijo
recenzija, parcelacija, del odkupov,
arheologija
(50.000 proj.dok., 10.000,00 parcelacija,
2019(20.000 arheologija; ostalo zemljisca) 93.920,00
2019|razpisi za izvedbo, nadzor, varnost, arheologijo
2020|izvedba, nadzor, varnost, arheologija 982.547,12
2021|izvedba, nadzor, varnost, arheologija 491.273,56
skupaj
skupaj: izvedba, nadzor, varnost, arheologija med izv. 1.473.820,68
2/3v 2021 982.547,12
1/3v 2022 491.273,56

OPOMBA: V stroske je potrebno pristeti stroske priprave investicijske dokumentacije, kar se
uposteva v fazi priprave DIIP, kjer se opredeli tudi vire financiranja.
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3.4. Viri financiranja - natanéneje se opredelijo v DIIP

Vire financiranja se skladno s povabilom k prijavi na Dogovor za razvoj regij opredeli v investicijski
dokumentaciji. Del ki, ga bo financirala Obg&ina BreZice se financira iz:

o Postavka &t. 00210 »Plognik ob R2 419 Gri¢ — odcep Vel.Mal.«, ki se bo preimenovala v
»Ureditev cestnega odseka R2-419/1206 &ez Velike Malence«

o NRP OB009-15-0057 z istim imenom (tu bo predvidena izvedba tistega dela projektne
dokumentacije, ki ni vezana na kolesarske povezave) ter

o Nov NRP (e nima &tevilke), ki se bo imenoval »Kolesarska povezava ob R2-419 (Catez
ob Savi — Kr8ka vas)« in bo namenjen investiciji kolesarskih povezav po tej idejni resitvi

Del predvidenih kolesarskih povezav po tej idejni resitvi, ki pa niso de! Dogovora za razvoj regij,
se pa prikaZejo zaradi prikaza zveznosti, se financira iz prorauna Obgine BreZice preko svojih
postavk in imajo Ze izdelano investicijsko dokumentacijo (v 2017), in sicer

- Ureditve na PreSernovi cesti v BreZicah so predmet dogovora med Obéino BreZice, HESS in
Infro, po katerem se po izgradnji HE BreZice odpravija pokodbe na transportnih poteh iz éasa
gradnje HE BreZice. Predvideno je, da v letu 2018 HESS in Infra financirata rekonstrukcijo
voznih povrSin in nekaterih ureditev v zvezi s tem, Obé&ina pa krije izgradnjo cbojestranskih
veénamenskih poti. Obgina bo imela sredstva v zvezi s tem zagotovljena na postavki »00457
— Obnova PreSernove ceste«, NRP OB009-17-0036

- Za ureditev obmodéja mostov ez Savo in Krko se izvaja javno naroéilo. Obéina bo imela
sredstva v zvezi s tem zagotovljena na postavki »00188 — Obnova jekl.mostov preko Save in
Krke«, NRP OB009-11-0050 (za sanacijo mosta ez Savo v letih 2018 in 2019, za sanacijo
mostu ¢ez Krko pa v nadaljevanju).

Proraéun Obgine BrezZice je v &asu priprave te idejne resitve v fazi prvega branja oziroma v javni
obravnavi. V njem je tudi postavka (00210) kot je navedeno zgoraj, ki se jo za drugo branje
predlaga preimenovati, kar se zapise tudi v sklep o potrditvi DIIP.

Sredstva v okviru postavke §t. 00210, nov NRP »Kolesarska povezava ob R2-419 (CateZ ob Savi

- Kr8ka vas)« bodo namenjena:

- Za pripravo projektne dokumentacije z recenzijo, ki bo zajemala rekonstrukcijo kriziSéa v
Velikih Malencah, izgradnjo ploénika, ureditev avtobusnih postajali§& in izgradnjo kolesarskih
povezav ob R2-419 kot predvideno po tej idejni resitvi

- Za odkup zemlji8¢ in izgradnjo (s pripadajoto arheologijo, nadzori, vamostjo...) samo
kolesarskih povezav

- Investicijska dokumentacija vezana na zgomje

Projektna dokumentacija se pripravlja skupna za vse potrebno z namenom, da je cesta s
pripadajodimi ureditvami obravnavana celostno, pri éemer pa se posamezne dela projekta
kasneje izvaja v fazah — vsak investitor izvaja svoje (npr. rekonstruikcija kriziSa je predmet
dogovora Obgina - DRSI, Obégina gradi plognik in ureja avt.postajaliSca, obgina preko Dogovora
za razvoj regij gradi kolesarske povezave).

Viri financiranja, upravi&eni in neupravieni strodki se toéno opredelijo v investicijski dokumentaciji
(faza DIIP).

4. Priloge

1. Tabele za laZjo oceno investicije (1-5 — kot v tekstu)
2. prikaz posameznih cdsekov na ortofoto karti (izsek iz PISO)
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